

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.07.2023 г. № Р36-23-1-000035
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600050041
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ремесленные мастерские "Я могу!"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000035

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Подписаны документы по помещению, произведен косметический ремонт помещения. Закуплено оборудование, необходимое для занятий.	31.08.2023	31.01.2024	исполнена частично	В связи с задержкой доставки материалов и отказа поставщика от участия в проекте, исполнение контрольной точки было сдвинуто, были привлечены люди по договору подряда, ремонт помещения будет закончен к концу января 2024 г.
1.2.	Проведено не менее 72 занятия (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

	подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	В арендуемом помещении ВБРОО ПЕРСПЕКТИВА, для 20 участников проходят занятия в гончарной мастерской.	с 01.09.2023 по 31.08.2024	с 01.09.2023 по 31.08.2024	Ребята познакомились с новыми людьми, расширился их круг общения, что улучшило их коммуникацию; узнали о способах работы с глиной, научились начальным навыкам работы с ней-как разминать, соединять детали между собой как тонко надо раскатывать глину, узнали об инструментах при работе с глиной, о свойстве глиняных изделий уменьшаться при обжиге.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 72 занятия (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	20				25
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Занятия в гончарной мастерской

https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_3750

https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_3870

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	В арендованном помещении ВБРОО	с 01.07.2023	с 01.08.2023	Подписаны документы по помещению. Закуплено


ПЕРСПЕКТИВА, организован пуско-наладочный процесс проекта. Произведен косметический ремонт, закуплено оборудование и расходные материалы, все подготовлено к началу занятий	по 31.08.2023	по 31.01.2024	оборудование, необходимое для занятий. Закуплены материалы для ремонта. И-за проблем с поиском подрядчиков, ремонт немного задержан занятия проводились в другом зале по договоренности, к концу января 2024 ремонт планируется к завершению..
2.2.2. Привязанные ККТ:	Подписаны документы по помещению, произведен косметический ремонт помещения. Закуплено оборудование, необходимое для занятий.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Проводится ремонт и подготовка помещения к занятиям			1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Ремонт помещения для занятий		Ремонт помещения для занятий	




Ремонт помещения для занятий



Ремонт помещения для занятий



Ремонт помещения для занятий



Ремонт помещения для занятий

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
1. Участники проекта получили новые навыки и опыт коммуникации – в общении друг с другом, с педагогом, волонтерами; с новыми волонтерами чувствуют себя свободно, с удовольствием общаются с ними, рассказывают о себе и своих увлечениях; 2. Повысился уровень самостоятельности и качества жизни – ребята на занятия приходили с идеями что хотят сделать, искали в интернете примеры изделий, со вниманием слушают педагога, при неудачах выполняли работу снова и снова, с гордостью демонстрировали свои работы родителям. 3. Ребята с удовольствием приходили на занятия, у них появился интерес к трудовой деятельности, к достижению практического результата, с готовностью и увлечением вовлекались в рабочий процесс; ребята овладели начальными навыками ручной лепке из глины; на занятиях они обходились без родителей, что значительно расширило их самостоятельность; 4. Родители (законные представители) получили время для себя и возможность для отдыха или решения каких-либо задач.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
20	20,00	25,00	25,00	125
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Деятельность в данном отчетном периоде осуществлялась в соответствии с запланированными результатами, контрольными ключевыми точками, ключевые показатели достигнуты. Участники проекта овладевают навыками ручного труда, раскрывают свой творческий потенциал, повышают коммуникативные навыки, расширяют самостоятельность и ответственность, разовьют интерес к труду, к достижению практического результата трудовой деятельности. Занятия проходят при помощи волонтеров МедАкадемии. Мамы (законные представители) участников проекта получили время для себя и психологическую поддержку.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
167200,00	Сумма вклада организации в 1 этапе (5 месяцев): Тренинги с психологом для мам участников проекта 2 раза в месяц, исключая август (8 встреч *1*2000) =16 000 Использование гончарного круга с учетом амортизации (2500 в месяц * 5 месяца) = 12			

500 Расходы на уборку (880*5) = 4400 Стоимость закупки глины для занятий на 4 месяца (1300*4) = 5200 Труд волонтеров (1 волонтер месяц 388, 4 месяца 1552) 1552*50 человек = 77 600 Коммунальные услуги – летние месяцы август-октябрь (5000*3) + ноябрь-декабрь (2*12000) = 39000 Кофе-брейки 5*2500=12500 Итого собственный вклад организации за 1 период составил 167 200,00				
Итого сумма, руб.: 167200,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Реализация проекта https://vk.com/kharseevatamara4ka?w=wall38529779_5972 https://perspektivadeti.ru/remeslennye-masterskie-ya-mogu-2/ https://vk.com/vbrooperspektivavr?w=wall-122078054_3677 https://vk.com/zhannabenner?w=wall161425050_6488/all https://vk.com/vbrooperspektivavr?w=wall-122078054_3870 https://vk.com/vbrooperspektivavr?w=wall-122078054_3750				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Список участников проекта, с указанием законных представителей. Согласительные документы находятся в организации.	Список участников проекта.pdf	13.01.2024
2	ООО Диполь	Закупка материалов для ремонта от 11.10.23 на сумму 32 438,16	ООО Диполь 38438,16.jpg	13.01.2024
3	ИП Моисеев	Закупка муфельной печи и расходников к ней от 23.11.23 на сумму 277 995, 00	ИП Моисеев 277 995.jpg	13.01.2024
4	ИП Колесников	Закупка расходных материалов для сувенирной мастерской от 18.12.23 на сумму 36 000, 00	ИП Колесников 36000.jpg	13.01.2024
5	ООО Леруа Мерлен Восток (1)	Закупка материалов для ремонта от 29.12.23 на сумму 15 883, 00	Леруа Мерлен 15583.jpg	13.01.2024

6	ООО Леруа Мерлен Восток (2)	Закупка материалов для ремонта от 29.12.23 на сумму 49 906, 50	Леруа Мерлен 49906,50.jpg	13.01.2024
7	Расписание занятий по проекту	График занятий по проекту	График занятий по проекту Ремесленные мастерские.pdf	30.03.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Харсеева Тамара Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.