

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000063
за отчетный период с 03.07.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1223600015484
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Центр подготовки граждан при чрезвычайных ситуациях "Штаб"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000063

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Руководителем проекта сформирована команда, обеспечивающая деятельность в рамках проекта, становление единого вектора развития проекта. Командой проекта проведена работа по организации деятельности: разделение полномочий участников проекта на основные и второстепенные, формирование календаря занятий и рабочих встреч. А так же утверждение плана подготовки	03.08.2023	03.08.2023	исполнена	За период руководителем проекта был сформирована команда инструкторов, обеспечивающих реализацию проекта. Между участниками разделены полномочия, создана дорожная карта и календарь мероприятий. Заключён договор об аренде подходящего помещения для работы центра. Заключены соглашения с образовательными и профильными учреждениями, а

	помещения к занятиям, составление входных и выходных тестов. Руководителем заключён договор об аренде подходящего помещения для работы центра.				также общественными организациями на проведение занятий в рамках проекта на базе организации.
1.2.	Руководителем проекта будет проведена информационная кампания с целью привлечения волонтеров к работе в рамках проекта. Размещена информация о проекте на ресурсах организации, а так же информационных ресурсов партнёров проекта (не менее 5 публикаций). Из числа имеющихся волонтеров и из числа привлеченных волонтеров по средствам проведения информационной кампании будет отобрано не менее 15 волонтеров для оказания помощи в реализации проекта в работе проекта.	03.08.2023	03.08.2023	исполнена	Командой проекта проведена информационная кампания и 4 школы волонтера в период с 01.07.2023 по 03.08.2023, благодаря чему было привлечено 18 волонтеров. В ходе "Школ Волонтера" презентовался проект, ставились рабочие задачи, а также волонтеры обучились работе по привлечению граждан к участию в проекте и формированию постов в социальных сетях. Обучались взаимодействию со СМИ. На занятиях присутствовали выпускники военно-патриотических клубов города и студенты местных ВУЗов. Из чего можно сделать вывод. Что интерес к проекту повышен. Размещена информация о проекте на ресурсах организации, а так же информационных ресурсов партнёров проекта в группах Верхне-Донского казачьего юрта и ВОБО «Общие Дети».
1.3.	Волонтерским активом и командой проекта будет проведен косметический ремонт в арендуемом помещении. Помещение будет разделено на площадки, для удобства проведения занятий для нескольких групп сразу. Закуплено необходимое оборудование, которым оснащены площадки для занятий. Создано пространство подходящее для проведения занятий. Размещены информационные посты о реализации проекта (не менее 2 публикаций, 1 видео-ролик для распространения на информационных ресурсах и региональных СМИ).	03.09.2023	03.09.2023	исполнена	Проведен косметический ремонт в помещении. Помещение разделено на 5 зон: лекторий вмещающий 10-12 слушателей, «цех» по плетению сетей, «цех» по литью свечей, помещение для организационной деятельности и склад для формирования и сортировки комплектов гуманитарной помощи. Активно применяется в занятиях закупленное за счет грантовых средств оборудование, приобретенное за счет софинансирования и выделенное дружественными организациями оборудование. Размещены информационные посты о реализации проекта в Социальной сети ВК и Телеграмм. https://cloud.mail.ru/public/GCUF/i5eq1SScJ
Дополнительный комментарий					


**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование команды проекта. Организационная работа. Место проведения	с 03.07.2023 по 03.08.2023	с 03.07.2023 по 03.08.2023	Сформирована команда проекта. Распределены полномочия и установлен вектор реализации проекта. Так же составлен

: г. Воронеж, улица Северцова, 48.			план подготовки помещения и проведения занятий с населением в рамках проекта. Проведена "Школа Волонтера". Создано тематическое планирование и разбит план занятий по тематикам и инструкторам.
2.1.2. Привязанные ККТ:	Руководителем проекта сформирована команда, обеспечивающая деятельность в рамках проекта, становление единого вектора развития проекта. Командой проекта проведена работа по организации деятельности: разделение полномочий участников проекта на основные и второстепенные, формирование календаря занятий и рабочих встреч. А так же утверждение плана подготовки помещения к занятиям, составление входных и выходных тестов. Руководителем заключён договор об аренде подходящего помещения для работы центра.		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Волонтеры			4
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
Подписание трудового договора 01.08.2023, ул. Юлюса Янониса, 6 Подписание трудового договора 01.08.2023, ул. Юлюса Янониса, 6			



Общее фото кандидатов в проект 01.08.2023, ул. Юлюса Янониса, 6



Презентация проекта команде 01.08.2023, ул. Юлюса Янониса, 6

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Презентация проекта кандидатам в инструкторы.

https://vk.com/wall-216415068_310

Проводим мастер-классы на площадках города с целью привлечения внимания к проекту Штаб

https://vk.com/wall-216415068_308

Участие в форуме межсекторного взаимодействия "Общество в условиях СВО"

https://vk.com/wall-216415068_328

Ролик "Презентация" проекта. Распространялся в социальных сетях организации и дружественных организаций.

<https://cloud.mail.ru/public/GCUF/i5eq1SScJ>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Формирование волонтерского актива. Проведение информационной кампании. Место проведения : г. Воронеж, улица Северцова, 48.	с 03.07.2023 по 03.08.2023	с 03.07.2023 по 03.08.2023	Сформирована команда волонтеров. Организована рабочая группа в сети Телеграмм с разделением полномочий. Работа проводилась в несколько этапов. На общем собрании волонтеров в готовом помещении, численность волонтерской команды составила 18 человек
2.2.2. Привязанные ККТ:		Руководителем проекта будет проведена информационная кампания с целью привлечения волонтеров к работе в рамках проекта. Размещена информация о проекта на ресурсах организации, а так же информационных ресурсов партнёров проекта(не менее 5 публикаций).Из числа имеющихся волонтеров и из числа привлеченных волонтеров по средствам проведения информационной кампании будет отобрано не менее 15 волонтеров для оказания помощи в реализации проекта в работе проекта.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Волонтеры				18
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
Слушатели презентации проекта 03.08.2023 ул. Северцова д.48 Презентация проекта 03.08.2023 ул. Северцова д.48				



Общее фото промежуточной волонтерской команды 03.08.2023 ул. Северцова д.48

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Промежуточное собрание волонтерской команды

https://vk.com/wall-216415068_304

Школа будущих волонтеров

https://vk.com/wall-216415068_355

Новость о победе в грантовом конкурсе, месте организации "Штаба" и грядущих занятиях. Соцсети организации и сайты партнеров.

https://vk.com/wall-216415068_285

<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--p1ai/2023/08/04/12872/>

https://vk.com/wall-216415068_294

<https://36on.ru/news/people/109653-voronezhskie-volontery-nauchat-vsekh-zhelayuschikh-deystvovat-v-sluchae-chs>

<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--p1ai/2023/09/06/tsentr-podgotovki-grazhdan-pri-chs-shtab/>


2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список волонтеров	Список волонтеров участвующих в реализации проекта	Рисунок (17).jpg	16.01.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение косметического ремонта, приобретение оборудования для проведения занятий. Место проведения : г. Воронеж, улица Северцова, 48.	с 03.08.2023 по 03.09.2023	с 03.08.2023 по 03.09.2023	Проведен косметический ремонт в арендованном помещении, устранены дефекты стен, подключена вода, свет, установлен унитаз и дверь в санузел. Так же положено напольное покрытие, установлены розетки, перегрунтованы и выкрашены стены.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Волонтерским активом и командой проекта будет проведен косметически ремонт в арендуемом помещении. Помещение будет разделено помещения на площадки, для удобства проведения занятий для нескольких групп сразу. Закуплено необходимое оборудование, которым оснащены площадки для занятий. Создано пространство подходящее для проведения занятий. Размещены информационные посты о реализации проекта (не менее 2 публикаций,1 видео-ролик для распространения на информационных ресурсах и региональных СМИ).		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведенные занятия по ГО и действия в условиях ЧС				22
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Монтаж розеток



Монтаж напольного покрытия



Установка унитаза



Сборка мебели



Монтаж напольного покрытия в лектории и вынос мусора



подготовка стен к выравниванию



Выравнивание полов

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

забрали доставленную мебель для Штаба https://vk.com/wall-216415068_312 забрали имитационные ранения для проведения занятий https://vk.com/wall-216415068_336 Установили станки для плетения сетей и провели мастер-класс https://vk.com/wall-216415068_343				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
обзор на один из приобретенных фельдшерских рюкзаков, которые мы используем в методических целях https://cloud.mail.ru/public/6owS/BfgTSxjsk				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
На стартовом этапе команда проекта была сформирована и активно вовлеклась в работу над реализацией поставленных задач. На данный момент проект ведут три специалиста инструктора регулярно проводящие занятия в «Штабе». Так же набран штат волонтеров в количестве восемнадцати человек, что говорит о повышенном интересе граждан к проекту. На базе арендованного помещения проведен косметический ремонт, уложено напольное покрытие, установлен санузел и дверь, смонтированы станки для плетения маскировочных сетей, установлены розетки и выключатели, подключена вода. Для ведения занятий был подготовлен лекторий, приобретены стулья, демонстрационные и компьютерные столы. Так же благодаря приобретенной и подаренной мебели волонтеры ведут документацию по проекту и формируют отчеты о проделанной работе в смежных проектах. Занятие в населении поставлены на поток по фиксированному расписанию, активно ведется информирование граждан о месте и времени проведения занятий в соцсети ВК и Телеграмм. В целом проделанную работу считаем успешной.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Граждане принявшие участие в просветительских занятиях	200,00	45,00		23

Проведенные занятия по ГО и действия в условиях ЧС	100,00	22,00		22
Волонтеры	15,00	18,00		120
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Команда проекта сформирована полностью. Штат волонтеров более чем достаточно. Ремонт в помещении проведен качественно. Информационная поддержка проекта проводится не достаточно хорошо. Интерес к проекту проявляют региональные СМИ и администрация муниципальных образований, а так же образовательные учреждения города и некоторые производственные организации.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
103600,00		50.000р - Закуплены материалы для косметического ремонта помещения и проведен ремонт. 20.000р - Арендовано демонстрационное оборудование (расчет за отчетный период). 33.600р - Сформирован и трудится штат волонтеров (расчет за отчетный период).		
Итого сумма, руб.: 103600,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				




Упакованное демонстрационное оборудование и часть стройматериалов 22.08.2023
Октябрьская улица, 477Б



Демонстрационное оборудование в работе 12.10.2023 Северцова 48.



Приобретенная мебель 15.08.23 45-й Стрелковой Дивизии, 261А




Рюкзак фельдшерский в работе 09.11.2023 Северцова 48.



Приобретенная мебель 15.08.23 45-й Стрелковой Дивизии, 261А



собранный часть мебели 02.09.2023 Северцова 48



Приобретенная мебель 15.08.23 45-й Стрелковой Дивизии, 261А



фельдшерские рюкзаки 02.09.2023 улица Свободы, 75



Ход занятий в Штабе 01.12.2023 Северцова 48



Ход занятий в Штабе 01.12.2023 Северцова 48



Фото отремонтированного помещения 29.08.2023 Северцова 48



Ход занятий в Штабе 11.12.2023 Северцова 48



Фото отремонтированного помещения 27.08.2023 Северцова 48



Распаковка части приобретенного инвентаря 04.09.2023 Силикатная 14



Ход занятий в Штабе



Распаковка части приобретенного инвентаря 04.09.2023 Силикатная 14



Ход занятий в Штабе 12.09.2023 Северцова 48

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список граждан	Список граждан посещающих просветительские занятия часть 1	Рисунок (18).jpg	16.01.2024
2	Список граждан 2	Список граждан посещающих просветительские занятия часть 2	Рисунок (19).jpg	16.01.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Стройматериалы	Кассовые документы на приобретенные стройматериалы для ремонта в помещении	Чеки.pdf	15.01.2024
2	Аренда демонстрационного оборудования	Справка от ХКО Хутор "Андреевский" о предоставлении демонстрационного оборудования.	01 - справка БО.pdf	15.01.2024
3	Календарно тематическое планирование на 15.01.2024	КТП с тематикой и датой проведения занятий в ходе реализации гранта. С указанием инструктора.	КТП 15.02.24.jpg	19.03.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Золототрубов Альберт Александрович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.