

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.07.2023 г. № Р36-23-1-000022
за отчетный период с 01.09.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1123600000116
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Фестивальная полянка
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000022

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Бухгалтером НКО и руководителем проекта заключены договора на приобретение стационарной уличной сцены, скамеек для зрителей, навесов для выставок, произведены закупки товара и все приобретенное доставлено в Петропавловку. В этих работах участвовали все члены команды проекта и привлеченные координатором проекта волонтеры (10). Количественные результаты: волонтеров	31.12.2023	31.01.2024	исполнена	1. Навесы для выставок еще в процессе изготовления. Будут привезены в январе 2024 года. 2. Дополнительно расчищена территория под фестивальную поляну. 3. Участвовавших в реализации проекта волонтеров было не 10, а 25.

	- 10. Качественные результаты: проведена основная часть подготовительных работа в рамках проекта, позволившая приступить к созданию фестивальной поляны.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Подготовительный этап: 1. Заключение договоров с поставщиками на приобретение всего необходимого для обустройства фестивальной поляны (в офисе НКО), проведение закупок и доставка товара в Петропавловский краеведческий экспозиционно-выставочный отдел по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 лет Октября, 73.	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 31.12.2023	1.Заключены договора на приобретение стационарной уличной сцены, скамеек для зрителей, принтера, краски аэрозольной, приобретены товары и доставлены в Петропавловку. 2. Заключен договор на изготовление навесов для выставок (ярмарочных домиков). Ярмарочные домики изготавливаются и в январе 2024 года будут доставлены в Петропавловку. 3. Расчищена территория под фестивальную поляну. 4 Созданы условия для создания фестивальной поляны весной 2024 года.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Бухгалтером НКО и руководителем проекта заключены договора на приобретение стационарной уличной сцены, скамеек для зрителей, навесов для выставок, произведены закупки товара и все приобретенное доставлено в Петропавловку. В этих работах участвовали все члены команды проекта и привлеченные координатором проекта волонтеры (10). Количественные результаты: волонтеров - 10. Качественные результаты: проведена основная часть подготовительных работа в рамках проекта, позволившая приступить к созданию фестивальной поляны.				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя			Значение		
	волонтеров			25		
	публикаций			55		
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 						



22 сентября 20 волонтеров и 10 членов команды убирали территорию, предназначенную под создание фестивальной поляны по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73 (список волонтеров прилагается)



22 сентября 20 волонтеров и 10 членов команды убирали территорию, предназначенную под создание фестивальной поляны по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73 (список волонтеров прилагается)



6 октября был подключён цветной принтер, привезенный 30 сентября. На фото айти-специалист Иванов Тихон - волонтер проекта.



12 октября под руководством координатора проекта Воробьевой Кристины доставили первую часть скамеек по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73. На фото волонтеры разгружают скамейки (список волонтеров прилагается)



14 октября под руководством координатора проекта Воробьевой Кристины (на фото) доставили вторую часть скамеек по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73. На фото волонтеры разгружают скамейки (список волонтеров прилагается)



14 ноября привезли сцену для фестивальной поляны по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73. Разгружают волонтеры (список прилагается)



21 декабря забрали в магазине Воронежа аэрозольную краску для покраски бетонного забора на территории, предназначенной для фестивальной поляны по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73. На фото краску забирает партнер проекта Иванов В.Т.

21 декабря доставили аэрозольную краску в Петропавловку по адресу: с. Петропавловка, ул. 50 Лет Октября, 73.



22 сентября привезли песок для бетонирования площадки под сцену. Привез волонтер Кучмасов Владимир

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

Публикации о победе в грантовом конкурсе

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156193419778132>
https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_850
<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/155768320485601>
https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1011

Статья в газете "Родное Придонье" о проекте

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156238438684756>
https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_858
<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/155812500400353>
https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1064

Расчистка территории для обустройства фестивальной поляны (22 сентября)

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156431639730260>
https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_921
<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/155984801032417>
https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1296

Статья в РИА "Воронеж" о проекте

<https://riavrn.ru/districts/petropavlovsky/v-petropavlovke-poyavitsya-festivalnaya-polyana/>

30 сентября привезли цветной принтер, а 6 октября подключили его

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156453482158164>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_933

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156006197684449>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1328

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156473356867668>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_939

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156025566259425>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1359

22 сентября привезли песок для бетонирования основы под сцену

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1298

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/155984910346465>

12 и 14 октября привезли в два захода скамейки для фестивальной поляны

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156488859146324>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_948

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156040038639841>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1372

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156496413677652>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_950

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156046769121505>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1377

10 ноября привезли сцену

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156581761603668>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_1002

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156129794648289>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1509

Статья в газете "Родное Придонье" от 25 ноября о том, что привезли сцену и скамейки

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156628382013524>

https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_1018

<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156172152989921>

https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1565

21 декабря привезли краску для бетонной стены

<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156707138197588>
https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_1037
<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156247013517537>
https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1641
<https://ok.ru/group57287771422804/topic/156709776742484>
https://vk.com/club194542342?w=wall-194542342_1040
<https://ok.ru/group/64123819720929/topic/156249428650209>
https://vk.com/club214512066?w=wall-214512066_1644

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Публикации о проекте на страницах отдела по культуре и спорту

https://vk.com/club195039380?w=wall-195039380_746
<https://ok.ru/pyedestalo/topic/155881082939491>
https://vk.com/club195039380?w=wall-195039380_854
<https://ok.ru/pyedestalo/topic/156139291437155>
<https://ok.ru/pyedestalo/topic/156214919325795>
<https://ok.ru/pyedestalo/topic/156323097569379>

Публикации о проекте на странице администрации Петропавловского муниципального района

https://vk.com/petropavlmr?w=wall-184616127_1837
<https://ok.ru/group/56357696635007/topic/155077328356223>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Статья в газете	Статья в газете "Родное Придонье" за 22 июля о проекте "Фестивальная полянка"	Статья в Родном Придонье о проекте. jpeg	02.01.2024
2	Статья в газете	Статья в газете "Родное Придонье" от 25 ноября о том, что привезли сену и скамейки для фестивальной поляны	Статья из Родного Придонья.png	02.01.2024
3	Список волонтеров	Список волонтеров, участвовавших в уборке территории, вывозе мусора, привозе песка, доставке и разгрузке объектов.	Список волонтеров.pdf	09.01.2024
4	СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 1 ЭТАП	Список публикаций в соцсетях и СМИ за первый этап с их количеством и со ссылками	Список публикаций за 1 этап.docx	09.08.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Считаем что основные задачи по первому тапу проекта выполнены успешно, и мы готовы к дальнейшей реализации. К большому сожалению, сценарист проекта «Фестивальная полянка» Печников В.Ю. 2 октября 2023 года преждевременно ушел из жизни, но его заменят и выполнят его функции другие члены команды.

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

1. Заключены договора на приобретение стационарной уличной сцены, скамеек для зрителей, принтера, краски аэрозольной, приобретены товары и доставлены в Петропавловку. 2. Заключен договор на изготовление навесов для выставок. Навесы изготавливаются и скоро будут доставлены в Петропавловку. 3. Расчищена территория под фестивальную поляну. 4. Созданы все условия для дальнейшей реализации проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
волонтеров	50,00	25,00	25,00	50
людей с инвалидностью	145,00	0,00	0,00	0
косвенных благополучателей	240,00	0,00	0,00	0
публикаций	50,00	55,00	55,00	110

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Подготовительные работы, предшествующие созданию фестивальной поляны и проведению мини-фестивалей были выполнены в полной мере.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1621539,00	1. Администрацией района предоставлен участок под обустройство фестивальной поляны кадастровой стоимостью 1 221 220 рублей, 2. Убрана территория, вывезен мусор на сумму 200 000 рублей, 3. Было доставлено крупно- (кроме ярмарочных домиков) и мелкогабаритное оборудование на сумму 38 860 рублей, 4. Был закуплен и привезен песок для бетонирования основы под сцену на сумму 20 000 рублей, 5. Приобретена брусчатка для дорожек на сумму 123 000 рублей, 6. Работали 25 волонтеров не менее 4-ех часов - 18 450 рублей.
Итого сумма, руб.: 1621539,00	

3.5. Электронные ссылки

Публикации о проекте на сайте "Островок надежды. Петропавловское ОИ"

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-09-22/v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-pobeditelya-grantovogo-k>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-09-22/v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-pobeditelya-grantovogo-k-2>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-09-30/v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-zakupili-tsvetnoy-printe>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-10-11/v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-pobeditelya-grantovogo-k-3>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-10-12/privezli-skameyki>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-11-10/privezli-stenu-v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-pobeditelya-grantovogo-k-4>

<http://ostrovok-dom.ru/news/2023-12-21/v-ramkakh-proekta-festivalnaya-polyanka-segodnya-zabrali-v-voron>

3.6. Фотографии материальных объектов



ДО. Территория, на которой будет располагаться фестивальная поляна, была завалена разным хламом.



ВО ВРЕМЯ. Волонтеры проекта убрали весь мусор с территории для фестивальной поляны, оставив лишь щебень, который понадобится для бетонирования основы под сцену.



ВО ВРЕМЯ. Глава администрации Петропавловского района Шевченко Юрий Петрович вместе с заместителем Овсянниковым Н.М. лично проверил, как идет уборка территории под фестивальную поляну.



ПОСЛЕ. На очищенную от хлама территорию уже сгрузили сцену для фестивальной поляны.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Документ	Документ-кадастровая стоимость всего участка краеведческого экспозиционно-выставочного отдела	Кадастровая стоимость всего участка краеведческого экспозиционно-выставочного отдела.pdf	07.01.2024
2	Документ	Товарная накладная на брусчатку	тов. накладная (брусчатка).pdf	07.01.2024
3	Документ	Стоимость труда волонтеров	Стоимость труда волонтеров.pdf	07.01.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Долженкова Лидия Ивановна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.