

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 02.08.2023 г. № Р36-23-1-000044
за отчетный период с 01.07.2023 по 18.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023600005736
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Здоровый инженер
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000044

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработан логотип и фирменный стиль проекта. Разработаны макеты печатной продукции в фирменном стиле с логотипом проекта и его партнерами (майка, сертификат, грамота, благодарственное письмо, пакет, баннер)	01.08.2023	01.08.2023	исполнена	
1.2.	Разработана и утверждена программа проведения фестиваля "Здоровый инженер", в которую включены	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	

	командные эстафеты для 6 команд (не менее 10 упражнений), силовые соревнования (не менее 10 видов); показательные тренировки с квалифицированными тренерами; - кофе-брейк.				
1.3.	Набраны и зарегистрированы не менее 6 команд в количестве не менее 60 человек на эстафеты, а также не менее 100 человек, которые примут участие в индивидуальных соревнованиях по силовым упражнениям	08.09.2023	08.09.2023	исполнена	
1.4.	Набраны не менее 100 обучающихся для дополнительных занятий физической культурой, направленных на подготовку к сдаче норм ГТО	15.09.2023	15.09.2023	исполнена	
1.5.	Набраны волонтеры (не менее 15 человек), которые пройдут обучение с квалифицированным тренером в течении недели для дальнейшего проведения зарядки на новой спортивной площадке	15.09.2023	15.09.2023	исполнена	
1.6.	Приглашены 5 спортсменов и/или тренеров, которые проведут 5 мастер-классов со студентами в рамках направления "Зарядка с чемпионом"	15.09.2023	15.09.2023	исполнена	
1.7.	Обучены не менее 15 волонтеров квалифицированным тренером (не менее 5 занятий) проведению общеукрепляющих физических упражнений	23.09.2023	23.09.2023	исполнена	
1.8.	Торжественное открытие спортивного пространства с приглашением представителей администрации, руководства Воронежского государственного университета инженерных технологий, представителей областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и гостей Проведение фестиваля "Здоровый инженер" на новой спортивной площадке: - эстафеты (согласно разработанной программы) для 6 команд (по 10 человек); - силовые соревнования (согласно разработанной программы) для не менее 100 человек; - показательные тренировки с квалифицированными тренерами; - кофе-брейк; - фотозона.	30.09.2023	15.11.2023	исполнена	Открытие спортивной площадки было перенесено, так как понадобились дополнительные работы по благоустройству территории
1.9.	Подготовлена спортивная площадка с покрытием между общежитиями Воронежского государственного университета инженерных технологий по улице Березовая роща, также установлены тренажеры (воркаут площадка)	30.09.2023	15.11.2023	исполнена	Открытие спортивной площадки было перенесено, так как понадобились дополнительные работы по благоустройству территории

1.10.	Проведены спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО: не менее 2 тренировок еженедельно для студентов (не менее 100 человек)	20.11.2023	20.11.2023	исполнена	
1.11.	Обученные волонтеры работают с группами студентов (не менее 30 человек ежедневно) на новой спортивной площадке не менее 2 занятий ежедневно (утро и вечер)	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
1.12.	Проведены 5 мастер-классов с квалифицированными спортсменами и/или тренерами, участие на каждой не менее 30 приглашенных студентов	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
1.13.	В рамках проекта была отобрана группа (не менее 100 человек), которая прошла тренировочный процесс по физической подготовке. Для этих студентов будет организована сдача норм ГТО.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Разработка логотипа и фирменного стиля проекта, макетов печатной и сувенирной продукции	с 01.07.2023 по 01.08.2023	с 01.07.2023 по 01.08.2023	Разработан логотип и фирменный стиль проекта. Разработаны макеты печатной продукции в фирменном стиле с логотипом проекта и его партнерами (майка, сертификат, грамота, благодарственное письмо, пакет, баннер)		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Разработан логотип и фирменный стиль проекта. Разработаны макеты печатной продукции в фирменном стиле с логотипом проекта и его партнерами (майка, сертификат, грамота, благодарственное письмо, пакет, баннер)				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Разработаны логотип и фирменный стиль проекта, макеты печатной и сувенирной продукции				1	
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 						



Кубок победителей



Раздатка для тренеров и партнеров проекта



Пресс-волл



Баннер



Благодарственное письмо

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Разработка программы фестиваля "Здоровый инженер"	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	Разработана и утверждена программа проведения фестиваля "Здоровый инженер",
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Разработана и утверждена программа проведения фестиваля "Здоровый инженер", в которую включены командные эстафеты для 6 команд (не менее 10 упражнений), силовые соревнования (не менее 10 видов); показательные тренировки с квалифицированными тренерами; - кофе-брейк.		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя					Значение
Разработана программа фестиваля "Здоровый инженер"					1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📁					
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📁					
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁					
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
1	Программа проведения фестиваля "Здоровый инженер"		Программа проведения фестиваля.docx	16.06.2025	
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Набор и регистрация участников фестиваля "Здоровый инженер"	с 01.09.2023 по 08.09.2023	с 01.09.2023 по 08.09.2023	Набраны не менее 6 команд в количестве не менее 60 человек на эстафеты, а также не менее 100 человек, которые примут участие в индивидуальных соревнованиях по силовым упражнениям	
2.3.2. Привязанные ККТ:		Набраны и зарегистрированы не менее 6 команд в количестве не менее 60 человек на эстафеты, а также не менее 100 человек, которые примут участие в индивидуальных соревнованиях по силовым упражнениям			
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Участники эстафет на фестивале "Здоровый инженер"					0
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📁					
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📁					
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁					

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Списки участников мероприятия		списки участников мероприятия.docx	16.06.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Приглашение и отбор обучающихся для подготовки к сдаче ГТО	с 04.09.2023 по 15.09.2023	с 04.09.2023 по 15.09.2023	Набраны 100 обучающихся для дополнительных занятий физической культурой, направленных на подготовку к сдаче норм ГТО
2.4.2. Привязанные ККТ:		Набраны не менее 100 обучающихся для дополнительных занятий физической культурой, направленных на подготовку к сдаче норм ГТО		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники тренировок по подготовке к сдаче норм ГТО				100
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📺				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Списки обучающихся для дополнительных занятий физической культурой		Обучающиеся_для_дополнительных_занятий_фк.docx	16.06.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)

5	Набор и регистрация волонтеров		с 04.09.2023 по 15.09.2023	с 04.09.2023 по 15.09.2023	Набраны волонтеры (15 человек), которые прошли обучение с квалифицированным тренером в течении недели для дальнейшего проведения зарядки
	2.5.2. Привязанные ККТ:		Набраны волонтеры (не менее 15 человек), которые пройдут обучение с квалифицированным тренером в течении недели для дальнейшего проведения зарядки на новой спортивной площадке		
	2.5.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Набраны волонтеры				0
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
	2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Список волонтеров		списки волонтеров.docx	16.06.2025
	2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Приглашение спортсменов и тренеров, а также выбор даты и времени проведения мастер-классов в рамках направления "Зарядка с чемпионом"	с 04.09.2023 по 15.09.2023	с 04.09.2023 по 15.09.2023	Приглашены 5 спортсменов (тренеров), которые проведут 5 мастер-классов со студентами в рамках направления "Зарядка с чемпионом"
2.6.2. Привязанные ККТ:		Приглашены 5 спортсменов и/или тренеров, которые проведут 5 мастер-классов со студентами в рамках направления "Зарядка с чемпионом"		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Приглашены спортсмены				5
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				

	2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
	2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Приглашенные спортсмены		Список приглашенных спортсменов.docx	16.06.2025
	2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	7	Обучение волонтеров с квалифицированным тренером	с 18.09.2023 по 23.09.2023	с 18.09.2023 по 23.09.2023	Обучены 15 волонтеров квалифицированным тренером по проведению общеукрепляющих физических упражнений
		2.7.2. Привязанные ККТ:	Обучены не менее 15 волонтеров квалифицированным тренером (не менее 5 занятий) проведению общеукрепляющих физических упражнений		
	2.7.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Обучены волонтеры квалифицированным тренером				15
	2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Обучены более 15 волонтеров квалифицированными тренерами проведению общеукрепляющих физических упражнений сентябрь 2023г, Воронеж, пр-т Революции 19



Обучены более 15 волонтеров квалифицированными тренерами проведению общеукрепляющих физических упражнений сентябрь 2023г, Воронеж, пр-т Революции 19 Тренеры: Бушуев А.И. и Новикова Л.А.



Обучены более 15 волонтеров квалифицированными тренерами проведению общеукрепляющих физических упражнений сентябрь 2023г, Воронеж, пр-т Революции 19

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список обученных волонтеров		Список обученных волонтеров.docx	16.06.2025

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Торжественное открытие спортивного пространства и проведение фестиваля "Здоровый инженер"	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 15.11.2023	Торжественное открытие спортивного пространства и проведение фестиваля "Здоровый инженер" на новой спортивной площадке

2.8.2. Привязанные ККТ:

Торжественное открытие спортивного пространства с приглашением представителей администрации, руководства Воронежского государственного университета инженерных технологий, представителей областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и гостей Проведение фестиваля "Здоровый инженер" на новой спортивной площадке: - эстафеты (согласно разработанной программы) для 6 команд (по 10 человек); - силовые соревнования (согласно разработанной программы) для не менее 100 человек; - показательные тренировки с квалифицированными тренерами; - кофе-брейк; - фотозона.

2.8.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Участники открытия спортивного пространства

260

Участники силовых видов на фестивале "Здоровый инженер"

100

Участники эстафет на фестивале "Здоровый инженер"

60

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия

Торжественное открытие спортивной площадки, 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28 Корнеева О.С. (ВРИО ректора ВГУИТ), Иванова Г.П. (Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности), Корельский П.М. (Главный технический инспектор труда Воронежской областной организации работников профсоюза народного образования и науки РФ), Сапелкин Р.С. (председатель СКС ВО)



Участники соревнований по командным видам спорта на открытии площадки 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Вручение благодарственного письма за сотрудничество ВРИО ректора ВГУИТ Корнеевой О.С. 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Вручение грамоты участнику мероприятий руководителем Лаборатории здоровья Крюковой О.Н. 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Участники соревнований на открытии площадки 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Участники соревнований на открытии площадки 15 ноября 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Торжественное открытие спортивного пространства и проведение фестиваля "Здоровый инженер" https://vk.com/profcomvsuet?w=wall-121900725_3661 http://vobkom.ru/htmls/profopyt/231115.htm				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники силовых видов на фестивале "Здоровый инженер"		участники силовых.docx	03.09.2025
2	Открытие спортивного пространства		МИНОБРНАУКИ РОССИИ Здоровый инженер.pdf	03.09.2025
3	Участники эстафет		участники эстафет (2).docx	08.09.2025
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Создание пространства для занятий физической культурой и спортом	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 01.07.2023 по 15.11.2023	Подготовлена спортивная площадка с покрытием между общежитиями Воронежского государственного университета инженерных технологий по улице Березовая роща, также установлены тренажеры (воркаут площадка)
	2.9.2. Привязанные ККТ:	Подготовлена спортивная площадка с покрытием между общежитиями Воронежского государственного университета инженерных технологий по улице Березовая роща, также установлены тренажеры (воркаут площадка)		
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Создано пространство для занятий физической культурой и спортом				1
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Спортивная площадка (подготовка) август 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Спортивная площадка (подготовка) сентябрь 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Спортивная площадка, ноябрь 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные сроки проведения	2.10.4. Фактические сроки проведения	2.10.5. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Работа с группой студентов, принявших участие в соревнованиях по силовым видам спорта	с 18.09.2023 по 20.11.2023	с 18.09.2023 по 20.11.2023	Проведены спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО: не менее 2 тренировок еженедельно для студентов
	2.10.2. Привязанные ККТ:	Проведены спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО: не менее 2 тренировок еженедельно для студентов (не менее 100 человек)		
2.10.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники тренировок по подготовке к сдаче норм ГТО				100
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



спортивные занятия, направленные на подготовку к сдаче норм ГТО Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники тренировок по подготовке к сдачи норм ГТО		участники_тренировок_по_подготовке_к_гто.docx	16.06.2025
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.11.1. Мероприятие	2.11.3. Запланированные сроки проведения	2.11.4. Фактические сроки проведения	2.11.5. Итог мероприятия (качественный результат)
11	Проведение занятий обученными волонтерами	с 25.09.2023 по 30.11.2023	с 25.09.2023 по 30.11.2023	Обученные волонтеры работают с группами студентов, занимаются зарядкой и общеукрепляющими физическими упражнениями
	2.11.2. Привязанные ККТ:	Обученные волонтеры работают с группами студентов (не менее 30 человек ежедневно) на новой спортивной площадке не менее 2 занятий ежедневно (утро и вечер)		
2.11.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Участники ежедневных занятий физической культурой с волонтерами				60
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Волонтеры работают с группами студентов волонтеры работают с группами студентов Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



Волонтеры работают с группами студентов волонтеры работают с группами студентов Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



Волонтеры работают с группами студентов волонтеры работают с группами студентов Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



Волонтеры работают с группами студентов волонтеры работают с группами студентов Сентябрь - Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 📎				
2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники ежедневных занятий физической культурой с волонтерами		участники_занятий_фк_с_волонтерами.docx	16.06.2025
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.12.1. Мероприятие	2.12.3. Запланированные сроки проведения	2.12.4. Фактические сроки проведения	2.12.5. Итог мероприятия (качественный результат)
12	Проведение мастер-классов в рамках программы "Зарядка с чемпионом"	с 18.09.2023 по 30.11.2023	с 18.09.2023 по 30.11.2023	Проведены 5 мастер-классов с квалифицированными спортсменами и/или тренерами, участие на каждой не менее 30 приглашенных студентов
	2.12.2. Привязанные ККТ:	Проведены 5 мастер-классов с квалифицированными спортсменами и/или тренерами, участие на каждой не менее 30 приглашенных студентов		
2.12.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Мастер классы "зарядка с чемпионом"				5
Участники мастер-классов "Зарядка с чемпионом"				150
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



"Зарядка с чемпионом" Тренер: Деркачева Н.П. Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



"Зарядка с чемпионом" Тренер: Новикова Л.А. Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



"Зарядка с чемпионом" Тренер: Недомолкина С.В. Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



"Зарядка с чемпионом" Тренер: Анисимова Е.О. Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19



"Зарядка с чемпионом" Тренер: Бушуев А.И. Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники мастер-классов		Участники МК спортсмены.docx	16.06.2025
2	Участники мастер-классов		Участники МК Зарядка с чемпионом студенты.docx	16.06.2025

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.13.1. Мероприятие	2.13.3. Запланированные сроки проведения	2.13.4. Фактические сроки проведения	2.13.5. Итог мероприятия (качественный результат)
13	Сдача норм ГТО	с 01.11.2023 по 30.11.2023	с 01.11.2023 по 30.11.2023	Отобрана группа студентов, которая прошла тренировочный процесс по физической подготовке, которым организована

			площадка для сдачи норм ГТО
2.13.2. Привязанные ККТ:	В рамках проекта была отобрана группа (не менее 100 человек), которая прошла тренировочный процесс по физической подготовке. Для этих студентов будет организована сдача норм ГТО.		
2.13.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Участники тренировок по подготовке к сдаче норм ГТО			100
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
спортивные занятия, направленные на сдачу норм ГТО Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19			
спортивные занятия, направленные на сдачу норм ГТО Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19			



спортивные занятия, направленные на сдачу норм ГТО Ноябрь 2023 Воронеж, пр-т Революции 19

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники сдачи норм ГТО		Участники, сдающие нормы гто. docx	16.06.2025

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проект "Здоровый инженер" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование актуальных духовно-нравственных ориентиров и качеств подростков

посредством привлечения их к спортивной деятельности, а также создание пространства для занятий физической культурой и спортом. Регулярные занятия спортом и просто физической культурой способны воспитать в подростке положительные качества и помочь ему сформировать новые черты характера. Вариант развития целостной личности путем занятий физической культурой позволяет сформировать людей с активной жизненной позицией, с четко выраженными принципами. В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: - Фестиваль "Здоровый инженер", который включил в себя индивидуальные соревнования по силовым видам спорта, командные задания в виде конкурсов и эстафет, открытые занятия с квалифицированными тренерами; - Мастер-классы "Зарядка с чемпионом"; - Создание волонтерской группы, которая прошла подготовку с квалифицированными спортсменами, а после транслировала полученные навыки для проведения занятий со студентами; - Отбор группы студентов, которые проводили тренировки, и в итоге смогут показать свои навыки для получения знаков ВФСК "ГТО".

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Участники эстафет на фестивале "Здоровый инженер"	60,00	60,00	60,00	100
Участники силовых видов на фестивале "Здоровый инженер"	100,00	100,00	100,00	100
Участники открытия спортивного пространства	260,00	260,00	260,00	100
Участники мастер-классов "Зарядка с чемпионом"	150,00	150,00	150,00	100
Мастер классы "зарядка с чемпионом"	5,00	5,00	5,00	100
Участники ежедневных занятий физической культурой с волонтерами	60,00	60,00	60,00	100
Участники тренировок по подготовке к сдаче норм ГТО	100,00	100,00	100,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Основополагающей идеей проекта стало создание пространства (спортивная площадка), на котором смогут заниматься студенты университета на регулярной основе, а также была возможность проведения специализированных занятий под руководством опытных тренеров и инструкторов по различным спортивным дисциплинам и подготовке к ВФСК "ГТО". В рамках проекта был реализован комплекс мероприятий: - Фестиваль "Здоровый инженер", включающий в себя индивидуальные соревнования по силовым видам спорта, командные задания в виде конкурсов и эстафет, открытые занятия с квалифицированными тренерами, а также организованы фотозона для участников и зрителей и кофе-брейк; - Мастер-классы "Зарядка с чемпионом", которые в интерактивной форме вовлекли молодежь в регулярные занятия по физической культуре; - Создание волонтерской группы, которая прошла подготовку с квалифицированными спортсменами и транслировала полученные навыки для проведения занятий с молодежью; - Отбор группы студентов (не менее 100 человек), которые тренировались и планируют показать свои навыки для получения знаков ВФСК "ГТО".

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
942049,00	Аренда помещения для реализации проекта; компьютерное оборудование и ПО; услуги связи; доставка и монтаж тренажеров; подготовка спортивной площадки для установки тренажеров; ведущий мероприятия; судьи мероприятия; волонтеры мероприятия; печать

	грамот и благодарственных писем; мастер-классы; кулер с водой; аренда звукового оборудования; разработка логотипа; подготовка видео.
Итого сумма, руб.: 942049,00	
3.5. Электронные ссылки 📄	
Торжественное открытие спортивного пространства и проведение фестиваля "Здоровый инженер" https://vk.com/profcomvsuet?w=wall-121900725_3661 https://t.me/vobkom/165 http://vobkom.ru/htmls/profopyt/231115.htm Фестиваль "Здоровый инженер" в газете "Профсоюзный щит" (статья, страница 3, тираж 8 000 экземпляров) http://vobkom.ru/dop/pdfs/psh2311.pdf Мероприятия по проекту "Здоровый инженер" ("Зарядка с чемпионом", подготовка к ВФСК "ГТО", тренировки) https://vk.com/profcomvsuet?w=wall-121900725_4070	
3.6. Фотографии материальных объектов 📄	
 Спортивная площадка (подготовка) август 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28	 Спортивная площадка (подготовка) сентябрь 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Спортивная площадка, ноябрь 2023, г. Воронеж, ул. Березовая роща 26/28



Коврики гимнастические



мячи волейбольные, скакалки, секундомеры, мячи гимнастические, веса напольные



Футболки с логотипом мероприятия



Сувенирная продукция для тренеров



Кубки и медали

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 📎

Проект направлен на формирование актуальных духовно-нравственных ориентиров и качеств подростков посредством привлечения их к спортивной деятельности, а также создание пространства для занятий физической культурой и спортом. Торжественное открытие спортивного пространства и мастер-классы с тренерами призваны замотивировать молодежь к дополнительным занятиям физической культурой. А участие в тренировках по подготовке к ГТО и с волонтерами в течение двух месяцев поможет выработать привычку заниматься спортом уже на постоянной основе саморегулятивно.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Молодежь и студенты	470
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
35	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
5	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/profcomvsuet	3200
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
942049,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Основной целью проекта является популяризация здорового образа жизни путем вовлечения молодежи и студентов в систематические занятия физической культурой и спортом, в связи с этим при реализации проекта было использовано сочетание двух факторов: активное вовлечение молодежи в спортивную деятельность и создание спортивного пространства в шаговой доступности от их места проживания, что положительно сказалось на динамике по занятиям физической культуры. Фестиваль "Здоровый инженер" и турниры по командным видам спорта станут ежегодным для студентов университета на данной площадке. Призы и подарки в дальнейшем будут предоставляться ФГБОУ ВО "ВГУИТ" и ППО "ВГУИТ". Также на данной площадке будут проводиться занятия по физической культуре для студентов университета на постоянной основе, что в последующем сможет дополнительно привлечь молодежь к спорту.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Сапелкин Роман Сергеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.