

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 06.08.2023 г. № Р36-23-1-000215
за отчетный период с 01.07.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ИСТОРИКО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕТРОВСКИЕ КОРАБЛИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1173600010770
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Делай это со мной
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000215

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	проведен ремонт помещения, оборудованы залы	31.12.2023	31.12.2023	исполнена частично	Проведен ремонт и подготовлено для проведения занятий с детьми помещение "Секретная лаборатория". При оборудовании "Детской комнаты" внесены изменения в перечень игровых элементов, ведется поиск компании-изготовителя.
1.2.	подготовлена отдельная площадка для занятий с детьми дошкольного возраста	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	

1.3.	разработаны специализированные программы, изготовлена навигация для детей с ОВЗ	31.12.2023	31.12.2023	исполнена	Ведется поиск компании изготовителя навигации для людей с ОВЗ
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	разработка методических материалов, для проведения специализированных занятий, изготовление навигации по музею для детей с ментальными расстройствами психики и изготовление тактильных мнемосхем Байля для слабовидящих детей	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 31.12.2023	Позволит знакомиться с историческими событиями детям и взрослым, имеющим ограничения по здоровью.	
2.1.2. Привязанные ККТ:		разработаны специализированные программы, изготовлена навигация для детей с ОВЗ			
2.1.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
количество мероприятий для всех категорий детей					0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎					
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎					
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎					
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание		Файл	Дата
1		методические рекомендации		методические рекомендации 1.pdf	17.03.2024
2		план проведения занятий		Тематический план занятий с детьми (1).docx	17.03.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
2	обустройство отдельной зоны для проведения занятий с дошкольной аудиторией (ремонт помещения, закупка оборудования, установка звукового оборудования)	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	Подготовлена новая площадка для занятий с детьми, в том числе с ОВЗ. Новое пространство позволит проводить познавательные творческие мероприятия, что расширит спектр услуг, предлагаемых музеем и его аудиторию.	
	2.2.2. Привязанные ККТ:		подготовлена отдельная площадка для занятий с детьми дошкольного возраста		
	2.2.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	количество мероприятий для всех категорий детей				0
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание		Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	обустройство зала для занятий с детьми (ремонт помещения, закупка и установка оборудования, мебели и т.п.)	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	обустройство отдельной зоны для проведения занятий с дошкольной аудиторией (ремонт помещения, закупка оборудования, установка звукового оборудования)	
	2.3.2. Привязанные ККТ:		проведен ремонт помещения, оборудованы залы		
	2.3.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	количество мероприятий для всех категорий детей				0
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					



помещение для проведения занятий "Секретная лаборатория" до ремонта



стена в помещении "Секретная лаборатория" на которой планируется вытяжка



установка вытяжки в помещении "Секретная лаборатория"



завершен ремонт помещения "Секретная лаборатория"



завершен ремонт помещения "Секретная лаборатория"



завершен ремонт помещения "Секретная лаборатория"



приобретен 3D принтер для занятий с детьми



фото названия принтера в соответствии с документами



приобретен 3D принтер для занятий с детьми



расходные материалы для 3D моделирования



расходные материалы для 3D моделирования

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проведены консультации с экспертами, на основе этой информации подготовлены методические рекомендации: - где и какие должны быть навигационные таблички для людей с ОВЗ; - по каким темам и объектам нужно создавать информационные таблицы; - подготовлены темы для изготовления барельефов для слабовидящих; - какое звуковое сопровождение и в каких залах нужно добавить. Проведен ремонт помещения в "Секретной лаборатории", помещение подготовлено для проведения занятий с детьми. Сформирован тематический план занятий с детьми, определены специалисты, которые будут проводить мероприятия. Начата разработка мультимедийного контента для детей. Закуплено оборудование для проведения занятий.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество творческих проектов для школьников и дошкольников	20,00	0,00		0
количество участников мероприятий для детей с ОВЗ и сопровождающих их лиц	500,00	0,00		0
количество мероприятий для всех категорий детей	15,00	0,00		0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Подготовлена новая площадка для занятий с детьми, в том числе с ОВЗ. Новое пространство позволит проводить познавательные творческие мероприятия, что расширит спектр услуг, предлагаемых музеем и его аудиторию.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ,		Описание		

услуг, имущественных прав), руб.				
60000,00		За счет собственных средств проведен ремонт помещений для проведения занятий с детьми.		
Итого сумма, руб.: 60000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Информация о начале работы над проектом и встрече с экспертами проекта. https://vk.com/wall-207039524_913				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Наумова Ирина Дмитриевна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.