

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 02.08.2023 г. № Р36-23-1-000094
за отчетный период с 01.07.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТИХВИНО-ОНУФРИЕВСКОГО ХРАМА Г. ВОРОНЕЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023600009729
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Открытая спортивная площадка "Стратилат"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000094

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Количество принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	
1.2.	Закуплен уличный ринг на помосте, уличный спортивный комплекс, груши 2 шт., а также уличные тренажеры для людей с ОВЗ	31.08.2023	08.09.2023	исполнена	задержка покупки связана с необоснованными отклонениями платежей со стороны Сбера
1.3.	Закуплено и устроено основание под устройство	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	

	асфальтобетонной смеси и резинового покрытия (песок, щебень и т.д.) 302 м2. Установлено резиновое покрытие 302 м2, установка забора 15 листов. Подготовлена спортивная площадка под установку спортоборудования				
1.4.	Количество участников мероприятия - не менее 35 человек	30.09.2023	23.09.2023	исполнена	
1.5.	Количество человек принявших участие в фестивале - не менее 100	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.6.	Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 100	31.10.2023	28.10.2023	исполнена	
1.7.	Количество молодых людей принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
1.8.	Цель конференции — это формирование пула специалистов и организаций, готовых к проведению занятий и мероприятий, посвященных ЗОЖ для людей с ОВЗ и инклюзивных групп. Количество человек принявших участие в конференции - не менее 20.	31.12.2023	29.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Спорт+путешествие. Для мотивации занятий спортом, проведен спортивный турнир на территории Дивногорского заповедника.	с 28.07.2023 по 31.07.2023	с 28.07.2023 по 31.07.2023	В течение трех дней 153 человека соревновались в разных спортивных дисциплинах. Результатом стало привлечение внимания к заповедным местам, спортивным тренировкам на свежем воздухе, обучение нестандартным вариантам проведения соревнований	
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Количество принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек			
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Общее количество людей, посетивших мероприятия				153
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



активное знакомство



знакомство с командой волонтеров



во время проработки стратегии дальнейших активностей в одном из отрядов



Во время инструктажа



общее фото на закате



во время русских народных игр



после беседы со священнослужителями

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Спортивный турнир в Дивногорском заповеднике https://vk.com/fedorushakovrn?w=wall-187065887_71				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Закупка оборудования и спортивного инвентаря для ежедневной работы проекта (Открытая спортивная площадка «Стратилат»)	с 01.07.2023 по 31.08.2023	с 01.07.2023 по 08.09.2023	Закуплено спортивное оборудование для спортивных занятий
2.2.2. Привязанные ККТ:		Закуплен уличный ринг на помосте, уличный спортивный комплекс, груши 2 шт., а также уличные тренажеры для людей с ОВЗ		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



оборудование и спортивный инвентарь



оборудование и спортивный инвентарь

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список волонтеров	Список волонтеров, принимающих участие в благоустройстве площадки	Волонтеры.pdf	17.05.2025

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

задержка покупки связана с необоснованными отклонениями платежей со стороны Сбера

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА «ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «СТРАТИЛАТ»	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 23.09.2023 по 23.09.2023	Состоялось открытие проекта "Открытая спортивная площадка "Стратилат", на котором присутствовали представители администрации, СМИ, спортсмены с ОВЗ, жители и гости города. Участники ознакомились со всем функционалом

			площадки, ее расписанием. После официальной части спортсмены-паралимпийцы сыграли в Боччу, а фехтовальщики устроили показательные выступления. В ринге прошла открытая тренировка для детей по боксу. В городе появилась новая открытая спортивная площадка.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Количество участников мероприятия - не менее 35 человек		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия			35
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 открытие площадки			
 открытие площадки			



открытие площадки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Открытие спортивной площадки

https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_81

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники мероприятия	Список участников церемонии торжественного открытия площадки	Торжественное открытие площадки.pdf	17.05.2025

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Выполнение земельно-планировочных	с 01.07.2023	с 01.07.2023	Закуплено и устроено основание под устройство

работ. Укладка плитки и резинового покрытия. Установка сеточного забора.	по 31.08.2023	по 31.08.2023	асфальтобетонной смеси и резинового покрытия (песок, щебень и т.д.) 302 м2. Установлено резиновое покрытие 302 м2, установка забора 15 листов. Подготовлена спортивная площадка под установку спортоборудования.
2.4.2. Привязанные ККТ:	Закуплено и устроено основание под устройство асфальтобетонной смеси и резинового покрытия (песок, щебень и т.д.) 302 м2. Установлено резиновое покрытие 302 м2, установка забора 15 листов. Подготовлена спортивная площадка под установку спортоборудования		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия			20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Строительные работы по обустройству площадки  Строительные работы по обустройству площадки			




Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки




Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки




Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки



Строительные работы по обустройству площадки

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Строительные работы по обустройству площадки
https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_75

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Волонтеры	Список волонтеров площадки, принимающих участие в благоустройстве	Волонтеры площадки.pdf	17.05.2025

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	ФЕСТИВАЛЬ ЗОЖ. На уличной площадке	с 01.09.2023	с 28.10.2023	Молодые люди с ОВЗ, студенты ВУЗов и средне-специальных

проекта «Открытая спортивная площадка «Стратилат»» соберутся молодые люди с ОВЗ, студенты ВУЗов и средне-специальных учебных заведений, поддерживающие и стремящиеся к ЗОЖ. В рамках фестиваля пройдут тематические лекции, спортивные игры и соревнования.	по 31.10.2023	по 28.10.2023	учебных заведений приняли участие в фестивале, тем самым популяризовав здоровый образ жизни.	
2.5.2. Привязанные ККТ:	Количество человек принявших участие в фестивале - не менее 100			
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				104
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
фестиваль ЗОЖ фестиваль ЗОЖ				



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ



фестиваль ЗОЖ

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фестиваль ЗОЖ https://vk.com/fedorushakovrn?w=wall-187065887_93				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Фестиваль ЗОЖ	Список участников Фестиваля ЗОЖ	Фестиваль.pdf	18.05.2025
2	Судьи Фестиваля	Приказ о составе судейской коллегии	Судьи Фестиваля.pdf	28.05.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Из-за погодных условий часть фестиваля была проведена в спортивном зае "Фёдор Ушаков".				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ "СТРАТИЛАТ". Спортивно-просветительское мероприятие с соревновательной программой, играми, лекционной частью, консультациями специалистов. Мероприятие адресовано молодежи с ОВЗ и молодежи с обычными потребностями здоровья, позволяет наладить контакт между участниками, получить рекомендации специалистов.	с 01.10.2023 по 31.10.2023	с 31.10.2023 по 31.10.2023	Спортивные игры "Стратилат" собрали молодых людей с ОВЗ и обычными потребностями здоровья, где ребята совместно позанимались спортом, прослушали лекции, поиграли. Эти игры сплотили ребят разной физической формы и здоровья, а также популяризовали ЗОЖ.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 100		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				123
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"



Спортивные игры "Стратилат"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Спортивные игры "Стратилат"

https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_95

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Соревнование	Список участников соревнований в рамках спортивных игр	Соревнование.pdf	18.05.2025

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Из-за погодных условий часть мероприятий были проведены в спортивном зале "Фёдор Ушаков", на территориях храма и других спортивных площадок.

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Подготовка к сдаче ГТО. Ежемесячно	с 01.09.2023	с 05.12.2023	По итогу ежемесячных подготовительных мероприятий

специалисты будут проводить открытые тренировки и давать рекомендации по подготовке с сдаче ГТО.	по 01.07.2024	по 05.12.2023	состоялся зачет по сдаче норм ГТО, на котором множество спортсменов получили удостоверение.
2.7.2. Привязанные ККТ:	Количество молодых людей принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек		
2.7.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия			106
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Сдача нормативов ГТО		Сдача нормативов ГТО	



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО



Сдача нормативов ГТО

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
Сдача нормативов ГТО https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_112				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Из-за погодных условий мероприятие состоялось в спортзале "Фёдор Ушаков" и "Звёздный".				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ АДАПТИВНОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ. В конференции примут участие представители Департамента образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, НКО и организации, занимающиеся поддержкой инвалидов и людей с ОВЗ, спортивные организации.	с 01.12.2023 по 31.12.2023	с 20.12.2023 по 20.12.2023	Круглый стол в Общественной палате и Конференция в центре «Семь ступеней». В мероприятиях приняли участие представители Общественной палаты, департамента социальной защиты, физической культуры и спорта, НКО и организации, занимающиеся поддержкой инвалидов и людей с ОВЗ, спортивные организации. Сформирован пул специалистов и организаций, готовых к проведению занятий и мероприятий, посвященных ЗОЖ для людей с ОВЗ и инклюзивных групп.
	2.8.2. Привязанные ККТ:	Цель конференции — это формирование пула специалистов и организаций, готовых к проведению занятий и мероприятий, посвященных ЗОЖ для людей с ОВЗ и инклюзивных групп. Количество человек принявших участие в конференции - не менее 20.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				35
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ



Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Конференция по вопросам адаптивного спорта и физической культуры для людей с ОВЗ

https://vk.com/fedorushakovrn?w=wall-187065887_150

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период были выполнены все планируемые мероприятия. Спортивная площадка активно функционирует, когда позволяют погодные условия. Все больше молодых людей с ОВЗ и с обычными потребностями здоровья узнают и присоединяются к проекту.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Общее количество людей посещающих открытые тренировки	350,00	0,00	0,00	0
Общее количество людей, посетивших мероприятия	825,00	586,00	586,00	71
Общее количество людей с ОВЗ, привлеченных к мероприятиям	50,00	0,00	0,00	0
Количество подписчиков страницы пространства в соцсети в Вконтакте	500,00	346,00	346,00	69

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Основным качественным результатом за отчетный период можно считать активную популяризацию проекта и ЗОЖ в целом. Открытая спортивная площадка функционирует как для людей с ОВЗ, так и для людей с обычными потребностями здоровья.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании


Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
700000,00	Закуплены кубки, медали, подарки и призы для участников мероприятий, игр и фестивалей - 50 000 рублей. Оплата питания, проживания, охраны, медсотрудника, повара для проведения летнего лагеря - 430 000 рублей. Еда, полиграфическая продукция, аренда музыкального оборудования для проведения турнира в Дивногорье - 150 000 рублей. Полевая кухня, призы, чаепитие - 70 000 рублей. Также для подготовки спортивной площадки были привлечены добровольцы "Волонтерского корпуса 36".
Итого сумма, руб.: 700000,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Строительные работы, август 2023 года, пер. Фабричный, 8



Строительные работы, август 2023 года, пер. Фабричный, 8



Строительные работы, август 2023 года, пер. Фабричный, 8



Готовая площадка, сентябрь 2023 года, пер. Фабричный 8

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Настоятель Лищенко Николай Федорович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.