

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000006
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩИЕ ДЕТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1083600000483
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Мобильная служба социальной помощи
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000006

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Координатором досуговых мероприятий, совместно с координатором по работе с семьями и куратором представительства (г. Острогожск) организованы выезды детей 8-14 лет из семей целевой аудитории из муниципальных районов на экскурсии. Проведено 1 выездное досуговое мероприятие в Липецкую область (парк Кудыкина гора), 3 выезда в г. Воронеж (кинотеатр,	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	

	парк развлечений), не менее 2 досуговых мероприятий на территории реализации проекта в муниципальных районах (детские праздники, творческие матер-классы). Общее кол-во детей, принимавших участие в досуговых мероприятиях из семей целевой аудитории: 50 чел. Общее количество проведенных досуговых мероприятий: 6.				
3.2.	Проведены персональные консультации и коллективные тренинги с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Комплексную работу проводят юрист, психолог, кадровый консультант, координатор по работе с семьями. Координатором по работе с семьями ведется график выездов. Водителем, совместно с командой проекта осуществляются поездки, не менее 2 раз в месяц. За счет работы юриста снижен уровень юридической неграмотности, оформлены пособия, исковые заявления и другие документы. Комплексная помощь оказана не менее чем 125 малообеспеченным семьям, семьям мобилизованных граждан находящихся в муниципальных районах.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.3.	Координатором по работе с семьями и куратором работы представительства (г. Острогжск) ведется создание материальных запасов за счет пожертвований физических и юридических лиц, достаточных для оказания помощи обратившимся, организовано и проведено не менее 15 акций по сборам вещей, продуктов, средств гигиены. SMM-специалистом размещены публикации о потребностях в социальных сетях, не менее 8 публикаций , привлечены не менее СМИ (2 информационных канала) для освещения деятельности в рамках проекта. Осуществлен сбор и приобретение необходимой гуманитарной помощи для покрытия потребностей семей.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование материальных запасов для	с 01.10.2023	с 01.10.2023	Проведённые сборы потребностей и информационная кампания в

оказания срочной социальной помощи нуждающимся семьям с детьми на базе офисного помещения ВОБОО "Общие дети", г.Воронеж, ул. Героев Сибириков д.79,оф.1.	по 31.10.2024	по 31.10.2024	социальных сетях позволили собрать достаточное количество гуманитарной помощи для последующей раздачи семьям из целевой аудитории. Это свидетельствует о высокой потребности в подобной помощи и эффективности выбранных методов сбора средств и организации благотворительных акций.
2.1.2. Привязанные ККТ:	Координатором по работе с семьями и куратором работы представительства (г. Острогожск) ведется создание материальных запасов за счет пожертвований физических и юридических лиц, достаточных для оказания помощи обратившимся, организованно и проведено не менее 15 акций по сборам вещей, продуктов, средств гигиены. SMM-специалистом размещены публикации о потребностях в социальных сетях, не менее 8 публикаций , привлечены не менее СМИ (2 информационных канала) для освещения деятельности в рамках проекта. Осуществлен сбор и приобретение необходимой гуманитарной помощи для покрытия потребностей семей.		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Проведенные мероприятия по сбору помощи			5
Волонтеры			4
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Акция «Скоро в школу», сбор канцелярских товаров для школьников 01.08.2024  Акция «Скоро в школу», сбор канцелярских товаров для школьников, компания «Сибур», 01.09.2024			



Совместная акция с Воронежское РО СоюзМаш России по сбору продуктов для семей 01.09.2024



Совместная акция с Воронежское РО СоюзМаш России по сбору продуктов для семей 01.09.2024



Акция «Скоро в школу», сбор канцелярских товаров для школьников 01.08.2024



Кондитерская кампания «Элит» 10.09.2024



Сбор гуманитарных потребностей среди жителей г. Острогжск 08.08.2024



Сбор гуманитарных потребностей среди жителей г. Острогжск 08.08.2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Публикации о сборе помощи

https://vk.com/wall-15828469_41105

https://vk.com/wall-125577151_2507

https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_700

https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_716

https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_695

Фото работы волонтеров

<https://disk.yandex.ru/d/D8goy4O1j7mP0w>

Публикация о работе волонтеров

https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_730

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Проведенные мероприятия по сбору помощи	Список проведенных мероприятий	Проведенные мероприятия по сбору помощи на 31.10.2024.pdf	29.10.2024
2	Волонтеры	Списки волонтеров, характер и продолжительность работы	Волонтеры на 31.10.2024.pdf	07.11.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация и проведение консультаций юриста, психолога, кадрового консультанта, в рамках оказания комплексной помощи. Работа проводится на территории представительства в Острогожском районе , в помещении органов социальной защиты Репьевского района..	с 01.10.2023 по 31.10.2024	с 01.10.2023 по 31.10.2024	Систематическое предоставление юридических консультаций, социальной поддержки и психологической помощи положительно влияет на качество жизни ЦА. Юридические консультации способствовали повышению уровня правовой грамотности семей. Участники проекта узнали о своих правах и возможностях получения государственной поддержки, научились самостоятельно оформлять пособия и восстанавливать документы. Специалисты эффективно решали индивидуальные проблемы семей, например, с алиментами или кредитами. Это позволило снизить уровень стресса и обеспечить финансовую стабильность семьям. Улучшение эмоционального состояния: Работа психолога способствовала улучшению эмоционального состояния членов семей, нуждающихся в поддержке. Это позволило им эффективнее справляться с жизненными сложностями и укреплять семейные отношения.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведены персональные консультации и коллективные тренинги с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Комплексную работу проводят юрист, психолог, кадровый консультант, координатор по работе с семьями. Координатором по работе с семьями ведется график выездов. Водителем, совместно с командой проекта осуществляются поездки, не менее 2 раз в месяц. За счет работы юриста снижен уровень юридической неграмотности, оформлены пособия, исковые заявления и другие документы. Комплексная помощь оказана не менее чем 125 малообеспеченным семьям, семьям мобилизованных граждан находящихся в муниципальных районах.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Оказание постоянной помощи (кол-во семей)				118
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Раздача гуманитарной помощи семьям г. Острогжск, мкр. Северный 9/6 (12.07.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям г. Острогжск, мкр. Северный 9/6 (10.08.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям г. Острогжск, мкр. Северный 9/6 (02.09.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям с.Репьевка, ул. Ушакова д.3 (13.10.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям с.Репьевка,ул. Ушакова д.3 (21.08.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям с.Репьевка,ул. Ушакова д.3 (20.09.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям с.Репьевка,ул. Ушакова д.3 (20.07.2024)



Раздача гуманитарной помощи семьям г. Острогжск, мкр. Северный 9/6 (14.07.2024)

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
Публикации об оказании помощи семьям https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_740 https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_722 https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_721				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Выданная комплексная помощь https://disk.yandex.ru/d/K0LxwpXWjfbxIQ				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Оказание постоянной помощи	Ведомости выданной гуманитарной помощи с. Репьевка	Ведомости выданной гуманитарной помощи Репьевка (июль- октябрь).pdf.pdf	29.10.2024
2	Оказание постоянной помощи	Ведомости выданной гуманитарной помощи г. Острогожск	Ведомости выданной гуманитарной помощи г. Острогожск (июль- октябрь).pdf.pdf	29.10.2024
3	Оказание постоянной помощи	Списки семей и характер оказанной помощи с. Репьевка	Оказание постоянной помощи г. Острогожск(31.10.2024).pdf	05.11.2024
4	Оказание постоянной помощи	Списки семей и характер оказанной помощи г. Острогожск	Оказание постоянной помощи г. Острогожск(31.10.2024).pdf	05.11.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация досуговых мероприятий для детей 8-14 лет из семей целевой аудитории.	с 01.10.2023 по 31.10.2024	с 01.10.2023 по 31.10.2024	Были созданы условия для полноценного и гармоничного развития детей из кризисных семей. Дети из категории ЦА

Место проведения: территория Острогожского и Репьевского районов,г. Воронеж.			получили возможность общения со сверстниками и участия в групповых мероприятиях. Проведение мероприятий способствовало формированию у детей социальных навыков: коммуникации, командной работы, компромисса, уважения к другим. Созданы условия для творческого самовыражения детей, раскрытия их талантов и получения новых знаний. Дети смогли отвлечься от семейных проблем и получить заряд положительных эмоций.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Координатором досуговых мероприятий, совместно с координатором по работе с семьями и куратором представительства (г. Острогожск) организованы выезды детей 8-14 лет из семей целевой аудитории из муниципальных районов на экскурсии. Проведено 1 выездное досуговых мероприятие в Липецкую область (парк Кудыкина гора), 3 выезда в г. Воронеж (кинотеатр, парк развлечений), не менее 2 досуговых мероприятий на территории реализации проекта в муниципальных районах (детские праздники, творческие матер-классы). Общее кол-во детей, принимавших участие в досуговых мероприятиях из семей целевой аудитории: 50 чел. Общее количество проведенных досуговых мероприятий: 6.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Проведенные досуговые мероприятия			8
Дети, 8-14 лет, принявшие участие в досуговых мероприятиях			94
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
Игротека СЛОН, г. Острогожск, Северный микрорайон, 14 (04.07.2024)  Игротека СЛОН , г. Острогожск, Северный микрорайон, 14 (04.07.2024)			



МК "Мел", Острогожский район, поселок Пески-Харьковские, ул. Подгорная д. 36.(07.08.2024)

МК "Мел", Острогожский район, поселок Пески-Харьковские, ул. Подгорная д. 36.(07.08.2024)



Игротека СЛОН, г. Острогожск, Северный микрорайон, 14(22.08.2024)

Игротека СЛОН, г. Острогожск, Северный микрорайон, 14(07.09.2024)

Игротека СЛОН, г. Острогожск, Северный микрорайон, 14(07.09.2024)

село Репьевка ул. Ушанева, д. 3 МК Рыбка (07.10.2024)

Семейная гостиная, Игротека СЛОН Северный, 14 (04.10.2024)



Галерея Чижова, Виртуальная реальность, г. Воронеж, ул. Кольцовская д.35, этаж 4 (12.10.2024)



Галерея Чижова, Виртуальная реальность, г. Воронеж, ул. Кольцовская д.35, этаж 4 (12.10.2024)

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации о досуговых мероприятиях
https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_718
<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--plai/2024/08/08/avgust-podaril-nam-neveroyatnoe-prikluyenie/>
<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--plai/2024/07/07/igroteka-slon-dlya-detej-iz-g-ostrogozhsk/>
<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--plai/2024/10/13/virtualnaya-realnost-dlya-detej/>
<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--plai/2024/10/16/semejnaya-gostinaya/>

Фото архив проведенных досуговых мероприятий
<https://disk.yandex.ru/d/weqCUigCWm24FQ>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Дети, 8-14 лет, принявшие участие в досуговых мероприятиях	Списки детей, принявшие участие в досуговых мероприятиях	Списки детей, принявшие участие в досуговых мероприятиях на 31.10.2024.pdf	06.11.2024
	2	Проведенные мероприятия	Список проведенных мероприятий	Список проведенных мероприятий на 31.10.2024.pdf	06.11.2024
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Благодаря системе оказания помощи нуждающимся семьям был реализован проект по оказанию комплексной помощи семьям в муниципальных районах-Острогожском и Репьевском. Семьи, принятые в проект, получили необходимую поддержку и помощь. Из 250 семей, принимающих участие в проекте и получающих комплексную помощь 150 семей, заметно улучшили качество жизни, в помощи организации больше не нуждаются(что составляет 60%). 33 семьи находятся на заключительной стадии и через 1-2 месяца завершат участие в программе (что составляет 13 %). 67 семей продолжают получать комплексную помощь, их жизненные ситуации требуют более тщательной работы и долгосрочной помощи. (что составляет 27 %).				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Оказание постоянной помощи (кол-во семей)	250,00	118,00	250,00	100
Дети, 8-14 лет, принявшие участие в досуговых мероприятиях	100,00	94,00	203,00	203
Проведенные мероприятия по сбору помощи	15,00	5,00	17,00	113
Проведенные досуговые мероприятия	12,00	8,00	17,00	142
Волонтеры	40,00	4,00	44,00	110
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведенные мероприятия способствуют улучшению качества жизни семей, находящихся в кризисной ситуации, стабилизации их психо-эмоционального состояния, снижению социальной напряженности и разрешению юридических вопросов. Это также приводит к улучшению материального положения семей. Волонтеры получили опыт добровольческой работы и совместной работы с нуждающимися семьями, а также возможность помочь людям в трудной ситуации и проявить себя в этом направлении помощи.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

430427,03	Оплата труда руководителя проекта (июль-октябрь 2024): 90 000,00 руб. Оплата налоговых взносов: 7 020,00руб. Партнер ИП Болдырев безвозмездное пользование помещением г. Острогожск(июль-октябрь 2024):50 000,00руб. Партнер Администрация г. Воронежа безвозмездное пользование помещением(июль-октябрь 2024): 50 400,00 руб. Труд волонтеров(июль-октябрь 2024): 41 886,00 руб. Приобретение гуманитарных наборов(июль-октябрь 2024): 183 150,03 руб. Приобретение расходных материалов для досуговых занятий: 7 971,00 руб.			
Итого сумма, руб.: 430427,03				
3.5. Электронные ссылки 				
Публикация в газете "Острогожска жизнь" о работе филиала в г. Острогожск https://vk.com/ob_deti_ost?w=wall-217687190_726 Пост о работе проекта https://vk.com/ob_deti?w=wall-15828469_41582				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
Путевые листы https://disk.yandex.ru/d/jC2nx-6j2mXD5g				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Постоянная помощь семьям	Итоговая таблица по оказанию помощи семьям	Итоговая таблица 250 семей.pdf	05.11.2024
2	Приобретение гуманитарных наборов	Приобретение продуктов питания, средств гигиены, детских средств гигиены для последующей раздачи нуждающимся семьям	Приобретение гуманитарных наборов.pdf	07.11.2024
3	Труд волонтеров	Расчет стоимости труда волонтеров № 3	Расчет стоимости труда волонтеров на 31.10.2024.pdf	06.11.2024

4	Аренда помещения для филиала г. Острогожск	Расчет стоимости аренды помещения	Расчет стоимости аренды помещения г.Острогожск(июль-октябрь 2024).pdf	06.11.2024
5	Аренда помещения для работы команды специалистов г. Воронеж	Расчет стоимости аренды помещения	Расчет стоимости аренды помещения г.Воронеж (июль-октябрь 2024).pdf	06.11.2024
6	Оплата труда руководителя проекта	Оплата труда штатных работников (июнь-октябрь 2024 год)	Оплата труда штатных работников (июнь-октябрь 2024 год).pdf	07.11.2024
7	Оплата налоговых взносов	Страховые взносы с выплат штатным работникам(июнь-октябрь 2024 год)	Страховые взносы с выплат штатным работникам (июнь-октябрь).pdf	07.11.2024
8	Проведение досуговых мероприятий для детей 8-14 лет в муниципальных районах	Приобретение расходных материалов для досуговых занятий	Приобретение расходных материалов для досуговых занятий .pdf	07.11.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
В процессе реализации проекта удалось достичь осязаемого улучшения качества жизни семей, находящихся в острой кризисной ситуации, стабилизации психоэмоционального состояния, снижения уровня социальной напряженности в семьях (по результатам бесед с семьями). Родители получили консультации в определении будущего направления работы, справочную информацию о льготных и бесплатных повышениях квалификации, дистанционных курсах и программах. Оформлены ранее не оформлявшиеся пособия, повышен уровень знаний своих прав, проработаны варианты решения проблем с кредитами семей (по результатам заключений от социальной защиты, психолога, юриста). Семьи получали продукты питания, одежду. Волонтеры получили навыки добровольческой и командной работы с нуждающимися семьями, возможность реализовать себя и поддержать людей в трудной жизненной ситуации, реализовать себя в направлении помощи людям.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Консультации кадрового консультанта не слишком востребованы среди семей из муниципальных районов. Причиной этого является не готовность менять сложившийся уклад жизни, а также не достаточность рабочих мест, низкая оплата труда в областных районах. В работу проекта в последующем будут внесены изменения в связи с выявленным недостатком.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.

Малообеспеченные семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. семьи мобилизованных проживающие на территории Острогорского, Репьевского районов	250
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
40	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
49	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ob_deti	27964
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1260307,43	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Внутренним фактором успешной реализации проекта можно считать наличие сплоченной, целеустремлённой и стрессоустойчивой команды сотрудников организации и волонтеров. Не смотря на трудности при работе с муниципальными районами (органами власти и семьями) мы смогли создать устойчивую систему взаимодействия и успешно реализовать проект. Внешним фактором успешной реализации проекта мы считаем положительно выстроенную коммуникацию с сотрудниками органов социальной защиты муниципальных районов. Благодаря совместной работе мы смогли выявить реально нуждающихся семей, нам предоставили помещения для раздачи помощи и оказывали всестороннее содействие в реализации проекта.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Президент Пенькова Ксения Юрьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.