

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.07.2023 г. № Р36-23-1-000085
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.08.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРК ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ "ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1203600039422
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Организация благотворительного ночного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000085

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Спланирована и проложена трасса, натянута разметка трассы с дистанцией 5 км по обе стороны. На протяжении всех трассы размечаются 15 искусственных и естественных препятствий. Сформирована безопасная траектория забега и схема трассы публично размещена в сети Интернет. Изготовлен и смонтирован пресс-волл и натянута баннерное полотно на сцене для визуализации	07.07.2024	05.07.2024	исполнена	

	при проведении мероприятия, фото- и видеосъемки.				
3.2.	Более 150 участников стартовавших и финишировавших 06 июля 2024 года на благотворительном забеге "Спорт-Лидерство-Патриотизм". Каждому участнику выдана медаль финишеров с эмблемой забега в благодарность за участие в благотворительном забеге. Все участники забега, волонтеры и партнеры мероприятия, посетившие его в день проведения, накормлены гречневой кашей из полевой кухни и травяным чаем из трав Костёнского заповедника. Подготовлен фото- и видео-материал для размещения на странице сообщества https://vk.com/evolution36 и формирования отчетности по целевому использованию средств.	08.07.2024	20.07.2024	исполнена	
3.3.	Перечисление в Фонд поддержки СВО не менее 150 000 рублей согласно реестра участников ночного благотворительного человека не менее 150 человек.	16.08.2024	06.08.2024	исполнена	
3.4.	В рамках данного этапа будут подготовлены промо-материалы для СМИ в виде коротких презентаций, сформулированы возможные вопросы для интервью. Разработано семь дизайн-макетов для рекламной кампании и печати полиграфических листовок в объеме 1000 штук формата А5. Размещено не менее 25 информационных статей и постов с целью продвижения мероприятия и позиционирования партнеров мероприятия по призовому фонду.	31.08.2024	31.08.2024	исполнена	
3.5.	Опубликовано не менее 5 информационных статей и постов на странице сообщества https://vk.com/evolution36 о проведенном мероприятии и 3 благодарственных постов в интересах грантодателя, партнеров и волонеров. Предоставлен отчет о расходовании средств с подтверждающими первичными документами, фото- и видеоматериалами.	31.08.2024	31.08.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

1	Проектирование и прокладка трассы забега, в том числе разработка схемы трассы и расположения искусственных препятствий и естественных преград. Главный принцип трассы - безопасность прохождения и сбалансированность нагрузки для участников различной физической подготовки, последовательность расположения препятствий для исключения помех при их прохождении участниками. Размечается территория, производится установка и монтаж препятствий, размечается трасса с одной стороны. За день-два до самого забега размечается вторая сторона трассы, чтобы создавался коридор для прохождения трассы, что уменьшает риск непредвиденных травм из-за бега по неподготовленной траектории и усиливает контроль за прохождением трассы согласно контрольных точек. Трасса забега будет прокладываться по территории заповедника "Костёнки-Борщево-Архангельское" с организационной точкой старта и финиша в Парке "Эволюция Костёнки".	с 01.06.2024 по 07.07.2024	с 01.06.2024 по 05.07.2024	В результате проектирования схемы трассы и прокладки трассы забега были продуманы все элементы безопасности ее прохождения. Участники в итоге получили безопасную трассу, в том числе с искусственными препятствиями и естественными преградами. При прокладке были учтены пожелания участников и составлен малый маршрут для детей с низкой физической нагрузкой. Таким образом, в поддержку проекта присоединились не только взрослая аудитория, но и детская. Это качественный пример родителей для своих детей. При этом было учтено, что среди участников присутствуют иногородние гости. Всем представлена возможность насладиться панорамными видами и красивым рельефами местности территории заповедника "Костёнки-Борщево-Архангельское". Посредством участия в благотворительном мероприятии участники смогли релаксировать на природе на территории заповедника, смогли воспользоваться развивающимся внутренним туризмом региона.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Спланирована и проложена трасса, натянута разметка трассы с дистанцией 5 км по обе стороны. На протяжении всех трассы размечаются 15 искусственных и естественных препятствий. Сформирована безопасная траектория забега и схема трассы публично размещена в сети Интернет. Изготовлен и смонтирован пресс-волл и натянута баннерное полотно на сцене для визуализации при проведении мероприятия, фото- и видеосъемки.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Использована закупленная лента оградительная (км)				10
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



подготовка и кошение трассы шириной 2 м по всей дистанции



смонтирован старт



панорамные виды с второго склона



второе препятствие



одно из препятствий на подготовленной выкашенной трассе с ограждением лентой по двум сторонам



третье препятствие

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (П)

файл на гугл-диске с ссылками

<https://docs.google.com/document/d/1HFqR5pxsX5m6e5oHYaB7Yi9KMxzRWmUa/edit>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (П)

фотоальбом загружен ВКонтакте для общего просмотра

https://vk.com/evolution36?z=album-127936638_303612934

экспресс-видео-ролик от гостя мероприятия Владислава Тищенко

https://vk.ru/wall-127936638_12245

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	схема забега	Двумя цветами помечены детская и взрослая трассы	схема забега.jpg	14.01.2025

	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение 06 июля 2024 года благотворительного ночного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм" в Парке "Эволюция Костёнки". Планируется регистрация на забег не менее 150 участников. Всем будут выданы стартовые пакеты, которые включают номера участников, пакеты для хранения вещей и инструкции для прохождения трассы. На финише участникам выдаются медали финишеров с эмблемой забега в благодарность за участие в благотворительном забеге. На протяжении всего дня благодаря работе фотографов и видеографов будет подготовлен фото- и видео-материал для формирования отчетности по целевому использованию средств. Учитывая, что средняя температура в Воронеже в июле 2024 года установилась днём +29 С, а ночью +19 было принято решение о переносе даты забега на более благоприятные климатические условия, о чем приложено письмо о согласовании даты переноса.	с 08.07.2024 по 08.07.2024	с 20.07.2024 по 20.07.2024	В связи с аномальной жаркой погодой было принято решение о проведении благотворительного ночного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм" в Парке "Эволюция Костёнки" 20 июля 2024 года. Принятое решение положительно воспринято участниками с пониманием заботы об их физическом состоянии. При регистрации все участники получили стартовые пакеты, в том числе наклейку-номер участника забега. Брендированная наклейка создала эмоциональный заряд перед стартом. Регистрацию прошли 156 участников. Учитывая высокие температурные режимы (более 35-37оС) часть взрослых участников пробежала детский забег по меньшей дистанции, сопровождая своих детей. На финише всем участникам выданы медали финишеров в виде ордена с эмблемой забега в благодарность за вклад. Все участники приобщились к здоровому образу жизни, совершили добрый поступок, в том числе взрослые показали пример своим детям, а также гости региона познакомились с новым туристическим объектом. На память участники получили фото ярких моментов.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Более 150 участников стартовавших и финишировавших 06 июля 2024 года на благотворительном забеге "Спорт-Лидерство-Патриотизм". Каждому участнику выдана медаль финишеров с эмблемой забега в благодарность за участие в благотворительном забеге. Все участники забега, волонтеры и партнеры мероприятия, посетившие его в день проведения, накормлены гречневой кашей из полевой кухни и травяным чаем из трав Костёнского заповедника. Подготовлен фото- и видео-материал для размещения на странице сообщества https://vk.com/evolution36 и формирования отчетности по целевому использованию средств.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведение спортивного мероприятия "Благотворительный ночной забег "Спорт-Лидерство-Патриотизм" (единиц)				1
Численностью лиц, принявших участие в спортивном мероприятии (человек)				156
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



участники ночного благотворительного забега



награждение медалью на финише каждого участника



участники на закате по участку спуска с горы



взрослый старт



детский старт



приветственное слово Вячеслава Шамарина (зам.министра труда и занятости населения ВО), Андрея Голуб (руководителя АНО "Образ будущего"), Ирины Трущенко (главы Костенского сельского поселения) и Виктора Ануфриева (руководителя проекта Парк "Эволюция Костенки")



организовано питание всех участников после финиша



на середине трассе организована точка питья воды и дежурила машина, готовая при необходимости отвезти участника на финиш, где дежурила машина скорой помощи



награждение на финише



полевая кухня с гречневой кашей

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
файл в облаке с перечнем ссылок https://docs.google.com/document/d/1HFqR5pxsX5m6e5oHYaB7Yi9KMxzRWmUa/edit				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
фотоальбом с мероприятия в сети интернет https://vk.com/evolution36?z=album-127936638_303612934				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо ВГАС	приглашение принять участие и оказать содействие волонтерами	Письмо для академии на 20 июля.pdf	14.01.2025
2	Письмо в Министерство предпринимательства, торговли и туризма	приглашение о поддержке в проведении	Минво предпринва и туризма.pdf	23.10.2025
3	Письмо в Администрацию Хохольского района	приглашение о поддержке в проведении	Админ Хохол благотвор забег.pdf	23.10.2025
4	Письмо в Министерство образования и спорта	приглашение о поддержке в проведении	Министр Чибисов благотвор забег.pdf	23.10.2025
5	Письмо в Образ будущего	согласование переноса даты мероприятия	Заявление перенос даты.pdf	29.10.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Формирование реестра лиц, проявивших желание участвовать в благотворительном забеге. Осуществление учета поступающих пожертвований от зарегистрированных участников на ночной забег для перечисления в Фонд поддержки СВО.	с 11.01.2024 по 16.08.2024	с 11.01.2024 по 20.07.2024	Более 150 человек откликнулись на инициативу благотворительного забега и приняли в нем участие. Кто-то принял в детском забеге, кто-то в основном взрослом забеге. Есть участвующие только финансово, так как не могли остаться в стороне. Подготовлены сводные таблицы и списки участников и благотворителей, которые осуществили пожертвование в фонд поддержки СВО. Списки прикреплены ссылками на гугл-диске. Итоговые

			списки присутствующих лиц на мероприятии на территории парка "Эволюция Костенки" отражен в ежемесячном акте сверке застрахованных лиц, который Страхователь предоставил в CAO "ВСК".
2.3.2. Привязанные ККТ:	Более 150 участников стартовавших и финишировавших 06 июля 2024 года на благотворительном забеге "Спорт-Лидерство-Патриотизм". Каждому участнику выдана медаль финишеров с эмблемой забега в благодарность за участие в благотворительном забеге. Все участники забега, волонтеры и партнеры мероприятия, посетившие его в день проведения, накормлены гречневой кашей из полевой кухни и травяным чаем из трав Костёнского заповедника. Подготовлен фото- и видео-материал для размещения на странице сообщества https://vk.com/evolution36 и формирования отчетности по целевому использованию средств. Перечисление в Фонд поддержки СВО не менее 150 000 рублей согласно реестра участников ночного благотворительного человека не менее 150 человек.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численностью лиц, принявших участие в спортивном мероприятии (человек)			156
Объем собранных средств в Фонд поддержки СВО (рублей)			150500
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
общее фото 2 общее фото 1			



участники перед забегом



участники ночного забега

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

реестр лиц через онлайн форму

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jhk1YUxzXf-BFAFpA0P3M58Hpxy8lhEA>

список от регионального отделения

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jhk1YUxzXf-BFAFpA0P3M58Hpxy8lhEA>

список участников от Хохольского района

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jhk1YUxzXf-BFAFpA0P3M58Hpxy8lhEA>

список от спортивного центра Энергия Жизни

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jhk1YUxzXf-BFAFpA0P3M58Hpxy8lhEA>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Платежное поручение	Перечисление собранных благотворительных средств в объеме 150500 рублей	3631001178_06.08.2024_85 (1).PDF	09.09.2024
	2	Письмо	Письмо для перечисления поддержки в фонд СВО	письмо.jpg	09.09.2024
	3	реестр участников	общий реестр	Реестр участников забега общий.doc	14.01.2025
	4	реквизиты для помощи по СВО	реквизиты ВОО ветеранов (пенсионеров) войны	Реквизиты для помощи СВО.jpg	23.10.2025
	5	акт сверки со страховой	реестр застрахованных лиц	Акт сверки страховка июль 2024.pdf	29.10.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Все собранные благотворительные средства были перечислены согласно реквизитам, предоставленным ВОО ветеранов (пенсионеров) войны. Далее средства были израсходованы по приоритетным направлениям на усмотрение Получателя благотворительной помощи. Со слов ВОО ветеранов (пенсионеров) войны были приобретены бензиновые генераторы, военная спецодежда, стройматериалы и запас топлива.					
№	2.4.1. Мероприятие		2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Мероприятия медийного сопровождения будут направлены на создание благоприятного имиджа проекта и как следствие формирования необходимого трафика участников. Планируется проведение пресс-конференций и репортажей СМИ, полноценные публикации в новостных лентах СМИ, сюжеты или упоминания в социальных сетях организатора https://vk.com/evolution36 и партнеров. В дополнение планируется участие в иных массовых мероприятиях с флаерами и полиграфической продукцией. Для проведения рекламных кампаний и изготовления наградной атрибутики будут изготовлены макеты полиграфических материалов и макет медали финишера.		с 01.11.2023 по 31.08.2024	с 01.11.2023 по 31.08.2024	Создан благоприятный имидж проекта, благотворительный имидж района и как следствие сформирован фонд поддержки военнослужащим в СВО и их семьям. Получено благодарственное письмо от Администрации Хохольского района.
	2.4.2. Привязанные ККТ:		В рамках данного этапа будут подготовлены промо-материалы для СМИ в виде коротких презентаций, сформулированы возможные вопросы для интервью. Разработано семь дизайн-макетов для рекламной кампании и печати полиграфических листовок в объеме 1000 штук формата А5. Размещено не менее 25 информационных статей и постов с целью продвижения мероприятия и позиционирования партнеров мероприятия по призовому фонду. Опубликовано не менее 5 информационных статей и постов на странице сообщества https://vk.com/evolution36 о проведенном мероприятии и 3 благодарственных постов в интересах грантодателя, партнеров и волонеров. Предоставлен отчет о расходовании средств с подтверждающими первичными документами, фото- и видеоматериалами.		

2.4.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Посты и записи в социальных сетях в группе организатора забега и в группах партнеров	35
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
  150 шт макет медали	 макет раздатки 1000 шт распространялся через ТЦ, улицу и спортивные центры



вид медали для каждого участника забега



открытие мероприятия представителями области, района и грантодателя



листовка в спортивном центре



распространение листовки в ТЦ



распространение листовки на улице

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

ссылки на публикации

<https://docs.google.com/document/d/1HFqR5pxsX5m6e5oHYaB7Yi9KMxzRWmUa/edit>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	электронные ссылки	ссылки на посты и публикации о мероприятии, в том числе посты, репосты и отзывы участников (репосты имели хорошие просмотры, так как повторяющийся пост имел задачу "вписания" в подсознание как 25-й кадр)	Электронные ссылки благ забег 20 июля.docx	14.01.2025

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Самый насыщенный этап реализации проекта. В очень сжатые сроки была осуществлена подготовка трассы, в том числе скошена трава по всей дистанции в ширину 2 метра. В целях безопасности вырублены поросли, мешающие забегу, а для легкости прохождения дистанции натянута оградительная лента. Все участники полностью одобрили подготовку трассы и подтвердили легкость ее восприятия при забеге. Работа волонтеров выполнена в рамках поставленных задач. Их присутствие на контрольных поворотах и на препятствиях облегчало забег. Присутствие волонтера на питьевой точке радовало участников не только как "глоток воды", но и психологическая поддержка, так как важно было сохранить их силу духа на второй половине дистанции. По окончании забега волонтеры накормили всех участников полевой гречневой кашей и травяным чаем. Нелегко было волонтерам-фотографам собирать яркие кадры со всей дистанции, так как они пробежали забег практически дважды, за что низкий поклон. Результат реализации проекта достигнут, в том числе и финансовый. Средства собраны и направлены на поддержку мобилизованных граждан, приобретены так остро необходимые материальные ценности. Работа команды оценена Хохольским штабом поддержки и Администрацией района.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Проведение спортивного мероприятия "Благотворительный ночной забег "Спорт-Лидерство-Патриотизм" (единиц)	1,00	1,00	1,00	100
Численностью лиц, принявших участие в спортивном мероприятии (человек)	150,00	156,00	156,00	104
Объем собранных средств в Фонд поддержки СВО (рублей)	150000,00	150500,00	150500,00	100
Подбор волонтеров, которые сформируют группу активистов (человек)	15,00	0,00	16,00	107
Закуплены медали финишеров	150,00	150,00	300,00	200
Использована закупленная лента оградительная (км)	10,00	0,00	10,00	100
Посты и записи в социальных сетях в группе организатора забега и в группах партнеров	25,00	14,00	35,00	140
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Улучшено моральное и физиологическое состояние участников за счет участия в благотворительном забеге. Пересечение финиша и получения медали ассоциируется с достижением хороших результатов. Это повысило самооценку участников. Созданы условия для пропаганды здорового образа жизни в сети Интернет через различные сообщества социального и спортивного направления. Созданы условия для пропаганды патриотизма, так как основные цели сбора средств были направлены на помощь военным, участвующим в СВО и их семьям. Оказана существенная финансовая помощь на СВО в размере 150500 (сто пятьдесят тысяч пятьсот) рублей через Хохольский штаб по вопросам оказания мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям. За счет средств были закуплены бензиновые генераторы, военная спецодежда, стройматериалы и запас топлива.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
159361,00	Прокладка и разметка трассы основного забега и дополнительной детской дистанции (64000,00 руб) Питьевая вода для участников забега (4500,00 руб) Экономический вклад волонтеров (24561,00 руб с учетом минус 1 видеограф и плюс 1 контролер+2 старших по волонтерам) Скидка партнера по транспортным услугам для сохранения бюджета проекта в связи с изменением тарифа банковского обслуживания (6300,00 руб) Услуги финансового уполномоченного по ведению бухгалтерского учета (60000,00 руб)
Итого сумма, руб.: 159361,00	
3.5. Электронные ссылки 	
Ссылки на все публикации в интернете https://docs.google.com/document/u/2/d/1HFqR5pxsX5m6e5oHYaB7Yi9KMxzRWmUa/edit?usp=drive_web&ouid=106866296953954491950&rtpof=true	
3.6. Фотографии материальных объектов 	
 10 км ленты графической для разметки трассы	 150 комплектов медалей для награждения участников благотворительного забега



Баннер на сцену для фотозоны при награждении



Подготовка трассы на всем протяжении (кошение на ширину 2 метра)



по желанию участников дополнительно проведен старт детского забега на дистанцию 500 метров



Разминка участников перед стартом забега



открытие мероприятия - приветственная речь представителей администрации Хохольского района и грантодателя



Монтаж арки стартовой для визуализации зоны начала забега для участников



всем участникам были выданы нагрудные номера с логотипом мероприятия



Старт основных участников благотворительного забега 20 июля 2024 года

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	макет 2560*2560	квадратный макет использовался для постов для продвижения в социальной сети Вконтакте, для телеграмм и для раздатки	макет1.jpeg	29.10.2025
2	макет 2260*2760	вертикальный макет	макет2.jpg	29.10.2025
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Участникам благотворительного забега, поддержавшие проект, привиты начальные навыки занятия спортом и ведения здорового образа жизни. Через массовые мероприятия привычка закрепляется ярче и сильнее, это делает участников мероприятия здоровее и счастливее. Через участие в спортивном благотворительном мероприятии целевая аудитория присоединилась к сообществу организатора, в котором состоят люди близкие по духу, по интересам и по взглядам на жизнь. Дети и подростки по результатам участия в проекте намного меньше думают о дурных привычках или плохих компаниях. Они получили высокой ценности урок и пример от родителей и взрослых. Приобщение к проекту убрало возрастные и культурные границы, среди участников забега были участники от 8 лет до 50 лет, от школьника до представителя административного лагеря, от домохозяек до предпринимателей. За счет объединения этого разнообразия сфер в одну цель результатом проекта получилось достигнуть запланированные результаты.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
В рамках одного благотворительного мероприятия было проведено два забега. Среди заявок на участие было почти 25% детских заявок до 14 лет, поэтому изначально запланированный один ночной забег для взрослых был дополнен детской дистанцией на 500 метров.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
1. сложно было учесть изменение политической ситуации в стране и в регионе, так как место реализации проекта является близко граничащей с местами ведения действий в СВО. На данный момент это не повлияло на результат проекта, мероприятие проведено и результат достигнут, однако в дальнейшем более четко необходимо прорабатывать изменение ситуации в регионе. 2. в ходе реализации проекта в политике кредитной организации поменялись условия обслуживания, которые повлияли на бюджет проекта и потребовали дополнительных финансовых ресурсов. Это не было предусмотрено при открытии специального счета, условия бесплатного обслуживания сменились на необходимость внесения ежемесячной платы, которая превышает стоимость минимального тарифа "Легкий старт" и "Набирая обороты". Вопрос с бюджетом был решен за счет партнерского вклада. Долгосрочный партнер предоставил скидку на услугу, за счет чего получилось реализовать проект в рамках оговоренного бюджета.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.

Лица активного возраста от 20 до 65 лет, проживающие на территории Воронежской области, предпочитающие досуг на природе	78
Лица активного возраста от 20 до 65 лет, проживающие на территории Воронежской области, увлеченные спортом и готовые помогать	30
Лица активного возраста от 20 до 65 лет, проживающие на территории Воронежской области, с активной жизненной позицией	48
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
16	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
35	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/evolution36	12912
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
199361,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Реализация настоящего проекта улучшило навыки нашей организации эффективной координации и управления, обеспечение и принятие нужных мер в нужное время при полном понимании последствий. Одним из фактором успешной реализации проекта стали реально поставленные цели и задачи, участие и поддержка партнеров, успешная взаимная работа с целевой аудиторией.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Ануфриева Ирина Сергеевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.