

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000080
за отчетный период с 01.07.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "АДАПТСПОРТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1183600000935
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Адаптивный туризм "Путешествуем вместе"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В результате проведенного мероприятия, дети с ОВЗ получают множество положительных эмоций и новый жизненный опыт, воочию познакомятся с таким видом техники, как теплоход. Количество детей: не менее 20 чел.	30.09.2023	03.09.2023	исполнена	
1.2.	В результате похода в зоопарк, дети обогатят свои знания о животном мире, получают новые впечатления и	30.09.2023	26.07.2023	исполнена	

	культурное развитие, что в свою очередь, положительно скажется на их социальной адаптации. Количество детей с ОВЗ: не менее 25.				
1.3.	Прогулка по парку на свежем воздухе положительно повлияет на здоровье детей с ОВЗ, а изучение новой локации улучшит их навыки по ориентированию на местности. Экскурсию посетит не менее 20 детей с ОВЗ.	30.09.2023	13.08.2023	исполнена	
1.4.	Каждая поездка будет приносить новый жизненный опыт и яркие впечатления. Количество детей посетивших заповедник не менее 20 чел.	31.10.2023	17.09.2023	исполнена	
1.5.	Взаимодействие с другими детьми позволит нашей целевой группе выстраивать навыки общения и взаимодействия с людьми, а спортивные мероприятия положительно повлияют на их здоровье. Количество детей: не менее 25.	31.10.2023	22.10.2023	исполнена	
1.6.	В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.	30.11.2023	17.09.2023	исполнена	Поездка в Толшевский женский монастырь была объединена с поездкой на экскурсию в Бюфферный заповедник, по согласованию с руководством АНО "Образ Будущего".
1.7.	Дети с ОВЗ получают культурное просвещение и сделают очередной шаг в развитии процесса социализации. Количество детей посетивших спектакль не менее 25 чел.	31.12.2023	02.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	СПЛАВ НА ТЕПЛОХОДЕ по Воронежскому водохранилищу. Данное мероприятие позволит детям с ОВЗ выйти за рамки обычного времяпрепровождения и погрузиться в совершенно новую для себя атмосферу и увидеть красоту городского ландшафта с водохранилища.	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 03.09.2023 по 03.09.2023	В результате сплава на теплоходе, дети с ОВЗ получили множество позитивных эмоций, познакомились с новым видом транспорта и способом передвижения на воде. В ходе экскурсии происходило общение детей друг с другом, сопровождающими и с персоналом теплохода, а также была реализована развлекательная программа посвященная Дню первоклассника. Для детей с ОВЗ данное мероприятие стало очередным шагом на пути развития социальных навыков, ориентирования на местности самообеспечения. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу

			особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.1.2. Привязанные ККТ:		В результате проведенного мероприятия, дети с ОВЗ получают множество положительных эмоций и новый жизненный опыт, воочию знакомятся с таким видом техники, как теплоход. Количество детей: не менее 20 чел.	
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.			26
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
4. Сплав на теплоходе. 03.09.2023 г. Фото детей с аниматором		3. Сплав на теплоходе. 03.09.2023 г. Развлекательная программа	



2. Сплав на теплоходе. 03.09.2023 г. Общее фото детей..



1. Сплав на теплоходе. 03.09.2023 г. Общее фото детей.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Заметка о проведенном мероприятии в соц. сети ВК, размещённая в группе ВРООИ "АДАПТСПОРТ"
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_3412

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

Видеоролик снятый в процессе проведения мероприятия "Сплав на теплоходе".
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_3412&z=video-79706138_456239430%2Fc44463be24924e9946

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	В списке отражено количество детей и сопровождающих	Теплоход список.pdf	12.01.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные	2.2.4. Фактические сроки	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------------	--

		сроки проведения	проведения	
2	Организация ПОХОДА В ЗООПАРК. Поход в зоопарк для ребёнка - всегда радость. А для детей с ОВЗ это и новые впечатления, и живое созерцание различных видов животных, знакомство с ними, а главное - возможность выйти за рамки обыденной жизни и влиться в процесс общественной жизни.	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 26.07.2023 по 26.07.2023	Дети с ОВЗ посетили Воронежский зоопарк им. А.С. Попова. В результате экскурсии, дети смогли познакомиться с разными видами животных, птиц, рыб и насекомых, получили множество положительных эмоций, развили навыки общения и взаимодействия друг с другом, изучая видимый мир, обогатили мир внутренний. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.2.2. Привязанные ККТ:		В результате похода в зоопарк, дети обогатят свои знания о животном мире, получают новые впечатления и культурное развитие, что в свою очередь, положительно скажется на их социальной адаптации. Количество детей с ОВЗ: не менее 25.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				25
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
1. Поход в зоопарк. 26.07.2023 г. 2. Поход в зоопарк. 26.07.2023 г.				



4. Поход в зоопарк. 26.07.2023 г.



3. Поход в зоопарк. 26.07.2023 г.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Заметка о проведенном мероприятии в соц. сети ВК, размещённая в группе ВРООИ "АДАПТСПОРТ"
https://vk.com/im?sel=420725706&w=wall-79706138_3321%2Ff955d000896e597773

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

Ссылка на видео, размещенное в Сообществе ВРООИ "АдаптСпорт" в соц.сети ВК. Видео-ролик о экскурсии в зоопарк.
https://vk.com/im?sel=420725706&z=video-79706138_456239418%2F1527ea33d686dd66ff%2Fpl_post_-79706138_3321

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей	В списке отражено количество детей и сопровождающих, посетивших экскурсию в зоопарке	Список зоопарк.pdf	13.01.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	В рамках экотуризма, для детей с ОВЗ будет организована ЭКСКУРСИЯ НА КУДЫКИНУ ГОРУ.	с 01.08.2023 по 30.09.2023	с 13.08.2023 по 13.08.2023	Поездка и посещение новой локации, для детей с ОВЗ, является не просто развлекательным мероприятием, а в первую очередь способом отработать навык ориентирования в пространстве, ознакомления с новой местностью. Общение и экскурсия поспособствовали развитию коммуникативных навыков. Дети получили новые знания об окружающем их мире, познакомились с разными видами животных, а также культурно обогатились. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Прогулка по парку на свежем воздухе положительно повлияет на здоровье детей с ОВЗ, а изучение новой локации улучшит их навыки по ориентированию на местности. Экскурсию посетит не менее 20 детей с ОВЗ.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				38
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



1. Экскурсия на Кудыкину гору. 13.08.2023 г. Общая фотография участников поездки в парк развлечений и отдыха "Кудыкина гора".



4. Экскурсия на Кудыкину гору. 13.08.2023 г. Контактный зоопарк



3. Экскурсия на Кудыкину гору. 13.08.2023 г. Дети с ОВЗ на фоне Змея Горыныча



2. Экскурсия на Кудыкину гору. 13.08.2023 г. Знакомство с животными

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
Заметка о проведении мероприятия в парке развлечений и отдыха "Кудыкина гора". https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_3366				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников экскурсии в парке "Кудыкина гора"	В списке отражено количество детей и сопровождающих	Список участников экскурсии в парк Кудыкина гора.pdf	12.01.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Экотуризм: ЭКСКУРСИЯ в Бобровский заповедник.	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 17.09.2023 по 17.09.2023	Контакт с живой природой всегда положительно сказывается на состоянии здоровья человека, особенно это актуально для детей с ОВЗ - пребывание на природе понизило уровень стресса, улучшило эмоциональный фон, а наблюдение за животными познакомило детей с окружающим миром и его обитателями. Подогреваемые интересом к тому или иному виду животных, дети, в стремлении узнать о животных больше, проявляли самостоятельность, которая также необходима для жизни в обществе. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Каждая поездка будет приносить новый жизненный опыт и яркие впечатления. Количество детей посетивших заповедник не менее 20 чел.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				42
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



1. Экскурсия в Бобровский заповедник. 17.09.2023 г.



2. Экскурсия в Бобровский заповедник. 17.09.2023 г.



3. Экскурсия в Бобровский заповедник. 17.09.2023 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Заметка о проведении экскурсии в природном биосферном заповеднике. https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_3456				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
Ссылка на видеоролик, посвящённый проведённой экскурсии в Бобровском заповеднике. https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_3457				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка из Биосферного заповедника	Справка с указанием количества людей	Справка из Биосферного заповедника.pdf	12.01.2024
2	Список людей принимавших участие в экскурсии	В списке отражено количество детей и сопровождающих	Список заповедник.pdf	12.01.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в Толшевский монастырь. Посещение монастырей и ознакомление с монастырским укладом жизни, раскрывает для детей с ОВЗ возможность прикоснуться к сердцевине духовной жизни, а умиротворённая обстановка положительно сказывается на психологическом и психическом состоянии детей.	с 01.10.2023 по 30.11.2023	с 17.09.2023 по 17.09.2023	Совершив паломническую поездку в монастырь, дети с ОВЗ сделали очередной шаг на пути к приобщению духовной жизни, православной культуре и социальной адаптации. Знакомство со святынями монастыря и его историей, обогатило внутренний мир детей, а внешнее благолепие подарило детям радость и внутренний покой, благодаря чему дети стали увереннее чувствовать себя в социуме. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.5.2. Привязанные ККТ:		В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				42

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия




1. Экскурсия в монастырь. 17.09.2023 г.



2. Экскурсия в монастырь. 17.09.2023 г.



4. Экскурсия в монастырь. 17.09.2023 г.



3. Экскурсия в монастырь. 17.09.2023 г.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.

45

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



1. Поездка в парк детского и семейного отдыха НелжаРу



2. Поездка в парк детского и семейного отдыха НелжаРу



3. Поездка в парк детского и семейного отдыха НелжаРу. Общее фото



4. Поездка в парк детского и семейного отдыха НелжаРу

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
Заметка о поездке в парк детского и семейного отдыха НелжаРУ, размещённая в соц.сети ВК, в группе ВРООИ "АдаптСпорт" https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&section=search&w=wall-79706138_3593				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей НелжаРУ	В списке отражено количество детей принявших участие в поездке в парк детского и семейного отдыха НелжаРУ	Список Нелжа РУ.pdf	14.01.2024
2	Письмо из НелжиРУ о количестве людей	В письме указано количество присутствующих детей и сопровождающих взрослых	Справка от Нелжы.pdf	15.01.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	День рождения ВРООИ "АДАПТСПОРТ"	с 01.10.2023 по 30.11.2023	с 05.11.2023 по 05.11.2023	День рождения - праздник объединяющий всех. Дети с ОВЗ приобщились к культурному празднованию значимого события. После трапезы, дети с ОВЗ принимали участие в различных конкурсах и играх. Всё это поспособствовало улучшению психо-эмоционального состояния, улучшению координации в пространстве, а взаимодействие с аниматором и общению с гостями - социализации. Количественный результат можно увидеть на фотографиях №1 и №3. На мероприятии присутствовало более 30 детей.
2.7.2. Привязанные ККТ:				
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				30
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📄				



2. День рождения Адаптспорта. 05.11.2023 г.



1. День рождения Адаптспорта. 05.11.2023 г.



4. День рождения Адаптспорта. 05.11.2023 г.



5. День рождения Адаптспорта. 05.11.2023 г.



3. День рождения Адаптспорта. 05.11.2023 г.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Заметка в соц.сети ВК, в группе ВРООИ Адаптспорт о проведенном мероприятии
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3652

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Расчёт стоимости софинансирования	Письмо с подтверждением расчётов софинансирования мероприятия День рождения ВРООИ "АДАПТСПОРТ"	Богоявленский храм.pdf	23.04.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные	2.8.4. Фактические сроки	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------------	--

		сроки проведения	проведения	
8	Посещение спектакля в Театре Юного Зрителя (ТЮЗ). Для детей с ОВЗ будет организован поход в ТЮЗ. Посещение культурных мероприятий положительно повлияет на процесс социализации детей, а впечатления от спектакля поспособствуют развитию культуры.	с 01.11.2023 по 31.12.2023	с 02.12.2023 по 02.12.2023	Дети с ОВЗ познакомились с театром, что в свою очередь позволило развить им социально-коммуникативные способности, повысить свой культурный уровень и улучшить психо-эмоциональное состояние.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Дети с ОВЗ получают культурное просвещение и сделают очередной шаг в развитии процесса социализации. Количество детей посетивших спектакль не менее 25 чел.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				26
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
  1. Посещение ТЮЗ. 19.12.2023 г. 2. Посещение ТЮЗ. 19.12.2023 г.				



3. Посещение ТЮЗ. 19.12.2023 г.



4. Посещение ТЮЗ. 19.12.2023 г.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Заметка о посещении ТЮЗ, в соц.сети ВК, в группе ВРООИ "АдаптСпорт".

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3815

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-50305964_23336

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список ТЮЗ	Список детей посетивших ТЮЗ	Список участников.pdf	15.01.2024

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За 1 этап отчётного периода, все поставленные задачи были достигнуты, заявленные количественные результаты перевыполнены. Таким образом, проделанную работу по достоинству можно считать успешной.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.	280,00	274,00		98
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В результате проведённого этапа, дети с ОВЗ расширили свои представления о мире и жизни, изучили новые места родного края, соприкоснулись с живой природой, оздоровились. Поездки и экскурсии сделали детей с ОВЗ более самостоятельными и собранными, подарили новый жизненный опыт. Каждое проведённое мероприятие - это взаимодействие с социумом, а значит и позитивный рост в процессе интеграции детей с ОВЗ в общество.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
245400,00		Организация питания для детей и сопровождающих: 105000 Закупка билетов для посещения мероприятий: 85400 Аниматор и реквизиты: 15000 Аренда банкетного зала: 40000		
Итого сумма, руб.: 245400,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Совета Волкова Любовь Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.