

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 08.12.2023 г. № Р36-23-1-000134
за отчетный период с 01.11.2023 по 31.12.2023


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1033692008569
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Герои нашего времени. Здесь вас ждут
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000134

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Заключение договоров между организациями, а так же заключение договора аренды для оснащения нового реабилитационного пространства в тренировочной базе по адресу г. Воронеж, Бульвар Пионеров 11а	15.11.2023	01.11.2023	исполнена	
1.2.	Итогом данного мероприятия послужит заключение договоров и определение стратегии работы команды проекта.	17.11.2023	01.11.2023	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	В процессе реализации данного этапа будут составлены и заключены договоры между ВООО "Федерация пауэрлифтинга" и заявленной командой проекта.	с 01.11.2023 по 17.11.2023	с 01.11.2023 по 01.11.2023	Заключение договоров между ВООО "Федерацией пауэрлифтинга" и командой проекта, определение стратегии работы команды проекта
2.1.2. Привязанные ККТ:		Итогом данного мероприятия послужит заключение договоров и определение стратегии работы команды проекта.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Договор об оказании услуг с самозанятым				5
Договор об оказании услуг ГПД				2
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Подписание договора самозанятым(SMM)  Подписание договора самозанятым(тренер)				



Подписание договора самозанятым(тренер)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

https://vk.com/wall-192079857_905

https://vk.com/powerzone_vrn?w=wall-192079857_876

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор ГПД	Договор ГПД с руководителем проекта	ГПД - Соболев.pdf	23.01.2024
2	Договор ГПД	Договор ГПД с бухгалтером проекта	ГПД - Хатунцева.pdf	23.01.2024
3	Договор с самозанятым	Договор с самозанятым Волков (тренер)	Самозанятый - Волков.pdf	23.01.2024
4	Договор с самозанятым	Договор с самозанятым Вольнова (SMM-специалист)	Самозанятый - Вольнова.pdf	23.01.2024
5	Договор с самозанятым	Договор с самозанятым Коломенский (тренер)	Самозанятый - Коломенский.pdf	23.01.2024

	6	Договор с самозанятым	Договор с самозанятым Моторин (тренер)	Самозанятый - Моторин.pdf	23.01.2024
	7	Договор с самозанятым	Договор с самозанятым Прибыткова (психолог)	Самозанятый - Прибыткова.pdf	23.01.2024
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие		2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	Итогом данного мероприятия послужит заключение договоров между организациями, а так же заключение договора аренды для оснащения нового реабилитационного пространства.		с 01.11.2023 по 15.11.2023	с 01.11.2023 по 01.11.2023	Итогом данного мероприятия станет заключение Договора безвозмездного пользования нежилым помещением для оснащения нового реабилитационного пространства в тренировочной базе по адресу: г. Воронеж Бульвар Пионеров 11А.
	2.2.2. Привязанные ККТ:		Заключение договоров между организациями, а так же заключение договора аренды для оснащения нового реабилитационного пространства в тренировочной базе по адресу г. Воронеж, Бульвар Пионеров 11а		
	2.2.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Договор о безвозмездном пользовании нежилого помещения				1
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎				
	2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Договор безвозмездного пользования нежилым помещением	Договор безвозмездного пользования нежилым помещением	Договор безвозмездного пользования нежилым помещением .pdf	23.01.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📎

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период с 01.11.2023 по 22.01.2024 было сделано: 1. Заключение договора пользования нежилым помещением для оснащения нового реабилитационного пространства в тренировочной базе Территория силы по адресу: г. Воронеж Бульвар Пионеров 11А. 2. Набор команды и заключение договоров с самозанятыми и ГПД и определение стратегии работы команды проекта 3. Положено начало организации реабилитационного тренировочного процесса. 4. Положено начало в наборе групп грантополучателей - Инвалидов боевых действий СВО г. Воронеж

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Инвалиды боевых действий г. Воронеж, прошедших курс психологической и физической реабилитации.	150,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Заключены 5 договоров с самозанятыми, 2 договора ГПД, договор безвозмездного пользования нежилым помещением. Набрана группа грантополучателей в количестве 58 человек, набор продолжается

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
0,00	Данный этап не предполагает софинансирование, так как 1 этап проекта включает в себя заключение договоров с командой и партнером проекта
Итого сумма, руб.: 0,00	

3.5. Электронные ссылки **Видеоотчет начала тренировочного процесса**

https://vk.com/wall-192079857_890

Сессии с психологом участников проекта

https://vk.com/wall-192079857_905

3.6. Фотографии материальных объектов **3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Правления Соболев Алексей Андреевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.