

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.07.2023 г. № Р36-23-1-000085
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРК ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ "ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1203600039422
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Организация благотворительного ночного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000085

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Благодаря проведенным мероприятиям и трем встречам будет сформирована команда из волонтеров не менее 15 человек, распределены функциональные обязанности и проведено обучение необходимым навыкам.	31.05.2024	30.05.2024	исполнена	Набор группы волонтеров осуществляется согласно запланированным срокам проведения мероприятия.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятия медийного сопровождения будут направлены на создание благоприятного имиджа проекта и как следствие формирования необходимого трафика участников. Планируется проведение пресс-конференций и репортажей СМИ, полноценные публикации в новостных лентах СМИ, сюжеты или упоминания в социальных сетях организатора https://vk.com/evolution36 и партнеров. В дополнение планируется участие в иных массовых мероприятиях с флаерами и полиграфической продукцией. Для проведения рекламных кампаний и изготовления наградной атрибутики будут изготовлены макеты полиграфических материалов и макет медали финишера.	с 01.11.2023 по 31.08.2024	с 01.11.2023 по 30.06.2024	Для публикаций приняты хэштеги #obraz_36 #образбудущего36 #забегворонеж #эволюцияkostenki #благотворительныйзабег Выложен материал в группе https://vk.com/evolution36 , а также материал повторялся в группе по функции «Сторис» Продублированы посты в телеграмм-канал Заказчика https://t.me/evolution_kostenki За счет распространения информации по партнерам и информационным пабликам более широкая аудитория стала осведомлена о проводимом мероприятии, что соберет необходимый трафик участников. Для награждения участников забега изготовлена наградная атрибутика (медали финишера), что важно как эффект благодарности за добрые дела. Для оформления сцены и создания фона на медиaprостранстве напечатан баннер с разработанным макетом и логотипом организатора и грантодателя. Запущенная информационная кампания через рекламный кабинет ВКонтакте дала хорошие просмотры. Просмотров 26678 раз, Мужчины 49% и Женщины 51% Клики 209 раз
2.1.2. Привязанные ККТ:		Благодаря проведенным мероприятиям и трем встречам будет сформирована команда из волонтеров не менее 15 человек, распределены функциональные обязанности и проведено обучение необходимым навыкам.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Закуплены медали финишеров				150
Посты и записи в социальных сетях в группе организатора забега и в группах партнеров				21
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Медаль финишера для каждого участника благотворительного забега



Поступление медалей



Макет баннера и листовки для полноцветной печати




150 шт

Макет двусторонней наклейки на медаль финишера

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

публикация в соцсетях https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_12038%2Fall https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_11939%2Fall https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_12040%2Fall				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Статистика рекламы	отчет из рекламного кабинета ВК	adPlan_01.06.2024-30.06.2024 ВК статистика.pdf	14.07.2024
2	Электронные ссылки	ссылки на размещение информации в сети	Электронные ссылки благ забег 20 июля.docx	14.01.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию Конференции и репортажи в СМИ не опубликованы. Наша компания достаточно часто обращалась с публикацией различных анонсов в последние пять лет. Большая часть пресс-релизов не удовлетворялась, так как не все новости интересны для СМИ и для публикации включался платный тариф, что достаточно дорого. Нами было принято решение больше внимания уделить таргетированию новости в интернете.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Подписание договора о сотрудничестве с Воронежской государственной академией спорта по волонтерскому направлению, размещение информации в сети Интернет и проведение не менее трех встреч с волонтерами по обучению их функционала в спортивных массовых мероприятиях. Для размещения информации о мероприятии и наборе волонтерской команды будут использована страница сообщества Парка "Эволюция Костенки" и Воронежской государственной академией спорта в социальных сетях. Первая встреча с волонтерами, подавшими заявку, планируется на территории Воронежской государственной академией спорта, вторая и третья встречи будут проведены на территории Парка "Эволюция Костенки" для четкого	с 11.01.2024 по 31.05.2024	с 11.01.2024 по 31.05.2024	Учитывая сложный бюрократический момент при подписании договора о сотрудничестве с Академией спорта, были проведены переговоры с лидерами и студентами РМОО "Воронежские студенческие отряды". В общем объеме встреча была организована с подобранными 10 человек из числа студентов. Подписан договор с РМОО "Воронежские студенческие отряды" в сфере предоставления молодых кадров для организации отдыха посетителей в летний период 2024 года. На дополнительную группу волонтеров был отправлен запрос в Воронежскую академию спорта. Представители начальных курсов (зачастую студенты 1-3 курсов) очень позитивно отнеслись к возможности сотрудничества при проведении событийных мероприятий на территории Парка "Эволюция Костенки".

понимания привязки территории к контрольным точкам, обслуживание которых будет в ведении волонтеров. В числе волонтеров планируется работа двух фотографов и одного видеографа.			
2.2.2. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Рабочие встречи с волонтерами по информированию и обучению организаторской особенностью мероприятия.			3
Подбор волонтеров, которые сформируют группу активистов (человек)			16
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Встреча со студенческими отрядами		Встреча со студенческими отрядами	



Старшая по волонтерской группе



Волонтеры от ВГАС

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🗣️

встреча со студентами
https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_12040%2Fall
анонс забега и поиск волонтеров
https://vk.com/wall-147615087_5575

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 🗣️

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор ВСО	Договор на предоставление волонтеров на мероприятие	Договор_АНО_Парк_ волонтеры.pdf	02.11.2025
2	Запрос видеографа	Ответ Дмитрия Баранова	Переписка с Барановым. jpg	23.10.2025

	3	Список волонтеров	Список волонтеров и наименование рабочей функции	Волонтеры 20 июля.pdf	02.11.2025
	4	Договор с Казьминой Е.И.	Старшая группы волонтеров от ВСО	Договор_Казьмина волонтер.pdf	02.11.2025
	5	Договор с Макиной А.Э.	Старшая группы волонтеров от Академии спорта	Договор_Макина волонтер.doc.pdf	02.11.2025
	6	Договор с Ануфриевым А.В.	Волонтер по организации питания участников забега	Договор_Ануфриев волонтер.pdf	29.10.2025
	7	Договор с Шульгиной Н.С.	Волонтер по выдаче медалей финишера	Договор_Шульгина волонтер.pdf	29.10.2025
	8	Встреча №1 с волонтерами	Протокол присутствующих и обсуждаемых вопросов	Протокол 1-й встречи волонтеров.pdf	02.11.2025
	9	Встреча №2 с волонтерами	Протокол присутствующих и обсуждаемых вопросов	Протокол 2-й встречи волонтеров.pdf	02.11.2025
	10	Встреча №3 с волонтерами	Протокол присутствующих и обсуждаемых вопросов	Протокол 3-й встречи волонтеров.doc.pdf	02.11.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
В числе волонтеров распределены функции - регистрация и выдача номеров, проведение разминки, расстановка по трассе на местах развязки и на препятствиях, на середине трассы для обеспечения участников водой и на финише для выдачи медалей. Среди волонтеров выделено два человека с функцией фотосъемки мероприятия. Договоры с ними не заключались, работа осуществлялась на общественных началах. Видеографа найти не удалось. Была подана заявка Дмитрию Баранову через мессенджер, однако, за съемку на мероприятии и создании видеосюжета была запрошена в оплату сумма в размере 30 тыс. руб. Данная сумма в бюджет не была заложена, поэтому было принято решение отказаться от услуг видеографа. ВГАС опубликовала пост о мероприятии, внутри которого содержалась просьба набора волонтеров и ФИО старшего по данным вопросам Макиной Анны (https://vk.com/wall-147615087_5575)					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Проектирование и прокладка трассы забега, в том числе разработка схемы трассы и расположения искусственных препятствий и естественных преград. Главный принцип трассы - безопасность прохождения и сбалансированность нагрузки для участников различной физической подготовки, последовательность расположения препятствий для исключения помех при их прохождении участниками. Размечается территория, производится установка и монтаж препятствий, размечается трасса с одной стороны. За день-два до самого забега размечается вторая сторона	с 01.06.2024 по 07.07.2024	с 01.06.2024 по 07.07.2024	Проведена качественная подготовка перед мероприятием, что обеспечивает ровное проведение забега и оставляет положительные эмоции участников от подобных мероприятий. Этим самым сохраняется желание помочь другим и участвовать в благотворительных мероприятиях. Закуплена оградительная лента 10 км, спланирована трасса с дистанцией до 5 км. На протяжении всех трассы размечены 15 искусственных и естественных препятствий. Сформирована безопасная траектория забега и схема трассы публично за три дня будет размещена в сети Интернет. Изготовлен и напечатан пресс-волл для визуализации при проведении мероприятия, фото- и видеосъемки. Заключен договор страхования участников от несчастных случаев.	

трассы, чтобы создавался коридор для прохождения трассы, что уменьшает риск непредвиденных травм из-за бега по неподготовленной траектории и усиливает контроль за прохождением трассы согласно контрольных точек. Трасса забега будет прокладываться по территории заповедника "Костёнки-Борщево-Архангельское" с организационной точкой старта и финиша в Парке "Эволюция Костёнки".			Сформирован и зарегистрирован куар-код в системе Сбербанк Бизнес для приема благотворительных взносов
2.3.2. Привязанные ККТ:			
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Использована закупленная лента оградительная (км)			10
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Размер баннера полноцветной печати		Оградительная лента	



Баннер в развернутом виде перед монтажом



Кошение травы на протяжении всей трассы



Вид препятствий рядом с футбольным полем



Вид препятствия внизу склона по трассе

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор с АО "ВСК" на страхование от несчастных случаев участников забега		2436S05G00743 Эволюция Костенки_скан.pdf	08.01.2025
2	Сформирован и зарегистрирован куар-код в системе Сбербанк Бизнес для приема благотворительных взносов		куар парка.jpg	08.01.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Законодательство не содержит определённых требований к сроку заключения договора страхования жизни от несчастных случаев. Однако правила страхования обычно не предусматривают возможности заключения такого договора на срок менее одного года, поэтому договор заключен на стандартный срок. Счет выставлен с формулировкой исходя из положений стандартного договора страхования. Оплата взноса по страховым премиям за каждого участника забега была произведена исходя из суммы, закрепленной в договоре с каждого участника. Согласно раздела 5 договора Страхователь ежемесячно предоставляет акт сверки застрахованных лиц для списания оплаченной страховой премии. Отчет будет приложен в третьем этапе по факту проведения мероприятия.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
На данном этапе проведена обширная подготовительная работа. С поставщиком оградительных лент заключен договор, произведены платежи и доставлено 10 км ленты. Закуплены медали, имитирующие орден, для вручения участникам забега в качестве благодарности за их добрые дела. Медали отмечены двусторонними наклейками с обозначением названия мероприятия. Так как забег сопряжен с возможностью травм, а само мероприятие должно нести только положительный заряд эмоций, был заключен договор страхования всех участников от несчастных случаев. Выделена территория под разметку трассы и заключен договор аренды части земельного участка для проведения спортивного мероприятия, в том числе с находящейся на нем инфраструктурой. Имея положительный опыт совместной работы поставщики сохранили цены, заложенные при подаче заявки, тем самым оказав косвенную помощь в реализации проекта. Трасса по всей дистанции обкошена шириной 2 метра и вырублены поросли. По всей длине натянута оградительная лента с двух сторон для создания коридора забега.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Проведение спортивного мероприятия "Благотворительный ночной забег "Спорт-Лидерство-Патриотизм" (единиц)	1,00	0,00	0,00	0
Численностью лиц, принявших участие в спортивном мероприятии (человек)	150,00	0,00	0,00	0

Объем собранных средств в Фонд поддержки СВО (рублей)	150000,00	0,00	0,00	0
Подбор волонтеров, которые сформируют группу активистов (человек)	15,00	10,00	16,00	107
Закуплены медали финишеров	150,00	150,00	150,00	100
Использована закупленная лента оградительная (км)	10,00	10,00	10,00	100
Посты и записи в социальных сетях в группе организатора забега и в группах партнеров	25,00	21,00	21,00	84

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Для публикаций приняты хэштеги #obraz_36 #образбудущего36 #забегворонеж #эволюциякостенки #благотворительныйзабег Выложен материал в группе <https://vk.com/evolution36>, а также материал повторялся в группе по функции «Сторис» Продублированы посты в телеграмм-канал Заказчика https://t.me/evolution_kostenki За счет распространения информации по партнерам и информационным пабликам более широкая аудитория стала осведомлена о проводимом мероприятии, что соберет необходимый трафик участников. Для награждения участников забега изготовлена наградная атрибутика (медали финишера), что важно как эффект благодарности за добрые дела. Для оформления сцены и создания фона на медиапространстве напечатан баннер с разработанным макетом и логотипом организатора и грантодателя. Запущена информационная кампания через рекламный кабинет ВКонтакте показала максимальный просмотр. Просмотров 26678 раз, Мужчины 49% и Женщины 51% Клики 209 раз Сформирована команда волонтеров из числа студентов РМОО "Воронежские студенческие отряды" и студентов от Воронежской академии спорта. В общем объеме набрано 15 человек и дополнительно предоставлен человек от организаторов для точки кормления. Подписан договор о сотрудничестве с РМОО "Воронежские студенческие отряды" в сфере предоставления молодых кадров для организации отдыха посетителей в летний период 2024 года. Представители молодого поколения позитивно отнеслись к возможности сотрудничества при проведении событийных мероприятий на территории Парка "Эволюция Костенки". Проведена качественная подготовка перед мероприятием, что обеспечивает ровное проведение забега и оставляет положительные эмоции участников от подобных мероприятий. Этим самым сохраняется желание помочь другим и участвовать в благотворительных мероприятиях. Оградительная лента 10 км будет отражать дистанцию до 5 км с 15 искусственными и естественными препятствиями. Сформирована безопасная траектория забега и схема трассы.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
20000,00	Оплата услуг бухгалтерского сопровождения за период с сентября 2023 года по январь 2024 года

Итого сумма, руб.: 20000,00

3.5. Электронные ссылки

публикация в группе

https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_12038%2Fall

https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_11939%2Fall

https://vk.com/evolution36?w=wall-127936638_12040%2Fall

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Макет номера участника	Нагрудный номер выдавался каждому участнику	макет номер.png	08.01.2025
2	Макет наклеек на медали	На медаль в форме ордена с обеих сторон наклеивалась информация о забеге	макет медали.jpg	08.01.2025
3	Макет раздатки	Раздаточный материал представлялся партнерам и распространялся на социальных мероприятиях в городе	забег 16 августа.jpg	08.01.2025
4	Баннер на сцену	Баннер размещен на сцене для создания тематического фона для фото	Баннер на сцену.jpg	08.01.2025
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Ануфриева Ирина Сергеевна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.