

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.07.2023 г. № Р36-23-1-000035
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600050041
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ремесленные мастерские "Я могу!"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000035

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 108 занятий (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	В арендуемом помещении ВБРОО ПЕРСПЕКТИВА, для 25 участников проходят занятия в гончарной мастерской.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	За отчётный период проведено 72 занятия в гончарной мастерской для 25 детей и подростков с инвалидностью, в том числе, с ментальными нарушениями. Занятия проводились при помощи волонтеров Центра добровольчества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Млечный путь». Проведены методические дни. Участники освоили технику лепки из глины, стали более самостоятельными в подготовке глины к работе с ней, начали фантазировать при лепке, стали более уверенно общаться с новыми ребятами из числа волонтеров.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 108 занятий (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	20			25
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской



Занятия в гончарной мастерской




Занятия в гончарной мастерской

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
2	В арендуемом помещении ВБРОО ПЕРСПЕКТИВА, для 25 участников проведено 24 занятия в сувенирной мастерской при помощи волонтеров Центра добровольчества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Млечный путь». Участники познакомились с разными техниками изготовления сувениров, сделали сувениры из разных материалов, стали учиться на текстильном принтере делать печать на футболках.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Проведено 23 занятия в сувенирной мастерской при помощи волонтеров Центра добровольчества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Млечный путь». Участники познакомились с разными техниками изготовления сувениров, сделали сувениры из разных материалов, стали учиться на текстильном принтере делать печать на футболках.	
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 108 занятий (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.			
2.2.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
20					25
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской



Занятия в сувенирной мастерской

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	В арендуемом помещении ВБРОО ПЕРСПЕКТИВА, для 25 участников проекта Проведено 24 занятия с психологом с участием волонтеров Центра добровольчества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Млечный путь». Полученные знания участники стали применять в повседневной жизни стали пользоваться термином «личные границы», выстраивать границы во взаимодействии с другими людьми, делать нейрогимнастику, обсуждать с родителями ситуации взаимодействия с разными людьми.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Проведено 16 занятий с психологом с участием волонтеров Центра добровольчества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Млечный путь». Полученные знания участники стали применять в повседневной жизни стали пользоваться термином «личные границы», выстраивать границы во взаимодействии с другими людьми, делать нейрогимнастику, обсуждать с родителями ситуации взаимодействия с разными людьми.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 108 занятий (в сувенирной, гончарной мастерских, с психологом) для не менее 20 детей и подростков с ментальной инвалидностью, при помощи волонтеров.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
20				25
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Занятия с психологом



Занятия с психологом



Занятия с психологом



Занятия с психологом



Занятия с психологом



Занятия с психологом



Занятия с психологом

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период было проведено 120 занятий (в гончарной, сувенирной мастерских и с психологом) для участников проекта. Керамические изделия, сделанные участниками гончарной мастерской, были представлены на благотворительном концерте проекта «Открытое сердце» в поддержку нашей организации - изделия участвовали в аукционе и на благотворительной ярмарке. Участники проекта сами их представляли, свободно общаясь с посетителями. Жители г. Воронежа ближе познакомились с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с их возможностями.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
20	20,00	25,00	25,00	125
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
1. У участников улучшились навыки коммуникаций у подопечных в общении друг с другом, с педагогом, волонтерами; они стали выстраивать границы при взаимодействии с окружающими; у них отсутствует стеснение в общении с новыми волонтерами; 2. Ребята стали более самостоятельными - сами берутся за выполнение заданий и исправляют неточности, при необходимости стали просить о помощи волонтеров; они стали более уверенными, в том числе и с новыми людьми, с гордостью и радостью показывают свои работы, с удовольствием демонстрируют их на городских мероприятиях и рассказывают где они занимаются; родители отмечают, что после занятий ребята в хорошем настроении, стали более спокойными и уравновешенными. 3. Ребята ждут дней занятий, сразу вовлекаются в рабочий процесс, усвоили последовательность работ и правильно выполняют её; при возникновении трудностей работу не бросают, выполняют её до конца; у них улучшились навыки работы с глиной и изготовления сувениров; повысилась ответственность за выполнение заданий педагога.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
189280,00		Сумма вклада организации во 2 этапе (6 месяцев): Тренинги с психологом для участников проекта 2 раза в месяц, (12 встреч *1*2000) =24 000 Использование		

					гончарного круга с учетом амортизации (2500 в месяц * 6 месяца) = 15 000 Расходы на уборку (880*6) = 5 280 Стоимость закупки глины для занятий на 6 месяцев (1300*4) = 7800 Труд волонтеров (всего занятий 132*2 часа=264 часа, на каждое 2 волонтера =528 волонтера-часов; стоимость одного часа волонтера ориентировочно составляет 150 рублей; Общая эквивалентная денежная сумма вклада труда волонтеров составит 79 200,00) Коммунальные услуги – летние месяцы май-июнь (5000*2) + зимние январь-апрель (4*12000) = 58000 Итого собственный вклад организации за 2 период составил 189 280,00
Итого сумма, руб.: 189280,00					
3.5. Электронные ссылки 					
Развитие навыков https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4095 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4414 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4526 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4741 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4754 https://vk.com/id817735827?w=wall817735827_37 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4752 https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4240 Развитие трудовой мотивации, ответственности https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4195 СМИ о проекте https://vrn.aif.ru/society/v-voronezhe-rabotayut-masterskie-dlya-detey-s-mentalnoy-invalidnostyu https://vk.com/vbrooperspektivavrn?w=wall-122078054_4704					
3.6. Фотографии материальных объектов 					
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 					

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Закупка оборудования	Закупка оборудования для изготовления значков	ИП Колесников.jpg	17.11.2024
2	Продукты для кофе-брейков 1	Закупка продуктов на перерывы	Лента 1.jpg	17.11.2024
3	Продукты для кофе-брейков 2	Закупка продуктов на перерывы	Лента 2.jpg	17.11.2024
4	График занятий	График занятий по месяцам и всего за этап	График занятий по проекту Ремесленные мастерские 2 этап. pdf	25.08.2025

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Харсеева Тамара Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.