

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000066
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ТУРИЗМА, СЕМЕЙНОГО ДОСУГА, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ А.С. ВЕТРОВА "ВМЕСТЕ-К МЕЧТЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1233600004043
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Вместе-к мечте
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000066

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	В ходе тренировочного процесса с участниками проекта на учебно-тренировочном полигоне, с 01.04.2024 года по 31.10.2024 года, будут проводиться регулярные занятия. Планируется получить следующие результаты. Количественные: не менее 250 человек получают новые знания и умения в области спорта, туризма; 200 человек повысят уровень физического развития; 100 человек	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	В ходе реализации проекта были достигнуты его главные цели и задачи: построен учебно-тренировочный полигон для спортивного туризма, созданы условия для занятий детей и подростков, в весенне-летне-осенний периоды проводятся занятия. Около 300 детей и подростков города Павловска и Павловского района Воронежской области получили

	избавятся от вредных привычек и зависимостей; 100 человек повысят уровень допризывной подготовки; 100 человек улучшат личные показатели в ГТО. Качественные: участники проекта: улучшат психологическое состояние; обретут целеустремленность; повысят уровень ответственности к порученному делу; повысят уровень коммуникативности, обретут новых друзей; научатся сопереживать, поддерживать друг друга, помогать; воспитают в себе смелость, решительность; повысят уровень жизненной активности, инициативы; приобщатся к здоровому образу жизни; изменят убеждения и ценности, поведение, жизненные приоритеты.				новые знания в области спортивного туризма и скалолазания, повысили уровень физического и психологического развития, приобщились к здоровому образу жизни, обрели друзей и знакомых. Благодаря возможности проведения занятий на полигоне со сборной командой района по спортивному туризму, значительно вырос уровень ее подготовки, улучшились результаты на областных соревнованиях по пешеходному туризму и Школе безопасности. Увеличилось число детей, желающих серьезно заниматься спортивным туризмом. Также мы включили в работу занятия по водному туризму (гребля на байдарках), способствуя разностороннему развитию детей и подростков. Считаем реализацию проекта успешной!
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятие: Организация тренировочного процесса с участниками проекта на учебно-тренировочном полигоне. Содержание: 1. Набор участников проекта. Предоставление медицинских справок участниками проекта для выяснения группы здоровья каждого участника и распределения по группам. 2. Тестирование и дифференцированное распределение участников проекта по группам, в зависимости от группы здоровья, имеющегося опыта, физических данных. 3. Составление расписания занятий, оформление индивидуальных дневников для фиксирования личных результатов участников проекта. 4. Проведение регулярных занятий с участниками проекта на полигоне по расписанию. 5. Занесение в дневники и анализ личных результатов участников проекта. 6. Перераспределение участников проекта в другие группы в зависимости от их	с 01.04.2024 по 31.10.2024	с 01.05.2024 по 31.10.2024	В ходе тренировочного процесса с участниками проекта проводились регулярные занятия на учебно-тренировочном полигоне. Дети и подростки с большим желанием посещали тренировки, получили новые знания и умения в области спорта, туризма. По отзывам родителей и по внешним признакам их психологическое состояние значительно улучшилось. Многие обрели целеустремленность, стали более ответственными, нашли новых знакомых и друзей, научились сопереживать, поддерживать друг друга, помогать. Уровень их жизненной активности, уверенности в себе значительно повысились. Изменилось и их поведение - ребята стали более организованными, взрослыми, самостоятельными, выстроили приоритеты в пользу спорта и здорового образа жизни. Многие родители отметили и то, что дети стали лучше учиться в школе, значительно меньше сидеть в гаджетах, больше общаться с друзьями, стали более покладистыми, послушными.

результатов. 7. Проведение контрольных (итоговых) испытаний участников проекта. Их анализ. 8. Составление итогового отчета по проекту. Информационное сопровождение целевой аудитории: детей, родителей, жителей города и района об организации тренировочного процесса будет проходить через СМИ, соцсети, рекламу в общественном транспорте, размещение информации на сайтах партнеров.			
2.1.2. Привязанные ККТ:	В ходе тренировочного процесса с участниками проекта на учебно-тренировочном полигоне, с 01.04.2024 года по 31.10.2024 года, будут проводиться регулярные занятия. Планируется получить следующие результаты. Количественные: не менее 250 человек получают новые знания и умения в области спорта, туризма; 200 человек повысят уровень физического развития; 100 человек избавятся от вредных привычек и зависимостей; 100 человек повысят уровень допризывной подготовки; 100 человек улучшат личные показатели в ГТО. Качественные: участники проекта: улучшат психологическое состояние; обретут целеустремленность; повысят уровень ответственности к порученному делу; повысят уровень коммуникативности, обретут новых друзей; научатся сопереживать, поддерживать друг друга, помогать; воспитают в себе смелость, решительность; повысят уровень жизненной активности, инициативы; приобщатся к здоровому образу жизни; изменят убеждения и ценности, поведение, жизненные приоритеты.		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)			300
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)			221
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)			61
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)			221
Избавятся от вредных привычек и зависимостей			64
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Соревнования. Проведение контрольных испытаний на скалодроме.



Тренировка. Спуск по вертикальной веревке



Подъем на жумарах. Тренировочный процесс



Тренировочный процесс на скалодроме



Тренировка. Прохождение скалодрома на время.



Тренировка. Подъем на жумарах. Обеспечение страховки.



Обучение правильной организации страховки на дистанции.



Тренировка. Подъем-спуск на скалодроме.



Тренировка. Прохождение наклонной навесной переправы



Тренировка. Учимся надевать и блокировать страховочную систему



Подготовка к соревнованиям. Взаимопроверка страховочной системы.



Тренировка. Обучаем друг друга, помогаем друг другу.




Прохождение переправы "бабочка". Тренировка.



Главная судейская коллегия. Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года.



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района И.А. Хатунцева выступает с приветственным словом к участникам соревнований.



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Работа на скалодромном стенде



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Участники соревнований - турклуб "Эльбрус" - город Калач.



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Участники соревнований.



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Подъем-спуск на жумарах по параллельным веревкам.



Областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года. Преодоление навесной переправы.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

Занятия на полигоне

https://vk.com/wall-219931029_291
https://vk.com/wall-219931029_296
https://vk.com/wall-219931029_306
https://vk.com/wall-219931029_317
https://vk.com/wall-219931029_334
https://vk.com/wall-219931029_337
https://vk.com/wall-219931029_339
https://vk.com/wall-219931029_344
https://vk.com/wall-219931029_363
https://vk.com/wall-219931029_378
https://vk.com/wall-219931029_403

Проведение занятий

https://vk.com/wall-219931029_408

	https://vk.com/wall-219931029_416 https://vk.com/wall-195341541_935 Рабочий процесс Избавляемся от боязни высоты Семейные традиции (гребля на байдарках) Скоростной спуск с вышки Успехи наших воспитанников Бывшие воспитанники приводят к нам своих детей Нас радуют результаты наших воспитанников Лето закончилось, а тренировки продолжаются Приглашение на областные соревнования Готовимся к соревнованиям Итоги соревнований Туристский клуб Эльбрус (Калач) - о соревнованиях
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 
	Публикация Медицентра "Окно" о соревнованиях https://vk.com/wall-219931029_408 https://vk.com/wall-219931029_403 Публикация городской администрации города Павловска о соревнованиях https://vk.com/wall-219931029_431 Завершение тренировочного сезона
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Областные соревнования по спортивному туризму	12 октября на учебно-тренировочном полигоне проводились областные соревнования по спортивному туризму среди обучающихся, посвященные памяти А.С. Ветрова. Соревнования проводились совместно с ГАНОУ ВО "Региональный центр "Орион" и муниципальным отделом по образованию Павловского района. В соревнованиях приняли участие команды из Павловского и Калачеевского районов, всего - более 50 человек. На полигоне были подготовлены две дистанции - 2 класса и 3 класса. По итогам соревнований были определены и награждены грамотами и призами призеры и победители. Положение, схема и условия дистанций прилагаются.	Положение.pdf	15.10.2024
2	Областные соревнования по спортивному туризму	Условия дистанций областных соревнований по спортивному туризму среди обучающихся, посвященных памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года.	Условия дистанций Павловск.docx	15.10.2024
3	Областные соревнования по спортивному туризму	Схема дистанции областных соревнований по спортивному туризму среди обучающихся, посвященных памяти А.С.Ветрова, 12 октября 2024 года.	Схема дистанции.jpg	15.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Соревнования прошли на высоком уровне. На открытии соревнований под гимн России капитанами команд был поднят флаг России. Активисты Движения Первых провели зажигательный флеш-моб. Всех присутствующих поприветствовала руководитель муниципального отдела по образованию - И.А. Хатунцева. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Павловского и Калачеевского районов. Победители и призеры были награждены грамотами и призами. Участникам соревнований понравились дистанции 2 и 3 класса: было сложно, но интересно.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период реализации проекта "Вместе-к мечте", с 01.04.2024 по 31.10.2024 были созданы условия для занятий детей и подростков в весенне-летне-осенний периоды. В это время проводились регулярные занятия. Около 300 детей и подростков города Павловска и Павловского района Воронежской области получили новые знания в области спортивного туризма и скалолазания, повысили уровень физического и психологического развития, приобщились к здоровому образу жизни, обрели друзей и знакомых. Сборная команда района по спортивному туризму значительно повысила уровень подготовки, улучшила результаты на областных соревнованиях по пешеходному туризму и Школе безопасности, благодаря занятиям на учебно-тренировочном полигоне. Значительно увеличилось число детей, желающих серьезно заниматься спортивным туризмом. Считаем реализацию социального проекта "Вместе - к мечте" успешной! Будем продолжать работу в том же направлении, взаимодействовать и делиться опытом работы с другими районами Воронежской области.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень выполнения(%)

			реализации проекта	
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)	220,00	168,00	221,00	100
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	200,00	168,00	221,00	111
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	50,00	37,00	61,00	122
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)	300,00	213,00	300,00	100
Избавятся от вредных привычек и зависимостей	50,00	40,00	64,00	128
Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6.Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе.	1,00	1,00	1,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В ходе тренировочного процесса с участниками проекта проводились регулярные занятия на учебно-тренировочном полигоне. Дети и подростки с большим желанием посещали тренировки, получили новые знания и умения в области спорта, туризма. По отзывам родителей и по внешним признакам их психологическое состояние значительно улучшилось. Все лето дети были заняты полезным делом, которое отвлекло многих из них от пагубных привычек и зависимостей, они увидели более достойную альтернативу, интересную и увлекательную, поверили в себя. Ребята обрели целеустремленность, стали более ответственными, нашли новых знакомых и друзей, научились сопереживать, поддерживать друг друга, помогать. Уровень их жизненной активности, уверенности в себе значительно повысились. Изменилось и их поведение - ребята стали более организованными, взрослыми, самостоятельными, выстроили приоритеты в пользу спорта и здорового образа жизни. Многие родители отметили то, что дети стали лучше учиться в школе, значительно меньше сидеть в гаджетах, больше общаться с друзьями, стали более покладистыми, послушными, приобщились к здоровому образу жизни, изменили убеждения и ценности, поведение, жизненные приоритеты. В КДН сообщили, что рассматривается вопрос о снятии некоторых подростков с профилактического учета.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
--	----------

220400,00	Дополнительно привлечены средства на реализацию проекта: 1. Труд волонтеров - помощников инструкторов по туризму - 20 человек*169 руб/час*20 часов=67600,00 рублей 2. Изготовление бандан - 55000,00 рублей 3. Аренда автомобиля - 97800,00 рублей ИТОГО: 220400,00 рублей
Итого сумма, руб.: 220400,00	
3.5. Электронные ссылки 📎	
3.6. Фотографии материальных объектов 📎	
 Земельный участок, выделенный администрацией городского поселения города Павловска под строительство учебно-тренировочного полигона. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Апрель 2023 года.	 Земельный участок, выделенный под строительство учебно-тренировочного полигона, после выпиливания, корчевания и вывоза деревьев, кустарников, мусора. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Май 2023 года



Размещение судового контейнера на учебно-тренировочном полигоне для обустройства склада и помещений для раздевалок. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Ноябрь 2023 года.



Обустройство склада и раздевалок из судового контейнера. Возведение металлических конструкций. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Декабрь 2023 года.



Учебно-тренировочный полигон построен, сдан, готовится к эксплуатации и открытию. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Апрель 2024 года.



Открытие учебно-тренировочного полигона. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Май 2023 года.



Приобретено оборудование для занятий с детьми спортивным туризмом. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Октябрь 2023 года.



Банданы с логотипом организации. Изготовлены на спонсорские средства. Октябрь 2024г.



Строительство учебно-тренировочного полигона на участке, выделенном администрацией городского поселения города Павловска. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Октябрь 2023 года.



Строительство учебно-тренировочного полигона на участке, выделенном администрацией городского поселения города Павловска. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Октябрь 2023 года.



Земельный участок, выделенный администрацией городского поселения города Павловска под строительство учебно-тренировочного полигона. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Апрель 2023 года.



Строительство учебно-тренировочного полигона на участке, выделенном администрацией городского поселения города Павловска. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Ноябрь 2023 года.



Окончание строительства учебно-тренировочного полигона. Подготовка объекта к сдаче. Город Павловск, ул. Олега Кошевого, 1А. Декабрь 2023 года.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список с количественными результатами участников целевой группы проекта	В ходе проведения занятий по спортивному туризму на учебно-тренировочном полигоне с участниками целевой группы проекта (дети и подростки 12-18 лет) были проведены тестирования - входное (на начальном этапе занятий) и итоговое (на конечном этапе занятий). Результаты тестирования фиксировались в личных дневниках самоконтроля. Полученные данные были проанализированы. Результаты анализа были занесены в общую таблицу.	Список детей с количественными результатами.pdf	18.10.2024
2	Договор благотворительного пожертвования - банданы	Договор благотворительного пожертвования с ООО "Стройотдел" (оплата услуг по изготовлению бандан с логотипом организации).	Договор благотворительного пожертвования.pdf	22.10.2024
3	Договор, акт безвозмездного пользования автомобилем	На протяжении реализации проекта использовался автомобиль Рено Логан 2014 года выпуска на правах безвозмездной аренды.	Договор+акт безвозм. пользования-Авто.pdf	22.10.2024
4	Договор благотворительного пользования-футболки	Договор благотворительного пожертвования с АО "Агропродукт" (оплата услуг по изготовлению футболок)	Догов. благотв. пожертв. - Агропродукт.pdf	23.10.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Целью проекта "Вместе - к мечте" было - отвлечь детей и подростков 12-18 лет города Павловска и Павловского района Воронежской области от вредных привычек и зависимостей, снизить уровень правонарушений, повысить уровень физического и психологического здоровья, приобщить к здоровому образу жизни, сформировать нравственные ценности, создать условия для изменения жизненных ориентиров в позитивном направлении путем вовлечения их в интересную активную деятельность в области детско-юношеского спортивного туризма. Благодаря проекту, был построен учебно-тренировочный полигон, который стал местом притяжения для детей и подростков, где они реализуют себя, развивают личность, тренируют тело, воспитывают душу. Это место, где дети радикально меняются: тянутся за лучшими, стремятся сами стать лучше, развиваясь физически, психологически, интеллектуально, духовно. Спортивный туризм даёт огромное количество прикладных знаний, необходимых не только на тренировках и соревнованиях, но и в жизни, учит преодолевать трудности, работать в команде, ценить взаимовыручку, а также воспитывает дисциплину, настойчивость и ответственность. Спортивный туризм сочетает в себе силовые и кардио-нагрузки, развивает координацию, ловкость и мелкую моторику. Спортивный туризм может быть не только средством укрепления здоровья, рациональной формой проведения свободного времени, но и фактором, существенно влияющим на другие стороны человеческой жизни: на трудовую деятельность, нравственные

и интеллектуальные качества, в целом - на формирование личности человека, профориентацию. Преодолевая высоту, сложные переправы, испытывая различные трудности, дети преодолевают себя, открывают в себе новые возможности. За лето посетили занятия спортивным туризмом на полигоне более 300 детей и подростков. Уровень дополнительного образования в городе и районе значительно вырос. Восторженные глаза детей, прекрасные отзывы родителей, педагогов говорят о высоком уровне и большом положительном социальном эффекте проекта.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Изначально планировалась целевая группа проекта из детей и подростков 12-18 лет. Но, в период проведения занятий на полигоне, появились просьбы от детей и родителей с тем, чтобы включить в проект детей младше 12 лет. Таких желающих было много. Команда проекта приняла решение заниматься с детьми такого возраста. И несколько не пожалела об этом. Ведь чем младше ребенок, тем меньше он боится высоты, психологически легче справляется с трудностями, не избалован гаджетами, менее увлечен вредными привычками. В следующем проекте, направленном на деятельность по продолжению тренировочных занятий с детьми и подростками на учебно-тренировочном полигоне, в целевую группу будут уже обязательно включены дети и подростки от 8 до 17 лет. Очень порадовал факт проведения областных соревнований по спортивному туризму среди обучающихся на полигоне совместно с ГАНУО ВО "Региональный центр "Орион" и отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района. И пусть пока всего лишь два района приняли участие в соревнованиях - Павловский и Калачеевский, в будущем, мы надеемся, на тесное взаимодействие и с другими районами Воронежской области, готовы принимать их и делиться опытом. Также тесное сотрудничество мы имеем с местным отделением "Движения первых", с образовательными организациями города и района: школами, педагогическим колледжем, центром дополнительного образования, Центром "Рост". Планируем проведение различных совместных мероприятий.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

1. Некоторые волнения вызвал этап строительства полигона. Подрядчиком, занимавшимся строительством полигона, была крупная строительная компания, одновременно занимавшаяся строительством нескольких объектов, многие из которых необходимо было сдать в сжатые сроки (школы, детские сады). Из-за чего начало строительства полигона было сдвинуто. Но, ускорив процесс строительства, подрядчик все же успел сдать объект в необходимый срок. В таком случае с подрядчика необходимо требовать жесткую гарантию на выполнение сроков договора на строительство объекта. 2. В бюджет проекта мы заложили заработную плату работникам гораздо ниже средней по области. Это вызвало трудности в плане подбора кадров. Тем более, для работы по нашему направлению - инструктор по спортивному туризму, необходимы люди, имеющие все необходимые знания в данном направлении и большой опыт. Сделали выводы. Учтем при разработке нового проекта.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Основная целевая группа проекта – дети и подростки 12-18 лет из семей различных социальных категорий – до 300 человек в год, проживающие на территории города Павловска и Павловского района.	300

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

50

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

35

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/vmeste_kmechte	800

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
433800,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Факторами успешной реализации проекта внешнего характера являются: подрядчик, добросовестно выполняющий строительство учебно-тренировочного полигона, поставщики оборудования, вовремя исполнившие обязательства по контрактам и договорам поставки, поддержка администрации района и города, активное участие в реализации проекта получателей услуг, стратегическая важность и достижимость целей проекта, имеющийся спрос среди населения на услуги, реализуемые по проекту. Факторами успешной реализации проекта внутреннего характера являются: профессиональная и дружная команда проекта, правильное и четкое определение целей и результатов проекта, эффективное управление проектом, адекватное обеспечение проекта ресурсами и технологиями. Успешная реализация нашего проекта состоялась, благодаря присутствию и сочетанию всех этих факторов. Проект "Вместе - к мечте" оказал огромное влияние на развитие нашей организации. Являясь Центром туризма, семейного досуга, патриотического воспитания, мы планируем организовывать различные мероприятия для детей, семей, взрослых, направленные на пропаганду спорта и здорового образа жизни, воспитание и развитие детей, укрепление семьи и семейных ценностей, активный и здоровый досуг. Это турслеты, сборы, фестивали, походы, соревнования. Построенный в ходе реализации проекта учебно-тренировочный полигон - отличное место для проведения всех мероприятий! Есть много интересных идей, которые будут воплощаться в новых проектах. Обязательно будем и дальше участвовать в грантовых конкурсах социальных проектов, чтобы обеспечить возможность участия в мероприятиях различных социальных слоев населения. Спасибо "Образу Будущего" за возможность делать жизнь наших детей более яркой, разнообразной, за помощь в организации мероприятий, направленных на развитие и воспитание молодежи!	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Спицына Виктория Павловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.