

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 01.08.2023 г. № Р36-23-1-000141
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.03.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН "РОКОТ-ВОРОНЕЖ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1223600021468
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Обучение граждан подготовки управления БПЛА и НВП “Всегда готов!”
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000141

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Набран третий поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА	15.01.2024	15.01.2024	исполнена	
2.2.	Организовано за весь периоде не менее 3 встреч	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	

2.3.	аттестован третий поток подготовлено не менее 35 человек получивших навыки по управлению БПЛА в боевых условиях	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
2.4.	обучен третий поток Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам	31.03.2024	29.03.2024	исполнена	
2.5.	собраны 1 методические рекомендации для партнеров (добровольческие отряды ВС РФ)	31.03.2024	31.03.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	набор третьего потока Запуск анкеты в социальные группы, анкета спроектирована таким образом позволяет выявить мотивацию будущих участников и способность применять полученные навыки в работе в службе добровольческих отрядов ВС РФ В частности прохождение психологического тестирования для определения оценки стабильности психологического состояния у будущих участников набор через Собственные социальные ресурсы и Социальные ресурсы партнеров проведение тестирования Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 11.12.2023 по 15.01.2024	с 11.12.2023 по 15.01.2024	Набраны участники на третий поток, у представителей целевой группы появилась возможность получить навыки управления БПЛА
2.1.2. Привязанные ККТ:		Набран третий поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество набранных участников, прошедших психологическое тестирование				35
Количество принятых анкет онлайн				45

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Пост о наборе на курсы https://t.me/c/1711807531/7929				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Анкеты 3 поток (внутри есть папка с анкетами не прошедших участников) https://disk.yandex.ru/d/o45EzhO3SHa69w				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023	образец анкеты для зачисления	Анкета НВП РОКОТ 36 2023.docx	24.04.2024
2	Ссылка на анкету в яндекс-форме	https://forms.yandex.ru/u/652f7fd0d046882047408452/		
3	Список участников 3 потока	Список участников 3 потока	Список обучающихся БПЛА 3 группа.xlsx	24.04.2024
4	Общий список, подававших заявку на прохождение курса на 3 потоке	Общий список, подававших заявку на прохождение курса на 3 потоке	Общий список, подавших заявки на курс БПЛА 3 поток.xlsx	10.05.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучение третьего потока Проведение обучения при помощи привлеченных преподавателей, по следующим блокам разбивка по блокам (см. полное описание проекта файл программа): - Проведение занятий по первой помощи 8 часов - Проведение занятий по начальной военной подготовки 12 часов - Проведение занятий курс молодого бойца 48 часов - Проведение занятий по обучению управления БПЛА (курс FPV) 76 часов - Проведение занятий по	с 08.01.2024 по 31.03.2024	с 08.01.2024 по 29.03.2024	Обучен третий поток. Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам. Участники-представители целевой группы прошли занятия по получению и закреплению теоретических и практических навыков от преподавателей по управлению БПЛА в боевых условиях

обучению управления БПЛА (курс Разведка и корректировка) 60 часов Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)			
2.2.2. Привязанные ККТ:		обучен третий поток Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам	
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Объем проведенных занятий по всем образовательным программам			204
Количество человек, прошедших обучение по программам обучения пилотированию БПЛА и НВП			35
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Занятия по НВП у партнёров Федерация Тхэквондо		Занятия по НВП у партнёров Федерация Тхэквондо	



Занятия по НВП у партнёров Полигон Погоново



Занятия по НВП у партнёров Полигон Погоново

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Пост-приглашение на курсы

<https://t.me/c/1711807531/8679>

<https://t.me/c/1711807531/8412>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

Анкеты 2 потока

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

3	Аттестация третьего потока Проведение тестирования, у участников целевой группы на предмет освоения пройденного материала различными способами (теория и практика) такие как проверка знаний и проверка летных качеств в том числе создание ситуаций по управлению БПЛА Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 01.03.2024 по 31.03.2024	с 01.03.2024 по 31.03.2024	Аттестован третий поток обучающихся. Участники-представители целевой группы получили оценку теоретических и практических навыков от преподавателей по управлению БПЛА в боевых условиях.
2.3.2. Привязанные ККТ:		аттестован третий поток подготовлено не менее 35 человек получивших навыки по управлению БПЛА в боевых условиях		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, прошедших обучение по программам				35
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 аттестация 3 потока по БПЛА в полевых условиях  аттестация 3 потока по БПЛА в полевых условиях				



аттестация 3 потока по БПЛА в полевых условиях

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Аттестационный лист 3 потока	Аттестационный лист, подписанный руководителем ЦНВПГ "Рокот Воронеж" Поповым Алексеем.	аттестационный лист 3 поток.jpg	24.04.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация встреч с представителями Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 01.01.2024 по 31.03.2024	с 01.01.2024 по 31.03.2024	Проведено три встречи с представителями Министерства обороны и добровольческих подразделений ВС РФ для дальнейшего сотрудничества с прошедшими обучение гражданами. Участники целевой группы получили

			информацию о работе добровольческих соединений и возможности вступления в данные структуры.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Организовано за весь периоде не менее 3 встреч	
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество проведенных встреч			3
Количество участников встречи			6
Количество участников встречи 2			7
Количество участников встречи 3			11
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Встреча с представителями МО РФ 29.03.2024 г.  Встреча с представителями МО РФ 02.02.2024 г.			



Встреча с представителями МО РФ на базе КСВО 16.01.204 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Пост в соцсетях о встрече с участником боевых действий

https://vk.com/wall-217104210_1627

<https://t.me/c/1711807531/9335>


2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Сборка методических рекомендаций для создания целевых курсов Развитие деятельности планирование для развития	с 01.03.2024 по 31.03.2024	с 01.03.2024 по 31.03.2024	По итогу проведенный курсов нами были выявлены и отмечены отдельные пункты, которые необходимо в будущем доработать. Все поставленные цели на начальном этапе работы

данного направления с учетом внешней обстановки (статус специальной военной операции) Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)			были выполнены и положительно отмечены как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей. Данный курс нацелен на то, чтобы дать возможность обучаться и повышать свои навыки в том числе и лицам, проходящим службу рядах добровольческих отрядов ВС РФ в качестве пилота БПЛА. Такая практика имело место быть и отмечена благодарственными за помощь в подготовке операторов БПЛА.
2.5.2. Привязанные ККТ:	собраны 1 методические рекомендации для партнеров (добровольческие отряды ВС РФ)		
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество проведенных потоков обучения навыков управление БПЛА в боевых условиях у ЦА			3
Количество граждан г. Воронежа заинтересованных в службе в добровольческих соединениях в ВС РФ, получившие навыки и знания управлении БПЛА в боевых условиях			105
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Проведение занятий в аудитории		Сборка дрона в аудитории	



Запуск дрона в одном из залов Федерации Тхэквондо



Благодарственное письмо от командования МО



Благодарственное письмо от командования МО



Благодарственное письмо от командования МО



Благодарственное письмо от командования МО

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Методические рекомендации	Методические рекомендации	Методические рекомендации.docx	24.04.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*


3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период был обучен и аттестован третий поток курсантов, учтены недочеты предыдущих занятий. Текущая реализация проекта осуществляется в соответствии с календарным планом, что позволило достигнуть желаемых результатов.


3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество граждан г. Воронежа заинтересованных в службе в добровольческих соединениях в ВС РФ, получившие навыки и знания управления БПЛА в боевых условиях	105,00	105,00		100
Количество проведенных потоков обучения навыков управление БПЛА в боевых условиях у ЦА	3,00	3,00		100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
В ходе реализации этапов проекта было подготовлено соответствующее методическое обеспечение, прошедшее апробацию на третьем потоке обучающихся и позволившее повысить эффективность обучения				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1629000,00		дополнительное приобретение оборудования для организации учебного места оператора БПЛА – стол, кресло, персональный компьютер (системный блок), монитор, пульт по 2 шт. 4300 + 60000 + 9000 + 8700 = 164000 Оборудование для ремонта и сборки бпла микроскоп 30000 Мебель столы, тумбочки и полки для оборудования помещения для сборки и ремонта 35000 ММГ противотанковая мина - 20000 Изготовление банеров, листовок и другой печатной продукции 75000 Транспортные расходы 45000 Приобретение 3Д принтера 45000 Изготовление моделей БПЛА FPV из сборных комплектов 30 шт по 35000 = 1 050 000 Изготовление моделей сбросов для FPV 30 шт. по 2000 = 60000 Изготовление моделей сбросов для коптеров 30 шт. по 3500 = 105000		
Итого сумма, руб.: 1629000,00				
3.5. Электронные ссылки				
3.6. Фотографии материальных объектов				




столы в учебный класс в количестве 8 шт. в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 15.07.2023



столы в учебный класс в количестве 8 шт. в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 15.07.2023




коптеры, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



коптеры и пульта, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



проектор, коптер и пульта, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Макеты оружия, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Столы, кресла, пульта, процессоры, мониторы, стол преподавателя, кресло преподавателя, доска маркерная в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023




Столы, стулья, пульта и компьютеры. в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023




Шкаф металлический в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Квадрокоптеры в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Столы, кресла, пульта, процессоры, мониторы, стол преподавателя, кресло преподавателя, ноутбук преподавателя, стол для учебных пособий, доска маркерная в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Инструменты и принадлежности для ремонта квадрокоптеров в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Квадрокоптеры в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Стол, кресла, мониторы, процессоры, пульта в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023



Квадрокоптер в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024




Инструменты и принадлежности для ремонта квадрокоптеров в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024




Цифровые очки, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Проектор в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Процессоры в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023



коптеры и пульта, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Начать с Азов	статья в газете Бере	Берег_70-23 мы на 29_29.pdf	25.04.2024
2	Откликнулись на зов	статья в газете Аргументы и факты	Откликнулись на зов. Кто и как готовит будущих защитников к службе на СВО_ ОБЩЕСТВО_ Люди_ ОБЩЕСТВО_ АиФ Воронеж.pdf	25.04.2024
3	Боец с позывным «Сосед»: «На СВО воюем с нацистами, холодом и мышами»	статья в газете Комсомольская правда	Боец с позывным «Сосед»_ «На СВО воюем с нацистами, хол.pdf	25.04.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Все поставленные цели проекта были достигнуты. ЦА проявила интерес к нашему проекту и количество желающих пройти курсы пилотов БПЛА увеличивается.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
В ходе реализации проекта установилось тесное сотрудничество с воинскими частями не только Воронежской области, но и других областей РФ. Командование частей высоко оценило наш вклад в общее дело для достижения победы над нашим врагом и надеется на дальнейшее сотрудничество, так как сейчас остро стоит вопрос о обучении пилотов БПЛА (на некоторых направлениях фронта таких специалистов не хватает). Война давно перешла в роботизированную и нам необходимо держать высокую планку подготовленности будущих и уже проходящих службу в МО бойцов для скорейшей победы. Это наше общее дело!
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 
В ходе реализации проекта было выявлено то, что материальная база (компьютеры, дроны и их составляющие) повышается в цене постоянно и тут мы не в силах были что-то сделать. В учебном плане были небольшие недочеты, такие как организация полетов на открытой территории (для этого приходилось искать зоны, где можно летать).
4.4. Количество благополучателей проекта* 

Целевая группа	Количество, чел.
Граждане г. Воронежа (20-35 лет) заинтересованные в службе в добровольческих соединениях в ВС РФ, желающие получить навыки и знания в управлении БПЛА в боевых условиях	105
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
1	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nvprokotvoronezh , https://t.me/+UZQQaBvdXw5NTEi	2597
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
3432000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
По результатам реализации проекта были обучены гражданские лица и военнослужащие по специальности "Оператор БПЛА". Фактором успешной работы послужили своевременная помощь фонда и заинтересованность гражданских и военных в обучении данной специальности, которая не спадает, а только возрастает в наше время. Проект положительно повлиял на развитие нашей организации: чаще стали интересоваться нашими курсами по НВП. конечно, после завершения грантового финансирования мы будем продолжать эту деятельность и уже ведем набор на следующий поток обучения по специальности "оператор БПЛА", так как эта специальность необходима в рядах наших вооруженных сил для более успешного выполнения боевых задач подразделений.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Учредитель Попов Алексей Владимирович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.