

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.07.2023 г. № Р36-23-1-000085
за отчетный период с 01.09.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРК ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ "ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1203600039422
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Организация благотворительного ночного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000085

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Результатом станет один официальный публичный документ - Положение благотворительного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм" и один документ внутреннего пользования - Дорожная карта благотворительного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм". Сформирован реестр партнеров по призовому фонду. Получено согласование проведения	31.12.2023	29.12.2023	исполнена	Разработано Положение баготворительного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм" и проект Дорожной карты забега. Предвательно получено согласование мероприятия от администрации Хохольского района и рекомендации по подаче уведомления не менее чем за 60 дней до даты проведения забега. Произведен поиск волонтеров и онлайн беседы по телефону с

	мероприятия с администрацией Хохольского района.				информированием о процессе их участия в организационной цепочке. На данную контрольную точку сформирована группа активистов из 4 волонтеров, каждый из которых подберет под себя по 3 человека в помощь. На последующем этапе вся группа волонтеров будет проходить наставничество на встречах.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка Положения благотворительного забега и формирование подробной дорожной карты совместной работы организаторов, волонтеров, партнеров и участников спортивного мероприятия. В рамках мероприятий календарного плана проекта будут четко прописаны ключевые этапы и контрольные даты, а также ответственные исполнители. В том числе в дорожную карту будет внесен принцип документооборота, что существенно сократит риски утери информации или ошибки. Дорожная карта будет разработана по результатам личных встреч с партнерами проекта. Для продвижения мероприятия и поощрения участников планируется сформировать партнерскую составляющую по призовому фонду.	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 29.12.2023	Целевая группа проекта гранта будет качественно информирована о проводимом мероприятии за счет разработанного Положения о благотворительном забеге.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Результатом станет один официальный публичный документ - Положение благотворительного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм" и один документ внутреннего пользования - Дорожная карта благотворительного забега "Спорт-Лидерство-Патриотизм". Сформирован реестр партнеров по призовому фонду. Получено согласование проведения мероприятия с администрацией Хохольского района.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Рабочие встречи с волонтерами по информированию и обучению организаторской особенностью мероприятия.				1

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
На первом этапе реализации проекта достигнуто общее согласие организатора, административного ресурса и добровольного сектора (волонтеров) в проведении мероприятия, а также его актуальности и важности. Проведено две встречи с волонтерами и коллективная работа представителей организатора и инициативных лиц.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Проведение спортивного мероприятия "Благотворительный ночной забег "Спорт-Лидерство-Патриотизм" (единиц)	1,00	0,00		0
Численностью лиц, принявших участие в спортивном мероприятии (человек)	150,00	0,00		0
Объем собранных средств в Фонд поддержки СВО (рублей)	150000,00	0,00		0
Подбор волонтеров, которые сформируют группу активистов (человек)	15,00	6,00		40
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
На данном этапе разработано Положение о благотворительном забеге, чем созданы условия для пропаганды здорового образа жизни и для пропаганды патриотизма на территории Воронежской области.				

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
20000,00		Оплата услуг бухгалтерской службы за увеличение работы по учету хозяйственных операций в рамках реализации гранта и достижения показателей		
Итого сумма, руб.: 20000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Папка на гугл-диске, содержащие разработанные документы https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jhk1YUxzXf-BFAEpA0P3M58Hpxy8lhEA				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Положение благотворительного забега		Положение благотворительный забег.pdf	16.01.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Ануфриева Ирина Сергеевна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.