

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000185
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ДОМ НКО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600050052
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Развитие НКО и местных сообществ в муниципальных районах Воронежской области
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000185

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Общественники получили новые знания и компетенции по применению российской практики межсекторного взаимодействия между властью, бизнесом и третьим сектором на Форуме межсекторного взаимодействия. Участвовали не менее 100 представителей районных НКО и местных сообществ. Общее число участников Форума не менее 300 человек, число представляющих НКО - не	30.11.2023	17.11.2023	исполнена	

	менее 75.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение Форума межсекторного взаимодействия НКО, власти и бизнеса. На Форуме общественники узнают об опыте взаимодействия третьего сектора, бизнес-сообщества и власти в улучшении жизни населения, создания условий для комфортного проживания в городе и на селе, в рамках тематических площадок коллеги делятся своей практикой выстраивания коммуникаций в районах.	с 01.11.2023 по 30.11.2023	с 17.11.2023 по 17.11.2023	В воронежском Дворце творчества детей и молодежи прошел форум межсекторного взаимодействия «Общество в условиях проведения СВО». Организатор события, Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской области при поддержке Правительства Воронежской области, решил снова вернуться к теме, которой живет большинство наших активистов и сообществ. Теме помощи армии, военнослужащим независимо от статуса и членам их семей, поддержке и развитию волонтерского движения, патриотического воспитания населения. В нынешнем году в программе Форума появилась тема поддержки социальных инициатив и общественных институтов в подшефных районах ЛНР и на территории ДНР с участием делегаций из ДНР и ЛНР. Об интересе к событию говорило и число участников выставки – свыше 30, холл не смог вместить всех желающих показать свою деятельность. На нынешнем форуме приоритет на выставке был отдан районам области, чтобы шире представить возможности сообществ и организаций земляков с самых отдаленных уголков Воронежского края.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Общественники получили новые знания и компетенции по применению российской практики межсекторного взаимодействия между властью, бизнесом и третьим сектором на Форуме межсекторного взаимодействия. Участвовали не менее 100 представителей районных НКО и местных сообществ. Общее число участников Форума не менее 300 человек, число представляющих НКО - не менее 75.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество активных граждан принявших участие в проекте				500

Количество НКО и местных сообществ принявших участие в проекте

75

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷

Пленарное заседание форума. 17.11.2023. Дворец творчества детей и юношества



Выставка форума 17.11.2023. Дворец творчества детей и юношества



Пленарное заседание форума. 17.11.2023. Дворец творчества детей и юношества



Секция, посвященная волонтерству. 17.11.2023. Дворец творчества детей и юношества

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

отчет о форуме

<http://nkovrn.ru/2023/11/18/%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d1%91%d0%bb-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/>
<http://nkovrn.ru/2023/11/18/%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e/>
<http://nkovrn.ru/2023/11/18/%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b2/>
<http://nkovrn.ru/2023/11/17/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☎

фотоархив форума

https://vk.com/album-50305964_297739129

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	программа форума	расписание мероприятий	программа.docx	15.01.2024
2	список НКО-участников форума	наименование НКО и местных сообществ	список нко-участников форума.docx	06.03.2024
3	письмо Дворца творчества детей и юношества	указание на число участников форума	письмо по гранту РЦ.pdf	11.03.2024
4	расчет стоимости труда волонтеров	денежная оценка труда	расчёт стоимости труда волонтеров.doc	18.03.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За время реализации проекта в 33 районах/округах были проведены семинары по развитию НКО. их позиционированию в медиапространстве. Работает "Проектная лаборатория" по подготовке проектов сельских НКО на грантовые конкурсы				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество НКО и местных сообществ принявших участие в проекте	330,00	75,00		23
Количество активных граждан принявших участие в проекте	1000,00	500,00		50
Количество муниципальных районов и городских округов охваченных в ходе реализации проекта	33,00	33,00		100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Встречи в районах, форум межсекторного взаимодействия показал важность развития НКО в сельских районах, развития интеграции с НКО областного центра.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая		Описание		

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.				
9810,00		денежный эквивалент труда 15 волонтеров на форуме		
Итого сумма, руб.: 9810,00				
3.5. Электронные ссылки 📎				
3.6. Фотографии материальных объектов 📎				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	смета кейтеринга	смета	смете кейтеринга.pdf	05.03.2024
2	график выезда в районы	дата выезда и наименование района	график поездок-2.docx	06.03.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	генеральный директор Черников Валерий Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.