

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000006  
за отчетный период с 01.10.2023 по 31.12.2023

|                                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b> | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩИЕ ДЕТИ" |
| <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>                                              | 1083600000483                                                                 |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>                          | Мобильная служба социальной помощи                                            |
| <b>Номер договора о предоставлении гранта</b>                                                             | Р36-23-1-000006                                                               |


### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Руководителем проекта заключены договоры с командой проекта. Создана команда специалистов, осуществляющая деятельность в интересах семей, находящихся в кризисной ситуации. Куратором работы представительства (г. Острогожск) приобретена недостающая мебель, организовано пространство для раздачи помощи и проведении досуговых мероприятий. | 01.11.2023       | 01.11.2023       | исполнена                                                                      |                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|
|                            | Координатором по работе с семьями проекта заключены соглашения о совместной реализации программы с органами социальной защиты 2 муниципальных районов, которые передают данные о наличии нуждающихся в помощи семей, предоставляют место для раздачи гуманитарной помощи и для проведения групповых и персональных консультаций. Куратором проекта обработаны ранее поступившие заявки на оказании помощи от семей, проживающих в муниципальных районах.                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |  |
| 1.2.                       | SMM-специалистом размещена информация о проекте на сайте и в социальных сетях организации с целью сбора заявок от волонтеров, желающих принимать участие в проекте (не менее 4 публикаций). Руководителем и координатором по работе с семьями проведены 3 занятия в рамках проекта "Школа волонтеров". Координатором по работе с семьями из числа волонтеров, приславших заявки на участие в проекте отобраны проинструктированы не менее 20 волонтеров для работы на социальном складе г. Воронеже. В муниципальных районах так же будет распространена информация о проекте и сформирована волонтерская команда, менее 10 волонтеров каждом из районов. | 01.11.2023 | 01.11.2023 | исполнена |  |
| Дополнительный комментарий |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |  |

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

| № | 2.1.1. Мероприятие                                                                                                                                                | 2.1.3. Запланированные сроки проведения | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение организационной работы, определение участников проекта, заключение договоров в офисе ВОБОО "Общие дети" , г. Воронеж, ул. Героев Сибириков д.79, оф.1. | с 01.10.2023<br>по 01.11.2023           | с 01.10.2023<br>по 01.11.2023       | Были заключены договоры со специалистами проекта, договоры о сотрудничестве в рамках проекта, с органами социальной защиты, Договор сотрудничества с КУВО Острогожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, занимающимися работой с нуждающимися семьями в Острогожском и Репьевском районах. Благодаря взаимодействию с органами социальной защиты, нуждающиеся члены семей, имеют возможность получить единовременную или комплексную поддержку, в зависимости от потребности конкретной семьи. С сотрудниками органов социальной защиты муниципальных районов проведены организационные собрания, выстроена |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | механика работы с целевой аудиторией. Филиал в г. Острогожск полностью укомплектован необходимой мебелью для полноценной работы с целевой аудиторией. Обработаны поступившие заявки от на оказание помощи от семей, определены участники проекта. Проведены сборы благотворительной помощи с целью наполнения склада. |
| 2.1.2. Привязанные ККТ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Руководителем проекта заключены договоры с командой проекта. Создана команда специалистов, осуществляющая деятельность в интересах семей, находящихся в кризисной ситуации. Куратором работы представительства (г. Острогожск) приобретена недостающая мебель, организовано пространство для раздачи помощи и проведении досуговых мероприятий. Координатором по работе с семьями проекта заключены соглашения о совместной реализации программы с органами социальной защиты 2 муниципальных районов, которые передают данные о наличии нуждающихся в помощи семей, предоставляют место для раздачи гуманитарной помощи и для проведения групповых и персональных консультаций. Куратором проекта обработаны ранее поступившие заявки на оказании помощи от семей, проживающих в муниципальных районах. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.6. Количественный результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проведенные мероприятия по сбору помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div><p>Приобретенная техника(стол) для филиала в г. Острогожск микрорайон Северный 9/6</p></div><div><p>Приобретенная техника(МФУ) для филиала в г. Острогожск микрорайон Северный 9/6</p></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Приобретенная мебель (стулья) для филиала в г. Острогожск микрорайон Северный 9/6



Заключение договора с органами социальной защиты г. Острогожск (10.10.2023)



Заключение договора с органами социальной защиты г. Острогожск (10.10.2023)

Заключение договора с органами социальной защиты с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3 (15.10.2023)



Заклучение договора с органами социальной защиты с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3 (15.10.2023)

Проведение организационного собрания с сотрудниками социальной защиты с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3 (15.10.2023)



МБДОУ Детский сад комбинированного типа № 109 , организация сбора потребностей семей( обувь, одежда.(03.12.2023).



Сбор в ТРК Арена ,сбор игрушек для детей(01.11.2023)



Сбор в ТРК Арена ,сбор игрушек для детей(01.11.2023)



Сбор в ТРК Арена ,сбор игрушек для детей(01.11.2023)

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)**

**Публикации о начале реализации проекта**

[https://vk.com/wall-15828469\\_39110](https://vk.com/wall-15828469_39110)  
<https://xn--90agcbmd0bzb8c.xn--p1ai/2023/11/20/rasshirenie-geografii-pomoshhi-dlya-nashih-podopechnyh-semej/>  
[https://vk.com/wall-205956510\\_3538](https://vk.com/wall-205956510_3538)  
[https://vk.com/wall-217687190\\_507](https://vk.com/wall-217687190_507)

**Проведение сборов необходимой помощи**

[https://vk.com/wall-15828469\\_39203](https://vk.com/wall-15828469_39203)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название               | Описание                                                          | Файл                                | Дата       |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Договор сотрудничестве | Договор сотрудничестве с органами социальной защиты г. Острогожск | Договор соцзащита г.Острогожск .pdf | 10.01.2024 |

|                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                              | 2                                                                                                                                      | Договор сотрудничестве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Договор сотрудничестве с КУВО Острогожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Договор КУВО СРЦНД г. Острогожск .pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.01.2024 |
|                                              | 3                                                                                                                                      | Договор сотрудничестве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Договор сотрудничестве с органами социальной защиты с. Репьевка                                    | Договор соц.защита Репьевка.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.01.2024 |
|                                              | 4                                                                                                                                      | Проведенные мероприятия по сбору помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Список проведенных мероприятий                                                                     | Проведенные мероприятия по сбору помощи на 31.12.2023.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.07.2024 |
|                                              | 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| №                                            | 2.2.1. Мероприятие                                                                                                                     | 2.2.3. Запланированные сроки проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.2.4. Фактические сроки проведения                                                                | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2                                            | Создание волонтерского актива для работы на социальном складе в офисе ВОБОО "Общие дети" , г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков д.79,оф.1. | с 01.10.2023 по 01.11.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | с 01.10.2023 по 01.11.2023                                                                         | SMM-специалистом была проведена информационная кампания. Была сформирована волонтерская команда за счет размещения информации в социальных сетях и проведению 3 занятий школы волонтеров. В Репьевском и Острогожском районе были проинструктированы волонтеры о работе проекта. Волонтеры приступили к работе на складе -прием, сортировка и выдача гуманитарной помощи. |            |
|                                              | 2.2.2. Привязанные ККТ:                                                                                                                | SMM-специалистом размещена информация о проекте на сайте и в социальных сетях организации с целью сбора заявок от волонтеров, желающих принимать участие в проекте (не менее 4 публикаций). Руководителем и координатором по работе с семьями проведены 3 занятия в рамках проекта "Школа волонтеров". Координатором по работе с семьями из числа волонтеров, приславших заявки на участие в проекте отобраны проинструктированы не менее 20 волонтеров для работы на социальном складе г. Воронеже. В муниципальных районах так же будет распространена информация о проекте и сформирована волонтерская команда, менее 10 волонтеров каждом из районов. |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 2.2.6. Количественный результат              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Наименование показателя                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Значение   |
| Волонтеры                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27         |
| 2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |



Собрание волонтеров по адресу г. Острогожск, микрорайон Северный 9/6 (10.10.2023)



Работа волонтеров по адресу г. Острогожск, микрорайон Северный 9/6 (24.10.2023)



Работа волонтеров по адресу г. Острогожск, микрорайон Северный 9/6 (12.11.2023)



Работа волонтеров по адресу с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3 (24.11.2023)




Работа волонтеров по адресу с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 3 (12.10.2023)



Собрание волонтеров по адресу г. Воронеж, ул. Героев Сибириков д.79 (02.11.2023)



Работа волонтеров по адресу г. Воронеж, ул. Героев Сибириков д.79 ( 02.11.2023)



Работа волонтеров по адресу г. Воронеж, ул. Героев Сибириков д.79 (09.12.2023)

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                    |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                    |                     |             |
| <p><b>Публикации в социальных сетях ВОБОО "Общие Дети" о наборе волонтеров для участия в проекте</b><br/> <a href="https://vk.com/wall-15828469_38966">https://vk.com/wall-15828469_38966</a><br/> <a href="https://vk.com/wall-15828469_38719">https://vk.com/wall-15828469_38719</a><br/> <a href="https://vk.com/wall-15828469_39311">https://vk.com/wall-15828469_39311</a></p> <p><b>Публикации в социальных сетях АНО "Образ будущего" о наборе волонтеров для участия в проекте</b><br/> <a href="https://vk.com/wall-205956510_3782">https://vk.com/wall-205956510_3782</a></p> |                 |                                                    |                     |             |
| <b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                    |                     |             |
| <p><b>Фотоархив работы волонтеров</b><br/> <a href="https://disk.yandex.ru/d/nddTkz7mEAI0Ow">https://disk.yandex.ru/d/nddTkz7mEAI0Ow</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                    |                     |             |
| <b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                    |                     |             |
| <b>№</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Название</b> | <b>Описание</b>                                    | <b>Файл</b>         | <b>Дата</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Волонтеры       | Списки волонтеров, периодичность и характер работы | Труд волонтеров.pdf | 11.01.2024  |
| <b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                    |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                    |                     |             |

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |                                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |                                                                                   |                              |
| <p>Была проведена успешная организационная работа. Собрана команда специалистов, налажено сотрудничество с органами социальной защиты муниципальных районов. Отобраны и проинструктированы волонтеры, для постоянной помощи в реализации проекта как в г. Воронеже, так и в муниципальных районах. Так же оборудован филиал в г. Острогожск, что позволяет вести работу полноценно и эффективно. Проведены сборы благотворительной помощи с целью наполнения склада последующей раздачи вещей, предметов быта и пр. для целевой аудиторией.</p> |                                       |                                      |                                                                                   |                              |
| <b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                      |                                                                                   |                              |
| <b>Наименование показателя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Планируемое значение за проект</b> | <b>Достигнутый результат за этап</b> | <b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b> | <b>Уровень выполнения(%)</b> |
| Оказание постоянной помощи (кол-во семей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00                                | 0,00                                 |                                                                                   | 0                            |

|                                                            |        |       |  |    |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--|----|
| Дети, 8-14 лет, принявшие участие в досуговых мероприятиях | 100,00 | 0,00  |  | 0  |
| Проведенные мероприятия по сбору помощи                    | 15,00  | 2,00  |  | 13 |
| Проведенные досуговые мероприятия                          | 12,00  | 0,00  |  | 0  |
| Волонтеры                                                  | 40,00  | 27,00 |  | 68 |

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Волонтеры осуществляют прием и сортировку привезенной помощи. Волонтерами на социальных складах отсортирована поступившая помощь, согласно потребностям семей, распространена информация о начале работы проекта в муниципальных районах. Куратором проекта создана команда специалистов, действующая в интересах целевой аудитории проекта.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275104,00                                                                                                                                                                              | Собственные средства: оплата труда руководителя проекта((октябрь, ноябрь, декабрь) 54 000 руб., налоги 4212 руб. Партнер ИП Болдырев безвозмездное пользование помещением г. Острогожск(октябрь, ноябрь, декабрь) 37 500 руб. Партнер Администрация г. Воронежа безвозмездное пользование помещением(октябрь, ноябрь, декабрь) 37 800 руб. Труд волонтеров(октябрь, ноябрь, декабрь) : 38 844 руб. Собственные средства: приобретение гуманитарных наборов(ноябрь, декабрь) : 102 748 руб. |

Итого сумма, руб.: 275104,00

### 3.5. Электронные ссылки

### 3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

### 3.9. Дополнительные документы

| № | Название                          | Описание                                                        | Файл                      | Дата       |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Приобретение гуманитарных наборов | Приобретение продуктов питания средств гигиены, детских средств | Приобретение гуманитарных | 11.01.2024 |

|   |                                                             |                                                    |                                                      |            |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|   |                                                             | гигиены для последующей раздачи нуждающимся семьям | наборов (октябрь, ноябрь, декабрь).pdf               |            |
| 2 | Труд волонтеров                                             | Расчет стоимости труда волонтеров № 1              | Труд волонтеров.pdf                                  | 11.01.2024 |
| 3 | Аренда помещения для филиала г. Острогожск                  | Расчет стоимости аренды помещения                  | Расчет стоимости аренды помещения г.Острогожск.pdf   | 11.01.2024 |
| 4 | Аренда помещения для работы команды специалистов г. Воронеж | Расчет стоимости аренды помещения                  | Расчет стоимости аренды помещения г. Воронеж.pdf     | 11.01.2024 |
| 5 | Оплата труда руководителя проекта                           | Оплата труда штатных работников                    | Оплата труда руководителя проекта(Пенькова К.Ю.).pdf | 11.01.2024 |
| 6 | Оплата налоговых взносов                                    | Страховые взносы с выплат штатным работникам       | Страховые взносы с выплат штатным работникам.pdf     | 11.01.2024 |

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b> | Президент Пенькова Ксения Юрьевна |
| <b>Отчет подписан на основании</b>                     | устава                            |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.