

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000063
за отчетный период с 01.07.2024 по 06.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1223600015484
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Центр подготовки граждан при чрезвычайных ситуациях "Штаб"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000063

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Командой проекта для 5 групп участников проекта (100 чел.) Будут проведены не менее 5 курсов (50 занятий) в помещении, на созданных площадках с применением приобретенного оборудования. По результату проведенных занятий будут отснят 1 ролик для СМИ и размещены информационные публикации на ресурсах организации и у партнеров проекта(не менее 5	03.09.2024	03.09.2024	исполнена	Инструкторским составом проведены занятия для сформированных групп граждан на базе арендованного помещения. Просветительские занятия проводились согласно по календарному плану. Также в занятиях активно применялось оборудование закупленное и предоставленное во временное пользование. Для демонстрации и практических

	публикаций.) По окончании проекта между группами будут проведены 3 соревнования по изученным темам (практическое применение знаний).				занятий использовались фельдшерские рюкзаки и столы. Для размещения слушателей использовались закупленные стулья. Для отработки навыков безопасного обращения с оружием использовалось демонстрационное оружие предоставленное ХКО "Хутор Андреевский" и так далее. По итогам проведения занятий для групп проведены соревнования выявившие общий уровень подготовки слушателей. Победители награждены медалями и дипломами, каждый участник прошедший полный курс подготовки получил сертификат.
3.2.	Инструкторами проекта проведена следующая работа: из числа граждан, желающих принять участие в просветительских занятиях сформированы 5 групп. по 20 человек в каждой, разделение будет происходить по возрастному критерию участников. С ними будут проведены входные и выходные тестирования с целью установления уровня знаний о действиях в условиях ЧС и самообороны в различных ситуациях.	03.09.2024	03.09.2024	исполнена	Инструкторским составом проведены занятия для сформированных групп граждан на базе арендованного помещения. Просветительские занятия проводились согласно по календарному плану. Также в занятиях активно применялось оборудование закупленное и предоставленное во временное пользование. Для демонстрации и практических занятий использовались фельдшерские рюкзаки и столы. Для размещения слушателей использовались закупленные стулья. Для отработки навыков безопасного обращения с оружием использовалось демонстрационное оружие предоставленное ХКО "Хутор Андреевский" и так далее. По итогам проведения занятий для групп проведены соревнования выявившие общий уровень подготовки слушателей. Победители награждены медалями и дипломами, каждый участник прошедший полный курс подготовки получил сертификат.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение теоретических и практических просветительских занятий с группами. Место проведения : г. Воронеж, улица Северцова, 48.	с 11.09.2023 по 03.09.2024	с 11.09.2023 по 03.09.2024	На данный момент проведено более 100 занятий для 10ти групп граждан на базе арендованного и подготовленного помещения с использованием закупленного и предоставленного инвентаря. Материал осваивается качественно, подопечные граждане относятся к вверенному имуществу бережливо. Общий результат

			проведения занятий и усвоения материала считаем хорошим. Так же проведены межгрупповые соревнования, которые показали уровень усвоения материала слушателями. Общий уровень подготовки граждан считаем достойным, 70% слушателей изъявили желание продолжить занятия.
2.1.2. Привязанные ККТ:	Командой проекта для 5 групп участников проекта (100 чел.) Будут проведены не менее 5 курсов (50 занятий) в помещении, на созданных площадках с применением приобретенного оборудования. По результату проведённых занятий будут отснят 1 ролик для СМИ и размещены информационные публикации на ресурсах организации и у партнеров проекта(не менее 5 публикаций.) По окончании проекта между группами будут проведены 3 соревнования по изученным темам (практическое применение знаний). Инструкторами проекта проведена следующая работа: из числа граждан, желающих принять участие в просветительских занятиях сформированы 5 групп. по 20 человек в каждой, разделение будет происходить по возрастному критерию участников. С ними будут проведены входные и выходные тестирования с целью установления уровня знаний о действиях в условиях ЧС и самообороны в различных ситуациях.		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Граждане принявшие участие в просветительских занятиях			212
Проведенные занятия по ГО и действия в условиях ЧС			100
Волонтеры			0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Фото с соревнований по НВП



Фото с соревнований по НВП построение



Фото с соревнований изнутри



Занятие по теме ожоги



Демонстрация этапа Первая Помощь



Соревнования по Первой Помощи (командная работа)



Соревнования этап Первая Помощь, личный зачет

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Занятие на тему РХБЗ https://vk.com/wall-216415068_501 Занятие на тему Первая Помощь				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
ролик для СМИ https://vk.com/video-216415068_456239112				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Для практической отработки занятий используются ситуативные задачи. Очень наглядный способ сравнить уровень знаний.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
Итого за итоговый отчетный период можно сделать выводы, что проект очень интересен целевой аудитории. Так же крайне актуальны выбраны дисциплины проекта. Слушатели целиком и полностью справляются с задачами на просветительских занятиях. А значит, проект имеет все необходимое для дальнейшего развития. Более того, уже получено предложение о перемещении проекта на базу бюджетной организации, с целью продолжения проекта для целевой аудитории после реализации грантовой части проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Граждане принявшие участие в просветительских занятиях	200,00	73,00	212,00	106
Проведенные занятия по ГО и действия в условиях ЧС	100,00	20,00	101,00	101
Волонтеры	15,00	0,00	18,00	120
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Итог проекта хороший. Через проект прошло 212 человек, всего проведено 101 занятий и 3 соревнования с использованием закупленного и предоставленного оборудования на				

подготовленной базе в арендуемом помещении и полигонах. Участникам выданы сертификаты. Проект полностью переехал на базу муниципального учреждения с целью продолжения своей работы.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.			Описание	
170800,00			40 000 - аренда оборудования, 58 800 - труд волонтеров, 72 000 - наградная атрибутика	
Итого сумма, руб.: 170800,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Информация о ходе проекта на портале 36 он https://36on.ru/news/people/109653-voronezhskie-volontery-nauchat-vsekh-zhelayuschikh-deystvovat-v-sluchae-chs http://nkovrn.ru/2024/08/26/промежуточный-отчет-о-деятельности-ш/ Информация о проекте на сайте Дома НКО http://nkovrn.ru/2024/08/26/промежуточный-отчет-о-деятельности-ш/				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта "Центр подготовки граждан при ЧС "Штаб"	списочный состав участников прошедших занятия	Список участников просветительских занятий ВРВПОО «Будущее Отечества» проект.pdf	23.12.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
Облако для хранения фото и видео материала по проекту https://cloud.mail.ru/public/cPyP/zCJ2jbV5i				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) ☞	
В общем проект реализован хорошо, всего привлечено волонтеров 18 человек, что больше запланированного. В проекте поучаствовало 212 человек, что тоже превышает запланированный показатель. Несмотря на начальные трудности, проект быстро выровнялся и занятия проводились даже опережая график. Всего было проведено 101 занятие. По итогам проведено 3 соревнования между группами слушателей и выявлены наиболее подготовленные и замотивированные участники, им было предложено стать инструкторами или дальнейшими слушателями проекта. По завершению календарного плана и грантовой части, проект полностью перешел на самообеспечение за счет перемещения на базы муниципального помещения по адресу Силикатная 14.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов ☞	
Первышен показатель волонтеров и участников. Получены предложения по проведению подобных занятий на базе образовательных учреждений города Воронежа.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта ☞	
Наше арендованное помещение слишком удалено от города и маловато для подобного количества желающих.	
4.4. Количество благополучателей проекта* ☞	
Целевая группа	Количество, чел.
граждане 18-45 лет проживающие на территории микрорайона Придонской г. Воронежа, добровольные объединения граждан, желающих заниматься подобными дисциплинами.	212
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
18	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
20	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/futureofthefatherland	436
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☞	
354800,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	

 Успешной реализации проекта способствовала сплоченность коллектива и высокий уровень взаимодействия среди сотрудников. Наши волонтеры сыграли ключевую роль в обеспечении занятий и формировании групп граждан, а также освещении проекта. За счет слаженных действий проект получил значительную огласку в регионе через соцсети и СМИ, что увеличило количество подписчиков в социальной сети ВКонтакте с 201 до 436. Реализация проекта "Центр подготовки граждан при ЧС "ШТАБ" способствовала повышению имиджа организации, укреплению позиций и расширению возможностей. За счет этого проект продолжает свою работу на ЦДО "Родник" по адресу Силикатная 14 и продолжает пользоваться успехом, что говорит о важности проекта для населения.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Золототрубов Альберт Александрович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.