

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.07.2023 г. № Р36-23-1-000057
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1223600018498
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Формирование и развитие пожарно-спасательного отряда Воронеж РО ВСКС
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000057

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Закуплено 17 единиц оборудования. Проведена работа с 20 добровольцами. Обеспечена готовность к реализации проекта.	01.09.2023	20.08.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Работа с командой добровольцев-спасателей. Составление плана профилактических мероприятий на первый этап реализации проекта.	с 15.07.2023 по 31.07.2023	с 15.07.2023 по 20.08.2023	В указанные сроки была проведена работа с 20-тью добровольцами Воронежского регионального отделения ВСКС. Из их числа сформирован пожарно-спасательный отряд Воронеж РО ВСКС. Составлен план тренировок и профилактических мероприятий на первый этап реализации проекта. Обеспечена готовность к реализации проекта.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Закуплено 17 единиц оборудования. Проведена работа с 20 добровольцами. Обеспечена готовность к реализации проекта.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, задействованных в реализации проекта				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
 тренировки пожарно-спасательного отряда  тренировки пожарно-спасательного отряда				



тренировки пожарно-спасательного отряда

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

тренировки пожарно-спасательного отряда
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_620

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приказ о формировании пожарно-спасательного отряда Воронеж РО ВСКС	Включает список добровольцев отряда, график тренировок и план профилактических мероприятий	Приказ о формировании ПСО.pdf	09.01.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

2	Организация и проведение серии профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров для школьников, воспитанников детских интернатных учреждений и студентов г. Воронеж и Воронежской области.	с 01.10.2023 по 01.04.2024	с 01.09.2023 по 01.04.2024	Среди целевой группы проекта повышен уровень культуры безопасности жизнедеятельности и уровень сознательного отношения к использованию открытого огня. Снижен риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём. Приобретены знания по безопасному использованию пиротехники в период Новогодних праздников. Изучены правила оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек, охваченных профилактическими мероприятиями				1361
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
Профилактика возникновения пожаров Профилактика возникновения пожаров				



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров



Привлечение к тушению пожара 26.08.2023



Профилактика возникновения пожаров



Профилактика возникновения пожаров

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

профилактика возникновения пожаров

https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_626
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_738
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_737
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_626
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_607
https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_593
https://vk.com/im?sel=160373279&w=wall-172368203_1623%2F2a500b05b117b51cc2
https://vk.com/im?sel=160373279&w=wall-212309945_753%2F88ef450c3f161be449

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Мероприятие в ДОЛ "Костёр"	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара	Лагерь.pdf	09.01.2024

		и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.		
2	Мероприятие в Новоусманской СОШ № 4	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.	Новоусманская СОШ.pdf	09.01.2024
3	Мероприятие в Никольской СОШ	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.	Никольская СОШ.pdf	09.01.2024
4	Мероприятие в школе - интернате № 7	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.	Интернат.pdf	09.01.2024
5	Мероприятие в ВГПГК	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.	ВГПГК.pdf	09.01.2024
6	Мероприятие в МБОУ СОШ № 38	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара, обучение правилам оказания первой помощи пострадавшем, а также изучение правил безопасности при обращении с пиротехникой.	Школа 38.pdf	09.01.2024
7	Мероприятие в ВТППП	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара, обучение правилам оказания первой помощи пострадавшем, а также изучение правил безопасности при обращении с пиротехникой.		
8	Мероприятие в ВКСПТ	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара, обучение правилам оказания первой помощи пострадавшем, а также изучение правил безопасности при обращении с пиротехникой.	справка ВКСПТ.pdf	09.01.2024
9	Квест в ДЛЮ "Костер"	Мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожара и обучение правилам оказания первой помощи пострадавшему.	Муниципальное_автономное_учреждение_3_page_0001.pdf	11.08.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проведена работа с 20 добровольцами, в рамках которой сформирован пожарно-спасательный отряд, а также составлен график тренировок и профилактических мероприятий на первый этап реализации проекта. В ходе реализации проекта проведено профилактические мероприятия с общим охватом 1316 человек, в результате чего у охваченной группы повышен уровень культуры безопасности жизнедеятельности. Также добровольцы пожарно-спасательного отряда были привлечены к тушению ландшафтного пожара на Масловском карьере 26 сентября 2023 г.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек, охваченных профилактическими мероприятиями	5000,00	1316,00	1316,00	26
Количество человек, задействованных в реализации проекта	20,00	20,00	20,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведена работа с 20 добровольцами, в рамках которой сформирован пожарно-спасательный отряд, а также составлен график тренировок и профилактических мероприятий на первый этап реализации проекта. Обеспечена готовность к реализации проекта. В ходе реализации проекта проведены профилактические мероприятия с общим охватом 1316 человек, в результате чего у охваченной группы повышен уровень культуры безопасности жизнедеятельности и уровень сознательного отношения к использованию открытого огня. Снижен риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём. Приобретены знания по безопасному использованию пиротехники в период Новогодних праздников. Изучены правила оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. Также добровольцы пожарно-спасательного отряда были привлечены к тушению ландшафтного пожара на Масловском карьере 26 сентября 2023 г.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
18590,00		Труд добровольцев (организация и проведение профилактических мероприятий, вознаграждение по одному договору)		
Итого сумма, руб.: 18590,00				
3.5. Электронные ссылки 				
профилактические мероприятия https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_626 https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_738 https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_737 https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_626 https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_607 https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_593 https://vk.com/im?sel=160373279&w=wall-172368203_1623%2F2a500b05b117b51cc2 https://vk.com/im?sel=160373279&w=wall-212309945_753%2F88ef450c3f161be449 привлечение к тушению пожара https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_619				

тренировки пожарно-спасательного отряда https://vk.com/vsks_vrn?w=wall-212694961_620				
3.6. Фотографии материальных объектов				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Совета Чернышова Маргарита Сергеевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.