

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.07.2023 г. № Р36-23-1-000071
за отчетный период с 11.08.2023 по 15.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОСТРОГОЖСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1193600000461
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Аллея Памяти
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000071

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сбор отредактированной информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.	11.08.2023	11.08.2023	исполнена	
1.2.	Распределение поручений между командой проекта и определение сроков выполнения: общее руководство; ответственный за согласование действий партнеров проекта; ответственный за заключение контрактов с	11.08.2023	11.08.2023	исполнена	

	поставщиками зеленых насаждений, лавочек, урн.; ответственный за взаимодействие с местными СМИ; ответственный за работу с волонтерами; ответственный за хозяйственный инвентарь; ответственный за связь с членами семей военных, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших в ходе специальной военной операции.				
1.3.	Изготовление администрацией городского поселения-город Острогжск (на основании заключенного Соглашения №1 от 17.04.2023 года) стендов с портретами погибших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участников специальной военной операции, изготовление малой архитектурной формы "Сила в Правде", изготовление информационного стенда(устанавливается при входе на "Аллею Памяти")	08.09.2023	08.09.2023	исполнена	
1.4.	Заключение контрактов на поставку зеленых насаждений, скамеек, урн.	15.09.2023	15.09.2023	исполнена	
1.5.	Разравнивание территории, подготовка для высадки зеленых насаждений.	01.10.2023	01.10.2023	исполнена	
1.6.	Укладка тротуарной плитки на территории "Аллеи Памяти"	01.11.2023	01.11.2023	исполнена	
1.7.	Установлена малой архитектурной формы "Сила в Правде" на "Аллеи Памяти"	15.11.2023	15.11.2023	исполнена	
1.8.	Установлены стенды с информацией о погибших земляках - интернационалистах, миротворцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участниках СВО.	15.11.2023	15.11.2023	исполнена	
1.9.	Составление сценария мероприятия "Торжественное открытие "Аллеи Памяти", посвященной увековечиванию памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и памяти об участниках специальной военной операции"	20.11.2023	20.11.2023	исполнена	
1.10.	Приглашение на церемонию открытия почетных гостей: членов семей погибших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участников специальной военной операции.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
1.11.	Высадка 36 кустарников можжевельника, 30шт. голубых елей, 16 шт. кленов, 24шт. пиона, 45шт. гортензий, 14шт. роз. Установка 4 скамеек и 4 урн.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	


1.12.	Торжественное открытие "Аллеи Памяти" в мкр. Северный города Острогжска	08.12.2023	12.12.2023	исполнена	08.12.23 года по календарному плану стоялась репетиция торжественного открытия. Торжественное открытие прошло 12.12.23 года в мкр. Северный город Острогжск
1.13.	Информирование населения о начале и ходе реализации проекта "Аллея Памяти"	10.12.2023	10.12.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Заключение договоров администрацией городского поселения-город Острогожск с поставщиками на изготовление стендов с портретами погибших земляков и заказ на изготовление малой архитектурной формы "Сила в Правде", изготовление информационного стенда.	с 14.08.2023 по 08.09.2023	с 14.08.2023 по 08.09.2023	Администрация городского поселения-город Острогожск заключила договоры с поставщиком (Индивидуальный предприниматель Щербаков А.Д.) на изготовление стендов с портретами погибших земляков и оформила заказы на изготовление малой архитектурной формы "Сила в Правде"информационного стенда при входе на Аллею.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Изготовление администрацией городского поселения- город Острогожск (на основании заключенного Соглашения №1 от 17.04.2023 года) стендов с портретами погибших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участников специальной военной операции, изготовление малой архитектурной формы "Сила в Правде", изготовление информационного стенда(устанавливается при входе на "Аллею Памяти")		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				0
Дети, подростки, молодежь				0
Жители города и района				0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




договоры администрации городского поселения-город Острогжск с поставщиком на изготовление стендов с портретами погибших земляков и оформление заказов по изготовлению малой архитектурной формы "Сила в Правде" и информационного стенда.




Муниципальный контракт № 0131300040423000019 Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г.Острогжск



Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка фонарей)



Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка бортовых камней, устройство покрытия из брусчатки, установка стэнда)



Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка стэндов)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Муниципальный контракт № 0131300040423000019 Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г.Острогожск	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти" на выполнение работ по изготовлению (установки) стендов с портретами погибших земляков и оформила заказы, на изготовление (установку) малой архитектурной формы "Сила в Правде"; установка информационного стенда при входе на Аллею.	МК на сайт с ЭЦП.doc	25.06.2024
2	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка фонарей)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 272635,02.pdf	25.06.2024
3	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка бортовых камней, устройство покрытия из брусчатки, установка стенда)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 485115,19.pdf	25.06.2024
4	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка стендов)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 567909,49.pdf	25.06.2024
5	Документы к основному контракту	Документы к основному контракту: 1. счет 2. справка о стоимости выполненных работ и затрат 3. Акт о приемке выполненных работ 4. Платежное поручение	Документы к основному контракту.pdf	25.06.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Сбор команды проекта, создателей, принимающих участие в реализации проекта	с 07.08.2023 по 07.08.2023	с 07.08.2023 по 07.08.2023	Распределены поручения между командой проекта и определены сроки выполнения: общее руководство; определен ответственный

"Аллея Памяти". Место проведения: г. Острогожск, ул. Коммунаров, д.9,офис 6;			за согласование действий партнеров проекта; ответственный за заключение договоров с поставщиками зеленых насаждений, лавочек, урн.; ответственный за взаимодействие с местными СМИ; ответственный за работу с волонтерами; ответственный за хозяйственный инвентарь; ответственный за связь с членами семей военных, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших в ходе проведения специальной военной операции.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Распределение поручений между командой проекта и определение сроков выполнения: общее руководство; ответственный за согласование действий партнеров проекта; ответственный за заключение контрактов с поставщиками зеленых насаждений, лавочек, урн.; ответственный за взаимодействие с местными СМИ; ответственный за работу с волонтерами; ответственный за хозяйственный инвентарь; ответственный за связь с членами семей военных, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества,погибших в ходе специальной военной операции. Сбор отредактированной информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга			0
Дети, подростки, молодежь			0
Жители города и района			0
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".



Сбор команды проекта, созидателей, принимающих участие в реализации проекта "Аллея Памяти".

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

<https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155122575893438>
<https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155125332599742>
<https://ok.ru/group/55183996551308/topic/156633646769548>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список команды проекта	Команда проекта "Аллея Памяти" (ФИО, номер телефона)	Команда проекта Аллея Памяти.docx	17.10.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организация общегородских субботников по озеленению территории, установке скамеек, урн	с 20.09.2023 по 30.11.2023	с 20.09.2023 по 30.11.2023	Командой проекта при помощи школьников, студентов, молодежи, жителей города, были проведены субботники по разравниванию территории, высадке зеленых насаждений и установке скамеек, урн. За время реализации проекта проведено 8 субботников. На данном этапе была решена задача проекта - консолидация гражданского общества через осуществление совместной работы по высадке зеленых насаждений.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Высадка 36 кустарников можжевельника, 30шт. голубых елей, 16 шт. кленов, 24шт. пиона, 45шт. гортензий, 14шт. роз. Установка 4 скамеек и 4 урн.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети, подростки, молодежь				100
Жители города и района				50
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				50
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 05.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы можжевельника, пиона, гортензии  05.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы можжевельника, пиона, гортензии				



05.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы можжевельника, пиона, гортензии



02.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы клена



29.09.2023 Инициативная группа проекта приступила к высадке зеленых насаждений



02.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы клена



02.10.2023 инициативная группа проекта высадила саженцы клена



29.09.2023 Инициативная группа проекта приступила к высадке зеленых насаждений

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Инициативной группой проекта была разравнена территория, высажены зеленые насаждения и установлены скамейки с урнами.


- <https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155280240174014>
- <https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155262680392638>
- <https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155277764748222>
- <https://ok.ru/group/53350422937846/topic/156747960613110>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников общегородских субботников по благоустройству территории проекта «Аллея Памяти»	Список участников общегородских субботников по благоустройству территории проекта «Аллея Памяти» (ФИО, номер телефона)	Список участников общегородских субботников по благоустройству территории АЛЛЕЯ ПАМЯТИ.docx	17.10.2024


	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Заклучение контрактов с фирмами осуществляющими поставку зеленых насаждений, скамеек,урн	с 01.09.2023 по 15.09.2023	с 01.09.2023 по 15.09.2023	Заклучены договора Советом ветеранов с организациями, осуществляющими поставку зеленых насаждений и поставку скамеек и урн: ИП Поляков Максим Геннадиевич - Заклучение договора на поставку посадочного материала: 1.Можжевельник, 35 шт 2. Ель голубая, 30 шт 3. Клен Роял Ред, 8 шт 4. Клен Глобозум, 8 шт 5. Пион, 24 шт 6. Гортензия садовая, 45 шт 7. Роза, 14 шт; ИП Щербаков Александр Дмитриевич - Заклучение договора на поставку скамьи "Бокс" со спинкой (4 штуки) и урна "Монолит" (4 штуки); ИП Дулханян Александр Степанович - Заклучение договора на поставку семян газонной травы (65 кг)
2.4.2. Привязанные ККТ:		Заклучение контрактов на поставку зеленых насаждений, скамеек, урн.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				0
Дети, подростки, молодежь				0
Жители города и района				0
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Заклучены договора с организациями, осуществляющими поставку зеленых насаждений и поставку скамеек и урн.



Заклучение договора с подрядной организацией на поставку посадочного материала



Договор №23 поставки семян газонной травы



Заклучение договора с подрядной организацией на поставку скамьи "Бокс" со спинкой) и урна "Монолит"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 📌				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📌				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор №12 на поставку посадочного материала	Заклучение договора с подрядной организацией на поставку посадочного материала: 1. Можжевельник, 35 шт 2. Ель голубая, 30 шт 3. Клен Роял Ред, 8 шт 4. Клен Глобозум, 8 шт 5. Пион, 24 шт 6. Гортензия садовая, 45 шт 7. Роза, 14 шт	Договор12 Поляков.pdf.pdf	25.06.2024
2	Договор №23 поставки семян газонной травы	Заклучение договора с подрядной организацией на поставку семян газонной травы	Договор23 Дулханян.pdf.pdf	25.06.2024
3	Договор поставки товара №97	Заклучение договора с подрядной организацией на поставку скамьи "Бокс" со спинкой (4 штуки) и урна "Монолит" (4 штуки)	Договор97.pdf.pdf	25.06.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятне	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Работа с подрядными организациями по изготовлению, доставке и установке стендов с информацией о погибших земляках - интернационалистах, миротворцах. (мкр. Северный город Острогжск)	с 11.09.2023 по 15.11.2023	с 11.09.2023 по 15.11.2023	Члены инициативной группы контролировали процесс качественной установки малой архитектурной формы "Сила правде" и стендов с информацией о погибших земляках - интернационалистах, миротворцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участниках СВО". На этапе создания «Аллеи Памяти» более 2000 человек одобрили идею проекта в социальных сетях. От целевой группы проекта были получены положительные отзывы.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Установлены стенды с информацией о погибших земляках - интернационалистах, миротворцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участниках СВО.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				0
Дети, подростки, молодежь				0
Жители города и района				0

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия




Аллея Памяти



Информационный стенд



Стенды с информацией о погибших земляках



МФУ "Сила в правде"

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
На Аллее Памяти, расположенной рядом с парком «Патриот», установили информационные таблички с именами и портретами земляков, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества, погибших в ходе участия в СВО. В центре аллеи возвели композицию «СИЛА В ПРАВДЕ». https://ok.ru/group/53350422937846/topic/156822464559350				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
На Аллее Памяти, расположенной рядом с парком «Патриот», установили информационные таблички с именами и портретами земляков, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества. В центре аллеи возвели композицию «СИЛА В ПРАВДЕ». https://disk.yandex.ru/d/WGlrbRcqiHgF5Q				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогжск (Установка фонарей)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 272635,02.pdf	25.06.2024
2	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогжск (Установка бортовых камней, устройство покрытия из брусчатки, установка стенда)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 485115,19.pdf	25.06.2024
3	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогжск (Установка стенов)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 567909,49.pdf	25.06.2024
4	Муниципальный контракт № 0131300040423000019 Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г.Острогжск	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти" на выполнение работ по изготовлению (установки) стенов с портретами погибших земляков и оформила заказы, на изготовление (установку) малой архитектурной формы "Сила в Правде"; установка информационного стенда при входе на Аллею.	МК на сайт с ЭЦП.doc	25.06.2024
5	Документы к основному контракту	Документы к основному контракту: 1. счет 2. справка о стоимости выполненных работ и затрат 3. Акт о приемке выполненных работ 4.	Документы к основному контракту.pdf	25.06.2024

			Платежное поручение		
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Все работы по установке стендов с информацией о погибших земляках выполнены в установленные сроки и качественно.					
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
6	Подготовка территории для начала реализации проекта: разравнивание грунта, вывоз мусора. Площадь территории 551 кв. м. Место проведения: г. Острогожск, мкр. Северный	с 01.09.2023 по 01.10.2023	с 01.09.2023 по 01.10.2023	Инициативной группой проекта была подготовлена территория для начала реализации проекта, а именно: разравнивание грунта, вывоз мусора, покос травы. Участники целевой группы проекта: дети, подростки,молодежь, жители города, члены семей погибших земляков приняли участие в субботниках по подготовке территории. За время реализации проекта на территории аллеи было проведено 8 субботников, в которых приняли участие 220 человек.	
2.6.2. Привязанные ККТ:		Разравнивание территории,подготовка для высадки зеленых насаждений.			
2.6.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга					20
Дети, подростки, молодежь					100
Жители города и района					100
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия📷					



29.09.23 разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта




29.09.23 разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта



разравнивание грунта и вывоз мусора с территории проекта

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 



Отредактированная информация о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО



Сбор информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.



Сбор информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.



Сбор информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.



Сбор информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.



Сбор информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта "Аллея Памяти" по сбору информации о погибших земляках	Список участников проекта "Аллея Памяти" по сбору информации о погибших земляках (ФИО, номер телефона)	Список участников проекта по сбору информации о погибших 1. docx	17.10.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Работа с подрядными организациями по изготовлению, доставке и установке малой архитектурной формы "Сила в Правде" (мкр.	с 11.09.2023 по 15.11.2023	с 11.09.2023 по 15.11.2023	Инициативная группа проекта на постоянной основе контролировала вопросы доставки и качественной установки малой архитектурной формы «Сила в Правде»

Северный город Острогжск)			
2.8.2. Привязанные ККТ:		Установлена малой архитектурной формы "Сила в Правде" на "Аллеи Памяти"	
2.8.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Жители города и района			0
Дети, подростки, молодежь			0
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга			0
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
  МАФ "Сила в правде" МАФ "Сила в правде"			



МАФ "Сила в правде"



МАФ "Сила в правде"

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Муниципальный контракт № 0131300040423000019 Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г.Острогожск	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти" на выполнение работ по изготовлению (установки) стендов с портретами погибших земляков и оформила заказы, на изготовление (установку) малой архитектурной формы "Сила в Правде"; установка информационного стенда при входе на Аллею.	МК на сайт с ЭЦП.doc	25.06.2024
2	Документы к основному контракту	Документы к основному контракту: 1. счет 2. справка о стоимости выполненных работ и затрат 3. Акт о приемке выполненных работ 4. Платежное поручение	Документы к основному контракту.pdf	25.06.2024

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогжск, мкр. Северный	с 15.10.2023 по 20.11.2023	с 15.10.2023 по 20.11.2023	На сборе команды проекта были озвучены предложения по порядку проведения церемонии торжественного открытия «Аллеи Памяти». Со своими предложениями выступили работники Дома культуры, сотрудники военного комиссариата Острогжского и Репьевского районов, волонтеры, члены семей погибших земляков, духовенство, активисты ЮНАРМИИ, представители воинской части 20155, педагогические работники Острогжского филиала КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус», специалисты органов местного самоуправления. После обсуждения всех вариантов составлен сценарий, в котором учтено выполнение всех воинских ритуалов, участие кадетов и юнармейцев. Назначены даты проведения репетиций. Подготовлена символика и атрибутика. Составлены и направлены письма на руководителей организаций, принимающих участие в проведении церемонии открытия «Аллеи Памяти».
2.9.2. Привязанные ККТ:		Составление сценария мероприятия "Торжественное открытие "Аллеи Памяти", посвященной увековечиванию памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и памяти об участниках специальной военной операции"		
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Жители города и района				12
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				3
Дети, подростки, молодежь				50
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

	Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогожск, мкр. Северный Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогожск, мкр. Северный
--	--

Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогжск, мкр. Северный				
2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогжск, мкр. Северный	Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия "Аллеи Памяти" в городе Острогжск, мкр. Северный (Список участников мероприятия)	Сбор команды проекта с приглашением специалистов органов местного самоуправления, работников культуры с целью разработки сценария торжественного открытия 1.docx	17.10.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные	2.10.4. Фактические	2.10.5. Итог мероприятия (качественный результат)

		сроки проведения	сроки проведения	
10	Работа с подрядной организацией по изготовлению, доставке и укладке тротуарной плитки	с 11.09.2023 по 01.11.2023	с 11.09.2023 по 01.11.2023	На создание устройства покрытия из тротуарной плитки понадобилось: плитка красная – 29 кв.м., плитка серая – 93 кв. м.
2.10.2. Привязанные ККТ:		Укладка тротуарной плитки на территории "Аллеи Памяти"		
2.10.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Жители города и района				0
Дети, подростки, молодежь				0
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				0
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
Тротуарная плитка Тротуарная плитка				



Тротуарная плитка

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Муниципальный контракт № 0131300040423000019 Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г.Острогожск	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти" на выполнение работ по изготовлению (установки) стендов с портретами погибших земляков и оформила заказы, на изготовление (установку) малой архитектурной формы "Сила в Правде"; установка информационного стенда при входе на Аллею.	МК на сайт с ЭЦП.doc	25.06.2024
2	Муниципальный контракт Благоустройство территории "Аллея Памяти" в г. Острогожск (Установка бортовых камней, устройство покрытия из брусчатки, установка стенда)	Заключение муниципального контракта с ИП Щербаков А.Д. по благоустройству территории "Аллея Памяти"	Договор на 485115,19.pdf	25.06.2024

	3	Документы к основному контракту	Документы к основному контракту: 1. счет 2. справка о стоимости выполненных работ и затрат 3. Акт о приемке выполненных работ 4. Платежное поручение	Документы к основному контракту.pdf	25.06.2024
	2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.11.1. Мероприятие		2.11.3. Запланированные сроки проведения	2.11.4. Фактические сроки проведения	2.11.5. Итог мероприятия (качественный результат)
11	Организация репетиций торжественного открытия "Аллеи Памяти" мкр. Северный города Острогожска		с 07.12.2023 по 08.12.2023	с 07.12.2023 по 08.12.2023	На территории «Аллеи Памяти» с участием администраций города и района, работников Дома культуры, Военного комиссариата Острогожского и Репьевского районов, членов семей погибших земляков, духовенства, юнармии, представителей воинской части 20155, педагогических работников Острогожский филиал КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус», кадетов были проведены репетиции торжественного открытия "Аллеи Памяти".
2.11.2. Привязанные ККТ:			Составление сценария мероприятия "Торжественное открытие "Аллеи Памяти", посвященной увековечиванию памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и памяти об участниках специальной военной операции"		
2.11.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Жители города и района					30
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга					10
Дети, подростки, молодежь					100
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



репетиция торжественного открытия "Аллея Памяти"



репетиция торжественного открытия "Аллея Памяти"




репетиция торжественного открытия "Аллея Памяти"



репетиция торжественного открытия "Аллея Памяти"

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-218969555_70				
2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников репетиций торжественного открытия "Аллея Памяти"	Список участников репетиций торжественного открытия "Аллея Памяти" (ФИО, номер телефона)	Список участников репетиций торжественного открытия Аллеи Памяти1.docx	17.10.2024
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.12.1. Мероприятие	2.12.3. Запланированные сроки проведения	2.12.4. Фактические сроки проведения	2.12.5. Итог мероприятия (качественный результат)
12	Работа с членами семей земляков, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участников специальной военной операции: оповещение (вручение приглашений) об организации церемонии открытия "Аллеи Памяти". Приглашение почетных гостей: члены семей граждан, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, членов семей участников специальной военной операции, ветеранов Вооруженных Сил РФ, участников СВО, СМИ, другие почетные гости.	с 25.11.2023 по 30.11.2023	с 25.11.2023 по 30.11.2023	Вручены приглашения почетным гостям: членам семей граждан, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, членам семей участников специальной военной операции, ветеранам Вооруженных Сил РФ, участникам СВО, представителю АНО «Образ Будущего», руководству администраций города и района, СО НКО Острогожского района, благочинному Острогожского церковного округа, Военному комиссару Острогожского и Репьевского районов, представителям СМИ.
2.12.2. Привязанные ККТ:		Приглашение на церемонию открытия почетных гостей: членов семей погибших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, погибших участников специальной военной операции.		
2.12.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети, подростки, молодежь				92
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				46
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



приглашение



Вручение приглашений



Вручение приглашений

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников с номерами телефонов	Список 2.12.6 (1).docx	18.10.2024
2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.13.1. Мероприятие	2.13.3. Запланированные сроки проведения	2.13.4. Фактические сроки проведения	2.13.5. Итог мероприятия (качественный результат)
13	Распространение информации о реализации проекта в социальных сетях: Острогожский филиал АУ ВО "РИА Воронеж" редакция газеты "Острогожская жизнь", в группе "Совет ветеранов Острогожского района" социальной сети Одноклассники, Вконтакте группа "Активный Острогожск.Время добрых дел" и "Волонтеры Победы Острогожского района". Место проведения: Острогожский район.	с 20.08.2023 по 10.12.2023	с 20.08.2023 по 10.12.2023	На протяжении всего времени реализации проекта, информация распространялась в социальных сетях: Острогожский филиал АУ ВО "РИА Воронеж" редакция газеты "Острогожская жизнь", в группе "Совет ветеранов Острогожского района" социальной сети Одноклассники, Вконтакте группа "Активный Острогожск.Время добрых дел" и "Волонтеры Победы Острогожского района".
2.13.2. Привязанные ККТ:		Информирование населения о начале и ходе реализации проекта "Аллея Памяти"		
2.13.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Жители города и района				0
Дети, подростки, молодежь				0
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				0
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия				
2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
https://vk.com/wall-193274773_696 https://vk.com/wall-218969555_69				

https://ok.ru/group/70000000895422 https://ok.ru/group/70000001537170/topic/156888756888978 https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155625322079166 https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155502110663614 https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155479754171326 https://ok.ru/group/53350422937846/topic/156822464559350 https://ok.ru/group/53350422937846/topic/156747960613110				
2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1				
2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.14.1. Мероприятие	2.14.3. Запланированные сроки проведения	2.14.4. Фактические сроки проведения	2.14.5. Итог мероприятия (качественный результат)
14	Сбор команды проекта. Подведение итогов работы. Поощрение активистов, социальных партнеров за активное участие в реализации проекта	с 15.12.2023 по 15.12.2023	с 15.12.2023 по 15.12.2023	В офисе по адресу: г. Острогожск, ул. Коммунаров, д.9,офис 6, состоялся сбор команды проекта на который были приглашены: члены инициативной группы, руководство города и района, благочиние Острогожского церковного округа, сотрудники военного комиссариата Острогожского и Репьевского районов, представитель воинской части 20155, кадеты, юнармейцы. Члены инициативной группы проинформировали о ходе и результатах проекта. Члены семей погибших земляков выразили слова благодарности за создание «Аллеи Памяти». Благодарственными письмами были отмечены все участники проекта.
2.14.2. Привязанные ККТ:		Торжественное открытие "Аллеи Памяти" в мкр. Северный города Острогожска		
2.14.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга				12
Дети, подростки, молодежь				33
Жители города и района				21

2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия



Сбор команды проекта



Сбор команды проекта



Сбор команды проекта

2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Сбор команды проекта https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155472178930622				
2.14.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участники мероприятия "Сбор команды проекта"	Сбор команды проекта. Подведение итогов работы. Поощрение активистов, социальных партнеров за активное участие в реализации проекта. (ФИО ,номер телефона)	список 2.14.10.doc	18.10.2024
2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
За отчетный период с 11.08.2023 по 15.12.2013 год по проекту «Аллея Памяти» выполнены все этапы календарного плана. Целевой группой проекта являлись члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга; дети, подростки, молодежь; жители города и района. Территория реализации проекта – город Острогожск, мкр. Северный Проект был направлен на создание объекта, увековечивающего память о россиянах, уроженцах Острогожского района, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и о земляках, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. В ходе создания «Аллеи Памяти» по соглашению достигнутому между Советом ветеранов и администрацией городского поселения-город Острогожск, органы власти провели работу по установке стендов с информацией о погибших земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также в центре аллеи установили малую архитектурную форму «Сила в Правде» и провели укладку тротуарной плитки на территории объекта. Командой проекта по периметру аллеи были высажены деревья и кустарники, а также установлены лавочки и урны. Команде оказывали помощь районный штаб ВОД «Волонтеры Победы», волонтеры районного общественного объединения «Активный Острогожск. Время добрых дел», участники боевых действий, органы власти, члены трудовых коллективов предприятий и организаций города, члены семей участников специальной военной операции, жители города. Командой проекта, волонтерами, партнерами была проведена глобальная работа по сбору информации о земляках, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, погибших участниках СВО. Команда проекта связывалась с родственниками погибших воинов, уточняли информацию в Военном комиссариате Острогожского и Репьевского районов и в администрациях сельских поселений. Была собрана, отредактирована, художественно оформлена информация, которая в установленные сроки передана в администрацию Острогожского поселения-город Острогожск. На протяжении всего времени реализации проекта, информация распространялась в социальных сетях: Острогожский филиал АУ ВО "РИА Воронеж" редакция газеты "Острогожская жизнь", в группе "Совет ветеранов Острогожского района" социальной сети Одноклассники, Вконтакте группа "Активный Острогожск.Время добрых дел" и "Волонтеры Победы Острогожского района". На территории «Аллеи Памяти» с участием администраций города и района, работников Дома культуры, Военного комиссариата Острогожского и Репьевского районов, волонтеров, членов семей погибших земляков, духовенства, юнармии, представителей воинской части 20155, педагогических работников Острогожский филиал КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус», кадетов были проведены репетиции торжественного открытия "Аллеи Памяти". Торжественное открытие «Аллеи Памяти» прошло 12 декабря 2023 года с участием родственников погибших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, родственников и участников специальной военной операции. В церемонии открытия участвовали ветераны, кадеты, юнармейцы,

школьники, студенты, жители города Острогжска и Острогжского района, органы местного самоуправления. Торжественное открытие началось с гимна Российской Федерации, марша кадетов и выноса Государственного флага Российской Федерации. К участникам торжественного открытия «Аллеи Памяти» обратиться: заместитель главы администрации Острогжского муниципального района по социальной политике- Хатунцева Светлана Вячеславовна, военный комиссар города Острогжска, Острогжского и Репьевского районов – Юрий Равкатович Шаймарданов, председатель Совета ветеранов войны и труда, руководитель инициативной группы по созданию проекта- Колесникова Мария Егоровна, благочинный Острогжского церковного округа Алексей Курганский, мама погибшего участника специальной военной операции Воропаева Александра Яшаровича, юнармеец МКОУ СОШ №8, кадеты. На «Аллеи Памяти» проводятся военно-патриотические мероприятия, уроки мужества, акции, субботники, тематические линейки с возложением цветов к малой архитектурной форме "Сила в Правде!" и к стендам с информацией о погибших земляках, которые служат сохранению исторической памяти о подвигах земляков. После открытия "Аллеи Памяти" состоялся сбор команды проекта на который были приглашены: члены инициативной группы, руководство города и района, благочиние Острогжского церковного округа, сотрудники военного комиссариата Острогжского и Репьевского районов, представитель воинской части 20155, кадеты, юнармейцы. Члены инициативной группы проинформировали о ходе и результатах проекта. Члены семей погибших земляков выразили слова благодарности за создание «Аллеи Памяти». Благодарственными письмами были отмечены все участники проекта. Инициативная группа, волонтеры следят за санитарным состоянием территории, организуют субботники по наведению порядка.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга	500,00	189,00	189,00	38
Дети, подростки, молодежь	3000,00	505,00	505,00	17
Жители города и района	3500,00	233,00	233,00	7

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В Острогжском районе создано памятное место, которое увековечивает память о россиянах,исполнявших служебный долг а пределами Отечества и увековечивание памяти об участниках специальной военной операции. Формирование патриотических чувств, духовно-нравственных качеств у населения Острогжского района. Торжественное открытие прошло с участием всех целевых групп, почетных гостей. На "Аллеи Памяти" в дальнейшем планируется проведение военно-патриотических мероприятий, уроков мужества, тематических линеек, акций, субботников.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
2655174,21	Софинансирование: Планировка площадей- 536,50 Устройство прослойки из нетканого материала -11 800,10 Нетканый геотекстиль-11 594,32 Устройство подстилающих слоев - 16 755,62 Песок - 26 064,00 Установка бортовых камней-67 933,40 Камни бортовые- 12 569,76 ; Камни бортовые- 7 543,47 Устройство покрытий из тротуарной плитки-128 457, 81 Смесь пескоцементная-14 430,00 Брусчатка-109 906,02 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах -213 167,90 Стенд информационный-450 000, 00 Разработка грунта в траншеях экскаватором- 3 535,56 Засыпка траншей и котлованов- 538,45 Устройство постели при одном кабеле -12 780,00 Песок для строительных работ

	средний-13 072,80 Установка стальных опор промежуточных-24 012,00 Опора освещения-402 793,11 Деталь закладная:фундамента-121 913,91 Комплект крепежный-12 036,42 Светодиодный светильник-370 659,60 Прожектор, отдельно устанавливаемый -1 381,00 Светильник встраиваемый-17 848,12 Установка колонн- 5 844,34 Композиция из пластика-598 000,00
Итого сумма, руб.: 2655174,21	
3.5. Электронные ссылки 	
3.6. Фотографии материальных объектов 	
 общий вид	 скамья и урна



скамья и урна



розы



пион



можжевельник



гортензия



розы



ель голубая



клен, ель



ель голубая



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



пионы,гортензии,клен,ель ,можжевельник



ель, клен

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Аллея Памяти Острогожск	Презентация	Аллея Памяти Острогожск.pptx	18.12.2023
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
https://disk.yandex.ru/d/WGIrbRcqiHgF5Q https://ok.ru/group/70000000895422/topic/155457993401278 https://vk.com/wall-193274773_696 https://vk.com/wall-218969555_111 https://www.youtube.com/watch?v=fF7uRA_7a2Y https://vk.com/video-84544313_456241006				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта "Аллея Памяти"	Список участников проекта "Аллея Памяти" с указанием ФИО и номера телефона (которые непосредственно участвовали в создании, а также те, кто посетил Аллею во время и после реализации проекта)	Список участников проекта Аллея Памяти.docx	18.10.2024
2	Итоги опроса населения	Опрос населения по созданию Аллеи Памяти	Опрос населения по созданию Аллеи Памяти.pptx	23.10.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
В Острогожском районе теперь есть памятное место, которое увековечивает память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и увековечивает память об участниках специальной военной операции. Социальным эффектом проекта стало формирование патриотических чувств, духовно-нравственных качеств у населения Острогожского района. Формирование у соотечественников чувства благодарности к подвигу земляков, защищающих интересы Российской Федерации. На территории проекта «Аллея Памяти» проводятся патриотические акции, Уроки мужества, тематические линейки с возложением цветов к малой архитектурной форме «Сила в правде» и к стендам погибших земляков. После торжественного открытия на территории "Аллеи Памяти" прошло 25 мероприятий патриотической направленности: «Отчизны верные сыны»; «Солдат войны не выбирают...» и другие акции. Отзывы родных и близких погибших воинов: Ворopaева Елена Александровна- мама погибшего участника специальной военной операции Ворopaева Александра Яшаровича -: "...Мой сын Александр не вернулся со специальной военной операции, но он навсегда останется в моем сердце, мой молодой, любимый сын! Спасибо Вам за то, что Вы чтите память тех, кто ценою жизни защищает нас и дает нам возможность жить под мирным небом! Мой сын- герой, как и все те, кто увековечен на "Аллеи Памяти"! И те, кто сейчас находятся на полях сражений! Удачи Вам, ребята! Мы Вами гордимся и ждем домой!" Вигерина Лариса Викторовна - мама погибшего участника СВО Вигерина Дмитрия Сергеевича: -"Мой сын погиб, чтобы мы жили. И мы должны жить достойно. Он отправился защищать Родину, отдать свою жизнь за мирное будущее своей семьи, за будущее всех нас. Его подвиг сегодня вознагражден наградой! Пусть эта награда будет оправдана победой! Хочу выразить слова признательности всем людям,

принимавшим участие в создании "Аллеи Памяти". Подвиги земляков послужат достойным примером в деле патриотического воспитания молодежи."	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Все мероприятия, запланированные в календарном плане по проекту «Аллея Памяти» были реализованы в полном объеме и в установленные сроки	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
В ходе реализации проекта – недостатков не выявлено	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Жители города и района	3500
Дети, подростки, молодежь	3000
Члены семей участников боевых действий, погибших при исполнении воинского долга	500
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
20	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://ok.ru/group/70000000895422	28
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
2655174,21	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Факторами успешной реализации проекта стали: -четко поставленная цель; - поддержка местного самоуправления; -поддержка общественных организаций района; - грамотная и подготовленная группа исполнителей; -достаточное ресурсное обеспечение; - обратная связь. Проект «Аллея Памяти» повлиял на нашу организацию положительно. В дальнейшем планируется проведение тематических мероприятий на «Аллеи Памяти»	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Колесникова Мария Егоровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.