

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.07.2023 г. № Р36-23-1-000083
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И СЕМЬЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "СТЕША"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1183600001078
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ты нужен
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000083

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформирована рабочая команда проекта (4 человека), оповещены и привлечены волонтеры: 2 психолога-консультанта и 25 помощников на проведение социализирующих мероприятий. Разработана и утверждена программа 3-х поддерживающих мероприятий и зимней фотосессии. Согласован календарный план мероприятий с участниками и	18.08.2023	08.08.2023	исполнена	

	организаторами. Утвержден план-график психологических консультаций.				
1.2.	Проведено вводное анкетирование 20 детей-участников проекта и их родителей. Целью опроса является выяснение психо-эмоционального состояния ребенка, а также его родителей в начале проекта.	30.09.2023	15.09.2023	исполнена	В анкетировании приняло участие 34 человека (20 семей).
1.3.	Разработан и утвержден план каждого из 3-х поддерживающих мероприятий для 20 детей (здоровых сиблингов) 8-12 лет. Проведены мероприятия, направленные на их социализацию: 1. Спортивная эстафета в парковой зоне. Цель активности - развитие реакции, выносливости, скоростных качеств, ловкости, умений играть в команде. 2. Квиз в помещении Фонда "Стеша" - интеллектуально-развлекательная игра в виде "вопрос/ответ" . Цель игры - развитие быстрой реакции, показ ребенком логики, эрудиции, умений играть в команде. 3. Викторина с подвижными заданиями в помещении Фонда "Стеша" - игра из серии "квест", предусматривающая тесты с ответами. Цель игры - коллективное сплочение, скорость реакции ребенка. К каждому мероприятию привлечены ведущий и диджей с аппаратурой (экран, микрофон, колонки), задействованы волонтеры (не менее 25 чел. на каждое мероприятие). В ходе активностей каждый ребенок укрепляет отношения с родителями, которые пришли болеть за него на соревнованиях, восполняет дефицит родительского внимания. В конце каждого мероприятия дети-участники будут награждены медалями и памятными призами.	30.11.2023	19.11.2023	исполнена	
1.4.	Подготовлены материалы (в частности, фото и видео контент из проведенных мероприятий проекта, который используется в монтаже) и смонтирован 30-секундный ролик социальной рекламы, направленный на освещение проблем здоровых сиблингов проживающих в семье с больным ребенком. Для съемки видеоролика привлечены специалисты Воронежского телеканала "Губерния" (оператор, режиссер, монтажер)	22.12.2023	22.12.2023	исполнена частично	На данный момент отснят материал для ролика и ведется монтаж. Итоговое видео будет готово до 15.01.2024г. Несоответствие возникло в связи с высокой загруженностью съемочной группы перед новогодними праздниками.
1.5.	Проведена фотосессия для 20 здоровых сиблингов и их родителей. Подготовлен и распечатан фотоматериал: набор для каждого из 20 детей состоит из 1 большой фотографии размером 20 x 30, 4 шт. размером 15 x 21, копии отправлены на электронную почту. Участие в фотосессии и полученные фотографии наглядно	29.12.2023	20.12.2023	исполнена	

	демонстрирует ребенку, что его любят и ценят, устраняют дефицит родительского внимания.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование команды проекта и волонтеров. Подготовка и утверждение программы мероприятий, согласование календарного плана	с 01.08.2023 по 18.08.2023	с 01.08.2023 по 18.08.2023	Создана возможность для поддержки здоровых братьев и сестер детей с ОВЗ и их родителей с командой волонтеров и специалистов фонда.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Сформирована рабочая команда проекта (4 человека), оповещены и привлечены волонтеры: 2 психолога-консультанта и 25 помощников на проведение социализирующих мероприятий. Разработана и утверждена программа 3-х поддерживающих мероприятий и зимней фотосессии. Согласован календарный план мероприятий с участниками и организаторами. Утвержден план-график психологических консультаций.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях				25
Количество волонтеров-психологов				2
Количество социализирующих поддерживающих мероприятий				4
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
Информационные публикации в СМИ о начале проекта и приглашении на мероприятия проекта. https://dzen.ru/a/ZOMBegaudE72kKAK https://vrn.aif.ru/society/details/v_voronezhe_zapuskayut_proekt_dlya_detey_s_tyazhelo_bolnymi_bratyami_i_sestrami https://tinyurl.com/yswm9tvq https://news.myseldon.com/ru/news/index/294394233 https://news.bvf.ru/voronezh/society/273451/ https://dzen.ru/a/ZOMBegaudE72kKAK				

https://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/v-voronezhe-startuet-proekt-po-okazaniyu-pomoshhi-detjam-siblingam-ty-nuzhen/				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
Информационные публикации о начале работы с сиблингами и семьями детей с ОВЗ https://dzen.ru/a/ZQMBequaudE72kKAK https://www.oprf.ru/news/my-vse-obyazany-byt-dlya-detey-oporoy-i-zashchitoy-ot-lyubykh-nevzgod--vladislav-grib https://www.oprf.ru/news/prazdnik-dlya-siblingov-vpervye-proydet-v-voronezhe-v-den-zashchity-detey				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	План-график психологических консультаций	Подготовлена дорожная карта психологических консультаций для сиблингов и их родителей	План-график психологических консультаций.pdf	27.12.2023
2	Программа поддерживающих мероприятий	Программа поддерживающих мероприятий направленных на решение проблем социализации и психологической реабилитации для 20 здоровых детей (сиблингов) 8-12 лет, проживающих в семье с тяжело или неизлечимо больным братом или сестрой.	Программа поддерживающих мероприятий.pdf	27.12.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение вводного анкетирования	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 15.09.2023	По результатам анкетирования собрана информация о состоянии целевой группы (здоровых детей, детей с ОВЗ и их родителей), проанализированы анкеты. В ходе анализа анкет было выявлено, что у детей возникает повышенный уровень тревоги и волнения за своих близких, страх заболеть и страх за потерю жизни кого-либо из близких. Они также испытывают недостаток внимания от родителей, а также часто проводят время вместе со своим болеющим братом/сестрой. Большинство родителей, в свою очередь, ощущают вину за то, что не уделяют достаточно внимания всем детям, испытывают тревожность за жизнь и здоровье детей, чувство усталости, апатии, безысходности, имеют потребность побыть наедине с собой. Собранная информация позволила начать качественную подготовку команды к дальнейшим мероприятиям проекта.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено вводное анкетирование 20 детей-участников проекта и их родителей. Целью опроса является выяснение психо-		

		эмоционального состояние ребенка, а также его родителей в начале проекта.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в вводном и итоговом анкетировании				20
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
Информационные посты о приглашении к заполнению анкеты целевой группой https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_5%2Fall https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_4%2Fall https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_6%2Fall https://tinyurl.com/ymamkjp				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Вводное анкетирование сиблингов	Вводное анкетирование 20 детей - участников проекта	Анкетирование сиблингов.xlsx	27.12.2023
2	Вводное анкетирование родителей	Вводное анкетирование 20 родителей	Анкета ПЭС (для родителей) (Ответы).xlsx	27.12.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Подготовка и проведение спортивной эстафеты в парковой зоне	с 21.08.2023 по 30.11.2023	с 01.09.2023 по 16.09.2023	Проведена спортивная эстафета для развития реакции, выносливости, скоростных качеств, ловкости, умений играть в команде. Укреплены отношения здоровых детей с их родителями и другими членами семьи, восполнен дефицит внимания и общения, улучшено психоэмоциональное состояние членов семьи.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Разработан и утвержден план каждого из 3-х поддерживающих мероприятий для 20 детей (здоровых сиблингов) 8-12 лет. Проведены мероприятия, направленные на их социализацию: 1. Спортивная эстафета в парковой зоне. Цель активности - развитие реакции, выносливости, скоростных качеств, ловкости, умений играть в команде. 2. Квиз в помещении Фонда		

"Стеша" - интеллектуально-развлекательная игра в виде "вопрос/ответ" . Цель игры - развитие быстрой реакции, показ ребенку логики, эрудиции, умений играть в команде. 3. Викторина с подвижными заданиями в помещении Фонда "Стеша" - игра из серии "квест", предусматривающая тесты с ответами. Цель игры - коллективное сплочение, скорость реакции ребенка. К каждому мероприятию привлечены ведущий и диджей с аппаратурой (экран, микрофон, колонки), задействованы волонтеры (не менее 25 чел. на каждое мероприятие). В ходе активностей каждый ребенок укрепляет отношения с родителями, которые пришли болеть за него на соревнованиях, восполняет дефицит родительского внимания. В конце каждого мероприятия дети-участники будут награждены медалями и памятными призами.

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

Количество здоровых детей, имеющих больного брата/сестру, - участников мероприятий

30

Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта

20

Количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях

20

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Награждение участников



Проведение активностей для участников



Проведение активностей для участников



Танцы участников с волонтерами

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Приглашение на первое мероприятие проекта - эстафета в парке. Также видеоролики с эстафеты.

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_18

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_15

https://vk.com/id815278873?w=wall-190795450_2259

https://vk.com/id815278873?w=wall-190795450_2253

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_12

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_10

https://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_ymeste/gosti-studii-direktor-fonda-stesha-marina-bulgakova-i-zamdirektora-fonda-aljona-didenko/

<https://dzen.ru/a/ZQAWOEDKEHCm2dt2>

<https://tinyurl.com/ypbmuy13>

<https://tinyurl.com/ypxkh5jr>

<https://tinyurl.com/yr6ajvmu>

<https://tinyurl.com/yt7qspm8>

<https://tinyurl.com/yuwzoat2>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Ссылка на видеоматериалы с эстафеты в парковой зоне 16.09 (гугл диск) https://tinyurl.com/ytwt9o8e				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Квиз, интеллектуально-развлекательная игра в виде вопрос-ответ	с 15.10.2023 по 15.10.2023	с 15.10.2023 по 15.10.2023	Проведена интеллектуально-развлекательная игра для целевой группы для развития быстрой реакции, логики, эрудиции, умений играть в команде. Укреплены отношения здоровых детей с их родителями и другими членами семьи, восполнен дефицит внимания и общения, улучшено психоэмоциональное состояние членов семьи
2.4.2. Привязанные ККТ:		Разработан и утвержден план каждого из 3-х поддерживающих мероприятий для 20 детей (здоровых сиблингов) 8-12 лет. Проведены мероприятия, направленные на их социализацию: 1. Спортивная эстафета в парковой зоне. Цель активности - развитие реакции, выносливости, скоростных качеств, ловкости, умений играть в команде. 2. Квиз в помещении Фонда "Стеша" - интеллектуально-развлекательная игра в виде "вопрос/ответ" . Цель игры - развитие быстрой реакции, показ ребенком логики, эрудиции, умений играть в команде. 3. Викторина с подвижными заданиями в помещении Фонда "Стеша" - игра из серии "квест", предусматривающая тесты с ответами. Цель игры - коллективное сплочение, скорость реакции ребенка. К каждому мероприятию привлечены ведущий и диджей с аппаратурой (экран, микрофон, колонки), задействованы волонтеры (не менее 25 чел. на каждое мероприятие). В ходе активностей каждый ребенок укрепляет отношения с родителями, которые пришли болеть за него на соревнованиях, восполняет дефицит родительского внимания. В конце каждого мероприятия дети-участники будут награждены медалями и памятными призами.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество здоровых детей, имеющих больного брата/сестру, - участников мероприятий				20
Количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях				25
Количество социализирующих поддерживающих мероприятий				1
Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта				20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Нанесение аквагрима



Участие в квизе



Участие в квизе



Работа аниматора



Активности для участников

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Приглашение на интеллектуальную игру - квиз. Публикация видеоролика с мероприятия

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_22

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_23

<https://tinyurl.com/ytn8uuts>

<https://tinyurl.com/yugdxlkd>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

Ссылка на видеоматериалы с квиза 15.10 (гугл диск)

<https://tinyurl.com/yle6tnkw>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

	Фотографы, аниматоры, аквагрим, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, площадка для проведения мероприятия - привлечены в качестве волонтеров и материального вклада в проект			
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Викторина-игра с подвижными заданиями из серии "квест", предусматривающая тесты с ответами	с 19.11.2023 по 19.11.2023	с 19.11.2023 по 19.11.2023	Проведена викторина с подвижными заданиями, которая способствовала коллективному сплочению, улучшении скорости реакции ребенка. Укреплены отношения здоровых детей с их родителями и другими членами семьи, восполнен дефицит внимания и общения, улучшено психоэмоциональное состояние членов семьи.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Разработан и утвержден план каждого из 3-х поддерживающих мероприятий для 20 детей (здоровых сиблингов) 8-12 лет. Проведены мероприятия, направленные на их социализацию: 1. Спортивная эстафета в парковой зоне. Цель активности - развитие реакции, выносливости, скоростных качеств, ловкости, умений играть в команде. 2. Квиз в помещении Фонда "Стеша" - интеллектуально-развлекательная игра в виде "вопрос/ответ" . Цель игры - развитие быстрой реакции, показ ребенком логики, эрудиции, умений играть в команде. 3. Викторина с подвижными заданиями в помещении Фонда "Стеша" - игра из серии "квест", предусматривающая тесты с ответами. Цель игры - коллективное сплочение, скорость реакции ребенка. К каждому мероприятию привлечены ведущий и диджей с аппаратурой (экран, микрофон, колонки), задействованы волонтеры (не менее 25 чел. на каждое мероприятие). В ходе активностей каждый ребенок укрепляет отношения с родителями, которые пришли болеть за него на соревнованиях, восполняет дефицит родительского внимания. В конце каждого мероприятия дети-участники будут награждены медалями и памятными призами.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество здоровых детей, имеющих больного брата/сестру, - участников мероприятий				20
Количество волонтеров-психологов				2
Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта				20
Количество социализирующих поддерживающих мероприятий				1
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Нанесение аквагрима на одну из участниц проекта



Общие активности для участников



Работа аниматора с детьми



Работа аниматора с детьми



Ведение викторины



Общий план

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Информационные материалы о приглашении на викторину. Видеоролик с мероприятия.

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_25

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_26

https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_27

<http://nkovrn.ru/2023/11/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

Ссылка на видеоматериалы с викторины 19.11 (гугл диск)

<https://tinyurl.com/ywquhkv1>

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Проведение рождественской фотосессии для сиблингов, живущих в семье с больным ребенком, и их родителей	с 01.12.2023 по 29.12.2023	с 01.12.2023 по 29.12.2023	У участников проекта появилось новое совместное воспоминание, которое выражено и материально - в виде печатных фотографий. Укреплены отношения здоровых детей с их родителями и другими членами семьи, восполнен дефицит внимания и общения, улучшено психоэмоциональное состояние членов семьи.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведена фотосессия для 20 здоровых сиблингов и их родителей. Подготовлен и распечатан фотоматериал: набор для каждого из 20 детей состоит из 1 большой фотографии размером 20 x 30, 4 шт. размером 15 x 21, копии отправлены на электронную почту. Участие в фотосессии и полученные фотографии наглядно демонстрирует ребенку, что его любят и ценят, устраняют дефицит родительского внимания.		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта				20
Количество здоровых детей, имеющих больного брата/сестру, - участников мероприятий				20
Количество социализирующих поддерживающих мероприятий				1
Количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях				25
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Фотосессия для семьи Булгаковых



Фотосессия для семьи Пулотовых



Фотосессия для семьи Баркаловых



Фотосессия для семьи Сахно



Печатные фотокарточки семей



Печатные фотокарточки семей



Печатные фотокарточки семей

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информационные посты о фотосессии для участников проекта https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_28				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Ссылка на видеоматериалы с фотосессии https://tinyurl.com/ytmycbu8				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Ссылка на полную фотосессию всех участников будет доступна позднее, после окончания редактуры фотографий - в конце января 2024.				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Монтаж социального видеоролика и проблемах здоровых сиблингов, проживающих в семье с тяжело больным ребенком	с 20.11.2023 по 22.12.2023	с 20.11.2023 по 15.01.2024	Проведена съемка материалов проекта для видеоролика - с целью поддержать родителей здоровых сиблингов и детей с ОВЗ. Итоговое видео будет готово 15-20.01.24 (включительно).
2.7.2. Привязанные ККТ:		Подготовлены материалы (в частности, фото и видео контент из проведенных мероприятий проекта, который используется в монтаже) и смонтирован 30-секундный ролик социальной рекламы, направленный на освещении проблем здоровых сиблингов проживающих в семье с больным ребенком. Для съемки видеоролика привлечены специалисты Воронежского телеканала "Губерния" (оператор, режиссер, монтажер)		
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество социальных видеороликов				1
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				

https://drive.google.com/file/d/1TjCfZFZHO0aLAjMqr_dfCtvCwlFQSpVK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CdNrgyyfHGtOqOv4gzeP88tb4FoWWyT_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Obtl0siKRRd_YtYN7Yy3V3O6OuJpRwAO/view?usp=sharing				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Проведение регулярных психологических консультаций для здоровых сиблингов и их родителей	с 14.08.2023 по 26.01.2024	с 14.08.2023 по 22.12.2023	Консультации помогли укрепить семейные связи, повысить самооценку и улучшить настроение участников. Это очень важно для поддержания здорового психологического климата в семье, особенно если в ней есть дети с особыми потребностями. Благодаря консультациям были укреплены семейные связи, потому что психологические консультации дали возможность сиблингам и их родителям обсудить свои чувства, проблемы и желания. Они также помогли семьям найти общие интересы и хобби, которым могут заниматься вместе. Это способствовало улучшению взаимопонимания и доверия внутри семьи. Помимо этого, родители смогли задуматься о необходимости уделять внимание себе. Они поняли, что не должны забывать о своем здоровье, своих интересах и своем счастье. Если они будут заботиться о себе, то они смогут лучше заботиться о своих детях и поддерживать их. Они также смогут быть примером для своих детей, показывая им, как ценить себя и свою жизнь.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Сформирована рабочая команда проекта (4 человека), оповещены и привлечены волонтеры: 2 психолога-консультанта и 25 помощников на проведение социализирующих мероприятий. Разработана и утверждена программа 3-х поддерживающих мероприятий и зимней фотосессии. Согласован календарный план мероприятий с участниками и организаторами. Утвержден план-график психологических консультаций.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество индивидуальных психологических консультаций				40
Количество волонтеров-психологов				2
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞				
Приглашение целевой группы проекта на психологические консультации https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_16 https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_19 https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_20 https://vk.com/id815278873?w=wall815278873_21 https://tinyurl.com/yrbfqpy8 https://tinyurl.com/yqntkxbd https://tinyurl.com/yw7au8wq				
2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Итоговое анкетирование для детей (8-12 лет) (Ответы)	Результаты итогового анкетирования для детей после участия во всех мероприятиях проекта	Итоговое анкетирование для детей (8-12 лет) (Ответы).xlsx	27.12.2023
2	Итоговое анкетирование для родителей (Ответы)	Результаты итогового анкетирования для родителей после участия во всех мероприятиях проекта	Итоговое анкетирование для родителей (Ответы).xlsx	27.12.2023
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Проведение итогового опроса, направленного на оценку эффективности программы реабилитации сиблингов, проживающих в семье с тяжело больным ребенком.	с 18.12.2023 по 12.01.2024	с 18.12.2023 по 30.12.2023	Результаты вводного анкетирования представлены в пункте 2.2.5. На основании данных, собранных в итоговом опросе, выявлено эффективное воздействие проекта на семьи: что родители стали проводить больше времени со всеми членами семьи, в т.ч. со здоровыми сиблингами, почти половина родителей-участников задумалась о том, что следует уделять внимание себе, мероприятия проекта поспособствовали гармонизации отношений в семье. Так же улучшилось психоэмоциональное состояние опрошенных детей, больше половины отмечают сближение с семьей благодаря проекту, часть детей отметила важность того, что мероприятия проекта были не для особенных детей, а именно для них - здоровых сиблингов.

2.9.2. Привязанные ККТ:				
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семей, принявших участие в вводном и итоговом анкетировании				20
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Итоговое анкетирование для детей (8-12 лет) (Ответы)	Результаты итогового анкетирования для детей после участия во всех мероприятиях проекта	Итоговое анкетирование для детей (8-12 лет) (Ответы).xlsx	27.12.2023
2	Итоговое анкетирование для родителей (Ответы)	Результаты итогового анкетирования для родителей после участия во всех мероприятиях проекта	Итоговое анкетирование для родителей (Ответы).xlsx	27.12.2023
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
Был проведен набор участников проекта, проявило интерес к заполнению опроса 34 человека (20 семей). Собраны вводные данные о сиблингах и их родителях, проанализированы анкеты. В ходе анализа анкет было выявлено, что у детей возникает повышенный уровень тревоги и волнения за своих близких, страх заболеть и страх за потерю жизни кого-либо из близких. Они также испытывают недостаток внимания родителей. Родители, в свою очередь, также ощущают вину за то, что не уделяют достаточно внимания обоим детям и боятся потерять их, сильно устают, не уделяют себе внимания. В некоторых семьях наблюдается неправильное распределение ролей, где старший ребенок вынужден играть роль няни или сиделки, при этом не получая достаточного внимания от родителей. Затем было проведено 40 психологических консультаций для родителей, а также 4 поддерживающих мероприятия для детей (квиз, викторина, фотосессия, эстафета). На поддерживающих мероприятиях присутствовала вся семья (здоровый ребенок, ребенок с ОВЗ, родители). Для целевой группы были организованы различные активности на улучшение семейных отношений и психоэмоционального состояния участников мероприятий. К проведению мероприятий привлечено 25 волонтеров, а также 2 волонтера-психолога. После анализа данных, предоставленных участниками в завершающем опросе, было обнаружено, что за проект семьи заметно увеличили количество проводимого времени вместе и заполнили его активными и полезными занятиями. Мероприятия, организованные в рамках данного проекта, сыграли значительную роль в установлении гармоничных отношений внутри семей (отмечает большинство участников). Кроме того, участники опроса (большинство родителей) отметили значительное улучшение своего психоэмоционального состояния, осознали важность заботы о себе. На данный момент ведется работа по монтажу

социального видеоролика, который будет готов и опубликован в январе 2024 года.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество здоровых детей, имеющих больного брата/сестру, - участников мероприятий	20,00	20,00		100
Количество социализирующих поддерживающих мероприятий	4,00	4,00		100
Количество публикаций в СМИ	20,00	20,00		100
Количество волонтеров-психологов	2,00	2,00		100
Количество социальных видеороликов	1,00	1,00		100
Количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях	25,00	25,00		100
Количество просмотров социального видеоролика	5000,00	0,00		0
Количество семей, принявших участие в вводном и итоговом анкетировании	20,00	20,00		100
Количество индивидуальных психологических консультаций	40,00	40,00		100
Количество семей, принявших участие в мероприятиях проекта	20,00	20,00		100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
1. В результате проведения мероприятий по социализации и индивидуальным психологическим консультациям, отношения между здоровыми детьми и их родителями стали более крепкими и гармоничными. Дети теперь чувствуют более тесные связи с родителями и испытывают больше внимания и общения со своей семьей. Недостаток внимания и общения, который ранее существовал, был успешно устранен. 2. В результате проведенного анкетирования было обнаружено, что проект, направленный на поддержку здоровых братьев и сестер, является высокоэффективным. Участники анкетирования высоко оценили программу и отметили позитивные изменения в отношениях с родителями и собственном благополучии. 3. За счет представленной информации, жители Воронежской области теперь хорошо осведомлены о проблеме здоровых братьев и сестер, которые живут вместе с тяжело больными братьями или сестрами. Благодаря распространению информации о проекте и его целях, люди в регионе осознают сложности, с которыми справляются эти дети и их семьи, и могут быть более поддерживающими и понимающими окружением для этих детей и их семей.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

500000,00	В качестве софинансирования были использованы: площадки для проведения 4 мероприятий, труд волонтеров (волонтеры-клоуны, волонтеры-аниматоры, больничные клоуны, волонтеры-психологи), труд фотографов, сладости. Полный список прикреплен в пункте 3.9. Дополнительная информация Общее софинансирование, предоставленное организациями и физическими лицами, с которыми у организации есть доверительные отношения, оценивается нами в 500 000 рублей.
Итого сумма, руб.: 500000,00	
3.5. Электронные ссылки 📎	
3.6. Фотографии материальных объектов 📎	
 Кружки с печатью для участников	 Кружки с печатью для участников



Кружки с печатью для участников



Медали для лучших участников мероприятий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Статьи софинансирования	Перечень софинансирования, привлеченного в проекте "Ты нужен" в материальном виде и в формате волонтерской помощи	Отчет Софинанс. Ты нужен.docx	27.12.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Булгакова Марина Олеговна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.