

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № P36-23-1-000014
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕРПЕНИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600050459
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Центр гуманитарной помощи
Номер договора о предоставлении гранта	P36-23-1-000014

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Склад гуманитарной помощи оборудован стеллажами, корзинами. Рабочее место координатора склада готово. Одежда, обувь и другие товары разложены по размерам и видам одежды.	31.08.2023	20.08.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Закупка, доставка и оборудование гуманитарного склада. Воробьёвский район, село Рудня, ул. Ленина д.33.	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 20.08.2023 по 31.08.2023	Закупка, доставка и оборудование гуманитарного склада. Воробьёвский район, село Рудня, ул. Ленина д.33. Склад гуманитарной помощи оборудован стеллажами, корзинами. Рабочее место координатора склада готово к работе. Одежда, обувь и другие товары разложены по размерам и видам одежды.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Склад гуманитарной помощи оборудован стеллажами, корзинами. Рабочее место координатора склада готово. Одежда, обувь и другие товары разложены по размерам и видам одежды.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Оборудован Центр гуманитарной помощи				0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
  Покупки : стеллажи, полки, корзины, ящики. Оборудование рабочего места координатора склада.				



Сборка стеллажей. Волонтер фонда Андрей Конышев.



Сборка стеллажей. Руководитель проекта Сергей Петров.



Оборудование вещевого склада. Работает руководитель проекта Сергей Петров.



Одежда разложена по размерам, возрасту детей, по наименованиям.



Удобные ящики для мелких предметов одежды на стеллажах позволяют выбирать одежду детям и взрослым.



Товары для оборудования Центра гуманитарной помощи оплачены и доставлены.



Открытие Центра гуманитарной помощи - значимое событие района.



Открытие Центра гуманитарной помощи - значимое событие района.



Открытие Центра гуманитарной помощи - значимое событие района.



Открытие Центра гуманитарной помощи - значимое событие района, праздник для всех!



Статья в районной газете "Восход" о праздничном открытии Центра гуманитарной помощи

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Центр гуманитарной помощи открыт. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3479 СМИ об открытии Центра гуманитарной помощи https://riavrn.ru/districts/vorobevsky/v-vorobevskom-sele-rudnya-otkryli-obnovlennyj-centr-gumanitarnoj-pomoshi/ Оборудование Центра гуманитарной помощи населению. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3479				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Оборудование Центра гуманитарной помощи закончилось раньше запланированного срока. Руководитель проекта Петров С.В. не только занимался закупками, но и самостоятельно работал над сборкой стеллажей, полок вместе с волонтерами фонда.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Работа Центра гуманитарной помощи в селе Рудня график работы Пн-Пт с 9:00 до 17:00ч.	с 31.08.2023 по 31.12.2023	с 21.08.2023 по 31.12.2023	Целевая группа получили одежду, обувь, памперсы игрушки, продуктовые наборы сэкономленные средства семейного бюджета благополучатели смогут потратить на ремонт и улучшения жилищных условий, лечение и развитие детей, на другие нужды семьи.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Склад гуманитарной помощи оборудован стеллажами, корзинами. Рабочее место координатора склада готово. Одежда, обувь и другие товары разложены по размерам и видам одежды.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
люди, получившие гуманитарную помощь в Центре гуманитарной помощи село Рудня				255
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Дети выбирают одежду в Центре помощи.



Дети выбирают одежду в Центре помощи.



Дети из нуждающихся семей получают одежду и обувь.



Малообеспеченные семьи с детьми получают одежду и обувь.



Школьную форму, обувь получают дети в Центре гуманитарной помощи.



Дети из неблагополучных семей получают одежду и обувь.



Дети из неблагополучных семей получают одежду и обувь.



Раздача верхней зимней одежды и обуви.



Раздача одежды и обуви детям.



Раздача верхней зимней одежды.



Раздача верхней зимней одежды.



Дети выбирают одежду и обувь самостоятельно.



Верхняя зимняя одежда и обувь для всей семьи.



Дети из неблагополучных семей получают одежду.



Раздача верхней зимней одежды.



Раздача верхней зимней одежды.



Одежда и обувь для самых маленьких детей.



Верхняя зимняя одежда для старших школьников.



Большой выбор одежды для детей до года.



Верхняя зимняя одежда для всей семьи.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Центр гуманитарной помощи работает в полном режиме. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3533 Верхнюю зимнюю одежду и обувь получают семьи в Центре гуманитарной помощи. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3522 Центр гуманитарной помощи работает в полном режиме. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3516 Центр гуманитарной помощи ежедневно принимает сельские семьи. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3512 Центр гуманитарной помощи в селе Рудня работает в полном режиме. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3508 Центр гуманитарной помощи помогает сельским семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3504 Родители с детками, беженцы, пенсионеры спешат к нам за тёплой одеждой! Всё абсолютно бесплатно! Малыши радостно выбирают обувь и меряют одежду https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3501 Посетители Центра гуманитарной помощи в селе Рудня- семьи с детьми, которые приобретают у нас безвозмездно одежду, обувь, игрушки, канц товары, школьные принадлежности, школьную форму. https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3490				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал регистрации посетителей Центра гуманитарной помощи	благополучатели, которые получают гуманитарную помощь регистрируются в журнал с пометкой даты посещения.	ЖУРНАЛ 1 этап.pdf	30.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение масштабных мероприятий для сельских детей " Вместе в школу" , "	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 31.12.2023	В результате проведенного мероприятия " Вместе в школу" 200 сельских детей из нуждающихся семей Воробьевского района

Рожественское чудо детям".			получат в подарок канцелярские наборы и школьные принадлежности. В результате проведенного мероприятия "Рожественское чудо детям" больше 204 сельских детей из нуждающихся семей Воробьевского района, попавшие в сложную жизненную ситуацию получили Рожественские подарки(кондитерские наборы)
2.3.2. Привязанные ККТ:			
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
дети получившие, Рожественские (кондитерские) подарочные наборы.			204
дети, получившие, канцелярские наборы			200
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
Раздача канцелярских наборов детям из малообеспеченных семей.			
Раздача канцелярских наборов детям из малообеспеченных семей.			



Раздача канцелярских наборов детям из малообеспеченных семей.



Канцелярские наборы первоклассникам сельских неблагополучных семей.



Раздача канцелярских наборов сельским детям из малообеспеченных и многодетных семей.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Воробьевка.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Воробьевка.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Никольское 1.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Рудня.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Рудня.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Новотолучеево



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Новотолучеево



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Новотолучеево



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Новотолучеево



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Новотолучеево



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Рудня.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Рудня.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" село Воробьевка.



Праздничная акция "Рождественское чудо детям!" ПВР, дети эвакуированных жителей Харьковской области.



Раздача канцелярских наборов.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Благотворительная акция "Вместе в школу". В результате проведенного мероприятия "Вместе в школу" 200 сельских детей из нуждающихся семей Воробьёвского района получают в подарок канцелярские наборы и школьные принадлежности.

https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3493

Благотворительная акция "Рождественское чудо детям!" В результате проведенного мероприятия "Рождественское чудо детям" больше 204 сельских детей из нуждающихся семей Воробьёвского района получили Рождественские подарки

https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3569

Благотворительная акция "Рождественское чудо детям!" Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающими праздниками детей и взрослых, эвакуированных с территории Харьковской области, вручили подарки.

https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3571

Благотворительная акция "Рождественское чудо" для детей инвалидов с редкими генетическими заболеваниями. Выездная акция.

https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3576

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость раздачи канцелярских наборов	Малообеспеченные сельские семьи с детьми получили канцелярские наборы.	Ведомость канцнаборы 1.pdf	14.01.2024
2	Ведомость раздачи канцелярских наборов	Первоклассники сельских малообеспеченных семей получили канцелярские наборы.	Ведомость канцнаборы 2.pdf	14.01.2024
3	Ведомость раздачи Рождественских подарков	Рождественские подарки получили дети- инвалиды, дети эвакуированных семей, дети неблагополучных семей, дети малообеспеченных семей, дети потерявшие мать, дети из многодетных сельских семей, попавших трудную ситуацию.	Ведомость подарки.pdf	14.01.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение выездных благотворительных акций в удаленных селах и хуторах Воробьевского района.	с 01.08.2023 по 30.06.2024	с 12.11.2023 по 30.06.2024	Нуждающиеся семьи из удаленных населённых пунктов получили гуманитарную помощь в виде одежды и обуви в рамках выездной акции 12 ноября в районном центре с.Воробьевка.
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
люди, получившие гуманитарную помощь в Центре гуманитарной помощи село Рудня				105
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



Выездная благотворительная акция, раздача одежды, обуви, средств гигиены.



Выездная благотворительная акция, раздача игрушек.



Выездная благотворительная акция.



Выездная благотворительная акция, раздача одежды, обуви.



Выездная благотворительная акция.



Выездная благотворительная акция.



Выездная благотворительная акция.



Выездная благотворительная акция.



Выездная благотворительная акция. Раздача одежды, обуви для всей семьи.



Выездная благотворительная акция. Раздача верхней зимней одежды, обуви для всей семьи.



Выездная благотворительная акция. Раздача верхней зимней одежды, обуви для всей семьи.



Выездная благотворительная акция. Раздача верхней зимней одежды, обуви для всей семьи.



Районная газета " Восход" о выездной благотворительной акции.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

12 ноября в селе Воробьевка, Воробьевского района проведена благотворительная акция. Семьи получили одежду, обувь, продуктовые набора, наборы средств ги

иены.
https://vk.com/club161620687?w=wall-161620687_3530

СМИ о благотворительной акции. В райцентре прошла выездная раздача гуманитарной помощи.

https://vk.com/voskhodvrb?w=wall-127979028_24557

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	люди, получившие гуманитарную помощь на выездной благотворительной акции	выездная благотворительная акция прошла 12 ноября	Журнал № 3-А.pdf	29.10.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

	Выездные благотворительные акции это возможность немобильным сельским семьям получить гуманитарную помощь.			
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Регулярное распространение информационных листовок о существовании Центра гуманитарной помощи: в храмах; в больнице; аптеках; школах; детских садах, магазинах и т.д.	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.08.2023 по 31.12.2023	Раздача рекламных листовок позволила познакомить людей с проектом, номер телефона на листовках стал открытым контактом для людей, которым нужна помощь.
	2.5.2. Привязанные ККТ:			
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Рекламных листовок распространены в общественных местах Воробьевского района			500
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
	 			
	Рекламные листовки			Рекламный банер с названием проекта.



Рекламные листовки раздавались в общественных местах



Рекламные листовки раздавались в общественных местах



Рекламные листовки раздавались в общественных местах



Рекламный банер на входе в Центр

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

РИА Воронеж " В воробьевском селе Рудня открыли обновленный Центр гуманитарной помощи " https://riavrn.ru/districts/vorobevsky/v-vorobevskom-sele-rudnya-otkryli-obnovlennyy-centr-gumanitarnoj-pomoshi/ Районная газета " Восход" об открытие Центра помощи https://vk.com/voskhodvrb?w=wall-127979028_23381				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Платёжные документы 500 рекламных листовок	500 рекламных листовок распространены в общественных местах	СЧЁТ, ПЛАТЁЖ.pdf	09.01.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Изготовлен рекламный банер с названием " Центр гуманитарной помощи" и закреплён на входе в здание.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Центр гуманитарной помощи оборудован стеллажами, корзинами. Рабочее место координатора склада готово к работе. Одежда, обувь и другие товары разложены по размерам и видам одежды. Оборудование Центра гуманитарной помощи закончилось раньше запланированного срока. Руководитель проекта Петров С.В. не только занимался закупками, но и самостоятельно работал над сборкой стеллажей ,полки вместе с волонтерами фона. Целевая группа получили одежду, обувь, памперсы игрушки, продуктовые наборы сэкономленные средства семейного бюджета благополучатели смогут потратить на ремонт и улучшения жилищных условий, лечение и развитие детей. 12 ноября в районном центре Воробьевского района проведена благотворительная акция. Семьи получили одежду, обувь, продуктовые наборы, наборы средств гигиены. В результате проведенного мероприятия " Вместе в школу" 200 сельских детей из нуждающихся семей Воробьевского района получают в подарок канцелярские наборы и школьные принадлежности. Благотворительная акция" Рождественское чудо детям!" В результате проведенного мероприятия " Рождественское чудо детям" больше 200 сельских детей из нуждающихся семей Воробьевского района получили Рождественские подарки. Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающими праздниками детей и взрослых , эвакуированных с территории Харьковской области, вручили подарки. Благотворительная акция "Рождественское чудо" для детей инвалидов с редкими генетическими заболеваниями выездная, в самых удаленных сёлах и хуторах к детям приехали Дед Мороз и Снегурочка с подарками.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
человек	400,00	764,00	764,00	191

люди, получившие гуманитарную помощь на выездных благотворительных акциях	200,00	105,00	105,00	53
нуждающиеся люди из удаленных населённых пунктов, получившие гуманитарную помощь в Центре гуманитарной помощи в селе Рудня.	200,00	255,00	255,00	128
дети получившие, Рождественские (кондитерские) подарочные наборы.	200,00	204,00	204,00	102
дети, получившие, канцелярские наборы	200,00	200,00	200,00	100
нет показателей	0,00	0,00	0,00	0
нет показателей	0,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В Центр гуманитарной помощи получили одежду, обувь, средства гигиены, продукты питания, канцелярские товары сельские семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Рождественские подарки и праздничные театральные представления получили сельские семьи, больше 200 детей, из сельских семей, которые не могли позволить устроить праздник детям и купить подарки. Сэкономленные средства семьи могут потратить на другие нужды необходимые для жизни.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
306325,00	В оборудование и сборке мебели принимали активное участие волонтеры и добровольцы. под руководством руководителя проекта Петрова С. В. Доставка гуманитарной груза осуществлялась фондом 160 ч. 3200 р. Информационное оповещение обеспечено фондом 1 издание стоимостью 19200 р. за период два издания стоимостью 38400 р. Канц. наборы частично закуплены фондом и пожертвованы добровольцами стоимостью 500 р за штуку- 200 шт общая стоимость 100 000 р. Карнавальные костюмы для проведения праздничных театрализованных мероприятий закуплены фондом и изготовлены руками добровольцев и работников фонда стоимостью 60 000 р. Автоволонтеры обеспечили выездные мероприятия в рамках акции " Рождественское чудо детям" Рождественские(новогодние) подарки приобретены добровольцами и пожертвованы фонду безвозмездно стоимостью 500 р. за единицу, всего 200 шт. общая сумма 100000р. 500 штук рекламные листовки оплачены фондом на сумму 1725р. Рекламный банер оплачен координатором проекта Наумовой стоимость 3000 р.			
Итого сумма, руб.: 306325,00				
3.5. Электронные ссылки 				


3.6. Фотографии материальных объектов



Сборка стеллажей выполняется руководителем проекта Петровым С.В.



Сборка стеллажей выполняется руководителем проекта Петровым С.В.



Сборка стеллажей выполняется волонтером Конышевым А. Ю.



Стеллажи и ящики для хранения предметов одежды в работе.



Стеллажи, ящики в работе.



Стеллажи, ящики в работе.



Стеллажи, ящики в работе.



Ящики в упаковках 66 штук, два цвета красный, синий.



Стеллажи, ящики в работе.




Принтер, ноутбук, стол письменный, стеллаж для документов.



Ноутбук.



Принтер в упаковке.



Корзины для одежды металлические 4 штуки.



Корзины для одежды металлические в работе.



Столы складные пластиковые.



Стол в работе.



Стол в работе.



Столы в работе.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Генеральный Директор Петрова Ирина Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.