

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000066
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ТУРИЗМА, СЕМЕЙНОГО ДОСУГА, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ А.С. ВЕТРОВА "ВМЕСТЕ-К МЕЧТЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1233600004043
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Вместе-к мечте
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000066

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	В период с 01.04.2024 года по 31.10.2024 года планируется провести ряд массовых мероприятий: торжественное открытие учебно-тренировочного полигона; мастер-класс; соревнования по скоростному прохождению дистанции на учебно-тренировочном полигоне. 1. Мероприятия будут зрелищными, интересными. 2. Мероприятия привлекут детей и	30.06.2024	17.05.2024	исполнена частично	Мероприятие: торжественное открытие учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма было проведено вместо апреля 2024 года - в мае 2024 года. Дата проведения была сдвинута из-за неустоявшихся погодных условий. Проведен мастер-класс по по скоростному прохождению дистанции на учебно-тренировочном полигоне. Соревнования по

	молодежь к занятиям спортивным туризмом, заинтересуют родителей, привлекут внимание населения города и района, гостей. 3. Мероприятия будут способствовать вовлечению населения в спорт, туризм, пропагандировать ЗОЖ.				скоростному прохождению дистанции планируются позднее.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Торжественное открытие учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма. Мастер-класс по скоростному прохождению дистанции на учебно-тренировочном полигоне.	с 01.04.2024 по 31.10.2024	с 17.05.2024 по 17.05.2024	На мероприятии присутствовало более 200 человек (детей и взрослых), среди которых - жители и гости города Павловска, представители общественности, администрации города и района, депутаты городского и районного Советов народных депутатов, школьники, студенты педагогического колледжа, представители администрации АНО "Образ Будущего", депутат областной Думы 7 созыва - А.Н.Зубков. На мероприятии был торжественно поднят флаг России, звучал гимн России, выступал с музыкальной программой Павловский клуб авторской песни "Кают-Компания", показывали мастер-класс дети и подростки, занимающиеся спортивным туризмом. Присутствующие увидели, какие возможности и преимущества имеет построенный в ходе реализации проекта учебно-тренировочный полигон. Дети и молодежь загорелись желанием заниматься спортивным туризмом и скалолазанием. Жители города и района положительно, с восторго оценили новый спортивный объект, появившийся в городе Павловске в результате грантовой поддержки АНО "Образ Будущего".
	2.1.2. Привязанные ККТ:	В период с 01.04.2024 года по 31.10.2024 года планируется провести ряд массовых мероприятий: торжественное открытие учебно-тренировочного полигона; мастер-класс; соревнования по скоростному прохождению дистанции на учебно-тренировочном полигоне. 1. Мероприятия будут зрелищными, интересными. 2. Мероприятия привлекут детей и молодежь к занятиям спортивным туризмом, заинтересуют родителей, привлекут внимание населения города и района, гостей. 3. Мероприятия будут способствовать вовлечению населения в спорт, туризм, пропагандировать ЗОЖ.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

В городе появился уникальный спортивный объект для активного досуга детей и молодежи	1
Приобретен 1 комплект компьютерного оборудования	1
Приобретено 8 комплектов для занятий спортивным туризмом	8
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Торжественное разрезание ленточки учредителем АНО "Вместе -к мечте" вместе с депутатом областной Думы А.Н.Зубковым и и.о. директора АНО "Образ Будущего" А.В. Голуб  Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Мастер-класс от подростков, занимающихся спортивным туризмом, по скоростному прохождению пешеходной дистанции на полигоне.	



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Всех гостей праздника угощаем вкусным праздничным пловом, приготовленным на костре.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Дети готовятся к мастер-классу по скоростному прохождению туристской полосы на полигоне.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Павловский клуб авторской песни Кают-Компания подарил гостям праздника много красивых туристских песен.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Почетные гости праздника, среди которых - руководитель муниципального отдела по образованию - Хатунцева И.А., зам. главы Павловского района - Якушева Л.В., заместитель главы городского поселения г. Павловск - Комнатный В.И., председатель райкома профсоюза образования - Высочина Е.А.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Начало мероприятия - поднятие флага Российской Федерации.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Оформление полигона баннером с наименованием проекта и фото А.С. Ветрова.



Торжественное открытие полигона, 17 мая 2024 года. Поздравления учредителя АНО Спицыной И.И. от заместителя главы городского поселения г. Павловск - Комнатного В.И.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

Видео-публикация о мероприятии в группе Администрации Павловского муниципального района

https://vk.com/clip-181421835_456240016

https://vk.com/wall-198234637_8223

https://vk.com/video-43218925_456239639

<https://sun9-55.userapi.com/imp/49w1N3SHQOm9z9RhwpbP3QPRgVLMUyMOPaOYNA/Cpd8FsHQtl4.jpg?size=2560x1810&quality=95&sign=fe0878a00073e89a446afbb5caeb55d4&type=album>

Публикация о мероприятии в группе Администрации города Павловска

https://vk.com/wall-45389910_8147

Видео-публикация о проведенном мероприятии в Павловской районной газете "Вести Придонья"

Объявление о проведении мероприятия в группе ВК

Публикация о мероприятии в группе Казанского храма - г. Павловск

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☎

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо-официальное приглашение	Приглашение на торжественное открытие депутату областной Думы А.Н. Зубкову	Зубкову А.Н..pdf	31.05.2024
2	Письмо-официальное приглашение	Приглашение на торжественное открытие Генеральному директору АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций» Воронежской области «Воронежский Дом НКО» В.В. Черникову	Черникову В.В..pdf	31.05.2024
3	Письмо-официальное приглашение	Приглашение на торжественное открытие и.о. директора АНО «Образ Будущего» А.В. Голуб	Голуб А.В..pdf	31.05.2024
4	Письмо-официальное приглашение	Приглашение на торжественное открытие Председателю Общественной Палаты Воронежской области Н.С. Хван	Хван Н.С..pdf	31.05.2024
5	Приказ	Приказ о проведении церемонии открытия учебно-тренировочного полигона	Приказ о проведении церемонии открытия.pdf	21.06.2024


2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
О проведении мероприятия были заблаговременно проинформированы население города и района через сми, соцсети. Приглашены представители руководящих структур города и района, АНО Образ Будущего. Подготовлены баннеры, футболки (за счет спонсоров), флаг, гимн России. Оформлена площадка для размещения гостей, зрителей мероприятия, музыкальная аппаратура. В сотрудничестве с отделом культуры подготовлены ведущие. Приглашен клуб авторской песни Кают-Компания. Подготовлен мастер-класс по скоростному прохождению дистанции на учебно-тренировочном полигоне. Мероприятие получилось очень искренним, ярким, зрелищным, патриотичным. Участники и гости мероприятия получили большой положительный эмоциональный заряд и угощение в виде плова, приготовленного на костре. Для жителей города Павловска и Павловского района мероприятие стало своеобразной рекламой для вовлечения детей и молодежи в спортивный туризм и интересные занятия, что ярко прослеживается в положительных отзывах и комментариях в соцсетях.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация тренировочного процесса с участниками проекта (целевой группой) на учебно-тренировочном полигоне.	с 01.04.2024 по 31.10.2024	с 17.05.2024 по 30.06.2024	Дети и подростки целевой группы (50 человек): - записались и посещают занятия по спортивному туризму и скалолазанию; - познакомились с новым увлекательным видом спорта; - заняли свой досуг интересным и полезным делом; - развиваются физически и психологически; - обрели новых знакомых и друзей; - общаются, помогают друг другу
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)				87
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)				53
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)				53
Избавятся от вредных привычек и зависимостей				24
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)				24
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Оськина Аня работает на туристской переправе "бабочка". Июнь 2024.




Стежкин Илья работает на скалодроме. Июнь 2024



Слепичева Ася учится скалолазанию. Июнь 2024



Буржинская Аня и другие дети готовятся к работе на турполосе и скалодроме. Июнь 2024.



Сухорученко Дарина готовится к скоростному спуску с вышки. Июнь 2024



Саша Матвеев поднимается на вышку для скоростного спуска. Июнь 2024

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Объявление о записи на бесплатные занятия по спортивному туризму в группе ВК

https://vk.com/wall-219931029_267

https://vk.com/doc-219931029_674688755?hash=YRMicT4X7heuzygPPjXKxb8gzCzjsYfKxKyXZKi71IP&dl=LXAOS2CdZw9f8FGiMzLuk87l0ImvCn2QbbX8SZZ05Ks

https://vk.com/wall-219931029_296

https://vk.com/wall-219931029_291

https://vk.com/wall-219931029_286

https://vk.com/wall-219931029_272

Порядок предоставления безвозмездной услуги

Информация о занятиях на учебно-тренировочном полигоне

Информация и фото-материалы о работе с детьми на полигоне

Информация и фото-материалы о работе с детьми на полигоне

Информация и фото-материалы о работе с детьми на полигоне

Информация для желающих записаться на занятия				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приказ	Приказ об утверждении инструкции по безопасности при проведении занятий по пешеходному туризму на учебно-тренировочном полигоне	Приказ об утверждении инструкции по безопасности.pdf	21.06.2024
2	Инструкция по безопасности	Инструкция по безопасности при проведении занятий по пешеходному туризму на учебно-тренировочном полигоне	Инструкция по безопасности.pdf	21.06.2024
3	Приказ	Приказ о вводе в эксплуатацию учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма	Приказ о вводе в эксплуатацию полигона.pdf	21.06.2024
4	Акт	Акт ввода в эксплуатацию спортивно-туристского оборудования	Акт ввода в эксплуатацию оборудования.pdf	21.06.2024
5	Приказ	Приказ о предоставлении безвозмездных услуг по проведению занятий по спортивному туризму на учебно-тренировочном полигоне	Приказ о предоставлении безвозмездных услуг.pdf	21.06.2024
6	Приказ	Приказ об утверждении программы организации активного и полезного досуга и занятости детей и подростков	Приказ об утверждении программы организации активного и полезного досуга и занятости детей и подростков.pdf	21.06.2024
7	Программа	Программа организации активного и полезного досуга и занятости детей и подростков «Спортивный туризм»	Программа Спортивный туризм.pdf	21.06.2024
8	Договор безвозмездного оказания услуг + Акт	Форма договора безвозмездного оказания услуг по проведению занятий по спортивному туризму с несовершеннолетними на учебно-тренировочном полигоне (договор с родителем (законным представителем)) + Акт выполненных услуг	Договор безвозм. оказ. услуг с родит + Акт.docx	21.06.2024
9	Заявление на предоставление безвозмездного оказания услуг	Форма заявления от родителей (законных представителей) на предоставление безвозмездного оказания услуг детям	Заявление от родителей.docx	21.06.2024
10	Расписка	Расписка от родителей (законных представителей) об	Расписка от родителей о	21.06.2024

		имеющейся группе здоровья у ребенка	гр. здор..docx	
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
	В данный момент ведется набор участников проекта, тестирование и дифференцированное распределение по группам, в зависимости от группы здоровья, имеющегося опыта, физических данных. Заключаются договоры, составляется расписание занятий, оформляются индивидуальные дневники для фиксирования личных результатов участников проекта. Дети с удовольствием посещают занятия. Информационное сопровождение целевой аудитории: детей, родителей, жителей города и района организации тренировочного процесса проходит через СМИ, соцсети, рекламу в общественных местах.			

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период было проведено торжественное открытие учебно-тренировочного полигона. Информация о мероприятии была опубликована в местных СМИ, соцсетях. Жители города и района узнали о создании и открытии полигона. На занятия по спортивному туризму и скалолазанию уже записались более 80 человек. Дети с удовольствием и интересом посещают занятия.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)	220,00	53,00	53,00	24
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	200,00	53,00	53,00	27
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	50,00	24,00	24,00	48
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)	300,00	87,00	87,00	29
Избавятся от вредных привычек и зависимостей	50,00	24,00	24,00	48
Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-	1,00	1,00	1,00	100

тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6.Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе.					
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 					
За отчетный период было проведено торжественное открытие учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма. Заблаговременно было проинформировано население города и района о предстоящем мероприятии (районная газета, сайт, соцсети, объявления в местах массового пребывания людей). Приглашены представители руководящих структур города и района. Подготовлена атрибутика проекта: баннеры, футболки (за счет спонсоров), а также флаг, гимн России. Подготовлена площадка для размещения гостей, зрителей, музыкальная аппаратура. Подготовлен и проведен мастер - класс по скоростному прохождению дистанции полигона. На полигоне занимаются более 80 детей и подростков.					
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании					
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание			
70000,00		1.Изготовление баннера. 2. Приобретение футболок с логотипом проекта. 3. Аренда музыкальной аппаратуры, используемой на торжественном открытии проекта. 4. Привлечение волонтеры: ведущие проекта (2 чел.), повара для приготовления плова на торжественном открытии (2 чел.), аренда автотранспорта для подвоза кострового оборудования, муз. аппаратуры. Получение сертификата соответствия на учебно-тренировочный полигон. Привлекаются студенты педагогического колледжа для проведения занятий с детьми.			
Итого сумма, руб.: 70000,00					
3.5. Электронные ссылки 					
3.6. Фотографии материальных объектов 					



Учебно-тренировочный полигон. 17.05.2024г.



Флагшток с флагом



Оргтехника для обеспечения реализации проекта.



Туристское оборудование, снаряжение для проведения занятий с детьми.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор	Договор на поставку туроборудования	Договор.pdf	24.09.2025
2	Счет	Счет на оплату туроборудования	Счет.pdf	24.09.2025
3	Товарная накладная	Товарная накладная на получение туроборудования	Тов. накл - УПД.pdf	24.09.2025
4	Договор	Договор на поставку оргтехники (компьютер, принтер)	Договор ДНС.pdf	24.09.2025
5	Счет	Счет на оплату оргтехники	Счет днс.pdf	24.09.2025
6	Накладная (УПД)	Накладная на получение оргтехники	УПД ДНС.pdf	24.09.2025
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				
Рабочий процесс на полигоне https://vk.com/wall-219931029_306 https://vk.com/wall-219931029_317 https://vk.com/wall-219931029_324 https://vk.com/wall-219931029_327 Как дети преодолевают страх перед высотой По-немногу начинаем изучать байдарки Провели тестовый водный поход				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сертификат соответствия	Сертификат соответствия на учебно-тренировочный полигон для практической отработки навыков пешеходного спортивного туризма, безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.	Сертификат соответствия - полигон.pdf	25.06.2024
2	Список участников проекта	ФИО, даты рождения детей, посещающих полигон для спортивного туризма	Список детей, посещающих полигон.docx	09.07.2024
3	Дневник самоконтроля	Форма дневника самоконтроля участника проекта	Дневник самоконтроля.docx	26.06.2024
4	Список участников проекта с результатами	Список детей с результатами, полученными в ходе занятий на учебно-тренировочном полигоне	СПИСОК детей с результатами показателей.docx	09.07.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Спицына Виктория Павловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.