

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000066
за отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ТУРИЗМА, СЕМЕЙНОГО ДОСУГА, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ А.С. ВЕТРОВА "ВМЕСТЕ-К МЕЧТЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1233600004043
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Вместе-к мечте
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000066

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	1. Заключены договора с подрядчиком по строительству учебно-тренировочного полигона. 2. Учебно-тренировочный полигон изготовлен, доставлен, установлен подрядчиком, оплачен. 3. Туристский инвентарь приобретен, оплачен. 4. Проведена подготовка полигона к работе, натянуты веревки, подготовлен туринвентарь. 5. Проведено контрольное испытание	31.12.2023	25.12.2023	исполнена	Учебно-тренировочный полигон изготовлен, доставлен, установлен, оплачен. Из-за погодных условий (дожди, снегопад, мороз) контрольное испытание полигона отложено до весны.

	учебно-тренировочного полигона. 6. Учебно-тренировочный полигон введен в эксплуатацию.				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6.Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе.	с 01.08.2023 по 31.12.2023	с 01.08.2023 по 25.12.2023	В городе Павловске появилась уникальная площадка для интересных и полезных занятий спортивным туризмом. У целевой группы появилась уверенность в том, что совсем скоро их заветная мечта воплотится в реальность. Ребята-туристы стараются улучшить свои физические возможности для того, чтобы показать мастер-класс по спортивному туризму новичкам на открытии полигона. Новички очень хотят попробовать себя в новом виде спорта.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	1. Заключены договора с подрядчиком по строительству учебно-тренировочного полигона. 2. Учебно-тренировочный полигон изготовлен, доставлен, установлен подрядчиком, оплачен. 3. Туристский инвентарь приобретен, оплачен. 4. Проведена подготовка полигона к работе, натянуты веревки, подготовлен туринвентарь. 5. Проведено контрольное испытание учебно-тренировочного полигона. 6. Учебно-тренировочный полигон введен в эксплуатацию.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)				0
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)				0
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)				0

Избавятся от вредных привычек и зависимостей	0
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	0
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе.	 Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Возведение вышки, ноябрь 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Возведение металлических конструкций, ноябрь 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Устройство раздевалок из судового контейнера, декабрь 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6.Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Установка скалодромных стендов, декабрь 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6.Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Завершение строительства учебно-тренировочного полигона, декабрь 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Приобретенная компьютерная техника, август 2023



Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1. Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов. 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3. Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе. Приобретенное туристское оборудование, август 2023

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылка на группу АНО Центра туризма имени А.С. Ветрова "Вместе-к мечте" в ВК, в которой публиковались все материалы по проведению социального опроса, подготовке проекта и его реализации.

https://vk.com/vmeste_kmechte

Информация о том, что проект «Вместе – к мечте» реализуется в рамках конкурса грантов АНО «Образ Будущего» по инициативе вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и при непосредственной поддержке Губернатора Воронежской области Александра Гусева.

https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_121%2Fall

Информация о проекте в Телеграмм-канале - Информационное освещение проектов

<https://t.me/c/1967866848/414/684>

Ссылка на публикацию в РИА-ВОРОНЕЖ с информацией о строительстве учебно-тренировочного полигона.

<https://pavlovsk-riavrn.ru/news/v-pavlovske-nachali-stroit-uchebno-trenirovochnyj-poligon-dlya-sportivnogo-turizma/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Ссылка на облачное гугл-хранилище

<https://drive.google.com/drive/folders/1YcpQS5B-zr1Pk-mZ6lKfwuK3ukBeeU00?usp=sharing>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор с добровольцем №1	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-1.pdf	09.01.2024
2	Договор с добровольцем №2	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-2.pdf	09.01.2024
3	Договор с добровольцем №3	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-3.pdf	09.01.2024
4	Договор с добровольцем №4	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-4.pdf	09.01.2024
5	Договор с добровольцем №5	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-5.pdf	09.01.2024
6	Договор с добровольцем №6	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-6.pdf	09.01.2024
7	Договор с добровольцем №7	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-7.pdf	09.01.2024
8	Договор с добровольцем №8	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-8.pdf	09.01.2024
9	Договор с добровольцем №9	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-9.pdf	09.01.2024
10	Договор с добровольцем №10	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-10.pdf	09.01.2024

11	Договор с добровольцем №11	Договор на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, уборке, погрузке, вывозе мусора с участка, выделенного под полигон.	Договор с добровольцем-11.pdf	09.01.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Завершено строительство учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма: возведены металлические конструкции для дальнейшего обустройства различных туристских переправ: навесной, параллельной, маятниковой, «бабочки», спуска, подъема на жумарах. Установлены конструкции для скалодромных стендов и сами стенды. Установлена вышка для скоростного спуска и спуска дюльфером. Доставлен судовой контейнер, который оборудован в раздевалки (мужскую, женскую) и хозблок для хранения инвентаря. Ведется работа по установке ограждения. Закуплено оборудование для спортивного туризма: страховочные системы, веревка, карабины, жумары, спусковики, каски, репшнур. Приобретена офисная техника: компьютер, МФУ, бумага для принтера. Поставщикам и подрядчикам оплачены все счета. Оплачена заработная плата по трудовым договорам и договорам ГПХ, а также налоги. Прделанную работу считаем успешной, так как запланированная работа выполнена на 95%. Оставшиеся 5% - это мелкие работы, которые будут выполнены весной. Также весной будет проведено контрольное испытание учебно-тренировочного полигона.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Улучшат показатели при сдаче норм ГТО (тестирование, анализ результатов)	220,00	0,00		0
Повысят уровень физического развития (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	200,00	0,00		0
Повысят уровень допризывной подготовки (тестирование, контрольные испытания, анализ результатов соревнований)	50,00	0,00		0
Получат новые знания и умения в области спорта, туризма (контрольные измерения, анализ их показателей)	300,00	0,00		0
Избавятся от вредных привычек и зависимостей	50,00	0,00		0
Мероприятие: Строительство (установка) учебно-тренировочного полигона для спортивного туризма в целях организации учебно-тренировочного процесса детей и подростков 12-18 лет из семей различных социальных категорий, проживающих на территории города Павловска и Павловского района. Содержание мероприятия: 1.Работа с подрядчиком, оформление договоров, финансовых документов . 2. Изготовление полигона подрядчиком. 3.	1,00	1,00		100

Доставка полигона в г. Павловск. 4. Монтаж учебно-тренировочного полигона подрядчиком. 5. Сдача-прием объекта. 6. Заключение договоров с поставщиком по приобретению туристского оборудования, инвентаря. 7. Оплата туристского инвентаря, доставка поставщиком. 8. Подготовка полигона к работе.				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
1. Заключены договора с подрядчиком по строительству учебно-тренировочного полигона. 2. Учебно-тренировочный полигон изготовлен, доставлен, установлен подрядчиком. 3. Все счета подрядчика оплачены. 4. Туристский инвентарь приобретен, оплачен. 5. Приобретена, оплачена офисная техника: компьютер, МФУ, бумага для принтера. 6. Заработная плата работникам, налоги за данный период оплачены.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
143400,00		1. Администрацией городского поселения город Павловск безвозмездно предоставлен земельный участок для строительства учебно-тренировочного полигона (постановление, договор безвозмездного пользования (ссуды) и акт прилагаются). 2. В подготовке территории для строительства полигона использовался труд добровольцев - вырубка деревьев и кустарников, сбор и вывоз мусора, покос травы. 11 человек работали 3 дня по 6 часов. Стоимость 1 часа работы добровольца = 300,00 рублей. Итого: 59400,00 рублей (Договоры прилагаются) 3. Для осуществления реализации проекта и контроля за реализацией проекта безвозмездно, в течение 5 месяцев, использовался автомобиль RENAULT LOGAN (800 руб/сутки x 21 день в месяц x 5 мес. = 84000,00 рублей, договор и акт прилагаются)		
Итого сумма, руб.: 143400,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Подготовка территории к строительству учебно-тренировочного полигона по спортивному туризму (вырубка кустарников, деревьев, уборка мусора, установка ограждения). https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_65%2Fall https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_115%2Fall				
Информация о победе в конкурсе проектов https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_119%2Fall				
Покос травы на участке под строительство полигона https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_120%2Fall				

Начало строительства учебно-тренировочного полигона
https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_125%2Fall

Установка вышки для скоростного спуска
https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_136%2Fall


Установка судового контейнера
https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_148%2Fall

Завершение строительства полигона
https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_156%2Fall

3.6. Фотографии материальных объектов



1-Выделенный администрацией города Павловска участок для полигона (июнь 2023 года, г. Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



2-Расположение выделенного участка на карте города (июнь 2023 года, г. Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



3-Помощь добровольцев-работа по очистке территории от растительности и мусора (июнь 2023 года, г. Павловск ул. О.Кошевого, д. 1а)



4-Помощь добровольцев-работа по очистке территории от растительности и мусора (июнь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



5-Помощь добровольцев-работа по очистке территории от растительности и мусора (июнь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



6-Помощь добровольцев-погрузка мусора (июнь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



7-Корчевание корней деревьев и кустарников на участке (технику безвозмездно предоставили администрации города и района)(июнь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



8-Площадка после уборки растительности и мусора (июнь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



9-Помощь добровольцев-покос травы на участке (июль 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



10-Начало строительства полигона(октябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



11-Бурение скважин (октябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



12-Подготовка скважин к бетонированию (октябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



13-Бетонирование скважин под фундамент для металлоконструкций (октябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



14-Установка вышки для скоростного спуска (ноябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



15-Установка металлоконструкций (ноябрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



16-Строительство ограждения (декабрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



17-Установка судового контейнера (декабрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



18-Обустройство судового контейнера в раздевалки и хозблок, установка туалетной кабины (декабрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



19-Установка скалодромных стендов (декабрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)



20-Завершающий этап строительства учебно-тренировочного полигона (декабрь 2023 года, г.Павловск ул. О.Кошевого, д.1а)

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Бурение скважин под металлоконструкции, заливка фундамента под металлоконструкции.

https://vk.com/video-219931029_456239024

https://vk.com/video-219931029_456239026?list=f11a08db39777b1e65

Монтаж вышки

https://vk.com/vmeste_kmechte?w=wall-219931029_136%2Fall

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Постановление от 16.06.2023г. № 225 "О предоставлении муниципального имущества в	Постановление о предоставлении земельного участка администрацией города Павловска - АНО Центру туризма им. А.С. Ветрова "Вместе-к мечте" - в безвозмездное пользование.	Постановление - земля.pdf	07.01.2024

	безвозмездное пользование2			
2	Договор безвозмездного пользования (ссуды) от 16.06.2023г. №2	Договор передачи земельного участка в безвозмездное пользование	Договор-земля.pdf	07.01.2024
3	Акт приема-передачи имущества от 16.06.2023г.	Акт приема-передачи земельного участка в безвозмездное пользование	Акт приёма-передачи - земля.pdf	07.01.2024
4	Договор безвозмездного пользования (автомобиль) от 01.08. 2023 года	Для осуществления реализации проекта и контроля за реализацией проекта безвозмездно, в течение 5 месяцев, использовался автомобиль RENAULT LOGAN.	Договор безвозм. пользования-Авто.pdf	09.01.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Спицына Виктория Павловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.