

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.11.2023 г. № Р36-23-1-000195
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.08.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОЛОДЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1183600000187
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Шаг в авиацию
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000195

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Выявление одаренных и заинтересованных детей, популяризация технического творчества в Воронежской области. Вручение рекомендательных писем для дальнейшего обучения наиболее одаренным детям и благодарностей партнерам, волонтерам проекта. В мероприятии участвует не менее 80 человек	30.08.2024	05.08.2024	исполнена	Проект развивался и команда АНО "МИР" планировала проведение итогового Открытого мероприятия, посвященного подведению итогов и благодарностям организациям, поддержавшим проект. В рамках этого мероприятия предполагалось проведение соревнований по дрон-рейсингу. К сожалению, данное массовое мероприятие пришлось

					отметить из-за Решения Оперштаба Воронежской области ПКГ №17/17 от 12.08.2024 г Поэтому в отчет мы включаем мотивационное мероприятие для воспитанников АНО "МИР" с ОВЗ, которые активно участвовали в проекте как волонтеры-наставники и непосредственные участники "Шаг в авиацию"
3.2.	Информация о мероприятиях проекта и вовлекающий анонсирующий контент непрерывно публикуются в ВК и иных источниках. Общее количество просмотров постов о проекте в ВК - не менее 30 000	30.08.2024	30.08.2024	исполнена	Анонсы и информация о проводимых мероприятиях публиковались регулярно. Общее количество просмотров материалов более чем в 2 раза превысило планируемые изначально результаты.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ	с 01.08.2024 по 30.08.2024	с 05.08.2024 по 05.08.2024	Мотивационное мероприятие для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются у Алексея Николаевича уже 4 года - за это время освоили на высоком уровне не только авиа, но и 3Дмоделирование, робототехнику, техническое конструирование и моделирование. Эти ребята с окончанию школы- интерната №6 для слабослышащих детей стали примером для многих не только в городе, но и области и на территории России. Они с блеском продемонстрировали свои навыки на площадке Выставки-форума "Россия" во время реализации проекта. Причем были там несколько раз. Они стали волонтерами проекта, показывая личным примером не только детям с ОВЗ, но и нормотипичным, что все возможно - нужно только захотеть. Это мероприятие, как и знакомство с Вассерманом Анатолием Александровичем https://vk.com/aviamodelism_vrn?w=wall-125081591_2547%2Fall было проведено для того, чтобы поддержать воспитанников Алексея Николаевича перед очень важной ступенью в их жизни - поступлением в техникум. И это получилось!
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Выявление одаренных и заинтересованных детей, популяризация технического творчества в Воронежской области. Вручение рекомендательных писем для дальнейшего обучения наиболее одаренным детям и благодарностей партнерам, волонтерам проекта. В мероприятии участвует не менее 80 человек Информация о мероприятиях проекта и вовлекающий анонсирующий контент непрерывно публикуются в ВК и иных источниках. Общее количество просмотров постов о проекте в ВК - не менее 30 000		

2.1.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
открытое мероприятие	1
Совокупное количество участников проекта	10
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 05.08.2024.год Открытое мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ. Наставник А. Михайлов и Долбилов Иван.	 05.08.2024.год Открытое мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ. Наставник А. Михайлов и Долбилов Иван, Харламов Даниил, Кударбеков Егор, Прямогладов Сергей



05.08.2024.год Открытое мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ. Наставник А. Михайлов и Долбилов Иван, Харламов Даниил, Кударбеков Егор, Прямогладов Сергей и сопровождающие мамы детей инвалидов



05.08.2024.год Открытое мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ. Наставник А. Михайлов и Долбилов Иван, Харламов Даниил, Кударбеков Егор, Прямогладов Сергей. Эмоции после пилотирования.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ
https://vk.com/wall-125081591_2578

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Мероприятие по воздухоплаванию для одаренных детей с ОВЗ
https://vk.com/wall-125081591_2585

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Соглашение о сотрудничестве	Соглашение о сотрудничестве между Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту	ДОСААФ Типовое соглашение. PDF	08.09.2024

			России» и АНО «МИР»		
	2	Соглашение о сотрудничестве	Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Институт развития профессионального образования" г. Москва	ФГБОУ ДПО ИРПО Соглашение о сотрудничестве.pdf	09.09.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Участники мероприятия - подростки с ОВЗ были просто в восторге. И эта вера в себя помогла им поступить в техникум. Все они успешно зачислены и на данный момент обучаются в г. Воронеже.					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Финальный этап проекта был посвящен не только непосредственной деятельности, но и разработке дальнейших стратегических планов сотрудничества и, самое главное - углублению создавшихся связей и партнерств. Так, для образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и сообществ была сформирована рабочая программа по авиамоделированию, которая выложена в группе в общий доступ. Это сделано для того, чтобы учителя, которые увидели интерес у своих учеников смогли бы продолжать занятия по авиамоделированию. В свою очередь, АНО "МИР" готово оказать и дальнейшее методическое и консультативное сопровождение образовательного процесса, принять личное участие в мероприятиях школьников. с сожалением признаем, что основное финальное мероприятие проекта было невозможно провести из-за наложенных Оперативным штабом Воронежской области ограничений на проведение массовых мероприятий. Надеемся, что ситуация в регионе и стране стабилизируется и наш новый проект включать в себя соревнования по дрон-рейсингу, которые мы хотели провести в августе.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Участники мастер-классов	200,00	92,00	698,00	349
Совокупное количество участников проекта	700,00	112,00	1226,00	175
Участники соревнований	150,00	0,00	325,00	217
количество зрителей мероприятий проекта	2500,00	0,00	3271,00	131
мастер-классы	20,00	3,00	32,00	160
соревнования	3,00	0,00	5,00	167
открытое мероприятие	1,00	1,00	1,00	100
посты в ВК о проекте	70,00	6,00	82,00	117
просмотры	30000,00	4886,00	64859,00	216

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Считаем важным показателем успешности проекта кратно умножившийся интерес к авиамоделированию не только в масштабах нашей области, но в масштабах страны. Более того, активное участие в проекте волонтеров с ОВЗ, воспитанников Алексея Михайловича привлекло дополнительную аудиторию и внимание непосредственно к ним. Надеемся, что публичная демонстрация их умений и достижений не только укрепила у ребят веру в себя и свои возможности, но и способствовала их продолжению обучения в техникуме. а возможно - и в дальнейшем трудоустройстве. Если говорить о успешности мастер-классов. как формы вовлечения в техническое творчество, то она полностью оправдала возлагаемые надежды. Более того, заявки на проведение мастер-классов продолжают поступать. И команда АНО "МИР" обязательно будет их проводить, несмотря на то, что проект уже закончился.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

210900,00

Зарплата педагога- волонтера – 34 000, пульта для БПЛА – 93 000, аккумуляторы- 18 900, транспортные расходы – 65 000

Итого сумма, руб.: 210900,00

3.5. Электронные ссылки **Проведение мастер-классов**

https://vk.com/wall-125081591_2532

https://vk.com/wall-125081591_2574

https://vk.com/wall-222373715_889

Информационные поводы о деятельности АНО "МИР" в рамках проекта

https://vk.com/wall-125081591_2536

https://vk.com/wall-125081591_2547

https://vk.com/wall-125081591_2606

https://vk.com/wall-221570525_119

https://vk.com/wall-160002027_2202

3.6. Фотографии материальных объектов **3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Методические материалы для участников проекта	Рабочая программа по авиамоделированию	Рабочая программа по Авиамоделированию.pdf	08.09.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о

мероприятии

Статья "Особые успехи особенных детей", Лискинский известия 28 августа 2024 года
https://vk.com/doc220134467_679249410?hash=eGelwH0ZB72TpS73nXqy73ON2diWuODZXgZEPvmw3DD&dl=dSsc7EXI3cYNdpZRxS3p6wZu8nZvZEVFpMZDW0fvKa4

Кирилл и «Мария». Как воронежский студент изобрел устройство для слабовидящих людей
<https://riavrn.ru/news/kirill-i-mariya-kak-voronezhskij-student-izobrel-ustrojstvo-dlya-slabovidyashih-lyudej/>

Первым делом – самолеты!
<https://vk.com/@abilympics-pervym-delom-samolety>

Министр внутренней политики Воронежской области Елена Дерганова посетила форум «Армия-2024»
<https://riavrn.ru/news/ministr-vnutrennej-politiki-voronezhskoj-oblasti-elena-derganova-posetila-forum-armiya-2024/>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Решение Оперштаба ПКГ-17/17 от 12.08.2024	Решение заседания Оперативного штаба Воронежской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» № 55 от 12.08.2024 г.	Решение Оперштаба.pdf	08.09.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Цель проекта достигнута, более того, проект по всем показателям превысил планируемые результаты. Особенное воздействие деятельности по проекту было заметно на территориях ЛНР и ДНР, где авиамоделирование до появления АНО «МИР» с мастер-классами не преподавалось. С учреждениями присоединенных территорий заключены договора и партнерском взаимодействии. Алексей Николаевич не только несколько раз сам провел мастер-классы с детьми, но и ряд консультаций с педагогами. Снабдил их методическими материалами и минимальным набором для начала обучения. В дальнейшем, образовательные курсы в ЛНР и ДНР будут проходить при его непосредственном участии - как личном, так и дистанционном. Партнерство с фондом «Общие дети» позволило посетить детские дома и интернаты области. Такие посещения станут традиционными, независимо от проекта, так как потребность в них несомненно есть. Особенно стоит отметить детей и подростков с ОВЗ. Причем, как их желание и готовность к сотворчеству, так и важность, что их наставниками стали такие же подростки с ОВЗ. Именно этот фактор был обоюдно значим как для обучаемых, так и для их наставников с ограничениями по здоровью. Считаем это инновацией, которую будем развивать в дальнейшем. Результаты проекта уже тиражируются в Санкт-Петербурге. АНО «МИР» продолжит адресную деятельность с разными целевыми группами в рамках разных проектов. Теперь для каждой из заинтересованных аудиторий будет (а для некоторых уже разработано и запущено) свое продолжение проектной деятельности. Результативность проекта оценивалась по проведению неформальных опросов о степени удовлетворенности (их проводили волонтеры на мероприятиях), измерением вовлеченности в деятельность. В качестве числовых показателей было – количество участников мероприятий, просмотры информационных материалов и комментарии. Отдельным, но изначально незапланированным критерием, стала заинтересованность в деятельности и партнерстве с АНО «МИР»

общественных и государственных учреждений.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Массовое вовлечение детей и подростков в техническое творчество и адресно - в авиамоделирование было запланированным эффектом. Но партнерство с Абилимпекс, объявление Михайлова А.Н. официальным партнером Абилимпекс по России, проведение там мастер-классов и две поездки в составе делегации и представление площадок на Выставке-форуме Россия запланированы не были.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Команда проекта не учла массовый интерес к проведению мастер-классов. Поэтому часть из них проводилась как открытые мероприятия. Также в проекте изначально не были учтены поездки по России. Как показала практика, поездки для детей с ОВЗ несут колоссальный оздоровительный и мотивирующий эффект.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Население Воронежской области	4871
дети с ОВЗ	175
школьники	700
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
86	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/aviamodelism_vrn	817
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
705900,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Факторы успешной реализации: 1. Полная самоотдача 2. Готовность прийти туда, где сейчас нужен несмотря на препятствующие факторы (как например, отсутствие данной статьи расходов в проекте, а соответственно и ее финансового обеспечения) . 3. Готовность делать больше чем нужно по проекту – столько, сколько нужно людям. 4. Заранее продумывать последующие шаги Деятельность по проекту отражает суть деятельности организации – популяризация и развитие технического творчества, инновации и изобретательства среди детей и молодежи. Именно поэтому, каждый шаг проекта - очередная ступень в развитии НКО. И по этим же причинам, проект будет и дальше развиваться. В ближайших планах – разработка нескольких обучающих программ для детей и подростков с ОВЗ разной степени сложности, содействие в трудоустройстве людям с инвалидностью, разработка образовательных курсов для школьников от 7 до 16 лет разной степени сложности, проведение дрон-рейсинга и апробация других новых	

соревновательных форматов	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Михайлов Владимир Николаевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.