

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 21.07.2023 г. № Р36-23-1-000007
за отчетный период с 17.07.2023 по 31.01.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН "МЫ ВМЕСТЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1183600000616
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Южный культурный фронт. Новые лица
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000007

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В рамках реализации проекта запланировано подготовить не менее 20 видеороликов проведенных концертных мероприятий, в формате предусматривающем размещение их в социальной сети. Что будет способствовать открытости и популяризации деятельности в рамках проекта.	31.01.2024	01.12.2023	исполнена	
1.2.	Для создания информационного поля проекта	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	

	информация о деятельности проекта будет размещаться в указанных ресурсах, что будет способствовать открытости проекта и созданию коммуникативной сферы проекта. За период реализации проекта будет размещено не менее 25 публикаций.				
1.3.	Командой будет проработан типовой сценарий. Специалистами будет разработан и подготовлен необходимый пакет документов для реализации проекта. Будет заключено 20 соглашений о взаимодействии в рамках проекта, а так же акты передачи приглашений и акты оказанных услуг.	31.01.2024	30.11.2023	исполнена	
1.4.	В рамках проекта планируется проведение творческих мастер классов по темам: Школа ритма для всех, Игра на электрогитаре в профессиональном коллективе, Ведущий мероприятий. Тема мастер класса будет определяться исходя из потребностей целевой аудитории. Для этого будет предварительно проведен мониторинг востребованности того или иного направления. Всего будет проведено 20 мастер классов - по 1 в каждом из районов и 1 в г. Воронеж. Участниками мастер классов станут не менее 1000 благополучателей.	31.01.2024	30.11.2023	исполнена	
1.5.	В рамках данного мероприятия будет проведена большая организационная работа всей командой при его подготовке и проведении. Налажено сотрудничество и взаимодействие с органами местного самоуправления и управлением соцзащиты конкретных районов. Будут подготовлены и вручены приглашения семьям мобилизованных и участкам СВО, находящимся на территории района. Подготовлено помещение и оборудование для проведения мероприятия. В мероприятиях примут участие волонтеры, 5 человек в каждом из районов и г. Воронеж. Общее количество 100 волонтеров. Заключены договора на безвозмездное оказание услуг с волонтерами. Мероприятия будут проведены в 19 районах Воронежской области и в г. Воронеж. Всего в концертных программах примет участие не менее 6000 участников целевой группы.	31.01.2024	30.11.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Творческий мастер класс на территории 19 районов: Анинский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьёвский, Грибановский, Каширский, Нижнедивичский, Новохаперский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьёвский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский и на территории г. Воронеж.	с 17.07.2023 по 31.01.2024	с 13.10.2023 по 30.11.2023	Мероприятие позволило целевой аудитории не только быть зрителем, но и стать самостоятельным участником, попробовать свои силы на практике в рамках мастер класса. Способствовало раскрытию творческого потенциала, расширению кругозора и в глобальном смысле приобщению и развитию творческой культуры на территории региона в целом.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	В рамках проекта планируется проведение творческих мастер классов по темам:Школа ритма для всех, Игра на электрогитаре в профессиональном коллективе, Ведущий мероприятий. Тема мастер класса будет определяться исходя из потребностей целевой аудитории. Для этого будет предварительно проведен мониторинг востребованности того или иного направления. Всего будет проведено 20 мастер классов - по 1 в каждом из райнов и 1 в г. Воронеж. Участниками мастер классов станут не менее 1000 благополучателей.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество проведенных мастер-классов				20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



19.10.2023_Аннинский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК практикуют полученные знания.



18.10.2023_Таловский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК



14.10.2023_Верхнеамонский район О.Новиков (ведущий концертных мероприятий) приглашенный участник мероприятия. Участники МК



28.11.2023_Верхнехавский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК практикуют полученные знания.



16.10.2023_Воробьевский район Участники МК практикуют полученные знания. На фото участник МК Александр Смотров (барабанщик группы Ярилов Зной).



21.11.2023_Воронеж А.Щербаков (специалист по проведению МК). Участники МК практикуют полученные знания



24.10.2023_Грибановский район А.Щербаков (специалист по проведению МК) и О.Новиков (ведущий концертных мероприятий) приглашенный участник мероприятия. Участники МК



29.11.2023_Панинский район А.Щербаков (специалист по проведению МК). Участники МК



30.11.2023_Терновский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК.



24.11.2023_Хохольский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК.



20.10.2023_Эртильский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК.



13.10.2023_Подгоренский район А. .Щербаков (специалист по проведению МК).
Виктор Крестьянинов (бас гитарист группы Ярилов Зной) приглашенный
участник МК. Участники МК.



20.10.2023_Новохоперский район Участники МК практикуют полученные знания. На фото участник МК Александр Смотров (барабанщик группы Ярилов Зной).



23.11.2023_Нижедевицкий район А.Щербаков (специалист по проведению МК). Участники МК.



22.11.2023_Семилукский район А.Щербаков (специалист по проведению МК)



20.11.2023_Рамонский район А.Щербаков (специалист по проведению МК)и О.Новиков (ведущий концертных мероприятий) приглашенный участник мероприятия. Участники МК.



23.10.2023_Поворенский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК.



27.11.2023_Каширский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Участники МК.



15.10.2023_Петропавловский район А.Щербаков (специалист по проведению МК). Участники МК.



26.11.2023_Репьёвский район А.Щербаков (специалист по проведению МК).
Приглашенные участники группы Ярилов Зной. Участники МК.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 

https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2425
https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2360
https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2359
https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2333
https://vk.com/club202382580?w=wall-202382580_792

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	списки мастер классов	списки МК	Список МК.PDF	24.07.2024
2	типовой сценарий	типовой сценарий	Типовой сценарий.PDF	24.07.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Съемка видеороликов, монтаж, обработка видео. На территории 19 районов: Анинский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Грибановский, Каширский, Нижнедивичский, Новохаперский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский и на территории г. Воронеж.	с 17.07.2023 по 31.01.2024	с 13.10.2023 по 31.01.2024	Способствует открытости и популяризации деятельности в рамках проекта. И конечно, поднятию и популяризации патриотизма, гражданской позиции, поддержке семей наших ребят. Кроме того, смонтированные ролики будут способствовать развитию народной музыкальной культуры и трансляции ее с помощью размещения видеороликов в социальных сетях.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	В рамках реализации проекта запланировано подготовить не менее 20 видеороликов проведенных концертных мероприятий, в формате предусматривающем размещение их в социальной сети. Что будет способствовать открытости и популяризации деятельности в рамках проекта.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

Количество видеороликов	20
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 	
Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 14.10.2023_Верхний Мамон Воронежская область https://vk.com/myvmeste36?z=video-177789204_456239025%2Fvideos-177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2425 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 13.10.2023_Подгоренский район Воронежская область https://vk.com/myvmeste36?z=video-177789204_456239024%2Fvideos-177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2383 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 15.10.2023_Петропавловский район Воронежская область https://vk.com/myvmeste36?z=video-177789204_456239026%2Fvideos-177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2433 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 16.10.2023_Воробьевский район Воронежская область https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239027%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2436 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 29.11.2023_Панинский рн Воронежская область https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239045%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2451 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2477 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 28.11.2023_Верхнехавский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239041%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2450 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2476 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 30.11.2023_Терновский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239040%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2452 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2479 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица». 24.11.2023_Хохольский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239038%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2467	

	Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».26.11.2023_Репьевский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239039%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2449 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2471 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».24.10.2023_Грибановский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239037%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2462 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».23.11.2023_Нижедевицкий рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239036%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2466 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».23.10.2023_Поворинский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239035%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2461 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».22.11.2023_Семилюкский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239034%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2465 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».22.10.2023_Новохоперский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239033%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2458 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».21.11.2023_г.Воронеж https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239032%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2437 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».20.10.2023_Эртильский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239030%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2457 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».19.10.2023_Аннинский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239029%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2455 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».18.10.2023_Таловский рн https://vk.com/video/@myvmeste36?z=video-177789204_456239028%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_-2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2438
--	---

Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».20.11.2023_Рамонский рн Воронежская область https://vk.com/video/@myvmeste36?section=playlists&z=video-177789204_456239031%2Fpl_-177789204_2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2463 Концертное мероприятие в рамках проекта «Южный культурный фронт. Новые лица».27.11.2023_Каширский рн Воронежская область https://vk.com/video/@myvmeste36?section=playlists&z=video-177789204_456239060%2Fclub177789204%2Fpl_-177789204_2 https://vk.com/myvmeste36?w=wall-177789204_2456								
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎								
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию								
№	Название	Описание	Файл	Дата				
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию								
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)				
3	Сбор аналитических сведений, подготовка типового сценария концертных мероприятий, подготовка и разработка документации. Место проведения: офис АНО ЦСПГ "Мы вместе" г. Россошь	с 17.07.2023 по 31.01.2024	с 17.07.2023 по 31.01.2024	Благодаря заключенным документам удалось организовать и провести 20 концертных мероприятий и 20 мастер классов.				
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Командой будет проработан типовой сценарий. Специалистами будет разработан и подготовлен необходимый пакет документов для реализации проекта. Будет заключено 20 соглашений о взаимодействии в рамках проекта, а так же акты передачи приглашений и акты оказанных услуг.						
2.3.6. Количественный результат <table border="1"> <tr> <td>Наименование показателя</td> <td>Значение</td> </tr> <tr> <td>Количество организованных и проведенных концертных мероприятий патриотического тура</td> <td>20</td> </tr> </table>					Наименование показателя	Значение	Количество организованных и проведенных концертных мероприятий патриотического тура	20
Наименование показателя	Значение							
Количество организованных и проведенных концертных мероприятий патриотического тура	20							
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎								
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎								
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎								

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Воронеж	КУВО УСЗН соглашение, акты	21.11.2023_Воронеж.PDF	20.12.2023
2	Воронеж	ГБУ ВО соглашение	21.11.2023_Воронеж_культура.pdf	20.12.2023
3	Каширский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	27.11.2023_Кашира.PDF	26.12.2023
4	Рамонский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	20.11.2023_Рамонь.PDF	26.12.2023
5	Панинский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	29.11.2023_Панино.PDF	20.12.2023
6	Хохольский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	24.11.2023_Хохольское.PDF	20.12.2023
7	Терновский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	30.11.2023_Терновка.PDF	20.12.2023
8	Верхнеавский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	28.11.2023_Верхняя Хава.PDF	20.12.2023
9	Семилукский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	22.11.2023_Семилуки.PDF	20.12.2023
10	Нижедевицкий	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	23.11.2023_Нижедевицк.PDF	20.12.2023
11	Репьёвский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	26.11.2023_Репьевка.PDF	20.12.2023
12	Подгоренский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	13.10.2023_Подгоренский.PDF	20.12.2023
13	Поворенский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	23.10.2023_Поворино.PDF	20.12.2023
14	Воробьёвский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	16.10.2023_Воробьевка.PDF	20.12.2023
15	Верхнеамонский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	14.10.2023_В.Мамон.PDF	20.12.2023
16	Петропавловский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	15.10.2023_Петропавловка.PDF	20.12.2023
17	Эртильский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	20.10.2023_Эртиль.PDF	20.12.2023
18	Таловский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	18.10.2023_Таловая.PDF	20.12.2023
19	Аннинский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	19.10.2023_Анна.PDF	20.12.2023
20	Грибановский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	24.10.2023_Грибановский.PDF	20.12.2023
21	Новохопёрский	КУВО УСЗН _Культура_соглашение, акты	22.10.2023_Новохоперск.PDF	20.12.2023
22	Волонтеры	Договора	Договора Волонтеры.pdf	10.01.2024
23	Типовой сценарий	типовой сценарий	Типовой сценарий.PDF	24.07.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение патриотического музыкального тура на территории 19 районов: Анинский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьёвский, Грибановский, Каширский, Нижнедивицкий, Новохаперский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репёвский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский и на территории г. Воронеж.	с 17.07.2023 по 31.01.2024	с 17.07.2023 по 31.01.2024	Обеспечили неповторимую энергию на всех площадках и этапах музыкального тура, продемонстрировали силу единства граждан России, безмерную поддержку наших Героев, сражающихся за честь, достоинство и свободу народа и их семей. Вовлекли в творческий процесс, позволили дать понять целевой аудитории, что ими гордятся. У семей наших военных исчез барьер и отношение от чувства страха и переживания до чувства гордости за наших ребят.
2.4.2. Привязанные ККТ:		В рамках данного мероприятия будет проведена большая организационная работа всей командой при его подготовке и проведении. Налажено сотрудничество и взаимодействие с органами местного самоуправления и управлением соцзащиты конкретных районов. Будут подготовлены и вручены приглашения семьям мобилизованных и участкам СВО, находящимся на территории района. Подготовлено помещение и оборудование для проведения мероприятия. В мероприятиях примут участие волонтеры, 5 человек в каждом из районов и г. Воронеж. Общее количество 100 волонтеров. Заключены договора на безвозмездное оказание услуг с волонтерами. Мероприятия будут проведены в 19 районах Воронежской области и в г. Воронеж. Всего в концертных программах примет участие не менее 6000 участников целевой группы.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество вовлеченных волонтеров				100
Количество организованных и проведенных концертных мероприятий патриотического тура				20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



19.10.2023_Анинский район




14.10.2023_Верхнемамонский район



28.11.2023_Верхнехавский район



16.10.2023_Воробьевский район



21.11.2023_Воронеж



24.10.2023_Грибановский район



27.11.2023_Каширский район



23.11.2023_Нижедевицкий район



22.10.2023_Новохопёрский район



29.11.2023_Панинский район



15.10.2023_Петропавловский район



23.10.2023_Поворинский район



13.10.2023_Подгоренский район



26.11.2023_Репьевский район



22.11.2023_Семилукский район



18.10.2023_Таловский район



30.11.2023_Терновский район



24.11.2023_Хохольский район



20.10.2023_Эртильский район

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылки на публикации о реализации проекта (о прохождении тура)	публикации проекта	Публикации проекта.docx	24.07.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Размещение информации о реализации проекта. Информация будет размещаться на официальном сайте организации https://myvmeste36.ru/ , в группе организации в социальной сети вконтакте https://vk.com/myvmeste36 , в группе Ярилов Зной https://vk.com/club91639838?from=quick_search , на странице Александра Щербакова https://vk.com/yarilovznoi?from=quick_search В целях популяризации деятельности по проекту и анонсирования мероприятий информация будет размещаться так же в социальных сетях органов местного самоуправления соответствующих районов, где проводится мероприятие.	с 17.07.2023 по 31.01.2024	с 17.07.2023 по 17.01.2024	Благодаря созданию информационно-коммуникационной среды проекта удалось вовлечь участников проекта в его реализацию, привлечь внимание общественности, СМИ и просто наших граждан. Данное направление способствует открытости проекта и созданию коммуникативной сферы проекта.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Для создания информационного поля проекта информация о деятельности проекта будет размещаться в указанных ресурсах, что будет способствовать открытости проекта и созданию коммуникативной сферы проекта. За период реализации проекта будет размещено не менее 25 публикаций.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций о реализации проекта				177
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список публикаций о реализации проекта	Ссылки на публикации	Публикации проекта.docx	24.07.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Организован и проведен музыкальный патриотический тур на территории г. Воронеж и 19 его районах: Анинский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Грибановский, Каширский, Нижнедивичий, Новохаперский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский. Музыкальный тур проведен на основе концертов музыкального коллектива «Ярилов Зной» с участием нескольких лучших непрофессиональных творческих коллективов или (солистов) Воронежской области. В концерте так же примут участие коллективы (солисты) того района, в котором будет проходить мероприятие. Организованный в данном формате концерт позволил не только достичь поставленной основной цели, но и способствовал развитию творческой сферы региона, дал возможность новым творческим коллективам принять непосредственное участие в проекте, местным коллективам заявить о себе, что повысило их узнаваемость и способствовало развитию патриотических, творческих и культурных ценностей жителей нашего края. Проведено 20 творческих мастер-классов по темам: «Школа ритма для всех», «Игра на электрогитаре в профессиональном коллективе», «Ведущий мероприятий». В рамках подготовки мероприятий организовано взаимодействие между органами местного самоуправления, районными управлениями социальной защиты. Проведенные мероприятия способствуют консолидации общества, формированию гражданской позиции и гражданского общества в целом, а также направлены на поддержку ребят на фронте, которые должны знать, что их семьи не брошены и Родина гордится ими!				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество вовлеченных волонтеров	100,00	100,00		100
Количество организованных и проведенных концертных мероприятий патриотического тура	20,00	20,00		100
Количество участников концертных мероприятий	6000,00	6000,00		100
Количество проведенных мастер-классов	20,00	20,00		100
Количество публикаций о реализации проекта	25,00	177,00		708
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				

Организованные мероприятия продемонстрировали силу единства граждан России, безмерную поддержку наших Героев, сражающихся за честь, достоинство и свободу народа и их семей. Благодаря вовлечению в творческий процесс, позволили получить новые знания на мастер классах и дали понять целевой аудитории, что ими гордятся. У семей наших военных исчез барьер и отношение от чувства страха и переживания до чувства гордости. Реализованный проект способствовал формированию гражданской позиции и гражданского общества в целом на территории нашего региона.	
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
2972293,00	Софинансирование согласно бюджету проекта
Итого сумма, руб.: 2972293,00	
3.5. Электронные ссылки	
72. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-60554952_439634 73. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall427899624_5222 74. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-217228369_323 75. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-217186515_174 76. https://vk.com/@-221126579-rss-1816963705-274865490 77. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-221126579_172 78. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-184804458_4286 79. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-106765238_6120 80. https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Ярилов%20зной&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-215709439_67	
3.6. Фотографии материальных объектов	



Афиша



пресс волл



пресс волл



пригласительные

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Отзывы участников мероприятий	Скриншоты из социальных сетей участников мероприятий	Отзывы_1_31_MK6_7.pdf	29.12.2023

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Организованные мероприятия обеспечили неповторимую энергию на всех площадках и этапах музыкального тура, продемонстрировали силу единства граждан России, безмерную поддержку наших Героев, сражающихся за честь, достоинство и свободу народа и их семей. Вовлекли в творческий процесс, позволили получить новые знания на мастер классах и дали понять целевой аудитории, что ими гордятся. У семей наших военных исчез барьер и отношение от чувства страха и переживания до чувства гордости. Реализованный проект будет способствовать формированию гражданской позиции и гражданского общества в целом на территории нашего региона. Качественный результат можно будет измерить положительными отзывами о проведенных мероприятиях, отраженными в видеороликах, словами благодарности участников мероприятий.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
члены семей и родственники мобилизованных участников СВО	5800
действующие военнослужащие, находящиеся на территории Воронежской области	150
молодежь допризывного возраста	1000
юнармейцы	60
добровольческие сообщества	100
представители общественных организаций	100
представители Епархии	40

творческие коллективы (солисты) Воронежской области	200
творческая молодежь	1000
члены семей (родственники) лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
100	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
173	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/myvmeste36	1684
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
2972293,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Фактором успешной реализации проекта по служила слаженная деятельность команды проекта и конечно, содействие партнеров проекта, органов местного самоуправления, районных организаций социальной защиты населения, отделов культуры и просто жителей нашего региона. Проект носит долгосрочный характер и его можно будет тиражировать, так возможно будет проработать его дальнейшее развитие на территориях районов соседних областей уже не только в рамках патриотического тура, но и в рамках популяризации культуры и творчества нашего края. Наша организация, получившая статус исполнителя общественно полезных услуг и реализовавшая настоящий проект сможет расширить группы благополучателей, а так же объём оказываемых услуг. АНО "ЦСПГ "Мы вместе" включен в реестр поставщиков социальных услуг, что в перспективе дает возможность обеспечение государственного бюджетного финансирования.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Наумова Вера Дмитриевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.