

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 04.12.2023 г. № Р36-23-1-000036  
за отчетный период с 01.07.2024 по 02.08.2024

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВТ. БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Г. ВОРОНЕЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1023600008101
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Центр социальной помощи 2.0
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	Р36-23-1-000036

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Специальное оборудование, закупленное для реализации проекта, предполагает большую степень автоматизации процессов. По плану работы, повар будет трудиться 5 дней в неделю по 4 часа ежедневно. Этого времени будет достаточно для приготовления необходимого объема продукции. За 4 часа ежедневной работы специалист будет с помощью волонтеров загружать тесто в аппарат	21.07.2024	31.07.2024	исполнена	

	<p>для изготовления пасты, нарезанные овощи и мясо в дегидратор. Дегидратор программируется на длительное время на необходимую температуру, чтобы на следующий день можно было достать уже готовый для фасовки продукт. Волонтеры храма будут помогать повару чистить и нарезать овощи и мясо, затем фасовать готовую продукцию. Также будут подготавливать под руководством повара ингредиенты для тестомеса, для приготовления пасты и фасовать готовую продукцию. Максимальная производительность по инструкции оборудования и по подсчетам технологического процесса позволит готовить 3 кг макаронных изделий в час или 12 кг в день, или 60 кг в неделю. Также по подсчетам, мы сможем готовить еженедельно не менее 400 порций сухого борща, со временем выйдя на 600 порций, при наработке опыта. Готовая продукция будет передаваться на фронт и нашим подопечным, Это поможет за время работы проекта оказать помощь не менее чем 500 подопечным Центра социальной помощи и не менее 500 солдатам и членам их семей. В общей сложности, будут изготовлены и распределены не менее 2880 кг макаронных изделий и не менее 19200 порций сухого борща. Ответственные за проведение: руководитель проекта Кривонос К.К., повар Извекова О.В. Мероприятия проекта будут сопровождаться статьями, которые подготовит для СМИ и собственных источников руководитель проекта Кривонос К. К.</p>				
3.2.	<p>Совместно со специалистами отдела соцзащиты Коминтерновского района и специалистами АНО "Образ Будущего" будет организован круглый стол, на котором будут подведены итоги проекта, анализ прошедших мероприятий и выработана дальнейшая стратегия работы Центра социальной помощи по окончании срока действия проекта. Также будет рассмотрена возможность создания методического пособия для использования наработанного опыта в других храмах Русской Православной Церкви.</p>	29.07.2024	02.08.2024	исполнена	
3.3.	<p>В течение проекта благотворительная столовая будет работать ежедневно. В будние дни планируется принимать и кормить как минимум 50 человек, в выходные дни - как минимум 70 человек. В общей сложности в течение года будут выданы более 20000 горячих обедов. Еженедельно по субботам и воскресеньям в мини-пекарне будут выпекаться хлеб и хлебобулочные изделия для раздачи подопечным Центра</p>	02.08.2024	02.08.2024	исполнена	

	<p>социальной помощи. По расчету из одного мешка муки мы сможем изготовить около 50 батончиков и 50 буханок хлеба, что позволит обеспечить потребности в хлебе как минимум 50 человек еженедельно. Широкий спектр видов помощи, оказываемой Центром, позволит решить большинство насущных проблем нуждающихся, снизит градус социального напряжения в обществе. Продуктовая помощь в виде раздачи хлеба и хлебобулочных изделий за время работы проекта будет оказана как минимум 500 людям, а в количественном эквиваленте будет выпечено и роздано как минимум 2400 буханок хлеба и 2400 батончиков. В швейной мастерской будут принимать и бесплатно выполнять социальные заказы от подопечных: ремонт и пошив одежды и изделий домашнего быта. Будет привлечена благотворительная помощь в виде закупки тканей для нужд мастерской, из которых можно будет сшить одежду, скатерти для дома, шторы и т. д. для посетителей Центра социальной помощи. Над заказами будут работать квалифицированные специалисты, а также дети, обучающиеся швейному мастерству под руководством мастера производственного обучения. Будут организованы по необходимости выезды на дом к маломобильным подопечным (инвалидам) для приема заявок и снятия мерок для выполнения работ. За время работы проекта планируется оказать помощь не менее 100 подопечным Центра. Продолжится оказание помощи участникам СВО в виде сбора продуктов, вещевой помощи, пошива маскировочных сетей, формы и спальных мешков.</p>				
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	<p>При храмовом комплексе во имя блж. Ксении Петербургской будет ежедневно работать благотворительная столовая, в ней будут выдавать горячие обеды подопечным. В мини-пекарне Центра социальной помощи еженедельно будет готовиться</p>	<p>с 02.08.2023 по 02.08.2024</p>	<p>с 02.08.2023 по 02.08.2024</p>	<p>В результате оказания различных видов помощи подопечным: вещевой, продуктовой, духовной; у них улучшилось не только материальное, но и общее благополучие. Благодаря проекту подопечные Центра смогли получать еще более разнообразную помощь, чем раньше, что, безусловно, поддержало их в трудную минуту и укрепило уверенность в завтрашнем дне, помогло</p>

<p>выпечка для раздачи нуждающимся, а также будет оказываться адресная помощь подопечным в швейной мастерской в виде пошива и ремонта изделий и одежды.</p>			<p>почувствовать, что они не одни. Работа центра продолжится и впредь, благодаря проекту мы повысили качество жизни наших подопечных.</p>
<p><b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b></p>	<p>В течение проекта благотворительная столовая будет работать ежедневно. В будние дни планируется принимать и кормить как минимум 50 человек, в выходные дни - как минимум 70 человек. В общей сложности в течение года будут выданы более 20000 горячих обедов. Ежедневно по субботам и воскресеньям в мини-пекарне будут выпекаться хлеб и хлебобулочные изделия для раздачи подопечным Центра социальной помощи. По расчету из одного мешка муки мы сможем изготовить около 50 батончиков и 50 буханок хлеба, что позволит обеспечить потребности в хлебе как минимум 50 человек ежедневно. Широкий спектр видов помощи, оказываемой Центром, позволит решить большинство насущных проблем нуждающихся, снизит градус социального напряжения в обществе. Продуктовая помощь в виде раздачи хлеба и хлебобулочных изделий за время работы проекта будет оказана как минимум 500 людям, а в количественном эквиваленте будет выпечено и роздано как минимум 2400 буханок хлеба и 2400 батончиков. В швейной мастерской будут принимать и бесплатно выполнять социальные заказы от подопечных: ремонт и пошив одежды и изделий домашнего быта. Будет привлечена благотворительная помощь в виде закупки тканей для нужд мастерской, из которых можно будет сшить одежду, скатерти для дома, шторы и т. д. для посетителей Центра социальной помощи. Над заказами будут работать квалифицированные специалисты, а также дети, обучающиеся швейному мастерству под руководством мастера производственного обучения. Будут организованы по необходимости выезды на дом к маломобильным подопечным (инвалидам) для приема заявок и снятия мерок для выполнения работ. За время работы проекта планируется оказать помощь не менее 100 подопечным Центра. Продолжится оказание помощи участникам СВО в виде сбора продуктов, вещевой помощи, пошива маскировочных сетей, формы и спальных мешков.</p>		
<p><b>2.1.6. Количественный результат</b></p>			
<p><b>Наименование показателя</b></p>			<p><b>Значение</b></p>
<p>Подопечные Центра социальной помощи, получившие различные виды помощи</p>			<p>100</p>
<p><b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> </p>			



Изготовление выпечки в пекарне для раздачи подопечным, июль 2024 года



Изготовление выпечки в пекарне для раздачи подопечным, июль 2024 года



Изготовление выпечки в пекарне для раздачи подопечным, июль 2024 года



Изготовление изделий для фронта в швейной мастерской, июль 2024 года



Изготовление изделий для фронта в швейной мастерской, июль 2024 года



Выполнение заказов в швейной мастерской, июль 2024 года



Выполнение заказов в швейной мастерской, июль 2024 года

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p><b>Отчет о работе швейной мастерской за июль на официальной странице во ВКонтакте.</b>  <a href="https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_435">https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_435</a></p> <p><b>Отчет о работе швейной мастерской за июль на официальной странице в "Одноклассниках".</b>  <a href="https://ok.ru/group57118022435010/topic/156133618726338">https://ok.ru/group57118022435010/topic/156133618726338</a></p> <p><b>Отчет о работе швейной мастерской за июль на официальной странице организации во ВКонтакте.</b>  <a href="https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11067">https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11067</a></p>				
<p><b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список подопечных, которым оказывалась помощь	Соцработник храма подготовил подробный список подопечных по различным категориям, которым оказывалась помощь в рамках проекта.	Список на ГУМПМОЩЬ приход Ксении (1).docx	13.07.2025
2	Список подопечных, которым оказывалась помощь	Соцработник храма подготовил подробный список подопечных по различным категориям, которым оказывалась помощь в рамках проекта в течение 3 этапа.	3 этап.pdf	07.08.2025
3	Список подопечных, которым оказывалась помощь	Дополнение к списку. Пожилые люди, которые получали помощь.	Список пожилых людей_compressed (1).pdf	07.08.2025
<p><b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Начнется постоянная работа по изготовлению сухих обедов и макаронных изделий для помощи военнослужащим в зоне СВО, членам их семей и подопечным Центра социальной помощи при храме блж. Ксении Петербургской г. Воронежа.	с 21.08.2023 по 21.07.2024	с 21.08.2023 по 31.07.2024	Благодаря гранту и приобретенному оборудованию мы смогли ввести в производство макаронные изделия и сухие обеды. Целевая поддержка участников СВО помогает им улучшить рацион питания, повышает мотивацию к службе. Важно, что солдаты чувствуют заботу о себе и своих семьях, оставшихся дома. Это придает внутреннее спокойствие. Для всех подопечных Центра продуктовая помощь улучшает качество жизни, и в целом позволяет снизить градус социального напряжения в обществе.
	<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Специальное оборудование, закупленное для реализации проекта, предполагает большую степень автоматизации процессов. По плану работы, повар будет трудиться 5 дней в неделю по 4 часа ежедневно. Этого времени будет достаточно для приготовления необходимого объема продукции. За 4 часа ежедневной работы специалист будет с помощью волонтеров		

загружать тесто в аппарат для изготовления пасты, нарезанные овощи и мясо в дегидратор. Дегидратор программируется на длительное время на необходимую температуру, чтобы на следующий день можно было достать уже готовый для фасовки продукт. Волонтеры храма будут помогать повару чистить и нарезать овощи и мясо, затем фасовать готовую продукцию. Также будут подготавливать под руководством повара ингредиенты для тестомеса, для приготовления пасты и фасовать готовую продукцию. Максимальная производительность по инструкции оборудования и по подсчетам технологического процесса позволит готовить 3 кг макаронных изделий в час или 12 кг в день, или 60 кг в неделю. Также по подсчетам, мы сможем готовить еженедельно не менее 400 порций сухого борща, со временем выйдя на 600 порций, при наработке опыта. Готовая продукция будет передаваться на фронт и нашим подопечным, Это поможет за время работы проекта оказать помощь не менее чем 500 подопечным Центра социальной помощи и не менее 500 солдатам и членам их семей. В общей сложности, будут изготовлены и распределены не менее 2880 кг макаронных изделий и не менее 19200 порций сухого борща. Ответственные за проведение: руководитель проекта Кривонос К.К., повар Извекова О.В. Мероприятия проекта будут сопровождаться статьями, которые подготовит для СМИ и собственных источников руководитель проекта Кривонос К. К.

**2.2.6. Количественный результат**

**Наименование показателя**

**Значение**

Военнослужащие РФ и члены их семей, получившие различные виды продуктовой и вещевой помощи

100

**2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия** 



Приготовление сухих обедов для фронта, июль 2024 года



Приготовление сухих обедов для фронта, июль 2024 года



Приготовление сухих обедов для фронта, июль 2024 года



Приготовление сухих обедов для фронта, июль 2024 года

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒**

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице во ВКонтакте.**

[https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091\\_430](https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_430)

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице во ВКонтакте.**

[https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091\\_432](https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_432)

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице в "Одноклассниках"**

<https://ok.ru/group57118022435010/topic/156072302654914>

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице в "Одноклассниках"**

<https://ok.ru/group57118022435010/topic/156118263772610>

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице организации во ВКонтакте.**

[https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957\\_11007](https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11007)

**Отчет о приготовлении и отправке сухих обедов на фронт на официальной странице организации во ВКонтакте.**

[https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957\\_11062](https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11062)

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие**

информацию о проекте 				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Журнал отправки помощи на фронт	Официальный документ, подтверждающий отправку в воинскую часть гуманитарной помощи.	Отправка 3 период.jpg	13.07.2025
2	Письмо руководителя организации	Письмо руководителя организации, подтверждающее отправку гуманитарной помощи.	3 этап.pdf	07.08.2025
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	В храмовом комплексе во имя блж. Ксении Петербургской состоится круглый стол с участием специалистов отдела соцзащиты Коминтерновского района г. Воронежа и специалистов АНО "Образ Будущего", на котором будут обсуждаться и подводиться итоги работы проекта.	с 29.07.2024 по 29.07.2024	с 02.08.2024 по 02.08.2024	Совместно со специалистами отдела соцзащиты Коминтерновского района и специалистами АНО "Образ Будущего" был организован круглый стол, на котором подвели итоги проекта, проанализировали прошедшие мероприятия и выработали дальнейшую стратегию работы Центра социальной помощи по окончании срока действия проекта. Также была рассмотрена возможность создания методического пособия для использования наработанного опыта в других организациях города и области. Центр социальной помощи является инфраструктурной частью благотворительной деятельности в городе, благодаря сотрудничеству с государственными органами, его функционал используется с максимальной эффективностью.
	<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	Совместно со специалистами отдела соцзащиты Коминтерновского района и специалистами АНО "Образ Будущего" будет организован круглый стол, на котором будут подведены итоги проекта, анализ прошедших мероприятий и выработана дальнейшая стратегия работы Центра социальной помощи по окончании срока действия проекта. Также будет рассмотрена возможность создания методического пособия для использования наработанного опыта в других храмах Русской Православной Церкви.		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Подопечные Центра социальной помощи, получившие различные виды помощи				0
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Встреча со специалистами отдела соцзащиты населения и руководством АНО "Образ будущего" 02.08.2024



Демонстрация оборудования и работы Центра социальной помощи 02.08.2024



Участники встречи, круглого стола. Священнослужители храма Ксении Петербургской, специалисты отдела соцзащиты населения Коминтерновского района г. Воронежа, представители АНО "Образ будущего" 02.08.2024

<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)</b>				
<p>Рассказ о мероприятии на официальной странице проекта ВКонтакте  <a href="https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_434">https://vk.com/club192428091?w=wall-192428091_434</a></p> <p>Рассказ о мероприятии на официальной странице организации ВКонтакте  <a href="https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11065">https://vk.com/club163536957?w=wall-163536957_11065</a></p> <p>Рассказ о мероприятии на официальной странице АНО "Образ будущего" ВКонтакте  <a href="https://vk.com/obraz_36?w=wall-205956510_4594">https://vk.com/obraz_36?w=wall-205956510_4594</a></p>				
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</b>				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\* (ф)

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)</b>				
<p>Все запланированные мероприятия были выполнены в соответствии с заявкой и в срок. Ежедневно работала благотворительная столовая, в которой бесплатно кормили людей горячими обедами. Еженедельно выпекались и раздавались хлеб и хлебобулочные изделия. Продолжалось производство сухих обедов и макаронных изделий для помощи участникам СВО, членам их семей и обычным подопечным. В швейной мастерской сшили значительно большее количество изделий для фронта, чем предполагалось изначально. Все виды запланированной работы очень востребованы, многие ранее запланированные показатели перевыполнены.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень выполнения(%)</b>
Военнослужащие РФ и члены их семей, получившие различные виды продуктовой и вещевой помощи	500,00	100,00	600,00	120
Подопечные Центра социальной помощи, получившие различные виды помощи	500,00	100,00	600,00	120

<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>В результате оказания различных видов помощи подопечным: вещевой, продуктовой, духовной; у них улучшилось не только материальное, но и общее благополучие. Отправка сухих обедов, завариваемых кипятком, и макаронных изделий помогает воинам улучшить свой рацион на передовой, принимать горячую пищу в полевых условиях. Это сохраняет их здоровье и повышает мотивацию к несению службы. Подопечные Центра теперь получают еще более разнообразную помощь, чем раньше, что, безусловно, поддерживает их в трудную минуту и укрепляет уверенность в завтрашнем дне, помогает почувствовать, что они не одни. При помощи обратной связи мы отслеживаем востребованность оказываемых видов помощи, при необходимости корректируем ее виды. Со всеми группами подопечных контактируют священнослужители и соцработник храма.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>		<b>Описание</b>		
310300,00		100000 – аренда помещений Центра социальной помощи. Площадь помещений составляет более 150 кв. м, аренда подобных помещений с оборудованием составляет не менее 100000 рублей в месяц, рассчитано как софинансирование организации за 1 месяц работы проекта. Расходы на функционирование Центра социальной помощи – 1092000, по 182000 в месяц. Расходы на приобретение продуктов питания и приготовление пищи составляют в среднем 100 рублей на человека в день. Или около 166000 рублей в месяц, исходя из количества выдаваемых обедов не менее 1660 в месяц. На выпечку и раздачу хлеба - 16000 рублей в месяц. Сырье для производства макаронных изделий - 3300 рублей за отчетный период. Производство сухого борща, 1000 порций по 25 р. - 25000 р.		
Итого сумма, руб.: 310300,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Журнал посещения столовой за 3 этап проекта	Журнал ежедневного посещения столовой за отчетный период	журнал посещения столовой (2).pdf	09.08.2024

2	Журнал выпечки и раздачи хлеба	Журнал с перечислением по датам количества выпеченного и розданного хлеба подопечным за отчетный период	Журнал выпечки хлеба.pdf	09.08.2024
3	Письмо о софинансировании	Письмо руководителя организации с подробным перечислением софинансирования за отчетный период	Софинансирование 3 этап.pdf	09.08.2024

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (ф)</b>	
<p>Целями проекта были организация ежедневного питания нуждающихся и малообеспеченных граждан в благотворительной столовой, организация выпечки и раздачи бесплатного хлеба, выполнение социальных заказов в швейной мастерской, в том числе для участников СВО и членов их семей. Все эти мероприятия должны были привести к снижению уровня социальной напряженности среди жителей г. Воронежа и Воронежской области. Все цели, на наш взгляд, достигнуты. На постоянной основе выполнялись заказы по всем запланированным направлениям. Что же касается снижения уровня социальной напряженности, то и здесь мы "попали в точку". К сожалению, в последние годы сфера государственной социальной помощи переживает не лучшие времена. У партнера проекта, службы социальной защиты Коминтерновского района г. Воронежа, осталось очень мало инструментов для оказания именно быстрой помощи нуждающимся. Несколько лет назад была закрыта последняя благотворительная столовая при отделе соцзащиты в городе. Если в отдел соцзащиты обращается человек, которому нужно покушать, одеться, получить любую экстренную помощь, у специалистов отдела появилась возможность сразу же отправить его в нашу организацию, где в этот же день мы постараемся обеспечить его всем необходимым. Видя крайнюю востребованность подобной работы с населением, мы ищем новые направления работы. Теперь мы можем не только обеспечивать нуждающихся в помощи людей горячим питанием, но и свежим хлебом, а также выполнять социальные заказы населения в собственной швейной мастерской. Работа Центра социальной помощи смогла поддержать большое количество людей, дать надежду на постоянную поддержку в трудную минуту. А специалисты отдела соцзащиты получили возможность быстро решать возникающие в течение дня вопросы о помощи нуждающимся "здесь и сейчас". Особое внимание мы уделяем помощи участникам СВО. Все свободные ресурсы волонтерской помощи направлены в русло этой помощи, мы понимаем важность и значимость этой работы для всей нашей страны.</p>	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (ф)</b>	
<p>В процессе работы, из-за огромной востребованности, было изготовлено значительно больше швейных изделий для фронта и госпиталей. Удалось привлечь дополнительно волонтеров для выполнения заказов и денежные средства для закупки материалов.</p>	
<b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта (ф)</b>	
<p>Изначально были допущены ошибки при планировании изготовления сухих обедов. Оказалось, что закупленное оборудование должно работать с перерывами, для того, чтобы не перегреться и не сломаться. Поэтому в начале проекта снизилось количество изготовленных сухих обедов. Впоследствии, благодаря тому, что часть ингредиентов мы стали делать на дому у волонтеров, удалось выровняться. Но, при планировании подобных проектов, необходимо запрашивать у изготовителей оборудования точные характеристики дегидраторов с рекомендованным временем работы аппаратов, чтобы не получались такие накладки.</p>	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта* (ф)</b>	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Подопечные Центра социальной помощи при храме Ксении Петербургской г. Воронежа	500
Военнослужащие Российской Федерации, находящиеся в зоне СВО, и члены их семей.	500

<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
20	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
50	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/club163536957">https://vk.com/club163536957</a>	4661
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. </b>	
3730917,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта </b>	
<p>Проект очень востребован всеми категориями благополучателей. Четкое взаимодействие с органами соцзащиты населения обеспечивает постоянный приток благополучателей, помимо постоянных подопечных. Производство сухих обедов для участников СВО настолько востребовано, что у нас уже образовалась очередь на получение следующих партий продукции. Швейная мастерская работает почти в круглосуточном режиме, изготавливая различные изделия для фронта и госпиталей. Подопечные Центра на постоянной основе получают продуктовую и вещевую помощь. Мы не останавливаем работу, все направления деятельности продолжатся и после окончания проекта. Кроме того, в настоящее время нам удалось получить грант Президентских культурных инициатив на открытие современной библиотеки, и мы сможем больше внимание уделить не только материальному, но и духовному развитию наших подопечных. С октября в новой библиотеке планируется также организация и открытие курсов бесплатной подготовки к школе для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В конце июля пришла новость о том, что проект стал финалистом Национальной премии "Наш вклад" сезона 2023-2024 и получил официальный статус "Партнер национальных проектов России".</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Настоятель Шишкин Александр Александрович
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.