

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.07.2023 г. № Р36-23-1-000106
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ПРИЮТ ПОКРОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1173600010902
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная адаптация Помощь рядом
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000106

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Количество человек, принявших участие в мероприятии - не менее 30 матерей с детьми	08.07.2024	08.07.2024	исполнена	
3.2.	Количество женщин получивших помощь - не менее 10 человек.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.3.	Количество человек, принявших участие в мероприятии - не менее 50.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	

3.4.	Количество женщин, которым будет оказано содействие в получении медицинской помощи - не менее 20. Количество детей, которым будет оказано содействие в получении медицинской помощи - не менее 10.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.5.	Развоз помощи на автомобиле приобретенным за счет грантовой помощи улучшит социальную помощь в области. Помощь сельским жителям, кто находится в сложном социальном, бытовом, материальном положении. Доставка гуманитарной помощи в отдаленные сельские районы. Помощь доставляется в 10 сел 1 раз в месяц (в течении 1 недели) Безвозмездная аренда комнаты для помощи в сельсоветах, администрации или в храме на 1 день. Помощь получают не менее 200 человек. Новоусманский, Верхнехавский, Каширский, Аннинский и другие районы. За весь период проекта будет передано не менее 10 тонн гуманитарной вещевой помощи. Гуманитарный склад расположен в с. Отрадное ул. Советская 41 Б	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.6.	Оказание помощи матерям по уходу за больными детьми, даст им возможность немного отдохнуть, отвлечься от проблемы, а также время на решение социальных, бытовых и личных вопросов. Уход за женщинами имеющими проблемы со здоровьем - это в первую очередь, возможность человеку находящемуся в беспомощном состоянии всё таки ощущать себя не брошенным, знать, что твои дети под присмотром, сыты и одеты. Не менее 5 человек	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.7.	Телефон доверия позволит женщинам дистанционно получить широкий спектр поддержки. Количество женщин, получивших консультацию по телефону доверия - не менее 150.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.8.	Количество женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших бесплатную психологическую помощь - не менее 100. Для беженцев из Донбасса это шанс успокоиться и начать строить жизнь с новой страницы.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.9.	Количество женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших бесплатную юридическую поддержку - не менее 20 человек	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.10.	Для женщин, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, поездки к святым местам и приобщение к	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	

	духовной жизни - это один из действенных способом решения внутренних и психологических проблем. Количество поездок - не менее 2. Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 20.				
3.11.	Помощь в транспортировке и сопровождении сельских детей и взрослых (матерей, беженцев из пвр в сельских районах) . Облегчение страданий людей, что предаст им уверенности, что дети и люди не оставлены одни. И их судьба не безразлична людям, не имеющих тяжелых проблем со здоровьем. Установление теплых и дружеских отношений. Так как часто физически люди не справляются с транспортировкой и сопровождением взрослых людей - колясочников. В мероприятии примут участие не менее 50 человек. Помощь будет оказываться по предварительной договоренности, и в экстренных ситуациях. Будет вестись учет посещений людей соц учреждений и больниц.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.12.	Количество женщин, которым было оказано содействие в поиске дополнительного дохода - не менее 5.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.13.	Для привлечения общественного внимания и информирования населения о проекте запланировано: 1) выпустить не менее одного ролика о проекте; 2) не менее одной статьи о проекте 3) публикации в социальных сетях и интернет ресурсах партнеров.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.14.	Оказание помощи в сборе множества справок и бумаг опытными социальными работниками и юристом, существо облегчит и ускорит процесс получения государственных выплат для женщин, находящихся в кризисной ситуации. Количество женщин, получивших поддержку по сбору и оформлению документов не менее - 10	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.15.	Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 30.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.16.	Реализация данного мероприятия позволит тяжелобольным женщинам, не переживать за своих детишек, а также даст им возможность больше времени уделить своему здоровью (поездки к врачам или даже госпитализация). Количество детей принявших участие в мероприятии - не менее 30.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
3.17.	Организация данного процесса позволит снизить	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	

	количество безнадзорных детей, попадающие в эту категорию, в связи с бедственным положением мам. Также это повысит уровень успеваемости и развития данных детей. Количество детей принявших участие в мероприятии - не менее 20.				
3.18.	Количество женщин получивших гуманитарную помощь - не менее 50.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. Двумя детскими психологами будет оказываться психологическая поддержка детей, проживающим в кризисном центре. Для этого будет оборудована комната психологической разгрузки. Оказание помощи будет разделено на два направления: 1) работа с детьми, чьи мамы страдают тяжелыми недугами; 2) работа с детьми, имеющих проблемы со здоровьем.	с 01.09.2023 по 31.10.2023	с 01.09.2023 по 31.10.2024	Двумя детскими психологами была оказана психологическая поддержка детей, проживающим в кризисном центре. Оказание помощи было разделено на два направления: 1) работа с детьми, чьи мамы страдают тяжелыми недугами; 2) работа с детьми, имеющих проблемы со здоровьем. Психологическая поддержка — это процесс, в котором взрослый > настроиться на позитивных сторонах ребенка с целью повышения его самооценки; > помогает ребенку поверить в себя, в свои силы и возможности; > помогает ребенку избежать ошибок; > поддерживает ребенка при неудачах. Психологическая поддержка помогает улучшить взаимоотношения детей и взрослых. Если ребенок будет получать поддержку постоянно, а не только в критические моменты, то у него будет формироваться полноценная, позитивная «Я-концепция», что будет позволять ему в дальнейшем справляться. Получили психологическую помощь 13 детей и матерей. Люди смогли разобраться в себе, получили поддержку и адаптировались в условиях кризиса и новом городе.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Количество женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших бесплатную психологическую помощь - не менее 100. Для беженцев из Донбасса это шанс успокоиться и начать строить		

		жизнь с новой страницы. Телефон доверия позволит женщинам дистанционно получить широкий спектр поддержки. Количество женщин, получивших консультацию по телефону доверия - не менее 150.
2.1.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Количество женщин и детей (в том числе из беженцы Донбасса), получивших бесплатную психологическую помощь		13
Количество женщин, обратившихся на телефон доверия и получивших консультацию социального работника		102
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Психологическая помощь детям и подросткам		Психологическая помощь женщинам - выпускницам интерната в центре Ярада



Психологическая помощь женщинам в трудной ситуации



Индивидуальная Психологическая помощь женщинам, пережившим домашнее насилие



Индивидуальная Психологическая помощь женщинам



Индивидуальная Психологическая помощь женщинам - выпускницам интерната в центре Ярада



Психологическая помощь подросткам



Психологическая помощь детям, женщинам, беженцам, пожилым людям



Психологическая помощь женщинам с Донбасса



Индивидуальная помощь подростам (с овз)



Индивидуальная помощь подросткам (с овз)



Психологическая помощь женщинам

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

1. ВК приют Покров - занятия и тренинги психолога 2. ВК приют покров - общие психологические занятия с разными благополучателями 3. Психологическая п оддержка от сотрудников Приюта Покров для выпускниц интерната и женщин с ОВЗ
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5171%2Fall
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5164%2Fall

https://vk.com/radostmoy_vrn?w=wall-171826137_1552%2Fall

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр получивших психологическую помощь	Список беженцев из курска, которые прибыли в Воронежскую область в приют покров. Помощь получили как единоразовую, так и многократную	Список беженцев Получивших единоразову или постоянную.pdf	11.11.2024

	2	Реестр	Список имен обратившихся на телефон доверия	телефон доверия горячая линия с2023по2024 (1).pdf	11.11.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
В первых 2-х этапах выполнен полностью заявленная цифра помощи психолога для матерей, детей, подростков. Мы работали с группой, которая уже была набрана в 1 и 2 этапе и оказали поддержку новым прибывшим с Курска					
№	2.2.1. Мероприятие		2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАБАТЫВАТЬ. Женщинам с проблемами со здоровьем, а также тем, кто ухаживает за больными детьми, будет оказываться помощь по поиску возможностей дополнительного заработка: подработки, удаленная работа и частичная занятость.		с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 31.10.2024	В современном обществе важным аспектом является создание условий для трудоустройства и обеспечения финансовой независимости женщин, испытывающих трудности из-за проблем со здоровьем или ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями. В организации мероприятий по проекту - Приглашенные эксперты, рассказывали о возможностях трудоустройства. - Были проведены практические занятия по поиску работы, составлению резюме и подготовке к собеседованию. - Состоялась дискуссия с участниками, где они смогли поделиться своим опытом и задать вопросы. Трудоустройство женщин с ограниченными возможностями здоровья или ухаживающих за детьми требует комплексного подхода, который включает в себя как поддержку со стороны государства и общества, так и самоорганизацию и активные действия со стороны самих женщин. Создание устойчивых возможностей для заработка помогает не только улучшить качество жизни этих женщин, но и способствует более справедливому и инклюзивному обществу в целом. Трудоустроены 8 чел
2.2.2. Привязанные ККТ:			Количество женщин, которым было оказано содействие в поиске дополнительного дохода - не менее 5.		
2.2.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
количество женщин, которые нашли работу или дополнительный заработок, подработку					8
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Ширяева Татьяна ранее подопечная реабилитационного центра, на данный момент швея в Приюте Покров и Ателье "Аленка", на 01.10.2024 стала владелицей мини ателье Татьяна на ул. Минской



Сенченко Антонина с ребенком ОВЗ - устроена сиделкой в центре Дом Иоанна



Темная Оксана - многодетная мама, пострадавшая от домашнего насилия, работавшая социальным работником, далее переквалифицировалась с нашей помощью прошла обучения в Московской педагогической Академии работает педагогом-психологом.



Татьяна Большакова - беженка с Донбасса (Донецк) устроена художественным оформителем в ДК и работает художницей в Приюте Покров (обучает детей).



Непогодина Виктория - беженка с Донбасса, многодетная мама. Устроена руководителем театральной студии в Приюте Покров и является педагогом дополнительного образования центра Ярада в с. Бабяково. Обучается и уже проходит практику педагога-психолога.



Галета Наталья ранее беженка с Донбасса, одинокая мама с устроена младшим воспитателем



Пешикова Инна Михайловна - ранее беженцы с Донбасса (Луганск), устроена воспитателем



Курило Наталья устроена 0,5 ставки музыкальный работник в центре Радость Моя и 1 ставка воспитатель в Приют Покров

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Список женщин, работающих	Список женщин работающих с 01.07.23-31.12.23.pdf	11.11.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. Не все женщины,	с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 31.10.2024	Многие женщины, столкнувшиеся с серьезными жизненными трудностями, такими как проблемы со здоровьем или уход за больным ребенком, оказываются в

имеющие проблемы со здоровьем или ухаживающие за больным ребенком, смогут приехать и получить помощь в КЦ "Приют Покров", по разным причинам. Но обратившись к нам они могут рассчитывать на гуманитарную поддержку (за счет софинансирования) в виде: детского питания, памперсов, продуктов, бытовой химии. Гуманитарная помощь будет доставляться адресно, до двери.			затруднительном положении. К сожалению, не все из них могут приехать и получить помощь в Центре поддержки "Приют Покров". Это может быть связано с физическими ограничениями, финансовыми трудностями, отсутствием транспорта или другими обстоятельствами. Однако, обращаясь к нам, такие женщины могут рассчитывать на гуманитарную поддержку. Мы понимаем, что каждая история уникальна, и наша задача — помочь каждому, кто этого требует. Мы организуем доставку продуктов питания, медикаментов и средств гигиены тем, кто не может выехать из дома. Важно обеспечить базовые потребности женщин и их детей. Помощь получили не менее 200 человек. Новоусманского, Верхнехавского, Каширский, Аннинского и других районов.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Развоз помощи на автомобиле приобретенным за счет грантовой помощи улучшит социальную помощь в области. Помощь сельским жителям, кто находится в сложном социальном, бытовом, материальном положении. Доставка гуманитарной помощи в отдаленные сельские районы. Помощь доставляется в 10 сел 1 раз в месяц (в течении 1 недели) Безвозмездная аренда комнаты для помощи в сельсоветах, администрации или в храме на 1 день. Помощь получают не менее 200 человек. Новоусманский, Верхнехавский, Каширский, Аннинский и другие районы. За весь период проекта будет передано не менее 10 тонн гуманитарной вещевой помощи. Гуманитарный склад расположен в с. Отрадное ул. Советская 41 Б Количество женщин получивших гуманитарную помощь - не менее 50.		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество женщин и детей (в том числе из Донбасса), получивших помощь вещевую помощь			201
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Кормление нуждающихся, тяжелобольных и бездомных людей

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

1. О гуманитарной помощи 2. Кормление бездомных https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5155%2Fall https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5129%2Fall				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	получивших помощь гуманитарную	Журнал ведомость.pdf	11.11.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Продуктовая помощь отчет ведомость предоставлен в 1 периоде				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЛЯ ЖЕНЩИН. Для женщин имеющих проблемы со здоровьем предусмотрено организация досуга на территории кризисного центра. Это просмотр фильмов, настольные игры, тематические вечера и совместные игры с детьми. Для тех, кто сможет, будут организованы культурно-массовые выходы вместе с детьми в кино, театр, зоопарк.	с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 31.10.2024	Создание комфортной и поддерживающей атмосферы для женщин, сталкивающихся с проблемами со здоровьем, путем организации разнообразных досуговых мероприятий. Проведен праздник "День семьи, любви и верности" праздник посетили не менее 50 человек. Регулярные показы фильмов на территории кризисного центра. Устройство вечеров, посвященных разным темам (например, кулинарные вечера, вечера рукоделия Организация совместных выездов в кино, театр или зоопарк, которые позволят женщинам и их детям получить новые впечатления и положительные эмоции. Организация досуга для женщин с проблемами со здоровьем — это важный шаг к созданию поддерживающей среды и улучшению их качества жизни. Через совместные мероприятия мы можем укрепить связи, повысить уверенность и создать пространство для обмена опытом и поддержки.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 30. Для женщин, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, поездки к святым местам и приобщение к духовной жизни - это один из действенных способом решения внутренних и психологических проблем. Количество поездок - не менее 2. Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 20.		

2.4.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

количество женщин и детей получившие поддержку в виде духовной поддержки

50

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷

Игровой досуг



Мастер класс по лепке



Мастер класс по рисованию на воде



Творческая постановка на Покров



Праздничный стол



Праздник Покров



Встреча с ветераном ВОВ



Мастер класс по рисованию на воде



Лепка



Художественный кружок



спортивное мероприятие



Шахматный турнир

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

1. Праздник для семей и выступление детей 2. Творческое Арт терапия

https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5168%2Fall

https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5076%2Fall

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Список детей участвовавших в мероприятиях	Приют Список детей досуговые мероприятия. pdf	12.11.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В первых 2-х этапах поддержку получили 30 и 89 человек, мы продолжили работать с теми же благополучателями как и в 1-х двух этапах

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные	2.5.4. Фактические	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

		сроки проведения	сроки проведения	
5	"СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ". С привлечением опытных нянь и воспитателей, на территории КЦ "Приют Покров", будет организован круглосуточный уход и присмотр за детьми до 3-х лет. Это дети тех, кто будет проживать в кризисном центре, а также тех мам, имеющих проблемы со здоровьем, которым будет оказываться помощь вне "Приюта Покров".	с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 31.10.2024	С целью оказания комплексной помощи родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории КЦ "Приют Покров" будет организован проект "Социальная няня". В рамках этого проекта обеспечивается круглосуточный уход и присмотр за детьми до 3-х лет, позволяя матерям сосредоточиться на восстановлении своего здоровья и улучшении жизненных обстоятельств. Привлечены квалифицированные специалисты с опытом работы с детьми младшего возраста. Круглосуточный уход за детьми, включая питание, игры и развитие. Обеспечение доступного и безопасного места для временного размещения детей, что позволит матерям проходить лечение или реабилитацию. Консультации для матерей по вопросам ухода за детьми, психологической поддержки. Проект "Социальная няня" в КЦ "Приют Покров" является важным шагом к созданию безопасной среды для детей и их матерей, способствуя восстановлению семейных ценностей и обеспечения лучшего будущего для подрастающего поколения.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Реализация данного мероприятия позволит тяжелобольным женщинам, не переживать за своих детишек, а также даст им возможность больше времени уделить своему здоровью (поездки к врачам или даже госпитализация). Количество детей принявших участие в мероприятии - не менее 30. Организация данного процесса позволит снизить количество безнадзорных детей, попадающие в эту категорию, в связи с бедственным положение мам. Также это повысит уровень успеваемости и развития данных детей. Количество детей принявших участие в мероприятии - не менее 20.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество детей посетивших группу социальные няни				2
количество детей и подростков посетивших группу продленного дня				31
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь - дети на медицинском оздоровлении в профилактории



Работа социальных нянь и группы продленного дня - дети на спортивном занятии



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь



Работа группы дневного пребывания



Работа социальных нянь - музыкальные уроки



Работа социальных нянь



Работа группы продленного дня



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь и группы продленного дня - прогулки



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь



Работа социальных нянь

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

о Социальных нянях https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5160%2Fall				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Список детей, находящихся в приюте покров по программе социальные няни	Список Социальная няня. pdf	12.11.2024
2	Реестр	Список детей и подростков, которые воспользовались группой продленного дня	Список Продленного дня (1).pdf	12.11.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	АКЦИЯ "Помощь Рядом". Акция будет приурочена к праздникам и направлена на поддержку военных в зоне СВО матерями-одиночкам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Приготовление пищи, пирогов, написание писем с детьми. Будет снят ролик с детьми и женщинами, проживающими в кризисном центре "Приют Покров" и размещен на странице в ВК КЦ "Приют Покров" и интернет ресурсах партнеров. (Выезд в зону СВО сотрудниками приюта Покров не менее 4 раз за проект)	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 01.07.2023 по 31.10.2024	Акция "Помощь Рядом" была организована в преддверии праздников с целью оказания поддержки военным в зоне СВО. В рамках акции проведено: Кулинарные мастер-классы– занятия по приготовлению традиционных блюд и выпечки под руководством волонтеров. Написание писем и создание открыток для солдат, что позволило детям выразить свою поддержку и уважение. Выезд сотрудников "Приюта Покров" в зону СВО не менее 4 раз в рамках проекта, чтобы передавать собранные продукты и письма. Размещение видеоролика на странице в ВК КЦ "Приют Покров" и информационных ресурсах партнеров привлекло внимание общественности и повысило осведомленность о проблемах матерей-одиночек и военных. Акция "Помощь Рядом" не только способствовала оказанию практической помощи, но и объединила людей в новые социальные связи, обогатив их жизненный опыт. Проект стал примером того, как маленькие действия могут изменить жизнь окружающих в тяжелые времена.
	2.6.2. Привязанные ККТ:			

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

количество поездок

4

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



Центр Приют Покров 1 -ый корпус, где реализовался проект




помощь на сво



помощь на сво



Награждение Алексеенковой Н.Ю за помощь солдатам в зоне СВО



помощь на сво



помощь на сво

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

ВК				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. Юрист проекта буде оказывать юридическую помощь по социальным, гражданским и административным вопросам женщинам находящимся в трудной жизненной ситуации.	с 01.07.2023 по 31.10.2024	с 01.07.2023 по 31.10.2024	Юристы проекта предоставляет следующие услуги: - Консультации по социальным вопросам (например, получение социальных пособий, оформление пенсий, помощь в получении медицинских услуг). - Консультации по гражданским вопросам (например, раздел имущества, права родителей, алиментные обязательства). - Консультации по административным вопросам (например, защита прав в органах власти, обращение в суд). - Регулярные информационные вебинары на темы права, доступных всем желающим. - Создание информационных материалов (посты в соцсетях) для повышения юридической грамотности среди женщин. - Партнерство с местными организациями для привлечения благополучателей. Проект "Правовая поддержка для женщин в трудной жизненной ситуации" направлен на то, чтобы оказать необходимую юридическую помощь и поддержку женщинам, позволяя им преодолевать трудности и защищать свои права. Мы уверены, что внедрение данного проекта поможет многим людям обрести уверенность в своих силах и знаниях законов.
2.7.2. Привязанные ККТ:		Количество женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших бесплатную юридическую поддержку - не менее 20 человек Оказание помощи в сборе множества справок и бумаг опытными социальными работниками и юристом, существо облегчит и ускорит процесс получения государственных выплат для женщин, находящихся в кризисной ситуации. Количество женщин, получивших поддержку по сбору и оформлению документов не менее - 10		
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Количество женщин, получивших бесплатную, юридическую помощь

21

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

консультация юридическая



консультация юридическая



консультация юридическая



консультация юридическая



консультация юридическая от сотрудников ФСИН

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Помощь юриста в оформлении бумаг	консультации юриста с оформлением документов (1).pdf	12.11.2024
2	Реестр	Помощь юриста общие консультации	Юридическая консультация.pdf	12.11.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

* в 1-ом этапе помощь юриста получили 10 человек

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

8	СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Сотрудниками кризисного центра будет организована транспортировка и сопровождение женщин и детей в медицинские учреждения, взаимодействие с врачами и специалистами, помощь в получении и покупке лекарств и средств по уходу	с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 31.10.2024	Сотрудниками кризисного центра была оказана помощь: Транспортировка и сопровождение: - Организация безопасной транспортировки женщин и детей в медицинские учреждения. - Предоставление поддержки на всех этапах — от дома до медицинского центра. Взаимодействие с врачами и специалистами: - Поддержка связи и координация с медицинским персоналом для обеспечения быстрого доступа к консультациям и лечению. - Проведение предварительных встреч с врачами для оценки состояния здоровья. Увеличилось число женщин и детей, получивших медицинскую помощь. Улучшение здоровья и общего благополучия целевой группы. Регулярные информационные вебинары на темы о доступных медицинских ресурсах и правах на получение помощи. Этот итоговый результат подчеркивает важность и масштаб деятельности кризисного центра в области медицинской помощи.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Количество женщин, которым будет оказано содействие в получении медицинской помощи - не менее 20. Количество детей, которым будет оказано содействие в получении медицинской помощи - не менее 10. Помощь в транспортировке и сопровождении сельских детей и взрослых (матерей, беженцев из пвр в сельских районах) . Облегчение страданий людей, что предаст им уверенности, что дети и люди не оставлены одни. И их судьба не безразлична людям, не имеющих тяжелых проблем со здоровьем. Установление теплых и дружеских отношений. Так как часто физически люди не справляются с транспортировкой и сопровождением взрослых людей - колясочников. В мероприятии примут участие не менее 50 человек. Помощь будет оказываться по предварительной договоренности, и в экстренных ситуациях. Будет вестись учет посещений людей соц учреждений и больниц.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество женщин и детей получивших помощь в транспортировке (в том числе из беженцы Донбасса)				27
количество женщин и детей получившие поддержку в виде духовной поддержки				30
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Помощь в оформлении мед.помощи, полиса и прочих документов



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Помощь о.Александра для ребенка нашей подопечной в перинатальном центра (крещение) Транспортировка детей в больницу и содействие в получении мед.помощи



Транспортировка людей



Транспортировка детей



Транспортировка мам и детей



Транспортировка людей



Транспортировка мам и детей



Транспортировка детей




Транспортировка людей




Транспортировка мам и детей

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Список тех, кому оказана помощь в транспортировке	список женщин с детьми оказаным услуги транспортировки с 01.07.2023-31.12.2023 (3).pdf	12.11.2024
2	Реестр	Список тех, кому оказана помощь в транспортировке	Список транспортировки.pdf	12.11.2024
3	Реестр	Списки получившие медпомощь и сопровождение	Медпомощь и сопровождение.pdf	12.11.2024
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА И ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОЕКТА.	с 01.07.2023 по 31.10.2024	с 01.07.2023 по 31.10.2024	Информирование населения о мероприятиях проекта и возможностях получения помощи в рамках проекта: Использование различных каналов коммуникации: социальные сети, сайт проекта, пресс-релизы, рассылки, информационные стенды и мероприятия. Проведение презентаций и семинаров для общественности. Создание информационных материалов (брошюры, буклеты, видеоролики). Анализ охвата и вовлеченности аудитории (количество участников мероприятий, активность в социальных сетях). Сбор и анализ отзывов от граждан о качестве и доступности предоставленной информации. Таким образом, итоговый результат отражает не только фактическую информацию о проекте, но и продемонстрирует, как эта информация была передана населению, какой отклик это вызвало и какие шаги предприняты для улучшения процесса информирования в будущем.
	2.9.2. Привязанные ККТ:	Для привлечения общественного внимания и информирования населения о проекте запланировано: 1) выпустить не менее одного ролика о проекте; 2) не менее одной статьи о проекте 3) публикации в социальных сетях и интернет ресурсах партнеров.		
2.9.6. Количественный результат				

Наименование показателя	Значение
снято и опубликовано роликов	3
написано электронно в СМИ	1
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Публикация на портале Новоусманская Нива  Публикация	



Ролик опубликован

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

1. Ролик о работе проекта Помощь Рядом приют Покров помогает 2. Написано в СМИ Новоусманская Нива на портале(электронно) 3. Праздник Покров 4. Роли к Досугово-творческого мероприятия 5. Ролик на День Семьи 6. О проекте
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5169%2Fall
https://vk.com/niva_usman?w=wall-57619680_32795
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5168%2Fall
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5076%2Fall
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5110%2Fall
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5166%2Fall

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные сроки проведения	2.10.4. Фактические сроки проведения	2.10.5. Итог мероприятия (качественный результат)
10	ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ- праздничное мероприятие, программа направлена на созидание отношений в семье, в конце чаепитие,общение	с 08.07.2024 по 08.07.2024	с 08.07.2024 по 31.08.2024	Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, направлено на укрепление отношений в семьях, создание атмосферы доверия и взаимопонимания. Программа включает различные активности, способствующие общению и взаимодействию между участниками. Способствует укреплению семейных связей. Повышает осознания значимости любви и верности. Создает пространства для общения и обмена опытом между разными семьями. Участники чувствуют себя частью единого сообщества. Укрепление взаимопонимания и доверия в семьях. Повышает уровень удовлетворенности семейными отношениями. Это мероприятие стало отличной возможностью для всех участников, чтобы отпраздновать день семьи, любви и верности, разделить ценности и традиции, а также улучшить отношения внутри своих семей. Уютное чаепитие с сладостями, где участники смогли пообщаться более неформально, обсудить идеи, поделиться впечатлениями о мероприятии. Создание «книги пожеланий», куда каждый смог оставить свои мысли и пожелания для других семей
2.10.2. Привязанные ККТ:		Количество человек, принявших участие в мероприятии - не менее 30 матерей с детьми		
2.10.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество женщин и детей получившие поддержку в виде духовной поддержки				39
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник



День семьи - праздник

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

ролик с праздника
https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5110%2Fall

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	количество людей посетивших праздник	Журнал общий посетивших праздник.pdf	12.11.2024

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.11.1. Мероприятие	2.11.3. Запланированные сроки проведения	2.11.4. Фактические сроки проведения	2.11.5. Итог мероприятия (качественный результат)
11	ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ. Священниками храма	с 01.09.2023	с 01.09.2023	Все желающие приглашаются участвовать в регулярных

Покрова Пресвятой Богородицы будет организовано духовное окормление женщин и детей. Все желающие смогут участвовать в Богослужениях и мероприятиях проводимых на территории и храма. К тем, кто болен и кому тяжело ходить, священники будут приходить сами. Для детей и мам как вместе, так и по раздельности, будут проводиться душеполезные беседы и тематические встречи.	по 31.10.2024	по 31.10.2024	богослужениях, проводимых в храме. Мы уверены, что совместная молитва и участие в таинствах укрепят нашу общину и принесут мир в сердца участников. Священники храма готовы приходить к тем, кто по состоянию здоровья не может посещать храм. Мы стремимся поддерживать связь с нашими прихожанами и оказывать им духовную поддержку в трудные моменты. Для мам и детей организованы тематические встречи и беседы, как совместные, так и раздельные. Эти встречи помогают участникам углубить свои знания о вере, обсудить важные вопросы и найти поддержку друг в друге. Духовное попечение – это возможность не только укрепить свою веру, но и создать теплую, дружескую атмосферу в нашей общине. Ожидаем активного участия и надеемся, что наши усилия придадут вдохновение всем, кто ищет поддержки и утешения.
2.11.2. Привязанные ККТ:	Количество человек, принявших участие в мероприятии - не менее 50.		
2.11.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество женщин и детей получившие поддержку в виде духовной поддержки			28
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Духовно - нравственные беседы



Духовно - нравственные беседы



Духовно - нравственные беседы



Духовно - нравственные беседы



Духовно - нравственные беседы



Духовно - нравственные беседы

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Участовавшие в духовно-нравственных беседах благополучатели	Журнал Духовное.pdf	12.11.2024

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.12.1. Мероприятие	2.12.3. Запланированные сроки проведения	2.12.4. Фактические сроки проведения	2.12.5. Итог мероприятия (качественный результат)
12	Проживание женщин и детей, оказание по уходу за тяжелобольными,поддержка вне проживающих в приюте	с 01.01.2024 по 31.10.2024	с 01.01.2024 по 31.10.2024	В ходе мероприятия мы обеспечили участникам комфортные условия проживания, предоставили доступ к консультациям психологов и социальных работников, а также организовали различные мастер-классы и тренинги. Мы помогли матерям обрести уверенность в себе,

				вспомнить о своих сильных сторонах и научиться справляться со сложными ситуациями, матери с детьми не остались одни на улице, смогли полноценно питаться и решать свои проблемные ситуации. 24 человека нашли временное убежище в приюте. Одна из ключевых задач нашего центра стало— создание безопасной и поддерживающей среды для матерей и их детей. Участницы мероприятия отметили, что возможность общения с другими женщинами, столкнувшимися с подобными проблемами, помогло им почувствовать себя не одними в своих трудностях. Это взаимодействие стало важным поддерживающим фактором, способствующим эмоциональному исцелению.Так же мы помогали женщинам вне стен приюта(дистанционно) с работой, продуктами и консультациями,оформить пособия и поверить в себя
2.12.2. Привязанные ККТ:		Оказание помощи матерям по уходу за больными детьми, даст им возможность немного отдохнуть, отвлечься от проблемы, а также время на решение социальных, бытовых и личных вопросов. Уход за женщинами имеющими проблемы со здоровьем - это в первую очередь, возможность человеку находящемуся в беспомощном состоянии всё таки ощущать себя не брошенным, знать, что твои дети под присмотром, сыты и одеты. Не менее 5 человек Количество женщин получивших помощь - не менее 10 человек.		
2.12.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество женщин и детей получивших помощь в проживании в приюте (в том числе из беженцы Донбасса)				24
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Беженцы из Курска (пожилые)



Одинокая женщина (инвалид по зрению)



Беженцы из Донбасса



Выпускница интерната с детками



Благополучатели из курской области (дети)



Одинокая мама (малыш с дцп)



Беженцы из курска (одинокая мама)



Одинокая мама (с инвалидностью детства)



Дети с ограниченными возможностями здоровья (на летний период проживают в приюте)



Помощь людям с ОВЗ



Помощь людям с ОВЗ




Помощь людям с ОВЗ



Проживающие несовершеннолетние



Проживающие несовершеннолетние



Помощь мамам с овз

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Реестр	Список проживающих людей за период	Список проживающих женщин с детьми АНО Приют Покров с 01.01.24 по 31.10.24 (1).pdf	12.11.2024
2	Реестр	Список кто получил помощь дистанционно	Список вне проживающих женщин с детьми АНО Приют Покров с 01.01.24 по 31.10.24 (1).pdf	12.11.2024
2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
Отчетная период деятельности по проекту "Семейная адаптация. Помощь рядом" улучшило значительные достижения и положительные результаты в работе с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. В рамках проекта было реализовано несколько ключевых мероприятий. Первое и, возможно, самое важное — это проведение индивидуальных и групповых консультаций для семей. На этих встречах специалисты оказывали психологическую поддержку, помогали выявить проблемы, с которыми сталкиваются семьи, и разрабатывали стратегии их преодоления. В результате, более 13 семей получили помощь, что подтверждает высокий спрос на услуги проекта. А так же мы продолжили работу с семьями, которые поступили к нам вначале проекта. На телефон доверия обратились более 102 человек, которые были дистанционно и анонимно проконсультированы по психологическим, социальным и консультационным вопросам. Также в отчетный период были организованы мастер-классы для взрослых и детей и семинары, направленные на развитие навыков семейной коммуникации и управления стрессом, каждый четверг проводились общие тренинги для благополучателей. Мероприятия позволили участникам обменяться опытом, установить доверительные отношения и повысить уровень взаимопонимания в семьях, получить важные уроки от специалистов. Обратная связь от участников показала значительное улучшение в семейных отношениях и высокую удовлетворенность от полученных знаний. Немаловажным достижением стало создание сети поддержки для семей, включающей взаимодействие с местными образовательными учреждениями, медицинскими центрами и социальными службами. Это позволило не только улучшить доступ к необходимым ресурсам, но и способствовало более комплексному подходу к решению проблем, с которыми сталкиваются семьи. Совместно с местными организациями организовали ряд общественных мероприятий, направленных на популяризацию идеи семейной адаптации и необходимость поддержки в этом процессе. Эти мероприятия привлекли внимание общества и способствовали формированию более позитивного восприятия трудностей, с которыми сталкиваются семьи в кризисных ситуациях. За отчетный период проект достиг значительных результатов. Мы смогли помочь не менее 200 матерям и детям, предоставив им необходимые ресурсы и поддержку. Участники отмечают положительные изменения в своих отношениях и обстановке в семье, а также увеличение чувства доверия и открытости в общении, получили вещевую помощь (вещи, канцтовары, школьные принадлежности, продуктовые пайки). Помощь в проживании получили 24 человека (в том числе в связи с обострением обстановки в Курской области мы приняли в наш приют на временное проживание более 16 человек. А так же помогли с проживание. Одним из ключевых мероприятий стала организация праздника, приуроченного ко Дню семьи и Покрову, который прошел с большой атмосферой тепла и дружелюбия. Праздничное мероприятие собрало представителей семей, участников проекта, а также новых клиентов, желающих узнать больше о нашей деятельности. Мы подготовили насыщенную программу, включающую различные игры и мастер-классы, что способствовало укреплению семейных связей и созданию позитивного настроения. Одной из главных задач мероприятия было не только развлечение, но и

создание условий для общения родителей и детей. В рамках праздника были организованы интересные творческие мастер классы, где мамы и дети могли вместе заниматься рисованием, лепкой, бисероплетение, участвовать в интеллектуальных играх и получать новые знания. Это дало возможность семьям укрепить свои связи и создать совместные приятные воспоминания. Так же была организована красивая фотосессия. В рамках проекта работали психолог и социальный работник, которые предоставили участникам возможность получить консультации и поддержку. Каждый желающий мог обратиться за советом по вопросам, связанным с семейными отношениями, воспитанием детей и решением возникающих трудностей. Особенно важным было создание атмосферы доверия, где участники могли открыто обговорить свои переживания. Так же одним из ключевых направлений нашей работы стала акция по помощи солдатам. Мы твердо уверены, что поддержка военнослужащих, находящихся на передовой, является важным аспектом нашей деятельности. В течение отчетного периода наши сотрудники выезжали к бойцам на передовую четыре раза. Эти выезды были не только направлены на непосредственное обеспечение солдат необходимыми товарами и провиантом, но также и на оказание моральной поддержки. В ходе акций наши сотрудники организовали доставку продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Особое внимание уделялось тому, чтобы солдаты чувствовали поддержку и заботу о них со стороны общества. Мы провели несколько встреч с бойцами, в ходе которых обсуждали их потребности и собирали обратную связь о проблемах, с которыми они сталкиваются, дети написали письма, мамы приготовили вкусную еду. 4 раза за период наши сотрудники посетили бойцов на Сво. Прделанная работа проекта была успешной. Мы не только достигли поставленных целей, но и создали условия для дальнейшего развития участников. Важным достижением стало формирование сообщества семей, которые готовы поддерживать друг друга и делиться опытом. В рамках проекта особое внимание мы уделили духовному и нравственному развитию участников. Регулярно проводились встречи, на которых: - Обсуждались темы морали, этики и духовности, что способствовало формированию нравственных ориентиров у участников. - Осуществлялись акции по благотворительности, где семьи могли участвовать в помощи нуждающимся, что способствовало укреплению общих ценностей и взаимопонимания. Эти мероприятия позволили участникам не только расширить свои горизонты, но и укрепить связи друг с другом. Важным достижением отчетного периода стало создание сообщества семей, участвующих в проекте. Мы организовали регулярные встречи, на которых семьи могли делиться своим опытом, находить единомышленников и поддерживать друг друга. Это создало атмосферу доверия и взаимопомощи. В дальнейшем планируется расширение программы, включая новые темы для обучения и поддержку со стороны местных организаций. Мы уверены, что продолжаем двигаться в правильном направлении, и будем делать все возможное для помощи семьям в сложных жизненных ситуациях. Проект "Семейная адаптация. Помощь рядом" подтвердил свою значимость и успешность, и мы уверены, что дальнейшая работа принесет еще больше положительных результатов для участников и их семей. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что проделанная работа за отчетный период была успешной. Мы не только достигли поставленных целей, но и заложили основу для дальнейшего развития проекта. Опыт, полученный в ходе работы, будет полезен для корректировки программы и улучшения качества услуг, предоставляемых семьям. Мы уверены, что наша деятельность продолжит приносить пользу и поддерживать семейные ценности в нашем сообществе.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество женщин и детей получивших помощь в проживании в приюте (в том числе из беженцы Донбасса)	50,00	24,00	54,00	108
Количество женщин и детей (в том числе из беженцы Донбасса), получивших бесплатную психологическую помощь	100,00	13,00	129,00	129
Количество женщин, получивших бесплатную, юридическую помощь	20,00	21,00	31,00	155
Количество женщин и детей (в том числе беженцы из Донбасса), получивших помощь гуманитарную помощь (памперсы, детское питание, продуктовые наборы)	50,00	0,00	89,00	178
Количество женщин и детей (в том числе из Донбасса), получивших помощь вещевую помощь	200,00	201,00	290,00	145

Количество женщин, обратившихся на телефон доверия и получивших консультацию социального работника	150,00	102,00	152,00	101
Количество женщин и детей получивших помощь в транспортировке (в том числе из беженцы Донбасса)	50,00	27,00	55,00	110
Количество детей, принявших участие в празднике, досуговых и игровых мероприятиях	50,00	50,00	100,00	200
Количество женщин и детей, которые помогают в приготовлении пищи на СВО солдатам	30,00	0,00	30,00	100
Количество женщин получивших работу	5,00	8,00	8,00	160

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В рамках реализации проекта «Семейная адаптация. Помощь рядом» *Увеличение уровня семейной устойчивости. Одним из ключевых результатов стало повышение уровня устойчивости семей, участвующих в проекте. Проведенные тренинги и групповые занятия способствовали улучшению коммуникации внутри семей, развитию навыков разрешения конфликтов и совместного принятия решений. Это позволило значительно снизить количество случаев стресса и конфликтов, что было подтверждено анкетированием участников. *Повышение квалификации. В рамках проекта были организованы мастер-классы и семинары для семей и специалистов работающих с ними. Это привело к улучшению их профессиональных навыков и повышению качества предоставляемой помощи. В результате, специалисты стали более эффективно поддерживать семьи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. *Расширение сети поддержки*. Важным достижением стало формирование локальной сети поддержки для семей, включающей государственные и некоммерческие организации, а также волонтеров. Создание эффективного взаимодействия между участниками сети обеспечило более комплексный подход к помощи семьям и расширило доступ к ресурсам и услугам. *Улучшение психоэмоционального состояния участников. За отчетный период наблюдалось положительное изменение психоэмоционального состояния участников проекта. Регулярные психологические консультации и групповые занятия способствовали снижению уровня тревожности и депрессии среди участников, что было задокументировано с помощью психологического тестирования. *Повышение уровня осведомленности о доступных ресурсах*. Проект способствовал информированию семей о доступных им ресурсах и поддерживающих программах. Результаты реализации проекта легли в основу разработки новых социальных программ и стратегий, направленных на глубокую проработку и устранение выявленных проблем. Это позволяет не только улучшить жизнь граждан в селах в краткосрочной перспективе, но и закладывает основы для устойчивого развития социальной сферы в бу

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1800984,00	За отчетный период софинансирование составило: 1. Оплата бензина при транспортировке гуманитарной помощи на СВО на 4 поездок - 40 000 рублей 2. Закупка продуктов и гумпомощи для СВО - 420 000 рублей 3. Оплата 2-го водитель - 104 160 рублей 4. Оплата психолог - 93744 рублей 5. Оплата 2-х социальных работников - 197000 рублей 6. 3-ий дежурный -водитель (0,25 ставки) - 52080 рублей 7. Оплата ремонта машин, замены масла - 8 000 рублей 8. Оплата психолога (тренинги) - 16 000 рублей 9 Оплата досуга и праздников - 50 000 рублей 10. Оплата продуктов питания - 600 000 рублей 11. Оплата коммунальных платежей - 220 000 руб. итого: 1 800 984 рублей
Итого сумма, руб.: 1800984,00	

3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Изменения в целевых группах 1. Нуждающиеся и пожилые люди: - До проекта: Сложности в доступе к медицинским услугам, низкий уровень социальной активности, отсутствие поддержки со стороны семьи и общества. - После реализации проекта: Увеличение числа посещений медицинских учреждений на 40%, участие в социальных мероприятиях возросло на 60%, улучшение эмоционального состояния и повышение самооценки. Пожилые люди стали более активными участниками жизни сообщества. Получили гуманитарную помощь. 2. Люди с инвалидностью - До проекта: Ограниченные возможности передвижения, минимальный доступ к информационным ресурсам и социальной интеграции. - После реализации проекта: Успешная адаптация участников проекта в общество, методические рекомендации по доступности инфраструктуры, увеличение доли людей, занимающихся активными видами досуга, на 50%. Проведенные мероприятия способствовали усилению их независимости. 3. Сельские семьи и детские приюты, беженцы с Донбасса, Курска и Украины: - До проекта: Экономические трудности, недостаток информации о социальных пособиях и льготах, отсутствие гуманитарной и социальной поддержки - После реализации проекта: Увеличение информированности о возможных помощи (на 70%), улучшение материального положения в 30% семей благодаря предоставленным консультациям и гуманитарным ресурсам. Участие в семейных мероприятиях возросло, что способствовало укреплению семейных связей. На этапе начала проекта было проведено опрос-анкетирование, результаты которого свидетельствовали о высоком уровне изоляции и недостаточной информированности целевых групп. На конец реализации проекта повторный опрос показало существенное улучшение показателей в социальной активности и доступе к услугам. Степень изменений можно оценить как высокую, с ростом ключевых показателей на 50-70%. Уникальные результаты: Проведение серий тренингов и мероприятий, что позволило повысить качество жизни целевых групп.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
Семейная адаптация помощь Рядом - это локальная служба помощи, столкнулась с неожиданным увеличением числа обращений граждан. Это обстоятельство выявило проблему нехватки сотрудников, что ставило под угрозу качество предоставляемых услуг. Мы нашли решение и наша организация начала активно взаимодействовать с местными жителями коллегами центра Радость Моя. Такой подход позволил выявить реальные потребности сообщества и привел к рождению новых инициатив. В рамках взаимодействия стали популярными группы самопомощи, где местные жители обменивались опытом и поддерживали друг друга в решении общих проблем. Кроме того, были организованы информационные сессии, на которых осветили актуальные социальные вопросы, что способствовало повышению осведомленности граждан. Этот опыт не только укрепил связи внутри сообщества, но и способствовал созданию более устойчивой и активной гражданской позиции. Мы не только справились с вызовами, но и вдохновила людей на совместные

действия ради общего блага. Проект Семейная Адаптация Помощь Рядом организовала ряд ярких праздничных и творческих мероприятий, которые стали важной вехой в привлечении внимания к проблемам сельских жителей и беженцев. Самой большой категорией стало именно помощь беженцам с детьми и одиноким матерям, выпускникам интернатов и пожилым, одиноким людям. Эти события позволили не только донести до широкой общественности сложные вопросы, с которыми сталкиваются люди в сельской местности. Благодаря мероприятиям удалось уменьшить стигматизацию и преодолеть предвзятость, связанную с образом жизни сельских жителей. Кроме того, "Помощь Рядом" экспериментировали с новыми форматами работы, применяя инновационные методы социального обслуживания. Это дало возможность разработать новые подходы и технологии для оценки реальных потребностей населения. В результате взаимодействие с ним стало более продуктивным и целенаправленным. Таким образом, семейная адаптация не только подняла важные вопросы, но и предложила пути их решения, что делает её работу крайне значимой и актуальной.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Женщины и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию	86
Многодетные семьи	15
Беженцы из Донбасса	77
Пожилые и одинокие люди	22

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

15

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

29

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/pomogimame36rus	6508

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

4438136,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Общие выводы по результатам реализации проекта «Семейная адаптация Помощь Рядом» Проект был направлен на поддержку уязвимых групп населения, предоставление социально-психологической помощи и развитие социальных услуг в нашем регионе. По завершении реализации проекта можно выделить несколько ключевых выводов, которые подчеркивают его успешность и важность для устойчивого развития социальной помощи. 1. Значительное улучшение качества жизни В результате работы мы помогли не менее 50 женщинам с детьми не остаться на улице и получить комплексную поддержку от восстановления документов до выхода из кризиса. Благодаря внедрению индивидуализированного подхода, благополучатели проекта получили доступ к необходимым ресурсам и услугам, что способствовало ускорению их социальной интеграции в обществе. 2. Эффективное взаимодействие с местными сообществами Проект «Помощь Рядом» выстраивал прочные партнерские отношения с местными учреждениями, такими

как пвр,центры помощи, соцслужбы, больницы и попечительские службы. Это сотрудничество позволило обеспечить комплексный подход к решению социальных проблем и оптимизировать ресурсы, что в свою очередь повысило эффективность работы нашей организации. 3. Устойчивость и продолжение деятельности Несмотря на завершение финансирования проекта, разработанная модель социальной мобильной службы продемонстрировала свою устойчивость. Важно отметить, что при поддержке местных органов власти и сообщества, была достигнута договоренность о продолжении работы на базе существующих ресурсов. Планы по расширению спектра услуг и улучшению качества обслуживания клиентов уже находятся в стадии обсуждения. 4. Проведение обучения и повышения квалификации Одним из важных моментов реализации проекта стало обучение сотрудников и нуждающихся людей. В рамках проекта были проведены тренинги и семинары, что способствовало повышению квалификации специалистов и закреплению навыков, необходимых для предоставления высококачественных услуг. Это, безусловно, является залогом устойчивости будущей работы приюта. 5. Обратная связь и постоянное развитие Регулярное получение отзывов от благополучателей и партнеров позволяет выявлять сильные и слабые стороны работы организации. На основе собранной информации уже разработаны рекомендации по улучшению услуг и повышению качества обслуживания. Это создает основу для постоянного развития и адаптации деятельности приюта к меняющимся потребностям общества. Реализация проекта существенно повлияла на развитие нашей организации. Мы смогли: - Укрепить свои позиции как надежного партнера в области социальной помощи. - Расширить перечень предоставляемых услуг и улучшить их качество. - Обогатить опыт нашей команды, что увеличило нашу способность к реализации подобных проектов в будущем. Проект «Помощь Рядом» стал важным шагом на пути к созданию доступной и эффективной системы социальной помощи, адаптации, творческого развития и интеграции в обществе. Успех проекта и его устойчивость говорят о необходимости продолжения и расширения такой практики в будущем, чтобы еще более эффективно поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Совместные усилия общества, властей и некоммерческих организаций могут обеспечить создание устойчивого фундамента для развития социальной сферы и повышения качества жизни на местах. С учетом позитивных результатов, наша организация планирует продолжить деятельность, связанную с проектом "Семейная адаптация: помощь Рядом", даже после завершения грантового финансирования. Мы планируем: - Разработать новые программы поддержки, которые будут основываться на опыте, полученном в ходе реализации текущего проекта. - Установить долгосрочные партнерские отношения с организациями, работающими в смежных областях, для создания более комплексных программ поддержки. - Продолжить вовлечение семей и сообщества в процессы принятия решений и реализации мероприятий, чтобы обеспечить устойчивый подход к вопросам адаптации.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Алексеенкова Наталья Юрьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.