

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 02.08.2023 г. № Р36-23-1-000094
за отчетный период с 01.01.2024 по 01.07.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТИХВИНО-ОНУФРИЕВСКОГО ХРАМА Г. ВОРОНЕЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023600009729
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Открытая спортивная площадка "Стратилат"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000094

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	На открытой тренировке будет присутствовать не менее 50 человек	01.01.2024	01.01.2024	исполнена	
2.2.	Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 15	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
2.3.	Количество человек посетивших занятие - не менее 20	29.02.2024	29.02.2024	исполнена	

2.4.	Количество молодых людей принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
2.5.	Количество людей принявших участие в мероприятии - не менее 50	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	
2.6.	Количество молодых людей с ОВЗ, посетивших площадку - не менее 50	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.7.	Общее количество людей принявших участие в открытых тренировках - не менее 100 человек.	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.8.	Общее количество людей посетивших мероприятия - не менее 100	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.9.	Общее количество участников, посетивших мероприятия - не менее 200 человек	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.10.	Трехдневный спортивный лагерь, совместно с боксерами, спортсменами по воркауту и паралимпийцами пройдет в ДПЛ "Кристалл". Количество людей принявших участие - не менее 50	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.11.	Подведение итогов, участие - не менее 15 человек. Место проведения: ресурсный центр поддержки НКО.	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
2.12.	Количество людей принявших участие в мероприятии - не менее 50	01.07.2024	01.07.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	1 января в день памяти преподобного Илии Муромского в парке "Динамо" прошло спортивное массовое мероприятие "Муромская дорожка". В рамках праздника состоялись спортивные пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами, веселые старты и зимние забавы для детей. Завершилось мероприятие дружеским общением за чаепитием.	с 01.01.2024 по 01.01.2024	с 01.01.2024 по 01.01.2024	Спортивное массовое мероприятие на открытом воздухе позволило ребятам обрести новые знакомства, провести время с пользой для здоровья. Встречи и беседы с известными спортсменами позволили ребятам определиться в правильности предпочтения здорового образа жизни и построения планов собственного развития в спорте.

2.1.2. Привязанные ККТ:	На открытой тренировке будет присутствовать не менее 50 человек	
2.1.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Общее количество людей посещающих открытые тренировки		50
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Спортивное массовое мероприятие "Муромская дорожка"		Спортивное массовое мероприятие "Муромская дорожка"



Спортивное массовое мероприятие "Муромская дорожка"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте"
https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_151

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Муромская дорожка	Список участников соревнований	2.1.6. Соревнования Муромская дорожка.pdf	21.07.2024
2	Муромская дорожка	Зачетный лист соревнований	2.1.10. Зачетный лист соревнований.pdf	21.07.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные	2.2.4. Фактические	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

		сроки проведения	сроки проведения	
2	СЕМИНАР "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ". На площадке проекта Открытая спортивная площадка «Стратилат» проведен семинар о здоровом, спортивном питании для молодежи с ОВЗ, посещающей спортивные занятия. Модераторами семинара выступили: диетолог и фитнес-тренер.	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 31.01.2024 по 31.01.2024	Праздничное мероприятие к 10-летию Эстафеты Олимпийского огня состоялось в рамках проекта "Открытая спортивная площадка "Стратилат" в центре "Семь ступеней". В рамках мероприятия прошел семинар о здоровом, спортивном питании для молодежи с ОВЗ, посещающей спортивные занятия. Так же в рамках мероприятия в формате живого общения представители молодежи с ОВЗ пообщались с тренерами различных спортивных дисциплин.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Количество человек принявших участие в мероприятии - не менее 15		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				45
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
Семинар о здоровом, спортивном питании для молодежи с ОВЗ Семинар о здоровом, спортивном питании для молодежи с ОВЗ				



Семинар о здоровом, спортивном питании для молодежи с ОВЗ

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте"
https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_201

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Здоровое питание	Список участников	2.2.6. Семинар Здоровое питание.pdf	21.07.2024
2	Здоровое питание	Примерная программа семинара	2.2.10 Программа семинара о Здоровом питании.pdf	21.07.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные	2.3.4. Фактические	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

		сроки проведения	сроки проведения	
3	ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ С ПСИХОЛОГОМ: "ПРИНЯТИЕ СЕБЯ, КОММУНИКАТИВНОСТЬ". Для молодых людей с ОВЗ, посещающих спортивную площадку, а также для все желающих, психолог провел занятие по повышению коммуникативности и работе с комплексами.	с 01.02.2024 по 29.02.2024	с 28.02.2024 по 28.02.2024	В рамках мероприятия участники получили навыки проработки кризисных личных ситуаций, основанных на устоявшихся комплексах, научились справляться с тревожностью и устранили барьеры коммуникации. Групповое занятие позволило сразу же применить на практике полученные навыки. Так же в рамках мероприятия состоялась встреча молодежи с двукратным олимпийским чемпионом, единственным в истории обладателем 8 олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрием Саутиным. Во время беседы ребята узнали о психологических особенностях в подготовке к спортивным мероприятиям от чемпиона и прошли тренинг "Принятие себя".
2.3.2. Привязанные ККТ:		Количество человек посетивших занятие - не менее 20		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				45
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Групповое занятие с психологом  Групповое занятие с психологом				



Групповое занятие с психологом




Встреча с олимпийским чемпионом



Встреча с олимпийским чемпионом

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

	Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fedorushakovrn?w=wall-187065887_202				
	2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Занятие с психологом	Список участников занятия	2.3.6. Групповое занятие с психологом.pdf	21.07.2024	
2	Занятие с психологом	Примерный план занятия с психологом	2.3.10. Примерный план занятия по психологии.pdf	21.07.2024	
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	4	Межприходские спортивные молодежные игры. Спортивно-просветительское мероприятие с соревновательной программой, играми, лекционной частью, консультациями специалистов. Мероприятие адресовано для православной молодежи г. Воронежа	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 19.05.2024 по 26.05.2024	Межприходские спортивные молодежные игры собрали команды игроков по дисциплинам: фрисби, волейбол, квиз, гребля, бадминтон, крокет, бокс, воркаут, баскетбол. До начала соревнований все игроки прошли инструктаж с тренерами, представляющими дисциплины, изучили правила игры.
	2.4.2. Привязанные ККТ:		Количество молодых людей принявших участие в мероприятии - не менее 100 человек		
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя				Значение	
Общее количество людей, посетивших мероприятия				125	
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные



Межприходские спортивные молодежные

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_249 Публикация об этапе реализации проекта в группе "Межприходские соревнования" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/champ_pravmolvrn?w=wall-182055976_2807				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Межприходские игры	Результаты спортивных игр	2.4.6. Результаты Межприходских спортивных молодежных игр.jpg	21.07.2024
2	Список участников	Список участников межприходских соревнований	2.4.10. Список участников Межприходских спортивных молодежных игр.pdf	09.06.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Турнир по воркауту	с 01.04.2024 по 31.05.2024	с 16.04.2024 по 16.04.2024	Турнир определил сильнейших в дисциплине воркаут среди молодежи, посещающей спортивную площадку. За результатом соревнования следили опытные тренеры. Каждый участник турнира получил новые навыки в дисциплине и укрепил спортивный дух.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Количество людей принявших участие в мероприятии - не менее 50		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Общее количество людей, посетивших мероприятия

50

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷

Турнир по воркауту



Турнир по воркауту



Турнир по воркауту

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_212				
Публикация об этапе реализации проекта в группе ""Спортзал "Адмирал Фёдор Ушаков", г. Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_235				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
Видеоролик с очередного турнира по воркауту https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_235				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Воркаут	Список участников	2.5.10 Турнир по воркауту. pdf	21.07.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Итоговый круглый стол. Подведение итогов реализации проекта.	с 01.06.2024 по 01.07.2024	с 28.06.2024 по 28.06.2024	Итоговая встреча была посвящена результатам реализации проекта, получению обратной связи от участников проекта, сбору предложению по дальнейшему развитию проекта и постпроектной деятельности.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Подведение итогов, участие - не менее 15 человек. Место проведения: ресурсный центр поддержки НКО.		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				115
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📄				



Итоговый круглый стол



Итоговый круглый стол



Итоговый круглый стол

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

	2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Круглый стол	Список участников	2.6.10 Список участников Круглого стола.pdf	21.07.2024
	2	Круглый стол	Итоговый протокол Круглого стола	2.6.6 Итоговый протокол. pdf	21.07.2024
	3	Список гостей	Список гостей мероприятия, не вошедших в протокол	Список гостей.pdf	28.05.2025
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
7	Проведение спортивного лагеря в рамках реализации проекта "Открытая спортивная площадка "Стратилат"	с 01.06.2024 по 01.07.2024	с 28.06.2024 по 30.06.2024	Проведение спортивного лагеря позволило укрепить дружественные отношения в молодежной среде. На территории лагеря проводились активные спортивные игры, тренировки на командообразованию и личностному росту, стрессоустойчивости и целеполаганию. Так же в рамках лагеря ребята смогли потренироваться в навыках разведения костра, построения палатки, заготовке дров.	
2.7.2. Привязанные ККТ:		Трехдневный спортивный лагерь, совместно с боксерами, спортсменами по воркауту и паралимпийцами пройдет в ДПЛ "Кристалл". Количество людей принявших участие - не менее 50			
2.7.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия					50
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря



Проведение спортивного лагеря

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Спортивный лагерь	Список участников	2.7.10. Список участников спортивного лагеря.pdf	21.07.2024
	2	Спортивный лагерь	Программа лагеря	2.7.6. Програма спортивного лагеря.pdf	21.07.2024
	2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Открытые тренировки для людей с ОВЗ.	с 01.09.2023 по 01.07.2024	с 01.09.2023 по 01.07.2024	Регулярные тренировки людей с ОВЗ сформировал комьюнити в котором спортсмены без ограничений по здоровью тренируются с людьми с ОВЗ, дополняя и подсказывая друг другу
2.8.2. Привязанные ККТ:		Количество молодых людей с ОВЗ, посетивших площадку - не менее 50		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей с ОВЗ, привлеченных к мероприятиям				50
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



после тренировки на соревнованиях




тренировки на площадке



парафехтование на площадке

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Открытые тренировки	Список участников открытых соревнований	2.8.6. Список участников открытых тренировок для людей с ОВЗ.pdf	21.07.2024
	2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	9	Открытые тренировки по боксу. Лучшие тренера города Воронеж ежемесячно будут проводить открытые тренировки по боксу.	с 01.09.2023 по 01.07.2024	с 01.09.2023 по 01.07.2024	Открытые тренировки по боксу проходили на площадке "Стратилат" и в парке "Дельфин". После открытых тренировок замотивированные зрители записывались на секцию по боксу
	2.9.2. Привязанные ККТ:		Общее количество людей принявших участие в открытых тренировках - не менее 100 человек. Общее количество участников, посетивших мероприятия - не менее 200 человек		
2.9.6. Количественный результат					
Наименование показателя				Значение	
Общее количество людей посещающих открытые тренировки				300	
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎					



Открытая тренировка тренера спортплощадки "Стратилат" Владислава Никитина



Открытая тренировка тренера спортплощадки "Стратилат" Владислава Никитина



Открытая тренировка тренера Сергея Воронова



После тренировки


2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

	2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
	2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	Тренировки по боксу	Список участников	2.9.10. Список участников тренировок по боксу.pdf	21.07.2024
	2	Тренировки по боксу	План тренировок	2.9.6. План тренировок по боксу.pdf	21.07.2024
	2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные сроки проведения	2.10.4. Фактические сроки проведения	2.10.5. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Подготовка к сдаче ГТО. Ежемесячно специалисты проводили открытые тренировки и давали рекомендации по подготовке с сдаче ГТО. Место проведения: Спортплощадка "Стратилат". г. Воронеж, пер. Фабричный,8	с 01.09.2023 по 01.07.2024	с 01.09.2023 по 01.07.2024	После подготовки спортсмены обретали новые спортивные навыки
2.10.2. Привязанные ККТ:		Общее количество людей посетивших мероприятия - не менее 100		
2.10.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				100
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО



подготовка к сдаче ГТО в зимний период



вручение прохождения норм ГТО



вручение прохождения норм ГТО



вручение прохождения норм ГТО



подготовка к сдаче ГТО в зимний период



подготовка к сдаче ГТО в зимний период



подготовка к сдаче ГТО в зимний период



подготовка к сдаче ГТО в зимний период



подготовка к сдаче ГТО в зимний период

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

подготовка к сдаче ГТО https://vk.com/fedorushakovvm?w=wall-187065887_233				
2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Нормативы ГТО	Список участников	2.10.10. Список участников сдачи ГТО.pdf	21.07.2024
2	Нормативы ГТО	5 ступень	2.10.06.Нормативы гто 5 ступень .pdf	21.07.2024
3	Нормативы ГТО	6 ступень	2.10.06.Нормативы гто 6 ступень.pdf	21.07.2024
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.11.1. Мероприятие	2.11.3. Запланированные сроки проведения	2.11.4. Фактические сроки проведения	2.11.5. Итог мероприятия (качественный результат)
11	Турнир по боксу. Открытый турнир прошел на спортплощадке "Стратилат". г. Воронеж, пер. Фабричный,8	с 01.09.2023 по 01.07.2024	с 09.06.2024 по 09.06.2024	На уличной спортивной площадке «Стратилат» прошли межприходские игры по боксу, в которых приняли участие боксеры нашей школы бокса, клуба единоборств»Зал N1», школы бокса «Победоносец», спортивного клуба им. В.П. Агеева.
2.11.2. Привязанные ККТ:		Количество людей принявших участие в мероприятии - не менее 50		
2.11.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Общее количество людей, посетивших мероприятия				50
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



турнир по боксу



турнир по боксу



турнир по боксу



турнир по боксу



турнир по боксу



турнир по боксу



турнир по боксу

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом турнира https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_248				
2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
турнир по боксу https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_245				
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Турнир по боксу	Список участников	2.11.10.Список учатников турнира по боксу.pdf	21.07.2024
2	Турнир по боксу	Турнирная таблица	2.11.6.Турнирная таблица бокс.pdf	21.07.2024
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период в рамках реализации проекта состоялось более 10 мероприятий и встреч, направленных на популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, привлечение внимания к проблемам людей с ОВЗ и вовлечение людей с ОВЗ в занятия спортом. В рамках реализации этапов проекта с участниками были проведены встречи с опытными тренерами по различным спортивным дисциплинам, психологами. Молодые люди, принявшие участие в проекте, зарядились идеями ЗОЖ и научились работать в команде. За период реализации проекта к участию присоединялись новые люди, о проекте и мероприятиях, проводимых вне проекта в данном направлении, узнала молодежь и люди с ограниченными возможностями здоровья.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Общее количество людей посещающих открытые тренировки	350,00	350,00	350,00	100
Общее количество людей, посетивших мероприятия	825,00	580,00	1166,00	141

Общее количество людей с ОВЗ, привлеченных к мероприятиям	50,00	50,00	50,00	100
Количество подписчиков страницы пространства в соцсети в Вконтакте	500,00	642,00	988,00	198
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Основной результат проекта - привлечение молодежи и людей с ОВЗ к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Проект реализован с учетом регулярного вовлечения участников в физическую активность, что позволяет выработать привычку к планомерным занятиям. Немаловажным для вовлечения в мероприятия проекта является соревновательный характер спортивных активностей. Здоровый дух соперничества заряжает участников на большие свершения и достижения наибольших результатов. Встречи с тренерами различных дисциплин поддерживали механизмы наставничества и преемственности поколений на протяжении всего проекта.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
750450,00		Обустройство площадки, не входящее в финансирование, выделенное грантом, в т.ч.: Средства выделялись на еду, кубки, медали, медаботника на соревнованиях, вознаграждение судьям и функционирование спортивного лагеря		
Итого сумма, руб.: 750450,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Спортивные игры "Стратилат" среди людей с ОВЗ https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_203 https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_197 https://vk.com/fedorushakovvrn?z=clip-187065887_456239163%2F816512bf92aed2f97d%2Fpl_wall_-187065887 https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_232 https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_233				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

тренировки

https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_255

https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_253

Турнир по боксу

https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_245

Сдача ГТО**Занятия людей с ОВЗ**

https://vk.com/fedorushakovvrn?w=wall-187065887_232

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) **

На протяжении реализации проекта к участникам и посетителям спортивного зала присоединились новые активисты, желающие заниматься спортом на регулярной основе. Ребята проводили совместные занятия с людьми с ОВЗ и на собственном опыте доказали эффективность совместных тренировок. Соревновательные этапы в рамках реализации позволили укрепить стремление каждого участника к достижению наилучшего результата, что позволит в дальнейшем развивать постпроектную деятельность.

**4.2. Наличие и характер незапланированных результатов **

При реализации проекта проведено более 10 мероприятий различного формата. Мероприятия прошли на достойном уровне и привлекли к участию большое количество молодежи и людей с ОВЗ. Данные мероприятия могут стать самостоятельными ежегодными мероприятиями.

**4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта **

При реализации проекта количество желающих принять участие в мероприятиях зачастую превышало имеющиеся ресурсы для проведения. В связи с этим некоторые мероприятия приходилось проводить на других площадках или проводить в несколько потоков участников.

**4.4. Количество благополучателей проекта* **

Целевая группа	Количество, чел.
1. Люди с ограниченными возможностями здоровья	50
2. Молодые люди в возрасте 15-35 лет	825

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
35	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/fedorushakovvrn	988
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1450450,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
За время реализации проекта сформировалась команда организаторов и спортсменов, которые будут продолжать подготовку к ГТО, занятия воркаутом, тренировки людей с ОВЗ. Особым вниманием пользуется открытый боксерский ринг, в котором продолжатся соревнования по боксу и после окончания проекта. Проект актуален для территории в которой он осуществлялся, потому что поблизости нет подобных спортивных площадок.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Настоятель Лищенко Николай Федорович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.