АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 01.08.2023 г. № P36-23-1-000141 за отчетный период с 01.07.2023 по 31.12.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН "РОКОТ-ВОРОНЕЖ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1223600021468
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Обучение граждан подготовки управления БПЛА и НВП "Всегда готов!"
Номер договора о предоставлении гранта	P36-23-1-000141

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Согласование работы направлений и согласование графика с партнерами по проведению занятий Итог работы выпущен 1 план-график, эффективность обучения повышена	30.07.2023	28.07.2023	исполнена	Разработан 1 план график для работы всего последующего проекта, у всех сложилось четко понимание по работе в проекте
1.2.	Разработан 1 план график для работы всего последующего проекта, у всех сложилось четко понимание по работе в проекте	30.07.2023	28.07.2023	исполнена	Разработан план -график реализации всего последующего проекта

1.3.	Подготовка методической базы для проекта Закуплен 1 комплект оборудование согласно смете для оборудования учебного класса необходимого для реализации проекта, получено оборудование от партнеров для реализации проекта	30.07.2023	03.07.2023	исполнена	Получено оборудование от партнеров, необходимое для оборудования учебного класса в целях реализации проекта
1.4.	Произведен набор на первый поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА	ок принято не менее 50 55 участников, тирование У 31.07.2023 28.07.2023 исполнена 50 анкет онлайн Набра прошедших психологи представителей целевь закумия почтос ноглеб		Произведен набор на первый поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА	
1.5.	набраны на второй поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА	30.09.2023	26.09.2023	исполнена	Набраны на второй поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА
1.6.	Проведена аттестация у первого потока подготовлено не менее 35 человек получивших навыки по управлению БПЛА в боевых условиях	31.10.2023	29.10.2023	исполнена	навыки неофициально тестировались в учебном центре пилотов БПЛА на полигоне Погоново
1.7.	обучен первый поток Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам	31.10.2023	29.10.2023	исполнена	35 курсантов военнослужащих совместно с учебным центра полигона Погоново
1.8.	аттестован второй поток подготовлено не менее 35 человек получивших навыки по управлению БПЛА в боевых условиях	31.12.2023	24.12.2023	исполнена	Аттестован второй поток подготовлено не менее 35 человек получивших навыки по управлению БПЛА в боевых условиях
1.9.	Проведены занятия у второго потока Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам	31.12.2023	24.12.2023	исполнена	Проведены занятия у второго потока. Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составило не менее 204 часа по всем образовательным блокам.
Дополни	Дополнительный комментарий				

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка учебно- методического графика для	c 01.07.2023	c 05.07.2023	Разработан план-график реализации всего последующего

проекта Разработка план график для работы всего последующего проекта Согласование работы с преподавателями по направлениям Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	по 30.07.2023	по 28.07.2023	проекта, у интересующихся представителей целевой группы появилась возможность получить навыки управления БПЛА
2.1.2. Привязанные ККТ:	Разработан 1 план график для работы всего последующего проекта, у всех сложилось четко понимание по работе проекте		проекта, у всех сложилось четко понимание по работе в

2.1.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество разработанных планов-графиков реализации последующего проекта	1

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗐



Разработка учебно- методического графика для проекта, встреча на базе МОСО Федерации тхэквондо



Разработка учебно- методического графика для проекта, встреча на базе МОСО Федерации тхэквондо



Разработка учебно- методического графика для проекта, встреча с партнерами, инструкторами

- 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
- 2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Пристем видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
- 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации		Программа повышения квалификации итог2.pdf	27.10.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Подготовка методической базы для проекта Анализ рынка, выбор наиболее выгодного предложения согласно смете (необходимо учитывать что это технологическое	с 01.07.2023 по 30.07.2023	с 01.07.2023 по 28.07.2023	Подготовлена методическая база, получено оборудование от партнеров, необходимое для оборудования учебного класса в целях реализации проекта. Оборудование находится по адресу: г. Воронеж, ул. 25 января, дом 28 ЦНВПГ "Рокот

оборудование на которое цена может меняться)
Перевозка оборудования до места последующей
эксплуатации Место проведения занятий (г.
Воронеж КСВО или Воронежская федерация
Тхэквондо)

Воронеж". Приобретено оборудование для преподавателя в целях реализации проекта в количестве 1 комплекта согласно смете статьи расходов в пункте 4 (. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы), № платежного документа - 11.

2.2.2. Привязанные ККТ:

Подготовка методической базы для проекта Закуплен 1 комплект оборудование согласно смете для оборудования учебного класса необходимого для реализации проекта, получено оборудование от партнеров для реализации проекта

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество закупленных комплектов оборудования	1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 🖫





Обустройство учебного класса

Настройка рабочих мест для обучения




Настройка рабочих мест для обучения




Разработка необходимой мебели в класс



Доставка купленной мебели (доска маркерная).



Изучение рынка, опыта коллег



Фотография аппаратуры (2 шт.) и шлемов (3 шт.)



Фотография аппаратуры (2 шт.) и шлемов (2 шт.)



Фотография аппаратуры (2 шт.), шлема (1 шт.), цифровых очков (1 шт.)



Фотография аппаратуры (2 шт.), шлема (1 шт.), цифровых очков (1 шт.)



Фотография аппаратуры (2 шт.) и шлема (1 шт.)

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Приглашение на обучение по пилотированию. https://t.me/c/1711807531/5694

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Nº	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Согласование работы направлений и согласование графика с партнерами по проведению занятий Готовый учебнометодический план согласован и отправлен на	с 01.07.2023 по 30.07.2023	с 05.07.2023 по 28.07.2023	С партнерами были согласованы работа направлений и график проведения занятий. Данна работа позволила повысить эффективность обучения в соответствии с разработанным планом-графиком.

подтверждение с партнерами для выстраивания более эффективного проведения обучения Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)

2.3.2. Привязанные ККТ:

Согласование работы направлений и согласование графика с партнерами по проведению занятий Итог работы выпущен 1 план-график, эффективность обучения повышена

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество выпущенных планов-графиков реализации проекта	1

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗐



Согласование с партнёрами плана графика



разработка и обсуждение программ



обсуждение идеологии и направленности программ

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте [©]

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	План-график	Описание учебных блоков занятий для участников целевой группы с количеством часов	план-график полный курс.xlsx	25.10.2024
2	Расписание	Расписание занятий с описанием мест проведения учебных занятий для участников целевой группы	Расписание.xlsx	25.10.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	набор на первый поток Запуск анкеты в социальные группы, анкета спроектирована	с 17.07.2023 по 31.07.2023	с 17.07.2023 по 31.07.2023	Разработана анкета в яндекс-форме и на бумажном носителе для обучающихся. Произведен набор на первый поток. У	

таким образом позволяет выявить мотивацию		заинтересованных представителей цел	
будущих участников и способность применять		появилась возможность получить навы	ыки управления БПЛ
полученные навыки в работе в службе добровольческих отрядов ВС РФ В частности			
прохождение психологического тестирования			
для определения оценки стабильности			
психологического состояния у будущих			
участников набор через Собственные			
социальные ресурсы и Социальные ресурсы			
партнеров проведение тестирования Место			
проведения занятий (г. Воронеж КСВО или			
Воронежская федерация Тхэквондо)			
2.4.2. Привязанные ККТ:		кет онлайн Набрано не менее 35 участн рупп имеется возможность закрыть воп	
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество принятых анкет онлайн			50
Количество набранных участников, прошедших	психологическое тестирование		35
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия	(®		







организационные мероприятия прохождение тестирования



знакомство с вопросом

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Приглашение на курсы.

https://t.me/c/1711807531/5694

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте [©]

Анкеты 1 потока (внутри папка с анкетами, не прошедшими отбор) https://disk.yandex.ru/d/kuwwztaZhhhvIA

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ссылка на Анкету кандидата на зачисление в группу обучения по программе "АНО ЦНВПГ "Рокот-Воронеж" в яндекс-форме	Ссылка на анкету https://forms.yandex.ru/u/ 652f7fd0d046882047408452/		
2	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023	Пример анкеты для зачисления	Анкета НВП РОКОТ 36 2023.docx	27.03.2024
3	Список участников 1 потока обучения	Список участников 1 потока обучения (ФИО)	Список обучающихся БПЛА 1 группа.xlsx	27.03.2024
4	Список подавших заявку на прохождение курса	Общий список подавших заявку на прохождение курса	Общий список, подавших заявки на курс БПЛА 1 поток.xlsx	10.05.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение обучения у первого потока Проведение обучения при помощи привлеченных преподавателей, по следующим блокам разбивка по блокам (см. полное описание проекта файл программа): - Проведение занятий по первой помощи 8 часов - Проведение занятий по начальной военной подготовки 12 часов - Проведение занятий курс молодого бойца 40 часов - Проведение занятий по обучению управления БПЛА (курс FPV) 80	с 17.07.2023 по 31.10.2023	с 17.07.2023 по 31.10.2023	Произведено обучение у обучающихся в первом потоке. Участники-представители целевой группы прошли занятия по получению и закреплению теоретических и практических навыков от преподавателей по управлению БПЛА в боевых условиях

часов - Проведение занятий по обучению
управления БПЛА (курс Разведка и
корректировка) 64 часов Место проведения
занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская
федерация Тхэквондо)

2.5.2. Привязанные ККТ:

обучен первый поток Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество человек, прошедших обучение по программам	35
Суммарный объем проведенных занятий, ч	204

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗐





проведение занятий на базе федерации тхэквондо

проведение занятий на базе партнеров ксво



проведение занятий на базе партнеров Бункер М



проведение занятий на базе партнеров Бункер М



проведение занятий на базе партнеров Бункер М



проведение занятий на базе у партнёров Рокот Владимир



проведение занятий на базе у партнёров Будущее Отечества

- 2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
- 2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ©

Анкеты участников 1 потока

https://disk.yandex.ru/d/kuwwztaZhhhvIA

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Расписание занятий для первого потока	Расписание занятий для первого потока с описанием мест проведения учебных занятий для участников целевой группы	Расписание.xlsx	25.10.2024
2		Расписание проведённых занятий у первого потока	план-график полный курс.xlsx	25.10.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные	2.6.4. Фактические	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)


		сроки проведения	сроки проведения		
6	Набор на обучение 2 го потока Запуск анкеты в социальные группы, анкета спроектирована таким образом позволяет выявить мотивацию будущих участников и способность применять полученные навыки в работе в службе добровольческих отрядов ВС РФ В частности прохождение психологического тестирования для определения оценки стабильности психологического состояния у будущих участников набор через Собственные социальные ресурсы и Социальные ресурсы партнеров проведение тестирования Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	Набраны участники на второй поток, у целевой группы появилась возможнос управления БПЛА	
	2.6.2. Привязанные ККТ: набраны на второй поток Принято не менее 50 анкет онлайн Набрано не менее 35 участников, прошедших психологическое тестирование У представителей целевых групп имеется возможность закрыть вопрос потребности в обучении оператора БПЛА				
	2.6.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Количество принятых анкет онлайн				50
	Количество участников, прошедших психологич	еское тестирование			35
ı	2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 🐨				



Занятия в полевых условиях



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо



знакомство с курсом для абитуриентов на базе федерации тхэквондо

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Пост-приглашение на курсы для интересующихся представителей целевой группы https://t.me/c/1711807531/5694

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ©

Анкеты 2 потока (внутри папка с анкетами, не прошедшими отбор) https://disk.yandex.ru/d/bLQfxVYrmWTDkg

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023	образец анкеты для зачисления	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023.pdf	19.02.2024
Ссылка на анкету в яндекс-форме	https://forms.yandex.ru/u/652f7fd0d046882047408452/		
Список участников 2 потока	Список участников 2 потока	Список обучающихся БПЛА 2 группа.xlsx	28.03.2024
Список подавших заявку на прохождение курса	Общий список подавших заявку на прохождение курса для второго потока	Общий список, подавших заявки на курс БПЛА 2 поток.xlsx	10.05.2024
	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023 Ссылка на анкету в яндекс-форме Список участников 2 потока Список подавших заявку на	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023 образец анкеты для зачисления Ссылка на анкету в яндекс-форме https://forms.yandex.ru/u/652f7fd0d046882047408452/ Список участников 2 потока Список участников 2 потока Список подавших заявку на Общий список подавших заявку на прохождение курса для второго	Анкета заявителя на курсы НВП и БПЛА РОКОТ 36 2023 Ссылка на анкету в яндекс-форме https://forms.yandex.ru/u/652f7fd0d046882047408452/ Список участников 2 потока Список участников 2 потока Список подавших заявку на прохождение курса для второго заявки на курс БПЛА 2 группа.хlsx

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Nº	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Организация встреч с представителями МО РФ. Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 01.09.2023 по 31.12.2023	с 01.09.2023 по 31.12.2023	Проведена встреча с представителем Министерства обороны и добровольческого подразделения ВС РФ для дальнейшего сотрудничества с прошедшими обучение гражданами. Участники встречи - обучающиеся управлению БПЛА на базе ЦНВПГ Рокот-Воронеж, получили информацию о работе добровольческих соединений и возможности вступления в данные структуры.
	2.7.2. Привязанные ККТ:			

2.7.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество проведенных встреч	1
Количество участников встречи	8

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 🖭



Встреча с представителями МО РФ на базе Воронежской федерации Тхэквондо 20.09.2023. Участники, обучающиеся потока по управлению БПЛА, узнали о возможностях дальнейшего обучения и реального применения навыков управления беспилотными летательными аппаратами от действующих военнослужащих.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

 Информационный пост в соцсетях о встрече с участником боевых действий https://vk.com/wall-217104210_1627

 https://t.me/c/1711807531/9335

- 2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
- 2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	№	Название	Описание			Файл	Дата
	2.7.11	1. Дополнительный комментарий к мероп	риятию				
Nº		2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. 1	Итог мероприятия (качест	венный результат)
8	Пров групп матер практ летны по уп аттес препо руков Попо (г. Вс	редение аттестации у первого потока ведение тестирования у участников целевой пы на предмет освоения пройденного риала различными способами (теория и гика) такие как проверка знаний и проверка ых качеств в том числе создание ситуаций правлению БПЛА. Курсанты прошли гацию в виде сдачи зачета у одавателя, аттестационный лист подписан водителем ЦНВПГ "Рокот Воронеж" вым Алексеем. Место проведения занятий оронеж КСВО или Воронежская федерация вондо)	с 01.10.2023 по 31.10.2023	с 01.10.2023 по 31.10.2023	Участники теоретиче	а аттестация у первого потого и-представители целевой груских и практических навыково БПЛА в боевых условиях	уппы получили оценку ов от преподавателей по
	2.8.2.	. Привязанные ККТ:	Проведена аттестация у первого боевых условиях	о потока подготовлено не м	енее 35 чело	век получивших навыки по	управлению БПЛА в
	2.8.6.	. Количественный результат					
	Наим	иенование показателя					Значение
	Коли	чество человек, получивших навыки по упр	авлению БПЛА в боевых условия	X			35
	2.8.7.	. Фотографии проведенного мероприятия	@				



контрольное занятие БПЛА. Детей нет. Этому курсанту, проходящему обучение, $35\,\mathrm{net}$.



контрольное занятие НВП



контрольное занятие НВП



Контрольное занятие БПЛА

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

		Дополнительные ссылки на видео- и ауд рмацию о проекте ©	нозаписи (сели такие записи пр	оизводились і рантополу	narchem), a	также облачные хран	лища, содержащие	
	2.8.10	. Дополнительные материалы и докумен	ты, относящиеся к мероприяти	ю				
	№	Название	Описание			Файл	Дата	
	1	Аттестационный лист потока №1	Аттестационный лист, подписат Воронеж" Поповым Алексеем.	нный руководителем ЦНВІ	ПГ "Рокот	аттестация 1.jpg	30.03.2024	
	2.8.11	. Дополнительный комментарий к мероп	риятию					
<u>0</u>		2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения 2.9.4. Фактические сроки проведения 2.9.5. И		Итог мероприятия (качественный результат)			
	Прове привл блока описа Прове - Прог подго молод по обу часов управ корре заняти	едение занятий у второго потока едение обучения при помощи веченных преподавателей, по следующим м разбивка по блокам (см. полное ние проекта файл программа): - едение занятий по первой помощи 8 часов ведение занятий по начальной военной товки 12 часов - Проведение занятий курс дого бойца 40 часов - Проведение занятий учению управления БПЛА (курс FPV) 80 - Проведение занятий по обучению ления БПЛА (курс Разведка и ктировка) 64 часов Место проведения ий (г. Воронеж КСВО или Воронежская вация Тхэквондо)	с 02.10.2023 по 31.12.2023	с 02.10.2023 по 31.12.2023	Участникі по получе	нии и закреплению теор	ока обучающихся. й группы прошли занятия ретических и практически: равлению БПЛА в боевых	
	2.9.2.	2.9.2. Привязанные ККТ: Проведены занятия у второго потока Обучение по программам прошло не менее 35 человек, суммарное количество проведенных занятий составит не менее 204 часа по всем образовательным блокам						
	2.9.6.	2.9.6. Количественный результат						
	Наим	енование показателя					Значение	
	Колич	нество человек, прошедших обучение по пр	ограммам обучения пилотирован	ию БПЛА и НВП			35	
	Суммарный объем проведенных занятий, ч							



Занятия по НВП у партнёров Бункер М



Занятия по НВП у партнёров Бункер М



Занятия по НВП у партнёров Федерация Тхэквондо



Занятия по НВП у партнёров Федерация Тхэквондо





Занятия по БПЛА Занятия по БПЛА

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Пост о наборе в группы по прохождению курсов.

https://t.me/c/1711807531/7135

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Анкеты 2 потока

https://disk.yandex.ru/d/bLQfxVYrmWTDkg

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1		Расписание проведённых занятий у первого потока	2 поток план-график полный курс.xlsx	25.10.2024

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные сроки проведения	2.10.4. Фактические сроки проведения	2.10.5. Итог мероприятия (качест	гвенный результат)
10	аттестация второго потока Проведение тестирования, у участников целевой группы на предмет освоения пройденного материала различными способами (теория и практика) такие как проверка знаний и проверка летных качеств в том числе создание ситуаций по управлению БПЛА. Курсанты прошли аттестацию в виде сдачи зачета у преподавателя, аттестационный лист подписан руководителем ЦНВПГ "Рокот Воронеж" Поповым Алексеем. Место проведения занятий (г. Воронеж КСВО или Воронежская федерация Тхэквондо)	с 01.12.2023 по 31.12.2023	с 01.12.2023 по 31.12.2023	Проведена аттестация у второго потока обучающихся. Участники-представители целевой группы получили ог теоретических и практических навыков от преподавате управлению БПЛА в боевых условиях	
	2.10.2. Привязанные ККТ:	аттестован второй поток подгот	совлено не менее 35 человен	к получивших навыки по управлению БІ	ПЛА в боевых условиях
	2.10.6. Количественный результат				
	Наименование показателя	Значение			
	Количество человек, получивших навыки по упра	авлению БПЛА в боевых условия	35		
	2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия	ı 🕲			



аттестация 2 потока по БПЛА в уличных условиях



аттестация 2 потока по БПЛА в уличных условиях



аттестация 2 потока по БПЛА в учебном классе

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте € 2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
1	Аттестационный лист 2 потока	Аттестационный лист, подписанный руководителем ЦНВПГ "Рокот Воронеж" Поповым Алексеем.	аттестация.jpg	30.03.2024	
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

						α
3.1. Описание	содержания	деятельности	по проекту	за отче	тный пер	иод 🕾

За отчетный период был разработан план реализации проекта, в ходе последовательной реализации этапов которого были достигнуты соглашения с партнерами о дальнейшем взаимодействии, оборудован учебный класс, на базе которого организовано проведение занятий. Текущая реализация проекта осуществляется в соответствии с календарным планом, что позволило достигнуть желаемых результатов.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 🐨

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество граждан г. Воронежа заинтересованных в службе в добровольческих соединениях в ВС РФ, получившие навыки и знания управлении БПЛА в боевых условиях	105,00	70,00		67
Количество проведенных потоков обучения навыков управление БПЛА в боевых условиях у ЦА	3,00	2,00		67

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 🖼

В ходе реализации этапов проекта было подготовлено соответствующее методическое обеспечение, прошедшее апробацию на двух потоках обучающихся и позволившее повысить эффективность обучения.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая	
примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ,	Описание
услуг, имущественных прав), руб.	


1803000,00

АНО "Комитет семей воинов отечества", Местная общественная спортивная организация "Воронежская Федерация тхэквондо", стрелково-спортивный клуб "Бункер-М", Воронежская региональная военно-патриотическая общественная организация "Будущее Отечества" помогли нам оплатить пункты №6-7, прописанных в бюджете проекта, а именно: оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы и расходы на проведение мероприятий.

Итого сумма, руб.: 1803000,00

3.5. Электронные ссылки 🕏

3.6. Фотографии материальных объектов 🖼





Коптеры Fimi - 3 шт., учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января, 28 16.01.2024

коптеры и пульты, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024





проектор, коптер и пульты, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024

Цифровые очки, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024






Макеты оружия, учебное оборудование класса БПЛА в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024

столы в учебный класс в количестве 8 шт. в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 15.07.2023








Столы, стулья, пульты и копьютеры. в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023



Инструменты и принадлежности для ремонта квадрокоптеров в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Столы, кресла, мониторы, процессоры, пульты в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023




Столы, кресла, пульты, процессоры, мониторы, стол преподавателя, кресло преподавателя, доска маркерная в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023



Шкаф металлический в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Столы, кресла, пульты, процессоры, мониторы, стол преподавателя, кресло преподавателя, ноутбук преподавателя, стол для учебных пособий, доска маркерная в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Процессоры и ноутбук преподавателя в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 19.07.2023



Проектор и ноутбук преподавателя в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января $28\ 16.01.2024$



Инструменты и принадлежности для ремонта квадрокоптеров в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Квадрокоптер в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 Января 28 16.01.2024



Квадрокоптеры FPV - 3 шт., в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 января, 28



Квадрокоптеры FPV маленькие для тренировочных полётов - 5 шт., в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 января, 28



Квадрокоптер стабилизированный Mavic 3 - 1 шт., в помещении партнёра Федерации тхэквондо на 25 января, 28

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
1	Начать с Азов	статья в газете Берег	Берег_70-23 мы на 29_29. pdf	20.01.2024	
2	Откликнулись на зов	статья в газете Арументы и факты	Откликнулись на зов. Кто и как готовит будущих защитников к службе на СВО _ ОБЩЕСТВО _ Люди _ ОБЩЕСТВО _ АиФ Воронеж.pdf	20.01.2024	
3	Боец с позывным «Сосед»: «На СВО воюем с нацистами, холодом и мышами»	статья в газете Комсомольская правда	Боец с позывным «Сосед»_ «На СВО воюем с нацистами, хол.pdf	20.01.2024	

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Дополнительные фото материальных объектов, что не вошли в пункт 3.6 https://disk.yandex.ru/d/H_EHV11FPc-D9w

3.9. Дополнительные документы

Ŋ	Название	Описание	Файл	Дата
1	Расписание занятий	Расписание занятий могло меняться в зависимости от условий. Место проведения занятий: г. Воронеж, ул. 25 января дом 28. Место проведения занятий по курсу молодого бойца: полигон 20-й армии Погоново.	Расписание.xlsx	25.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Учредитель Попов Алексей Владимирович	
Отчет подписан на основании	устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.