АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества от 27.07.2023 г. № Р36-23-1-000106 за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ПРИЮТ ПОКРОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1173600010902
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейная адаптация Помощь рядом
Номер договора о предоставлении гранта	P36-23-1-000106

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ KKT	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Посредством активной волонтерской компании будет проведен сбор гуманитарной помощи, приготовление домашней еды, которая в дальнейшем будет передана солдатам от матерей, детей, беженцев в зону СВО. Количество женщин и детей поучаствовавших в акции не менее 30 человек.	31.01.2024	30.06.2024	исполнена	
2.2.	Количество человек, принявших участие в мероприятии -	31.05.2024	31.05.2024	исполнена	

	не менее 25.				
2.3.	Примут участие не менее 50 детей	01.06.2024	01.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ©

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качествени	ный результат)		
1	ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ. Психолог проекта будет оказывать психологическую поддержку женщинам проживающим в кризисном центре и ПВР. Также бесплатную психологическую помощь (по телефону, онлайн и лично) смогут получать и те, кто находясь в тяжелой жизненной ситуации в виду болезни (своей или ребенка) самостоятельно пытаются с этим справляться.	с 01.07.2023 по 31.10.2024	с 01.07.2023 по 30.06.2024	Психологи из центра Приют Покров оказы психологическую поддержку взрослым и д внимание уделяется матерям, которые част депрессию, тревогу и безнадежность из-за вокруг них. Психологи помогли этим жени эмоциональное состояние, справиться со с поддержали их в восстановление после пер Кроме того, дети также получили неоцени психологов. Особенно дети ставшие уязви конфликта Донбасса, они проживали в усл неопределенности, страха и разобщенност ровесниками. Психологи помогли детям пр эмоции, справится со стрессом и развить з адаптации, что позволило им успешно спр последствиями травматических ситуаций, уверенными, способными противостоять с	детям. Большое го испытывают сложной ситуации цинам наладить трессом, а также режитых травм. мую помощь от мыми жертвами повиях постоянной и со своими роявить свои доровые механизмы авляться с Они стали		
	2.1.2. Привязанные ККТ:						
	2.1.6. Количественный результат		_				
	Наименование показателя			Значение			
	Количество женщин и детей (в том числе из беженцы,	Донбасса), получивших беспл	Донбасса), получивших бесплатную психологическую помощь 10				
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия						



Помощь Психолога



Помощь консультанта-специалиста по семейной адаптации



Помощь консультанта - специалиста по семейной адаптации



Помощь консультанта- специалиста по семейной адаптации







Помощь консультанта специалиста по семейной адаптации

- 2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
- 2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
- 2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Список женщин, которые получили поддержку в виде консультаций психолога (добавились в течение нового отчетного периода)	Список получивших психологическую помощь.pdf	12.07.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЛЯ ЖЕНЩИН. Для женщин имеющих проблемы со здоровьем предусмотрено организация досуга на территории кризисного центра. Это просмотр фильмов,	с 01.09.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 30.06.2024	Мероприятия досуга имеют огромное значение для матерей и детей, особенно в ситуациях, когда они находятся в трудной жизненной ситуации или были вынуждены покинуть свои дома из-за военного конфликта. Эти мероприятия помогают

настольные игры, тематические вечера и совместные игры с детьми. Для тех, кто сможет, будут организованы культурно-массовые выходы вместе с детьми в кино, театр, зоопарк.

создать благоприятную атмосферу, приносящую радость и позитивные эмоции, а также способствуют социализации и адаптации детей и матерей в новой среде. В рамках проекта были проведены разнообразные мероприятия досуга. Это могли быть праздничные мероприятия, такие как новогодние или пасхальные праздники, где дети и их матери могли почувствовать атмосферу праздника, получить подарки и участвовать в различных играх и конкурсах. Также проводились культурные экскурсии, посещение театров и кинотеатров, что позволяло детям расширить свой кругозор и познакомиться с новыми видами искусства.

2.2.2. Привязанные ККТ:

Количество человек, принявших участие в мероприятии - не менее 25.

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество детей, принявших участие в празднике, досуговых и игровых мероприятиях	89

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Культурный досуг посещение кинотеатра матерей с детьми



Просмотр фильмов



Фотосессия с детьми в трудной ситуации



посещение новогодней елки



Посещение подростков и детей с Донбасса концерта Волшебники двора



Культурный досуг - пекут пироги



Уроки музыки



Участвуют в Театрализованном представлении



Праздничные дни в приюте для всех



концерт 9 мая организованный матерями и детьми





праздник

праздник проводы Зимы

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

ВK

https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_4973 https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_4864

- 2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
- 2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название Описание Ф		Файл	Дата
1	Реестр	Список людей, кто участвовал в досуговых мероприятиях в течении периода 01.07.2023 по 30.06.2024	Журнал посетивших мероприятия.pdf	03.09.2025

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

No	2.3.1 Manaunugrua	2.3.3. Запланированные	2.3.4. Фактические	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
745	2.3.1. Мероприятис	сроки проведения	сроки проведения	2.3.3. Итог мероприятия (качественный результат)

H 3 H 1 C 1 I I 3	АКЦИЯ "Помощь Рядом". Акция будет приурочена к праздникам и направлена на поддержку военных в зоне СВО матерями-одиночкам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Приготовление пищи, пирогов, написание писем с детьми. Будет отснят ролик с детьми и женщинами, проживающими в кризисном центре "Приют Покров" и размещен на странице в ВК КЦ "Приют Покров" и интернет ресурсах партнеров. (Выезд в зону СВО сотрудниками приюта Покров не менее 4 раз за проект)	с 01.08.2023 по 30.06.2024	с 01.07.2023 по 30.06.2024	Водители - добровольцы: Алексеенков И. Белкин О.В., которые участвуют в нашем выезжали в Донецкую и Луганскую облас участвовало в проекте. Организация по пр доставке пищи для солдат, находящихся н и добровольцы готовили вкусные и питате военнослужащих. Это позволяло солдатам домашнюю, вкусную пищи, что в свою оч влияло на их физическое и психологическ того, осуществлялась доставка гуманитари Донбасс. В рамках проекта была создана с сортировке гуманитарной помощи, после транспортирована в зоны конфликта. Пом ориентирована на семьи - школы, находящ действующей зоне боевых действий, а так которые вынуждены были покинуть свои без средств к существованию.	проекте более 7 раз ть. 30 добровольцев миготовлению и на СВО: сотрудники ельные блюда для и получить ередь положительно ое состояние. Кроме ной помощи на сеть по сбору и чего она была ощь была щиеся в же на беженцев,		
2	2.3.2. Привязанные ККТ:	Посредством активной волонтерской компании будет проведен сбор гуманитарной помощи домашней еды, которая в дальнейшем будет передана солдатам от матерей, детей, беженце Количество женщин и детей поучаствовавших в акции - не менее 30 человек.		ана солдатам от матерей, детей, беженцев в зо			
2	2.3.6. Количественный результат						
]	Наименование показателя				Значение		
Γ.	Количество женщин и детей, которые помогают в приготовлении пищи на СВО солдатам						



Поездка в Дебальцево



Поездка Донецкая область



Бутовское Луганская область



Поездка Донецкая область



Горловка Донецкая



Донецкая область



Бутовское Луганская область



Северодонецк



Донецкая область



Горловка



Макеевка



Приготовление для СВО



Приготовление для СВО



Приготовление для СВО



Приготовление для СВО



2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🕏

		Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаю мацию о проекте	писи (если такие записи про	изводились Грантопол	учателем), а та	кже облачные хранилища	а, содержащие
		Дополнительные материалы и документы, о	тносящиеся к мероприятию				
	Nº	Название	Описание			Файл	Дата
	1	Реестр	Список участвовавших в мер	оприятии		Список приготовления для солдат сво (1).pdf	12.07.2024
	2.3.11.	Дополнительный комментарий к мероприят	гию				
№		2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Ито	ог мероприятия (качестве	нный результат)
4	для де	ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ Праздничные мероприятия тей. Мастер классы, уроки доброты, выездной герский центр с клоунами, сладкий стол для мыльное шоу.	с 01.06.2024 по 01.06.2024		орческие мастер-классы и стору дети с удовольствием участобщались и забывали о свои могло снять напряжение и участи и родителями, а также настников. 1. Восстановлен и Многие дети, находящиеся беженцами, испытываю с состояния. Участие в игразогли им расслабиться, почующиональное состояние. 2. Фавыков. Участие в конкурса по развитию коммуникативи работать в команде. 3. Укие в мероприятии способствений между детьми и их магента по стору по постояния и их магента по стору по постоя по развитию коммуникативного развитию коммуникативного развитию коммуникативного развитию коммуникативного развитию коммуникативного развитию коммуникатия и работать в команде. 3. Укие в мероприятии способствений между детьми и их магента по постоя по	риятия были проведены интерактивные игры, неские мастер-классы и спортивные (ети с удовольствием участвовали, развивали щались и забывали о своих проблемах на огло снять напряжение и укрепить связи с и и родителями, а также повысить стников. 1. Восстановление эмоционального Иногие дети, находящиеся в трудной ситуации и беженцами, испытывают стресс и остояния. Участие в играх и творческих и им расслабиться, почувствовать радость и пональное состояние. 2. Формирование ыков. Участие в конкурсах и соревнованиях развитию коммуникативных навыков у детей. В мероприятии способствовало укреплению ий между детьми и их матерями. Они провели пнимались совместными делами и обсуждали	
	2.4.2. 1	Привязанные ККТ:	Примут участие не менее 50	детей			
	2.4.6. 1	Количественный результат					
	Наимо	енование показателя					Значение
	Колич	ество детей, принявших участие в празднике, до	осуговых и игровых мероприя	гиях			50
	2.4.7.	Фотографии проведенного мероприятия 🗑					



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей



День детей

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

RK

https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5062 https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_5076

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Список детей Покрова принявших участие в мероприятии	Приют Список детей детские праздники с 01. 07.06 Приют Покров.pdf	12.07.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1 Manaunugana	2.5.3. Запланированные	2.5.4. Фактические	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
312	2.5.1. Мероприятие	сроки проведения	сроки проведения	2.3.3. 11101 мероприятия (калественный результат)

5	"СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ". С привлечением опытных нянь и воспитателей, на территории КЦ "Приют Покров", будет организован круглосуточный уход и присмотр за детьми до 3-х лет. Это дети тех, кто будет проживать в кризисном центре, а также тех мам, имеющих проблемы со здоровьем, которым будет оказываться помощь вне "Приюта Покров".	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	проекта является создание комфортной и и для детей и их матерей. Специально обученяни предоставляют профессиональное взаботу о детях во время отсутствия их род этому, матерям предоставляется возможно важными делами, обустроить свою жизны необходимую поддержку в трудном периопомощи социальных нянь, им удается болорганизовать свои рабочие и домашние де возможность посетить мероприятия и зани саморазвитием. Это способствует улучшен эмоционального состояния и самооценки, снизить уровень социальной изоляции. Прявляется успешной инициативой, результаю оказывают положительное влияние на дет трудной ситуации, а также на беженцев с только осуществляет помощь в повседнев создает атмосферу поддержки, комфорта и способствуя улучшению качества их жизн	енные социальные наимодействие и дителей. Благодаря рость заниматься и получить росе. Благодаря ре эффективно ела, получить иматься нию их а также помогает росект Помощь Рядом раты которой ей и их матерей в Донбасса. Он не ных вопросах, но и и понимания,
	2.5.2. Привязанные ККТ:				
	2.5.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	количество детей посетивших группу социальные нян	и			13
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 🐨				



Социальные няни - временно оставить детей под присмотром



Социальные няни - временно оставить детей под присмотром



Социальные няни - временно оставить детей под присмотром



Социальные няни - временно оставить детей под присмотром



Социальные няни - временно оставить детей под присмотром

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://vk.com/pomogimame36rus?w=wall-131751549_4952

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Список детей, которые получили помощь социальной няни	Приют Список социальная няня Приют Покров.pdf	12.07.2024

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 🗐

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период



За отчетный период наша организация реализовала множество мероприятий и проектов в рамках программы "Семейная адаптация. Помощь рядом", направленных на поддержку и улучшение качества жизни жителей сельских районов, беженцев с Донбасса и детей из сельских приютов. Эти инициативы сыграли важную роль в оказании необходимой поддержки наиболее уязвимым группам населения, оказывая комплексное воздействие на их социальное, психологическое и материальное благополучие. В сфере гуманитарной помощи мы осуществляли доставку продуктов питания, медикаментов, предметов личной гигиены и домашнего обихода тем, кто по разным причинам оказался изолированным или не имел возможности самостоятельно приобрести необходимые товары. Особенное внимание уделялось пожилым людям, мамам с маленькими детьми и людям с ограниченными возможностями, проживающим в отдаленных сельских районах. В результате этих усилий помощь получила не менее 30 семей, а не менее 20 человек были задействованы в организации транспортировки и логистики, что обеспечило своевременное снабжение жителей необходимыми ресурсами. Кроме того, мы активизировали работу по помощи беженцам и детям из Лонбасса, подвергшимся эвакуации вследствие военных конфликтах. Для этого налаживались программы доставки гуманитарной помощи. продовольственных наборов и предметов первой необходимости в регионы, где оказались люди, оставшиеся без жилья, работы или без средств к существованию. В ходе этой работы мы собрали и передали большие объемы гуманитарных грузов, а также организовали их распределение через местные социальные службы и волонтерские организации. В знак признания нашей работы и доброжелательности мы получили личную благодарность от местных руководств и благотворительных фондов. Помимо материальной поддержки. мы активно занимались организацией психологической помощи. За отчетный период не менее 106 человек получили индивидуальные психологические консультации, что позволило им справиться с травмами, стрессами и эмоциональными переживаниями, вызванными тяжелыми событиями и переездом. Мы также начали работу с 10 новыми участниками проекта, посвященного поддержке пострадавших от военного конфликта, — это дало возможность расширить масштаб помощи и помочь большему числу нуждающихся. Специалисты центра проводили групповые тренинги, мастер-классы по развитию эмоциональной устойчивости и снятию эмоционального напряжения. Эти мероприятия способствовали укреплению психического здоровья, повышению самооценки и восстановлению социального взаимодействия. В рамках укрепления социальной адаптации, мы организовывали досуговые и культурные мероприятия, на которых люди могли не только получить позитивные эмоции, но и обменяться опытом, установить новые контакты и почувствовать поддержку со стороны сообщества. Важным событием стал День защиты детей, который мы провели совместно с АНО "Центр Ярада". В рамках этого праздника не менее 200 детей из сельских районов получили подарки, участвовали в мастер-классах по росписи по дереву, свечному искусству, квиллингу и бисероплетению. Такие активности не только развивают творческие способности детей, но и помогают им выразить свои эмоции, снизить уровень посттравматического стресса и обрести уверенность в себе. Помимо этого, мы реализовали программы творческого обучения для детей и подростков, организовали кружки и мастер-классы по рукоделию, музыке и искусству, что способствует развитию навыков, таланта и положительного настроя на будущее. Мы видим, что такие инициативы помогают не только в реабилитации и адаптации, но и формируют у детей чувство надежды и оптимизма, что особенно важно в условиях нестабильной ситуации. В работе с семьями мы помогли многим обрести или восстановить жилищные условия, организовали оформление документов для получения социальных пособий и субсидий. Многие семьи нашли временное и постоянное жилье благодаря нашим усилиям, что позволило им почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Также мы реализовали программы творческого и профессионального обучения для детей и подростков, что способствует их развитию, формирует новые навыки и дает возможность будущего самореализоваться. Наши волонтерские и социальные группы активно работали по организации и сопровождению этой помощи. устанавливая личный контакт с благополучателями, что повышает эффективность поддержки и создает атмосферу доверия и поддержки. Мы также организовали курсы и тренинги для волонтеров, обучая их новым методикам работы, что позволяет нам расширять географию и масштаб нашей деятельности. Общая оценка результатов нашей работы за этот период свидетельствует о высокой эффективности проведенных мероприятий. Благодаря нашему содействию многие семьи смогли преодолеть тяжелый период, восстановить свои жизни и обрести надежду. Мы активно участвуем в интеграционных мероприятиях, создавая условия для социального включения беженцев, а также способствуем социальной адаптации детей и подростков, отправляя их в лагеря отдыха, организуя творческие конкурсы и спортивные мероприятия. Конечно, перед нами стоит много новых задач и перспектив для развития. Мы планируем расширять программу помощи, подключая новые ресурсы и партнеров, чтобы охватить еще больше нуждающихся. В частности, мы хотим увеличить объем гуманитарной помощи, расширить сеть психологической поддержки, организовать новые образовательные проекты и развивающие мероприятия для детей и взрослых. В этом контексте мы также учитываем необходимость усиления информационной поддержки, чтобы как можно больше людей знали о возможностях помощи и могли своевременно обратиться за помощью. Для этого мы используем различные каналы коммуникации — социальные сети, социальные службы, информационные листы. Все эти меры позволяют нам совместными усилиями сделать наш регион более гармоничным, безопасным и дружелюбным, Мы продолжим работать ради мира, согласия и благополучия каждого человека, независимо от его места проживания, национальности или социального статуса. Наша миссия помогать нуждающимся, дарить надежду и создавать условия для достойной жизни в любых условиях.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отнотиги пориск

ые достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период						
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)		

Количество женщин и детей получивших помощь в проживании в приюте (в том числе из беженцы Донбасса)	50,00	0,00	30,00	60
Количество женщин и детей (в том числе из беженцы Донбасса), получивших бесплатную психологическую помощь	100,00	10,00	116,00	116
Количество женщин, получивших бесплатную, юридическую помощь	20,00	0,00	10,00	50
Количество женщин и детей (в том числе беженцы из Донбасса), получивших помощь гуманитарную помощь (памперсы, детское питание, продуктовые наборы)	50,00	0,00	89,00	178
Количество женщин и детей (в том числе из Донбасса), получивших помощь вещевую помощь	200,00	0,00	89,00	45
Количество женщин, обратившихся на телефон доверия и получивших консультацию социального работника	150,00	0,00	50,00	33
Количество женщин и детей получивших помощь в транспортировке (в том числе из беженцы Донбасса)	50,00	0,00	28,00	56
Количество детей, принявших участие в празднике, досуговых и игровых мероприятиях	50,00	50,00	50,00	100
Количество женщин и детей, которые помогают в приготовлении пищи на СВО солдатам	30,00	30,00	30,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Была оказана ценная поддержка детям и их матерям, находящимся в трудной ситуации. Мы предоставили им семейно-психологическую помощь, помогли развить навыки адаптации и улучшить взаимоотношения в семье. Благодаря этому, участники проекта смогли лучше справляться с проблемами, возникающими в их семейной жизни и внутреннему спокойствию. 2. Мы успешно оказали помощь беженцам с Донбасса. Мы предоставили им необходимые ресурсы для повседневной жизни, такие как одежда, продукты питания и медицинская помощь. Мы помогли им интегрироваться в новую среду, предоставляя информацию о доступных услугах. 3. В рамках проекта были проведены различные образовательные и развлекательные мероприятия. Мы организовали консультации и тренинги по темам, важным для участников проекта, таким как получение профессиональных навыков, поиск работы, домашние конфликты, детско-родительские отношения. Благодаря этим мероприятиям, многие участники проекта смогли повысить свою самоэффективность и стать более успешными в своих усилиях. 4. Мы активно сотрудничали с другими организациями и государственными структурами, чтобы увеличить эффективность наших действий. В заключение, в результате реализации проекта "Семейная Адаптация - помощь Рядом для детей и их матерей в трудной ситуации и беженцев с Донбасса" мы достигли значительных качественных результатов и оказали ценную поддержку тем, кто нуждался в ней, помогли беженцам интегрироваться в новую среду и провели образовательные мероприятия. Сотрудничество с другими организациями также сыграло важную роль в достижении успеха проекта. Мы провели ряд мероприятий для детей - праздники, спортивных мероприятий, творческие программ (о них мы раскрыть свой внутренний мир.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ.	Описание
примерную оценку труда дооровольцев, оезвозмездно полученных товаров, расот,	

услуг	услуг, имущественных прав), руб.						
13288	32,00	транспортировке гуманита Закупка продуктов и гумпо 156 240 рублей 4. Оплата г работников - 296856 рубле Оплата ремонта машин, за	За отчетный период софинансирование составило: 1. Оплата бензина при транспортировке гуманитарной помощи на СВО на 5 поездок - 50 000 рублей 2. Закупка продуктов и гумпомощи для СВО - 520 000 рублей 3. Оплата 2-го водитель - 156 240 рублей 4. Оплата психолог - 140 616 рублей 5. Оплата 2-х социальных работников - 296856 рублей 6. 3-ий дежурный -водитель (0,25 ставки) - 78120 рублей 7. Оплата ремонта машин, замены масла - 15 000 рублей 8. Оплата психолога (тренинги) - 22 000 рублей 9 Оплата детского детского праздника - 50 000 рублей итого: 1 328 832 рублей				
Итого	сумма, руб.: 1328832,00						
3.5. Э	3.5. Электронные ссылки 🖾						
3.6. Ф	3.6. Фотографии материальных объектов 🕮						
	3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)						
№	Название	Описание	Файл	Дата			
3.8. Д мерог	3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии						
3.9. Д	ополнительные документы						
№	№ Название Описание Файл Дата						

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Алексеенкова Наталья Юрьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.