

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.07.2023 г. № Р36-23-1-000080
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "АДАПТСПОРТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1183600000935
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Адаптивный туризм "Путешествуем вместе"
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Дети с ОВЗ улучшат своё психоэмоциональное состояние, познакомятся с новой локацией, расположенной в черте города. Количество детей: не менее 25.	31.01.2024	20.01.2024	исполнена	
2.2.	Дети с ОВЗ улучшат своё физическое здоровье, а также психоэмоциональное состояние. Ознакомятся с новой локацией. Количество детей: не менее 25 человек.	29.02.2024	18.02.2024	исполнена	

2.3.	Для детей с ОВЗ знакомство с профессиональными футболистами - это очередной шаг для социализации и обретения навыков общения. Количество детей не менее 25 человек.	31.03.2024	30.03.2024	исполнена	
2.4.	В результате таких поездок, дети с ОВЗ, получают новые трудовые навыки. Количество детей с ОВЗ не менее 25 чел.	31.05.2024	29.04.2024	исполнена	
2.5.	В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.	30.06.2024	10.05.2024	исполнена	
2.6.	Божественная литургия способствует социализации детей, а также приобщит их к православной культуре. Участие в божественной литургии освящает человека и сообщает душе внутреннюю радость. На богослужении будет присутствовать не менее 25 детей.	30.06.2024	22.06.2024	исполнена	Божественная литургия для детей с ОВЗ совершалась ежемесячно на протяжении всего срока реализации проекта.
2.7.	В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.	30.06.2024	16.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Празднование РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Данное мероприятие включает в себя участие детей в Божественной литургии, после которой будет организована экскурсионная поездка в Алексеево-Акатов женский монастырь.	с 01.01.2024 по 31.01.2024	с 20.01.2024 по 20.01.2024	После участия в божественной литургии дети с ОВЗ отправились на экскурсию в Алексеево-Акатов женский монастырь. По благословению игуменьи Варвары, для детей была организована экскурсия по монастырю, а также праздничная рождественская трапеза. Дети с ОВЗ познакомились с новой локацией, расположенной в черте города, а также значительно улучшили своё психоэмоциональное. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.

2.1.2. Привязанные ККТ:	Дети с ОВЗ улучшат своё психоэмоциональное состояние, познакомятся с новой локацией, расположенной в черте города. Количество детей: не менее 25.
2.1.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.	25
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 5. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь	 8. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



2. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



7. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



6. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



1. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



3. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь



4. Экскурсия в Алексеево-Акатов монастырь

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылка на новость в соцсети ВКонтакте, опубликованная в группе ВРООИ "АдаптСпорт" Воронеж
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3941
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-50305964_23584

Ссылка на новость в соцсети ВКонтакте, опубликованная в группе Большой Совет | Ресурсный центр НКО Воронеж

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников экскурсии	Список участников посетивших экскурсию в Алексеево-Акатовом	Список участников	09.07.2024

		монастыре.	Экскурсии.pdf	
	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	ЗИМНИЕ ТРОПЫ. В рамках спортивного туризма, дети примут участие в фестивале зимних спортивных играх, на территории Спортивного Комплекса "Олимпик", где смогут разнообразно провести время с пользой для здоровья.	с 01.01.2024 по 29.02.2024	с 18.02.2024 по 18.02.2024	Для целевой группы были организованы спортивные состязания: сдача нормативов ГТО, командные игры, а также спортивная эстафета. Помимо спортивных мероприятий, были организованы интеллектуальные игры. Команды детей были награждены кубками и грамотами, а также каждый участник получил памятную медаль и сладкий приз. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Дети с ОВЗ улучшат своё физическое здоровье, а также психоэмоциональное состояние. Ознакомятся с новой локацией. Количество детей: не менее 25 человек.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.			39
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия📷			



1. Зимние тропы.



4. Зимние тропы. Награждение.



3. Зимние тропы. Эстафета.



6. Зимние тропы.



7. Зимние тропы. Хоккей.



5. Зимние тропы. Общее фото.



2. Зимние тропы.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Заметка о проведении мероприятия "Зимние тропы" в группе ВК, ВРООИ "АдаптСпорт". https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&section=search&w=wall-79706138_4013 https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&section=search&w=wall-50305964_23852 Заметка о проведении мероприятия "Зимние тропы" в группе ВК, Большой Совет Ресурсный центр НКО Воронеж				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников и сопровождающих участвовавших в мероприятии "Зимние тропы"	Список Зимние тропы.pdf	08.07.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ ФК ФАКЕЛ. В рамках спортивного туризма, дети с ОВЗ смогут посетить тренировку команды Факел, познакомиться с профессиональной футбольной деятельностью.	с 01.03.2024 по 31.03.2024	с 30.03.2024 по 30.03.2024	Дети с ОВЗ побывали на тренировке юных факельцев под руководством тренера Сергея Сопнева. Тренер ФК «Факел» провел экспресс разминку с некоторыми из детей, после чего дети с ОВЗ смогли воочию понаблюдать за футбольным матчем. Наши воспитанники с особым интересом и вниманием следили за каждым игроком ФК «Факел» на поле: как они защищают ворота, разыгрывают мяч, играют в нападении. Воспитанники Адаптспорта поддерживали факельцев и радовались забитым голам в ворота соперников. Дети с ОВЗ получили множество ярких впечатлений и положительных эмоций, а также ознакомились с правилами игры в футбол и футбольными комбинациями. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Для детей с ОВЗ знакомство с профессиональными футболистами - это очередной шаг для социализации и обретения навыков общения. Количество детей не менее 25 человек.		

2.3.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.

25

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 


1. Адаптивный футбол




6. Адаптивный футбол



8. Адаптивный футбол



2. Адаптивный футбол



5. Адаптивный футбол



7. Адаптивный футбол



3. Адаптивный футбол



4. Адаптивный футбол

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Заметка о проведении мероприятия о посещении тренировки ФК Факел, в группе ВК, ВРООН "АдаптСпорт".
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4090

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников Факел	Список детей и сопровождающих родителей присутствующих на открытой тренировке ФК Факел	Список участников на мастер-класс ФК Факел.pdf	09.07.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные	2.4.4. Фактические	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	------------------------	--------------------	--

		сроки проведения	сроки проведения	
4	АКТИВНАЯ ВЕСНА. На протяжении весеннего периода, дети с ОВЗ буду ездить в с. Семидесятное Воронежской обл., где для них будет организована площадка для экотуризма. На отведённом участке земли, дети с ОВЗ, смогу посадить свои деревья и рассаду. Кроме этого, они примут участие в ряде субботников.	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 29.04.2024 по 29.04.2024	Благодаря данному мероприятию дети с ОВЗ смогли выбраться на природу, исследовать новую локацию, познакомиться с живой растительностью, а также получить навыки посадки деревьев, благодаря чему улучшилось их психоэмоциональное состояние и физическое здоровье. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.4.2. Привязанные ККТ:		В результате таких поездок, дети с ОВЗ, получают новые трудовые навыки. Количество детей с ОВЗ не менее 25 чел.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				26
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
1. Активная весна 2. Активная весна				



3. Активная весна



4. Активная весна



5. Активная весна



6. Активная весна



7. Активная весна



8. Активная весна



7. Активная весна

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Заметка о проведении мероприятия Активная весна, в группе ВК ВРООН "АдаптСпорт". https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&section=search&w=wall-79706138_4135				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список Активная весна1	Список участников Активная весна от 29.04	Активная весна 29.04.pdf	08.07.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Паломническая поездка в Дивногорский монастырь. Посещение монастырей и ознакомление с монастырским укладом жизни, раскрывает для детей с ОВЗ возможность прикоснуться к сердцевине духовной жизни, а умиротворённая обстановка положительно сказывается на психологическом и психическом состоянии детей.	с 01.05.2024 по 30.06.2024	с 10.05.2024 по 10.05.2024	Выезд за пределы повседневной среды - это всегда положительный опыт для детей с ОВЗ, а поездка в монастырь это особенное впечатление. Дети и помолились на молебне, после чего отправились на экскурсию в пещерный храм, а также послушали рассказ о истории монастыря и его святынях. Кроме того, дети с ОВЗ ознакомились с экспонатами музея монастыря. В результате данной поездки, дети с ОВЗ познакомились с новой локацией, смогли приложиться к святыням, что положительно сказалось на их психоэмоциональном состоянии, получили знания о истории монастыря, а также провели время на свежем воздухе, вдали от городской суеты и шума. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.5.2. Привязанные ККТ:		В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				41
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия				



6. Дивногорье



7. Дивногорье



1. Дивногорье



3. Дивногорье



5. Дивногорье



4. Дивногорье



2. Дивногорье

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Новость о мероприятии была размещена в соц. сети ВК, в группе ВРООИ АДАПТСпорт https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4151				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников принимавших участие в поездке в Дивногорский монастырь	10.05. Дивногорье.pdf	09.07.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Экскурсия на детскую железную дорогу в г. Лиски.	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 02.06.2024 по 02.06.2024	Дети с ОВЗ выехали в г. Лиски на детскую железную дорогу. В ходе экскурсии дети посетили учебный корпус, мастерские, пункт технического осмотра и ангар для хранения подвижного состава. Воочию познакомились с тренажёрным комплексом управления тепловозом из кабины машиниста, а также приняли участия в занятиях на тренажере виртуальной реальности «Переезд». Также участники экскурсии прослушали правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и совершили увлекательное путешествие на прогулочном поезде «Стрела» отправлением с вокзала станции Задоринка. В связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, а также в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.6.2. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				41
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



3. Лиски.



2. Лиски.



4. Лиски.



1. Лиски. Общее фото.



8. Лиски.



6. Лиски.



7. Лиски.



5. Лиски.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Заметка о проведении мероприятия в группе ВК, ВРООИ АДАПТСПОРТ https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4183				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников Лиски	Список участников принявших участие в поездке в г. Лиски	02.06. Железная дорога Лиски.pdf	09.07.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Паломническая поездка в Костомарово. Посещение монастырей и ознакомление с монастырским укладом жизни, раскрывает для детей с ОВЗ возможность прикоснуться к сердцевине духовной жизни, а умиротворённая обстановка положительно сказывается на психологическом и психическом состоянии детей.	с 01.05.2024 по 30.06.2024	с 16.06.2024 по 16.06.2024	Дети и родители послушали рассказ о истории монастыря, подвижниках и основных святынях монастыря. В результате данной поездки, дети с ОВЗ познакомились с новой локацией, смогли приложиться к святыням, что положительно сказалось на их психоэмоциональном состоянии, получили знания об истории монастыря, а также провели время на свежем воздухе, вдали от городской суеты и шума. Количество фотографий ограничено, в связи с тем, что на территории монастыря запрещена фотосъёмка. А также, в связи с отсутствием штатного фотографа в команде проекта, и в силу особенностей детей, их количество на общих фотографиях, может быть меньшим, в связи с чем, прилагаются списки участников мероприятия.
2.7.2. Привязанные ККТ:		В результате поездки в монастырь, дети получают новый жизненный опыт, откроют для себя новые знания об истории монастыря и его жизни. Количество детей: не менее 20 чел.		
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				28
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



2. Костомарово. Общее фото



1. Костомарово.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

Заметка в группе ВК, ВРООИ АдаптСпорт о поездке в Костомарово
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4251

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

Ссылка на видео о поездке в Костомаровский Спасский женский монастырь.
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4251&z=video-79706138_456239547%2Fb1861a7149900bc7b7%2Fpl_post_-79706138_4251

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников принявших участие в поездке в Костомаровский Спасский женский монастырь	16.06. Костомарово.pdf	09.07.2024

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Активная весна. Продолжение.	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 20.06.2024 по 20.06.2024	Дети с ОВЗ получили навыки работы с удочкой, попрактиковавшись в ловле рыб, приняли участие в субботнике, а также провели время в играх на свежем воздухе. Всё это способствовало улучшению психоэмоционального состояния детей, а также сделало их на шаг ближе к социальной жизни. Фактические сроки мероприятия были согласованы с руководством АНО "Образ Будущего".
2.8.2. Привязанные ККТ:		В результате таких поездок, дети с ОВЗ, получают новые трудовые навыки. Количество детей с ОВЗ не менее 25 чел.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.				26
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
  8. Семидесятое. 1. Семидесятое.				



4. Семидесятное.



2. Семидесятное.



5. Семидесятное.



6. Семидесятное.



3. Семидесятное.



7. Семидесятное.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Ссылка на публикацию заметки о проведённом мероприятии в группе ВРООИ АДАПТСПОРТ, в соцсети ВК.
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4260

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

Видеозаметка о проведённом мероприятии
https://vk.com/adaptsport?w=wall-79706138_4261

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников принявших участие в поездке в с. Семидесятное	Активная весна (продолжение).pdf	26.10.2024

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Участие детей с ОВЗ в божественной литургии в Храме Богоявления Господня. На регулярной основе, раз в месяц, для детей с ОВЗ особым чином, будет совершаться божественная литургия.	с 01.07.2023 по 30.06.2024	с 29.07.2023 по 22.06.2024	Ежемесячно на базе Богоявленского Храма для детей с ОВЗ совершалась божественная литургия. Участие в богослужении положительно сказалось на психоэмоциональном и духовном состоянии детей. В связи с особенностью детей и их размещения в Храме, во время богослужения, общие фотографии сделать не представлялось возможным, поэтому для подтверждения количества будут приложены списки участников.
	2.9.2. Привязанные ККТ:	Божественная литургия поспособствует социализации детей, а также приобщит их к православной культуре. Участие в божественной литургии освящает человека и сообщает душе внутреннюю радость. На богослужении будет присутствовать не менее 25 детей.		
	2.9.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.			25
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
7. Литургия				
11. Литургия				



6. Литургия



5. Литургия



10. Литургия



9. Литургия



8. Литургия



4. Литургия



3. Литургия



2. Литургия



1.Литургия

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Ссылки на заметки в группе ВК с публикацией новостей о проведении специальной божественной литургии для детей с ОВЗ

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3335

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3392

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-50305964_22334

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3505

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3620

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3620

https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3742
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-50305964_23123
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3837
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_3930
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4025
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4091
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4126
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4156
https://vk.com/feed?q=%23%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5§ion=search&w=wall-79706138_4270

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников богослужения от 29.07.2023	Литургия 29.07.2023.pdf	09.07.2024
2	Список участников	Список участников богослужения от 26.08.2023	Литургия 26.08.2023.pdf	09.07.2024
3	Список участников	Список участников богослужения от 30.09.2023	Литургия 30.09.2023.pdf	09.07.2024
4	Список участников	Список участников богослужения от 28.10.2023	Литургия 28.10.2023.pdf	09.07.2024

	5	Список участников	Список участников богослужения от 25.11.2023	Литургия 25.11.2023.pdf	09.07.2024
	6	Список участников	Список участников богослужения от 23.12.2023	Литургия 23.12.2023.pdf	09.07.2024
	7	Список участников	Список участников богослужения от 13.01.2024	Литургия 13.01.2024.pdf	09.07.2024
	8	Список участников	Список участников богослужения от 24.02.2024	Литургия 24.02.2024.pdf	09.07.2024
	9	Список участников	Список участников богослужения от 30.03.2024	Литургия 30.03.2024.pdf	09.07.2024
	10	Список участников	Список участников богослужения от 19.04.2024	Литургия 19.04.2024.pdf	09.07.2024
	11	Список участников	Список участников богослужения от 11.05.2024	Литургия 11.05.2024.pdf	09.07.2024
	12	Список участников	Список участников богослужения от 21.06.2024	Литургия 21.06.2024.pdf	09.07.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За 2 этап отчётного периода, все поставленные задачи были достигнуты, заявленные количественные результаты выполнены. Таким образом, проделанную работу по достоинству можно считать успешной.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей с ОВЗ, расширивших свои горизонты познания мира, через приобщение к адаптивному туризму.	280,00	276,00		99
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В результате проведённого этапа, дети с ОВЗ посетили новые места и локации, улучшили свои представления о мире и жизни, познакомились с историей монашеской жизни в родном краю, провели время на свежем воздухе, соприкасаясь с живой природой, оздоровились. Каждая поездка и экскурсия принесла детям с ОВЗ жизненный опыт, что сделало их более осознанными, самостоятельными и собранными. В процессе участия в мероприятиях - дети с ОВЗ имели взаимодействие с социумом, и соответственно получали навыки социализации, общения, решения различных вопросов и т.п.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

202100,00		Организация питания в поездках: 135000 Закупка билетов для посещения мероприятий: 47100 Аренда площадки для проведения пикника: 20000		
Итого сумма, руб.: 202100,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Благодаря выездам и экскурсиям, целевая аудитория получила возможность активно коммуницировать с социумом, что оказало для детей с ОВЗ терапевтический эффект. За время реализации проекта, наблюдался явный рост осознанности: дети стали взрослее и осмысленнее. Выезды за город, взаимодействие с окружающей средой, позволили им обрести новые навыки, которые несомненно станут полезны в их дальнейшей жизни, а регулярное участие в богослужении поспособствовало обретению внутреннего покоя и умиротворению, что в свою очередь положительно сказалось на психическом здоровье детей. Спортивные направления адаптивного туризма укрепили здоровье детей, сделали их более активными и выносливыми. Кроме этого, можно отметить, что различные социальные структуры, также получили неоценимый опыт взаимодействия с нашей целевой аудиторией, что однозначно послужит к развитию адаптивных структур в обществе.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети с ОВЗ	0

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
57	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ④	
447500,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ④	
Все поставленные задачи в ходе реализации проекта были выполнены и перевыполнены. В последующем, организация ВРООИ АДАПТСПОРТ планирует развивать адаптивный туризм в регионе, т.к. он несомненно оказывает положительный эффект на целевую аудиторию и способствует интеграции детей с ОВЗ в общество, где целевая аудитория успешно социализируется и выстраивает коммуникацию с миром и социумом.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Совета Волкова Любовь Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.