

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 31.07.2023 г. № Р36-23-1-000092
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОЛОДОЕ ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1043692008414
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Создание дополнительных условий для интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в общество
Номер договора о предоставлении гранта	Р36-23-1-000092


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Не менее 15 молодых людей с ОВЗ получают навыки работы на современном профессиональном оборудовании и формировании дизайна подарочных изделий.	31.03.2024	08.04.2024	исполнена	
2.2.	Не менее 15 молодых людей с ОВЗ получают навыки работы на видео- и фотооборудовании, научатся современной технике ведения фото-и видеосъемки.	30.04.2024	30.05.2024	исполнена	

2.3.	Не менее 15 человек получают прикладные знания в сфере художественного творчества и компьютерного дизайна и графики.	31.05.2024	13.06.2024	исполнена	
2.4.	Популяризация института наставничества, участвуют не менее 10 наставников, не менее 10 учеников наставников, не менее 10 представителей государственных и частных организаций	30.06.2024	26.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение курса "Создание плоскостных изображений на разных поверхностях". Рассматриваемые темы: теория и практики работа на нескольких разновидностях современного оборудования для печати, техника создания изображений на твердых и мягких поверхностях, практическая работа. Продолжительность не менее 20 часов. Место проведения: г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО "Молодое Черноземье".	с 10.01.2024 по 31.03.2024	с 20.01.2024 по 18.04.2024	Не менее 15 молодых людей с ОВЗ получили навыки работы на современном профессиональном оборудовании и формировании дизайна подарочных изделий. Тем самым, ребята получили новые компетенции при работе на современном оборудовании
2.1.2. Привязанные ККТ:		Не менее 15 молодых людей с ОВЗ получают навыки работы на современном профессиональном оборудовании и формировании дизайна подарочных изделий.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число обученных молодых людей с ОВЗ, чел				15
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



На занятии курса "Создание плоскостных изображений на разных поверхностях" 18.04.24г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО "Молодое Черноземье".



На занятии курса "Создание плоскостных изображений на разных поверхностях" 18.03.24 г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО "Молодое Черноземье".




Работа с термскотчем. 21.03.24 г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО "Молодое Черноземье".



Нанесение изображений на футболку. 01.03.24 г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО "Молодое Черноземье".

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
новости о прошедшем занятии https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_544 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_542 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_537 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_535 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_531 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD&w=wall-193644865_527 новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников курса	ФИО участников	список плоскостной дизайн.pdf	16.09.2025
2	Программа курса	Расписание и тематика	расписание курса плоскостных поверхностей.pdf	16.09.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение курса по художественному творчеству и компьютерному дизайну. В программе: основы рисунка и композиции, основы компьютерного дизайна и графики. продолжительность не менее 15 человек. Продолжительность 20 часов. Место	с 01.03.2024 по 31.05.2024	с 10.04.2024 по 13.06.2024	Не менее 15 человек получили прикладные знания в сфере художественного творчества и компьютерного дизайна и графики.

проведения: АНО "Воронежский дом НКО", г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601 (см. письмо поддержки)			
2.2.2. Привязанные ККТ:		Не менее 15 человек получают прикладные знания в сфере художественного творчества и компьютерного дизайна и графики.	
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Число обученных молодых людей с ОВЗ, чел			15
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Участники курса компьютерного дизайна и художественного творчества. 06.06.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября,45, АНО «Воронежский Дом НКО»  Вводное занятие. 10.04.24 г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»			



Графика. 17.04.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Живопись. 29.04.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Концепт-арт. 22.05.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»




Дизайн парков. Заключительное занятие. 10.06.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»




Мебель. 06.06.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Постер к фильму. 06.06.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Рекламные баннеры. 07.05.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Упаковка. 14.05.24 г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
новости о прошедшем занятии https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&w=wall-193644865_578 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&w=wall-193644865_576 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&w=wall-193644865_572 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&w=wall-193644865_571 https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&w=wall-193644865_568 новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии новости о прошедшем занятии				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа курса	Расписание и тематика курса	расписание курса компьютерный дизайн.pdf	16.09.2025
2	Список участников курса	ФИО	список компьютерный дизайн.pdf	16.09.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Наставник курса Мери Арутюнян (15).				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение курса по фото- и видеотворчеству. В программе: основы фото и видеосъемки, обработка полученного материала, размещение, основы работы с различными типами устройств. Продолжительность не менее 10 часов. Место проведения: г.Воронеж, школа-	с 01.02.2024 по 30.04.2024	с 07.02.2024 по 30.06.2024	22 молодых человека с ОВЗ получили навыки работы на видео- и фотооборудовании, научились современной технике ведения фото- и видеосъемки

интернат № 6.			
2.3.2. Привязанные ККТ:		Не менее 15 молодых людей с ОВЗ получают навыки работы на видео- и фотооборудовании, научатся современной технике ведения фото-и видеосъемки.	
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Число обученных молодых людей с ОВЗ			22
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
На курсе по фото и видеотворчеству. 15.05.24. г.Воронеж, ул. Космонавтов,44, школа-интернат №6.		На курсе по фото и видеотворчеству. 21.05.24. г.Воронеж, ул. Космонавтов,44, школа-интернат №6.	



На курсе по фото и видеотворчеству. 31.05.24. г.Воронеж, ул. Космонавтов,44, школа-интернат №6.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

новости о прошедшем занятии

https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&w=wall-193644865_573

https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&w=wall-193644865_569

https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&w=wall-193644865_567

новости о прошедшем занятии

новости о прошедшем занятии


2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников курса	ФИО детей	список фото-видео.pdf	16.09.2025
2	Программа курса	Расписание и время	расписание курса фото, видео.pdf	16.09.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение круглого стола "Наставники и ученики: итоги года". Обсуждение с победителями конкурса наставников итогов работы с учениками - молодыми людьми сОВЗ, проблем и перспектив развития наставничества, стимулирования молодых людей с ОВЗ к активной жизненной позиции. Место проведения: Воронежский Дом НКО, г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45. (см. письмо поддержки)	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 26.06.2024 по 26.06.2024	Формат стола был несколько изменен. Наставники прошедших курсов и родители детей с ОВЗ подводили итоги проекта. За одним столом собрались наставники курсов проекта и их ученики. Участники обменялись мнениями об итогах прошедших курсов. Слушатели получили сертификаты по освоенным курсам компьютерного дизайна и художественного творчества, по работе на современном станочном оборудовании, по видеотворчеству и монтажу.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Популяризация института наставничества, участвуют не менее 10 наставников, не менее 10 учеников наставников, не менее 10 представителей государственных и частных организаций		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число участников круглого стола - представителей НКО и местных сообществ				20
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Круглый стол. 26.06.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45, АНО «Воронежский Дом НКО»



Слушатели курсов. 26.06.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45, АНО «Воронежский Дом НКО»



Наставник Станислав Павлов. 26.06.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45, АНО «Воронежский Дом НКО»

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
информация о круглом столе https://vk.com/wall-193644865?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&w=wall-193644865_580				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список круглого стола	Имярек участников	список учвстников круглого стола 26.06.24.pdf	25.09.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
На втором этапе проведены 3 прикладных курса, слушатели которых получили новые компетенции при работе с фотовидеоборудованием, станочным оборудованием, получили актуальные знания в сфере графики и дизайна. В завершении проекта прошел круглый стол, на котором было объявлено о продолжении проекта и прошло награждение слушателей 3 курсов.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
человек	100,00	0,00	100,00	100
единиц	25,00	4,00	25,00	100
человек	15,00	1,00	15,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
На данном этапе молодые люди с ОВЗ получили новые компетенций и знания на прошедших учебных курсах				

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.

Описание

401496,15

Амортизационные отчисления на оборудование 209 496, 15, использование помещений для проведения семинаров 60 000, оплат паир специалиста с начислениями 264 000

Итого сумма, руб.: 401496,15

3.5. Электронные ссылки**3.6. Фотографии материальных объектов**


Баннер участника инклюзивного форума. 01.11.23. г. Воронеж, пл. Детей, 1. Дворец творчества детей и юношества.



Баннер участника инклюзивного форума. 01.11.23. г. Воронеж, пл. Детей, 1. Дворец творчества детей и юношества.



Большой баннер инклюзивного форума. 01.11.23. г. Воронеж, пл. Детей, 1. Дворец творчества детей и юношества.



Использование графического планшета на занятиях по компьютерному дизайну и художественному творчеству. 10.04.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Использование графических планшетов на занятиях по компьютерному дизайну и художественному творчеству. 10.06.24. г.Воронеж, ул. 25 Октября, 45-601, АНО «Воронежский Дом НКО»



Использование сублимационной пленки на занятиях по созданию плоскостных изображений на разных поверхностях. 19.03.24. г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО «Молодое Черноземье»



Использование сублимационной бумаги на занятиях по созданию плоскостных изображений на разных поверхностях. 19.03.24. г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО «Молодое Черноземье»



Использование сублимационной бумаги на занятиях по созданию плоскостных изображений на разных поверхностях. 19.03.24. г.Воронеж, просп. Революции, 32-114, ВРОО «Молодое Черноземье»



Плакетка, статуэтка, цветы в руках победителя Павла Харсеева. 01.11.23. г. Воронеж, пл. Детей,1. Дворец творчества детей и юношества.



Плакетка, статуэтка, цветы в руках победителя Андрея Карпова. 01.11.23. г. Воронеж, пл. Детей,1. Дворец творчества детей и юношества.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Мы решили поставленные проектом задачи 1. Развили прикладные навыки у молодых людей с ограниченными возможностями здоровья по новым компетенциям. Качественный результат и социальный эффект для целевой группы – получение нового круга общения среди молодёжи в среде ОВЗ посредством посещения курсов. Полученные навыки пригодились ряду наших подопечных при поступлении в авиационный техникум им. Чкалова по техническим специальностям. 2. Развили партнёрство заинтересованных НКО, местных сообществ, государственных и частных организаций в сфере наставничества и интеграции молодых людей с ОВЗ в общество посредством проведения инклюзивного форума и круглых столов, поощрения и популяризации института наставничества над молодыми людьми с ОВЗ. Социальный эффект для профильных государственных и негосударственных организаций – налаживание новых коммуникаций внутри коалиции, включение новых участников НКО и госструктур в совместную деятельность по интеграции людей с ОВЗ в общество. Качественный результат – договоренность о проведении 5 инклюзивного форума, поддержанного всеми участниками коалиции. Это свидетельствует об устойчивости проекта и дальнейшем его продолжении. 3. Развили творческий потенциал у молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения выявления творческих способностей на специальных курсах. Социальный эффект – полезная занятость и возможность применения полученных творческих навыков в жизни молодыми людьми с ОВЗ.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Мы увидели новые пути социально-трудовой интеграции людей с инвалидностью в общество и написали успешный социальный проект.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
нет	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Наставники молодых людей с ограниченными возможностями здоровья социально-трудовой реабилитации	10
Государственные и неправительственные некоммерческие организации, занимающиеся	20

профориентацией и содействием занятости молодых людей с ограниченными возможностями здоровья	
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья	100
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
15	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
44	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/molnko36	174
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
413496,15	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Несколько десятков молодых людей с ОВЗ получили новые компетенции в техническом и художественном творчестве, укрепилась коалиция государственных и негосударственных НКО в вопросах интеграции инвалидов в общество. Социальный эффект состоит в том, что общество и власть увидели новые подходы в интеграции людей с ОВЗ в общество, увидели новые практики наставничества, увидели новых героев – людей с инвалидностью, которые могут и хотят созидать и творить. Свидетельство успешности проекта – высокий балл конкурсной заявки на его продолжение с новыми партнерами при активной поддержке всех членов коалиции. Нас это вдохновляет на применение новых подходов в социально-трудовой интеграции инвалидов в общество. Успешность в том, что детям было интересно на занятиях, многие применили свои навыки при поступлении в ССУЗ. Нам доверяют НКО, пришедшие на 4 инклюзивный форум и пожелавшие принять активное участие в 5 юбилейном.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель совета Черников Валерий Викторович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.